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 DODATEK č. 1 
ke Smlouvě o dílo č. j. KRPK-33133-12/ČJ-2022-1900VZ ze dne 7. 6. 2022  

 

č. j. KRPK-33133-14/ČJ-2022-1900VZ  

  

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění, mezi těmito smluvními stranami: 

 

 

 

 

 

Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje  
 

Sídlo:    Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary - Dvory            

IČ:    72051612 

DIČ:    CZ72051612 

Zastoupená:  brig. gen. Mgr. Petr Macháček, ředitel krajského ředitelství 

Datová schránka:  upshp5u 

 

(dále jen „Objednatel“) 
 

 

a 

 

 

 

STASKO plus, spol. s r. o. 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 343 

Sídlo:  Rolavská 590/10, 360 17 Karlovy Vary – Stará Role  

IČ:                                14707551 

DIČ:                                    CZ14707551 

Datová schránka:             q8w38vq 

     

(dále jen „Zhotovitel“) 
I.  

Navýšení ceny díla  

 

1. Vzhledem k důvodnému vzniku víceprací a méněprací uvedených v Úředním záznamu objednatele 
ze dne 16. srpna 2022 č. j. KRPK-78682-90/ČJ-2021-1900MN a Záznamu o posouzení změny stavby 
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v průběhu realizace ze dne 29. 8. 2022, které jsou přílohami tohoto dodatku č. 1 se smluvní strany 
dohodly na navýšení konečné ceny díla o částku 150 818,66 Kč bez DPH (31 671,92 Kč 21 % DPH), 
tj. 182 490,58 Kč včetně DPH. 

(Slovy: stoosmdesátdvatisícčtyřistadevadesát korun českých a padesátosm haléřů) 

 

Vícepráce činí:  
358 651,15 Kč bez DPH 

   76 316,74 Kč DPH 

433 967,89 Kč vč. DPH 

 

Méněpráce činí: 
 

207 832,49 Kč bez DPH 

  43 644,82 Kč DPH 

251 477,31 Kč vč. DPH 

 

2. Celková cena díla dle čl. III. odst. 1 Smlouvy o dílo tedy nově činí: 
Cena díla bez DPH  2 856 338,01 Kč  
DPH 21 %                       599 843,58 Kč  
Celkem včetně DPH  3 456 241,59 Kč  
(Slovy: třimilionyčtyřistapadesátšesttisícdvěstěčtyřicetjedna korun českých a padesátdevět haléřů) 

 

 

 

II.  

Změna termínu dokončení díla 

 

Smluvní strany se dohodly na termínu dokončení díla nejpozději do 16. 9. 2022. 

 

 

 

III.  

Závěrečné ujednání 
 

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. 
 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv, 
v platném znění, nabývá smlouva, na níž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru 
smluv, účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.  

 

3. Dodatek č. 1 je sepsán v elektronické formě. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Přílohy: 

1) Úřední záznam č. j. KRPK-78682-90/ČJ-2021-1900MN 

2) Žádost Zhotovitele vč. harmonogramu 

3) PPR ČR č. j. PPR-26840-13/ČJ-2022-990610 – Záznam č. 1 o posouzení změn stavby v průběhu 
realizace  

4) Změnový list č. 1 

 

 

 

Ve Staré Roli dne……………….       V Karlových Varech dne ………………  

  

     

 

 

 


