
změnový list číslo 1
Identifikace akce

KŘP Kvk - FKSP - Bublava 729, objekt b - rekonstrukce viceúčelového sálu a
Název akce: zřízeni vodovodní přípojky"

Číslo akce SMVS: 114V17200 1283
Objednatel: KŘP Karlovarského kraje
Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o. lČ 14707551
Projektant:

Předmět změnového listu
Vícepráce a méně práce z důvodu nepředvidatelných okolností - stropní skladba nad 1.NP a
elektroinstalace pro kongresový sál.
Část díla dotčená změnovým listem

Stropní skladna nad 1.NP a elektroinstalace pro kongresový sál.
Popis změny, popis technického řešeni
Původní řešeni dle smluvní (tendrové) dokumentace :
V dokumentaci byla řešena sanace dřevěných stropních trámů, ale po ostraněni stropních vrstev se
ukázalo napadeni dřevních trámů ve větším rozsahu.
Nové řešeni :
Nutná tlaková impregnace dřevěných trámů včetně odlišné podlahové skladby v 2.np. RozsáhlejšI
elektroinstalace pro správné napojeni smart-stolů v kongresovém sálu.
Zdůvodnění změny :
Následná sanace dřevěných trámů zamezila totální výměně výztužných prvků stropu nad 1.NP a tím
pádem ještě vyšším nákladům. Potřebná elektroinstalace pro napojeni smart-stolů byla v průběhu
druhého kontrolního dne z naší strany dospecifikována a mohla se následně zahrnout do změn vůči
původnímu výkazu výměru.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
Nedošlo ke změně PO, probíhaly konzultace s projektamtem.
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:
Všechny změny jsou zaznamenány ve stavebním deníku a v zápisech z kontrolních dnů. Vše je také
odsouhlaseno TDS stavby.



Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: posunuti dilčiho terminu o 14 dni: celkový termín bude posunut do 16.9.2022.
Vliv na kvalitu: nové řešení odpovídá požadované kvalitě.
Vliv na cenu: dojde k navýšeni ceny - uvedené v soupisu prací Qdsouh|asené TDS.
Připočty k ceně díla bez DPH: 358 651,15 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH: 207 832,49 Kč
celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 150 818,66 Kč
DPH 31 671,92 KČ
celkový vliv na měnu ceny díla včetně DPH: 182 490,58 Kč
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