
Harmonogram postupu prací na akci 
Stavební úpravy rekreačního objektu 
Bublava 729 - objekt B

Měsíc VI.22 XI.21 XII.21

Týden 25 26 27 28 29 30 31 32

20 - 26.6. 27.6. - 3.7. 4 - 10.7. 11 - 17.7. 18 - 24.7. 25 - 31.7. 1 - 7.8. 8 - 14.8.

Bourání příček, obkladů keramických, demontáž zařizovacích 
předmětů, demontáž elektro
Stažení objektu ocelovými táhly
Demontáž dřevěného trámového stopu
Montáž nového plechobetonového stropu
Hrubé rozvody ÚT
Hrubé rozvody ZTI
Hrubé rozvody elektro a slaboproudu
Zdění příček - svislé konstrukce
D+M podávací okno z výdejny
Opravy omítek štukových
SDK konstrukce stropů
Obklady keramické + dlažby
Malby + nátěry
Podlahy skládané
Komletace elektro

Kompletace ZTI

Kompletace ÚT
Montáž doplňků a předání stavby



IX.22

33 34 35 36 37

15 - 21.8. 22 - 28.8. 29.8. - 4.9. 5 - 11.9. 12 - 16.9.


