
Stavební akce:

Změna stavby / projektové dokumentace č.

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Návrh pro změnu podal:
SDRUŽENÍ KOTEROV - 

POHL A STAVMONTA
Dne: 28.04.2022

Vliv změny na termín dokončení díla : ANO NE

Vliv změny na cenu díla: ANO NE

Náklady na změnu celkem:

přípočty celkem:

odpočty celkem:

Přílohy:   soupis víceprací vč. příloh, nabídky dodavatelů,  stavební povolení k provedení změny stavby

Za útvar / oddělení / firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel - SDRUŽENÍ KOTEROV - POHL A 

STAVMONTA
27.06.2022

projektant /AD/ - 27.06.2022

objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru 27.06.2022

                                    - vedoucí odd. přípravy 27.06.2022

                                    - TDS 27.06.2022

                                    - TDS 27.06.2022

                                    - cenová kontrola 27.06.2022

Zdůvodnění a popis změny:                                                                                                               

-1 336 802,40 Kč bez DPH 

1 008 186,90 Kč bez DPH

-2 344 989,30 Kč bez DPH

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle 

smlouvy o dílo číslo 2019/005960, č.z. 14TUOIN15+15TUOIN30

                                                                                                                                                                                    

Návrh řešení odkanalizování jednotnou kanalizací ul. Pastýřská vychází ze zjištěného stavu sousedních 

objektů, podél kterých by měly být prováděné výkopové práce. Sousední objekty vykazují značně technické 

opotřebení a mají narušenou statiku. Z tohoto důvodu se změnil způsob odkanalizování ul. Patýřská a to pouze 

jednou stokou. Dle navržené změny bude ulice Pastýřská odkanalizovaná jednotnou kanalizací.                                                                                                                

Dne 15.3. 2021 vydal Magistrát města Plzně, Odbor stavebně právní stavební povolení k provedení změny 

stavby vodního díla: Odkanalizování Koterova - úprava stok BB, BBA. Povolení změny nabylo právní moc dne 

23.4.2021.                                                     

 Změna je zatříděna dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ.                                                                                                                                                                                        

Odkanalizování Koterova

ZL 13

14TUOIN12-kanalizace : IO 101 Splašková kanalizace,          

SO 101 Rekonstrukce povrchů

ul.Pastýřská - změna oddílné kanalizace na jednotnou

PD + změna stavebního povolení před dokončením


