
Stavební akce:

Změna stavby / projektové dokumentace č.

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Zápis ve stavebním deníku ze dne:

Návrh pro změnu podal:
SDRUŽENÍ KOTEROV - 

POHL A STAVMONTA
Dne: 24.04.2022

Vliv změny na termín dokončení díla díla: ANO NE

Vliv změny na cenu díla: ANO NE

Náklady na změnu celkem:

přípočty celkem:

odpočty celkem:

Přílohy:   soupis méněprací ZL15

Za útvar / oddělení / firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel - SDRUŽENÍ KOTEROV - POHL A 

STAVMONTA
25.07.2022

projektant /AD/ - 25.07.2022

objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru 25.07.2022

                                    - vedoucí odd. přípravy 25.07.2022

                                    - TDS 25.07.2022

                                    - TDS 25.07.2022

14TUOIN12 - kanalizace :  IO 105 Kanalizační přípojky - 

dešťová kanalizace 

Odečet uličních vpustí

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle 

smlouvy o dílo číslo 2019/005960, č.z. 14TUOIN15+15TUOIN30

Odkanalizování Koterova

ZL 15

V soupisu prací byly duplicitně uvedeny položek v objektu dešťová kanalizace a v objektu komunikací. 

Neprovedené práce jsou odečteny.                                                                                                                                                            

Změna je zatříděna dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ.           

                                     

Zdůvodnění a popis změny:

                          -516 933,00   Kč  bezDPH

                                        00,00   Kč  bezDPH

                                         -516 933,00   Kč  bezDPH



                                    - cenová kontrola 25.07.2022


