
Stavební akce:

Změna stavby / projektové dokumentace č.

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Zápis ve stavebním deníku ze dne:

Návrh pro změnu podal:
SDRUŽENÍ KOTEROV - 

POHL A STAVMONTA
Dne: 28.04.2022

Vliv změny na termín dokončení díla díla: ANO NE

Vliv změny na cenu díla: ANO NE

Náklady na změnu celkem:

přípočty celkem:

odpočty celkem:

Přílohy:   soupis víceprací ZL16, zápis SD

Za útvar / oddělení / firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel - SDRUŽENÍ KOTEROV - POHL A 

STAVMONTA
27.06.2022

projektant /AD/ - 27.06.2022

objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru 27.06.2022

                                    - vedoucí odd. přípravy 27.06.2022

                                    - TDS 27.06.2022

                                    - TDS 27.06.2022

                                    - cenová kontrola 27.06.2022

14TUOIN12 - kanalizace :  PS 01 Přeložky STL plynovodů a 

přípojek

Odstranění vrstev komunikace - plyn

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle 

smlouvy o dílo číslo 2019/005960, č.z. 14TUOIN15+15TUOIN30

Odkanalizování Koterova

ZL 16

Zápis ve stavebním deníku

Při raealizaci díla bylo zjištěno, že v soupisu prací v objektu PS 01 Přeložky STL plynovodů a přípojek chybí 

položky na odstranění povrchů a provedení výkopů částí rýhy a zpětné zasypání předmětné rýhy pro přeložení 

plynovodu. Tyto práce bylo nutné z důvodu realizace díla provést.                                                                                                                                       

Změna je zatříděna dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ.      

                                     

Zdůvodnění a popis změny:

                         694 211,60   Kč  bezDPH

                                    694 211,60   Kč  bezDPH

                                        00,00   Kč  bezDPH

26.03.2020


