
Číslo smlouvy objednatele: 1060-2018-514101 
Číslo smlouvy zhotovitele:  18.1837, 18.1987 
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Horní Adršpach a v k.ú. Dolní Adršpach 
 

SMLOUVA O DÍLO  
Dodatek č. 5 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“) 

mezi  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro 
Královéhradecký kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov 

Zastoupen: Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro 
Královéhradecký kraj  

Ve smluvních záležitostech 
oprávněn jednat: 

Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro 
Královéhradecký kraj  

V technických záležitostech 
oprávněn jednat: 

Ing. Štěpán Melichar, Pobočka Náchod 
Ing. Petra Hrnčířová, Pobočka Náchod 

Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové 
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx ; xxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail : kralovehradecky.kraj@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Společnost pro Adršpach  

Vedoucí společník (reprezentant 
společnosti) : 

HRDLIČKA spol.s r.o. 

Sídlo: nám. 9. května 45, 266 01 Tetín 
Zastoupen: Jaromírem Proškem, prokurista 

společnosti 
Ve smluvních záležitostech 
oprávněn jednat: 

Jaromír Prošek, prokurista společnosti 

V technických záležitostech 
oprávněn jednat: 

Ing. Jan Floriánek, jednatel společnosti 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxx  
ID DS: caxt3mz 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Beroun 
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Číslo účtu: 300345131/0100 
IČO: 18601227 
DIČ: CZ18601227 
Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 
4062 

Osoba odpovědná (úředně 
oprávněná) za zpracování návrhu 
KoPÚ: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx  

  
Druhý společník: Ing. Josef Honz 
Sídlo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  Lnáře 
Zastoupen: Ing. Josefem Honzem 
Ve smluvních záležitostech 
oprávněn jednat: 

Ing. Josef Honz 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx  
IČO: 48223981 

(dále jen „zhotovitel“) 
(společně dále jako „smluvní strany“) 
 
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5 
ke smlouvě o dílo ze dne 22.10.2018, číslo objednatele: 1060-2018-514101. číslo 
zhotovitele: 18.1837, 18.1987, včetně dodatků č. 1, 2, 3 a 4. 
 
 
 

Čl. I. 
Předmět a účel dodatku 

 
Tímto dodatkem č. 5 se mění smlouva o dílo č. objednatele 1060-2018-514101, uzavřená na 
zhotovení návrhu komplexní pozemkové úpravy (dále jen „KoPÚ) v katastrálním území Horní 
Adršpach a v k.ú. Dolní Adršpach, Příloha č. 1 a) Položkový výkaz činností – KoPÚ Horní 
Adršpach a Příloha č. 1 b) Položkový výkaz činností – KoPÚ Dolní Adršpach. 
 
 
Předmětem dodatku č. 5 jsou nepodstatné změny závazku v počtu měrných jednotek – méně 
práce dle skutečně provedených prací u dílčích částí hlavního celku 3.4. Přípravné práce.  
 
V rámci projednávání plánu společných zařízení byly upřesněny měrné jednotky hlavního 
celku 3.5. Návrhové práce – více práce, méně práce týkající se vypracování plánu společných 
zařízení.  
 
S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následující změnách: 
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KoPÚ Horní Adršpach : 

 
  

Ucelená část, 
fakturační celek 

MJ 
Počet MJ 
(dle SOD) 

Snížení 
MJ o 

Zvýšení 
MJ o 

Cena za 
MJ bez 

DPH v Kč 

Cena bez DPH 
snížení/zvýšení 

v Kč 
3.4.3. Zjišťování hranic 

obvodů KoPÚ, 
geometrický plán 
pro stanovení 
obvodů KoPÚ, 
předepsaná 
stabilizace dle vyhl. 
č. 357/2013 Sb. 

 
100 
bm 

149 11  2 300 
snížení o  
25 300 

3.4.3. Zjišťování hranic 
pozemků 
neřešených dle § 2 
zákona 

100 
bm 

15 10 

 

4 000 
snížení o  
40 000 

3.4.4. Rozbor současného 
stavu 

ha 458 5  350 
snížení o  

1 750 
3.4.5. Dokumentace k 

soupisu nároků 
vlastníků pozemků 

ha 458 5  450 
snížení o  

2 250 

3.5.1. Vypracování plánu 
společných zařízení 

ha 458 5  800 
snížení o  

4 000 
3.5.i.a) Výškopisné 

zaměření 
zájmového území v 
obvodu KoPÚ v 
trvalých a mimo 
trvalé porosty 

ha 20  2 400 
zvýšení o 

800 

3.5.i.b) Potřebné podélné 
profily, příčné řezy a 
podrobné situace 
liniových staveb 
PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy 
stavbami 

100 
bm 

50  19 800 
zvýšení o  

15 200 

 

KoPÚ Dolní Adršpach : 
  

Ucelená část, 
fakturační celek 

MJ 
Počet MJ 
(dle SOD) 

Snížení 
MJ o 

Zvýšení 
MJ o 

Cena za 
MJ bez 
DPH v 

Kč 

Cena bez DPH 
snížení/zvýšení 

v Kč 

3.4.2. Zjišťování průběhu 
vlastnických hranic v 
lesních porostech 
včetně trvalého 
označení lomových 
bodů 

100 
bm 

5 1  3 400 
snížení o 

3 400 

3.4.3. Zjišťování hranic 
obvodů KoPÚ, 
geometrický plán pro 
stanovení obvodů 
KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhl. 
č. 357/2013 Sb. 

 
100 
bm 

308 17  2 300 
snížení o  
39 100 
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3.4.3. Zjišťování hranic 
pozemků 
neřešených dle § 2 
zákona 

100 
bm 

7 5 

 

5 000 
snížení o  
25 000 

3.4.4. Rozbor současného 
stavu 

ha 573 5  350 
snížení o  

1 750 
3.4.5. Dokumentace k 

soupisu nároků 
vlastníků pozemků 

ha 573 5  400 
snížení o  

2 000 

3.5.1. Vypracování plánu 
společných zařízení 

ha 573 5  750 
snížení o  

3 750 
3.5.i.a) Výškopisné 

zaměření zájmového 
území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a 
mimo trvalé porosty 

ha 36 21  400 
snížení o 

8 400 

3.5.i.b) Potřebné podélné 
profily, příčné řezy a 
podrobné situace 
liniových staveb PSZ 
pro stanovení plochy 
záboru půdy 
stavbami 

100 
bm 

76 28  800 
snížení o  
22 400 

3.5.i.c) Potřebné podélné 
profily, příčné řezy a 
podrobné situace 
vodohospodářských 
staveb PSZ pro 
stanovení plochy 
záboru půdy 
stavbami 

100 
bm 

2  2 10 000 
Zvýšení o 

20 000 

 

Změna hodnoty závazku činí 215 100,- Kč bez DPH. Jedná se o nepodstatnou změnu 
závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Současně dochází ke změně smlouvy o dílo v článku VI., odst. 6.1. : 
 

Cena díla KoPÚ Horní Adršpach: 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 1 096 000,- Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 943 400,- Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 183 200,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 2 222 600,- Kč 

DPH 21% 466 746,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 2 689 346,- Kč 
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  Cena díla KoPÚ Dolní Adršpach: 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 1 649 000,- Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 1 123 400,- Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 229 200,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 3 001 600,- Kč 

DPH 21% 630 336,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 3 631 936,- Kč 

 
Celková cena díla (KoPÚ Horní Adršpach a KoPÚ Dolní Adršpach): 

Celková cena díla bez DPH 5 224 200,- Kč 

DPH 21% 1 097 082,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 6 321 282,- Kč 

 
 

Čl. II. 
Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo včetně dodatků č. 1, 2, 3 a 4 nedotčená tímto dodatkem 
zůstávají v platnosti. 
 

2. Tento dodatek č. 5 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle 
objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.  

 
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho 

obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

V Hradci Králové dne 31.08.2022 V Praze dne 31.08.2022 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 
Ing. Petr Lázňovský 
ředitel 
Krajského pozemkového úřadu 
pro Královéhradecký kraj 
Státní pozemkový úřad 

 

 
Jaromír Prošek 
Prokurista společnosti Hrdlička spol.s r .o. 
Reprezentant Společnosti pro Adršpach 
 

 
Příloha:  
  1a) Položkový výkaz činností – KoPÚ Horní Adršpach 
  1b) Položkový výkaz činností – KoPÚ Dolní Adršpac   



Položkový výkaz činností - Příloha č. 1a) k Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Horní Adršpach

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč
Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 
smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 11 1 000 11 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 18 1 500 27 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty

ha 416 750 312 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 
porostech

ha 42 1 100 46 200

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 138 2 300 317 400 31.10.2021

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 5 4 000 20 000 31.10.2021

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 453 350 158 550 31.12.2021

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 453 450 203 850 30.04.2022

1 096 000 30.4.2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 453 800 362 400

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)

ha 22 400 8 800

3.5.i.b)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 1)

100 bm 69 800 55 200

3.5.i.c)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami 1)

100 bm 2 10 000 20 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

ha 457 1 000 457 000 30.04.2023

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 2) 20 000 40 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

943 400

3.6. Mapové dílo ha 458 400 183 200
do 3 měsíců od 

výzvy 
objednatele

183 200

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

31.10.2020

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

31.08.2022

30.09.20203.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.



1 096 000 Kč

943 400 Kč

183 200 Kč

2 222 600 Kč

466 746 Kč

2 689 346 Kč

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

Ing. Petr Lázňovský                                                                                         
ředitel Krajského pozemkového úřadu                                                                      
pro Královéhradecký kraj                                                                                      
Státní pozemkový úřad

Jaromír Prošek                                                                                                        
prokurista společnosti Hrdlička spol.s r.o.,                                                                              
Reprezentat Společnosti pro Adršpach

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ 
kvalifikovaným odhadem.

………………………………………… …………………………………………………………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Hradci Králové dne 31.08.2022

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Praze dne 31.08.2022



Položkový výkaz činností - Příloha č. 1b) k Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Dolní Adršpach;

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč
Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 
smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 8 1 000 8 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 18 1 500 27 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty

ha 472 750 354 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 
porostech

ha 101 1 100 111 100

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 
porostech včetně trvalého označení lomových bodů

100 bm 4 3 400 13 600 31.03.2021

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 291 2 300 669 300 31.10.2021

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 2 5 000 10 000 31.10.2021

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 
hranice

100 bm 3 10 000 30 000

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 568 350 198 800 31.12.2021

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 568 400 227 200 30.04.2022

1 649 000 30.4.2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 568 750 426 000

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)

ha 15 400 6 000

3.5.i.b)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 1)

100 bm 48 800 38 400

3.5.i.c)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami 1)

100 bm 4 10 000 40 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

ha 573 1 000 573 000 30.04.2023

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 2) 20 000 40 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

1 123 400

3.6. Mapové dílo ha 573 400 229 200
do 3 měsíců od 

výzvy 
objednatele

229 200

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

31.08.2022

28.2.20203.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

31.10.2020



1 649 000 Kč

1 123 400 Kč

229 200 Kč

3 001 600 Kč

630 336 Kč

3 631 936 Kč

Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

Ing. Petr Lázňovský                                                                                         
ředitel Krajského pozemkového úřadu                                                                      
pro Královéhradecký kraj                                                                                      
Státní pozemkový úřad

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ 
kvalifikovaným odhadem.

…………………………………………

 V Praze dne 31.08.2022

Jaromír Prošek                                                                                                                    
prokurista společnosti Hrdlička spol.s r.o.,                                                                        
Reprezentant Společnosti pro Adršpach

Za objednatele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Hradci Králové dne 31.08.2022

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků


