
 

 

 

Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby 

Název zakázky: „Rekonstrukce areálu HZS Ostrava“ 

 

Smluvní strany: 
 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě 
Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018 

 

Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-1869/2019 
ISPROFOND: 5813520012 
 

a 

 

STRABAG Rail a.s. 
se sídlem: Ústí nad Labem, Střekov, Železničářská 1385/29, PSČ 400 03 

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 

1370 

bank. spojení:xxx 

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva 

                   Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva 

 

Korespondenční adresa:  
STRABAG Rail a.s., oblastní pobočka Morava 

Polanecká 827/49, 721 00  Ostrava - Svinov 

 (dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 1-01-19-001/EJAB 

 

uzavřely tento dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby Rekonstrukce areálu HZS 
Ostrava, která byla uzavřena dne 3.6.2019 a nabyla účinnosti dne 3.6. 2019. 

I. PŘEDMĚT DODATKU 

 

1. Smluvní strany projednaly a schválily změnu rozsahu předmětu plnění z důvodu schválení 
změnových listů stavby (dále též „ZL“) č. 7 a 8 a v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a s tím související úpravu nákladů Zhotovitele. 



 

 

 

 

  Změnový list č. Navýšení nákladů Snížení nákladů Celková změna 

7 10 851 831,17 Kč 1 759 010,11 Kč 9 092 821,06 Kč 

8 3 185 164,67 Kč 546 426,79 Kč 2 638 737,88 Kč 

Celkem 14 036 995,84 Kč 2 305 436,90 Kč 11 731 558,94 Kč 

2. Smluvní strany dále z důvodu nedokončené administrace změnového listu č. 9 projednaly a 
schválily prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací u stavebních objektů a provozních 
souborů uvedených v tabulce níže do 31.10.2022 a s tím související prodloužení  lhůty pro 
předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 
49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti 
zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 
ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o 
zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části 
dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace 
skutečného provedení stavby a celkové lhůty pro dokončení Díla do 31.10.2022. 

Přehled SO a PS s termínem dokončení do 31.10.2022 

PS03 Venkovní sdělovací rozvody 

SO01 Hlavní objekt 

 

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně čl. 3.3 a 3.6 
Smlouvy, Přílohy č. 4 Rekapitulace Ceny Díla a Přílohy č. 5 Harmonogram postupu prací. 
Aktualizované Přílohy č. 4 a 5 jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazují 
předcházející Přílohy č. 4 a 5. 

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY 

Článek 3., body 3.3 a 3.6 zní nově takto: 

 

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo 
zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena 
Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je: 

       Cena Díla bez DPH po dodatku č. 6:..…………………………………………….……………. 156 616 205,38 Kč 
       Změna Ceny Díla ZL č. 7 a 8 bez DPH……….………………………………….………………. 11 731 558,94 Kč 
       Celková Cena Díla po dodatku č. 7 bez DPH….………………………….. 168 347 764,32 Kč 

       slovy:jednostošedesátosmmilionůtřistačtyřicetsedmtisícsedmsetšedesátčtyři korun 

českých a třicetdva haléřů 

       Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 
4 Smlouvy ve znění dodatku č. 7. 

3.6 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části 
v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 Smlouvy ve znění dodatku 
č. 7 (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních 
objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu 
postupu prací jsou následující: 



 

 

 

 

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č.2 b) 
Smlouvy. 

Celková lhůta pro dokončení Díla do 31.10.2022 (dokladem prokazujícím, že 
Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních 
podmínek). 

Lhůta pro dokončení stavebních prací do 31.5.2022 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel 
dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je 
poslední Zápis o předání a převzetí Díla).  

Lhůta pro dokončení stavebních prací u SO a PS uvedených v tabulce v čl. I. bod 2 dodatku č. 
6 do 31.8.2022 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal 
Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí 
Díla).  

Lhůta pro dokončení stavebních prací u SO a PS uvedených v tabulce v čl. I. bod 2 dodatku č. 
7 do 31.10.2022 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal 
Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí 
Díla).  

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 
49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti 
zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 
ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o 
zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části 
dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace 
skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do 31.10.2022. 

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Rekapitulace Ceny Díla ve znění 
dodatku č. 7, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Rekapitulace Ceny Díla ve znění 
dodatku č. 6. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 5 Harmonogram postupu prací ve 
znění dodatku č. 7, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Harmonogram postupu prací 
ve znění dodatku č. 6. 

3. Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě. Tento dodatek je uzavřen 
zaručeným elektronickým podpisem obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. 

4. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto dodatkem se 
nemění a zůstávají v platnosti. 

 

        V Praze 1.9.2022 

 

 

 

V Ústí nad Labem 25.8.2022  23.8.2022 

 

 

................................................................. 

Ing. Mojmír Nejezchleb 

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 
Správa železniční dopravní cesty, 

státní organizace 

................................................................... 

Ing. Jakub Svoboda / Ing. Luboš Tomášek 

předseda představenstva / člen představenstva 
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Příloha č. 4 ve znění dodatku č. 7 

Rekapitulace Ceny Díla 

 

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rekonstrukce areálu HZS Ostrava

Cena dle SOD 131 799 769,42 Kč
Cena dle dodatku číslo 6 - 156 616 205,38

Číslo PS, SO NÁZEV OBJEKTU Cena dle SOD
Cena dle SOD dodatku 

č.6 Vícepráce ZL   č. 7, 8 Méněpráce ZL č. 7, 8 Cena dle SOD dodatku č.7

PS 01 Nový kamerový systém areálu 2 018 799,80 2 018 799,80 2 018 799,80

PS 02 Záložní zdroj elektrické energie 906 115,16 1 009 357,79             135 377,97                   1 144 735,76

PS 03 Venkovní sdělovací rozvody 2 124 926,35 2 469 043,63 240 492,37 2 709 536,00

PS 04 Venkovní osvětlení 2 356 790,98 2 356 790,98 54 902,47 75 481,72 2 336 211,73

SO 01 Hlavní objekt 69 593 562,16 90 285 119,63 11 161 567,30 1 844 019,64 99 602 667,29

SO 02 Garáže požární techniky 28 602 657,43 30 831 783,34 450 576,93 257 146,22 31 025 214,05

SO 03 OLK + úprava části areálové kanalizace 2 164 756,89 2 164 756,89 665 570,45 2 830 327,34

SO 04 Přípojka vody 73 449,78 73 449,78 73 449,78

SO 05 Úprava zpevněných ploch 7 008 386,02 8 804 163,67 123 025,45 8 927 189,12

SO 06 Úprava oplocení areálu 2 354 713,70 2 354 713,70 2 354 713,70

SO 07 Nové garáže 3 327 718,72 3 383 601,08 149 697,21 59 529,93 3 473 768,36

SO 08 Úprava kabelovodu 1 197 601,55 588 334,79 588 334,79

SO 10 Rampa 2 546 284,10 2 546 284,10 1 038 689,86 69 259,39 3 515 714,57

SO 11 Nový kabelovod 2 734 839,31 2 874 677,86 2 874 677,86

SO 12 Přeložka vodovodu 1 067 113,18 1 133 274,05 17 095,86 1 150 369,91

SO 13 Demolice garáží požární techniky 1 614 146,29 1 614 146,29 1 614 146,29

SO 14 SO 14 - Kácení a náhradní výsadby 844 966,21 844 966,21 844 966,21

SO 98-98 Všeobecný objekt 1 262 941,79 1 262 941,79 1 262 941,79

 131 799 769,42 156 616 205,38 14 036 995,87 2 305 436,90 168 347 764,35
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Příloha č. 5 ve znění dodatku č. 7 

Harmonogram postupu prací 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2982709

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 97f0c121-bc76-4af6-afd4-6dbd97c673ff

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.09.2022 08:53:01
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