
Jméno:
Zápis v obch. rejstříku:
Zastoupený:
Sídlo:
Doručovací adresa:
lČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel")

a.

objednatel

Jméno:
Zápis v obchodním rejstříku:

Zastoupený:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:

kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel")

uzavřely níže uvedeného dne tento

KE SMLOUVĚ o DÍLO

Smluvní strany Sj—Jí/ilég

TECHNICKÉ SLUŽBYHRADEC KRÁLOVÉ

3:3 — 1 -09- 2022
DODATEK č. 1

PODATELNA2

Holmark Creative, s.r.o.
u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 45547

 jednatelem
Loučka 2, 783 22 Cholina
Loučka 2, 783 22 Cholina
29388244
C229388244

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu
v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52

, ředitelem
Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
64809447
C264809447

(oprávnění zástupci ve věcech technických)

dodatek č. 1
ke smloúvě  o dílo:



" .
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 6. 6. 2022 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva
o dílo"), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele
dílo, a to Výměnu sportovní polyuretanové podlahy a práce s tím spojené ve stávající tělocvičně př i
ZŠ Bezručova, Bezručova 1468, Hradec Králové, na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce
malého rozsahu č. 122020 s názvem „zš BEZRUČOVA - OPRAVA SPORTOVNÍ PODLAHY V
TĚLOCVIČNĚ" (dále jen „zakázka") a nabídky zhotovitele podané do daného zadávacího řízení (dále
jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za
podmínek stanovených V dané smlouvě o dílo.

2. Předmět díla byl dle čl. III. smlouvy o dílo blíže vymezen zadávací dokumentací výše uvedené
veřejné zakázky, včetně příloh č. 1 a 2 této zadávací dokumentace, tj. projektovou dokumentací
s názvem „OPRAVA SPORTOVNÍ PODLAHY TĚLOCVIČNY zš BEZRUČOVA" zpracovanou projekční
kanceláří INS spol. s r.o., Parkány 413, 547 01 Náchod, IČ: 60109971 a soupisem stavebních prací,
dodávek a služeb Vč. výkazu výměr.

Dílo se skládá zejména z následujících prací:

. demontáž veškerého vybavení a truhlářských prvků tělocvičny a jejich uložení ke zpětnému
použití (obložení radiátorů, cvičební prvky a konstrukce, apod.);

. demontáž ocelové konstrukce obložení;

. demontáž stávající polyuretanové podlahy včetně části podkladního betonu;

. vyrovnání podkladu samonivelačním betonovým potěrem třídy CZO/25;

. měření zbytkové vlhkosti betonu před provedením hydroizolace;

. provedení izolace proti zemní vlhkosti a radonu;

. položení tepelně izolační vrstvy z EPS 200 S STABIL tl. 50 mm;

. instalace parozábrany;

. montáž stabilizační a konstrukční vrstvy 2x OSB tl. 22 mm — instalace vruty a celoplošným
lepením;

. montáž nášlapné vrstvy — prefa brikovaná vícevrstvá sportovní podlaha z PVC;

a provedení nového lajnování a loga školy na podlahu;

. osazení nových kotevních prvků pro sloupky do podlahy;

. zpětná montáž ocelové konstrukce a truhlářského obložení radiátorů;

. zpětná montáž všech cvičebních prvků  a konstrukcí;

. provedení důkladného závěrečného úklidu a uvedení dotčených prostor do původního stavu.

3. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané práce (tzv.
vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolnosti, které objednatel jako
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

4. ZL 001 - Původní rozpočet
a) Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu

uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.



ZLOOZ — Kolektor
a) Při provádění bouracích prací byla objevena skrytá konstrukce — kolektor. Na základě toho

muselo dojít k výškové úpravě a zakrytí kolektoru.

ZL003 — Nová skladba
a) V PD bylo navrženo odstranění 155 mm betonového podloží což se z technologických důvodů

nepodařilo. Na základě toho se muselo odstranit celé betonové podloží.
b) Po odstranění podloží byl povrch upraven a doplněn na novou skladbu -204 mm.

Předmětné práce jsou uvedeny v rámci změnového listu a rozpočtů, které tvoří nedílnou součást
tohoto dodatku.

5. V souvislosti s výše popsanými skutečnostmi je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v
bodech, kterých se tyto změny týkají.

III.
Předmět dodatku

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. II. odst. 3. a 4. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly
na změně celkové smluvní ceny za provedení díla, tj. na jejím zvýšení o 514.820,10 Kč bez DPH,
tedy článek V. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní :

1. Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla činí bez DPH 2.945. 713,84 Kč.

2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po
jednou stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k
předmětné smlouvě o dílo.

Příloha: Změnový list, změnový rozpočet

— Z 09.1.02?
V Loučce dne ....... \WÍŽ'ŽZ V Hradci Králové dne. .

ZA OBJEDNATELE:

Holmark Creative, S. T.G. TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



líOUPIS ZMĚNOVÝCH usrů číslo ZL: 1 1
Zhotovitel: Holmark Crea t ive  s . r . o .

Loučka 2 ,  783 22 Cholina
Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové
Datum: 30. 08. 2022
Předmět změny:

Zl. 001 — Původní rozpočet

a) Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu
uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.

ZLOOZ — Kolektor
3) Při provádění bouracích prací byla objevena skrytá konstrukce - kolektor. Na základě toho muselo

dojít k výškové úpravě a zakrytí kolektoru.
ZL003 — Nová skladba

a) V PD bylo navrženo odstranění 155 mm betonového podloží což se z technologických důvodů
nepodařilo. Na základě toho se muselo odstranit celé betonové podloží.

b) Po odstranění podloží byl povrch upraven a doplněn na novou skladbu -204 mm.

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:
. 1 strany rozpočtu . 0

Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:
Změna č.1: -361 149,96,—Kč Změna č. 1: 0,- Kč
Změna č. 2: 0,— Kč Změna č. 2: 357 444,— Kč
Změna č.3: O,- Kč Změna č .3: 518 526,06 Kč

Celkem: -361 149,96,— Kč Celkem: 875 970,06 Kč |

„Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla: !

514 820,10 Kč 2.9.2022

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co
do jakosti materiálů, provedení apod. tak,. jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky
pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Datum

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

l



REKAPITULACE STAVBY
Kód; 1764-32-21
Stavba: Oprava sportovní podlahy tělocvičny ZŠ Bezručova

KSO:
Místo: k. ú. Pražské předměstí

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Proiektant:
INS spol. s r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:
iC:
DIČ:
IČ:
DIČ—:
IČ:
DIČ:

v lň  údai
Vyplň údaj
60109971
C260109971

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky. které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na https://podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 514 820,10

Sazba daně Základ daně. Výše daně
DPH základní 21 ,00% 0,00 0,00

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 514 820,10
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ
Kód: 1764-32-21

Stavba: Oprava sportovní podlahy tělocvičny ZŠ Bezručova

Místo: k. ú. Pražské předměstí Datum:

Zadavatel: Projektant: lNS spol. s r.o.
Uchazeč: Zpracovatel: 

Kód Fapis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 514 820,10 567 951,80

80 01 Tělocvična 514 820,10 567 951 „80 STA
1.1 Architektonické a stavebně-technické řešení 514 820,10 567 951,80 Soupis
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Opravafsportovní podlahy tělocvičny ZŠ. Bezručova
Obiekt;

SO 01 — Tělocvična
Soupis:

1.1 - Architektonické ;: stavebně-technické řešení

KSO: CC-CZ:
Místo: k. ú. Pražské předměstí Datum: 00.01.1900

Zadavatel: IC:
DIČ:

Uchazeč: IC: Vyplň údai
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Proiektant: IC; 60109971
INS spol. s r.o. DIČ: 026010997'1

Zpracovatel: IC:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 514  820,10

Základ daně Sazba daně, Výše daně
DPH základní 53 131,70

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 567 951,80

'"
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REKAPITULACE čLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava sportovní podlahy tělocvičny ZŠ Bezručova
Obiekt:

SO  01 - Tělocvična
Soupis:

1.1 - Architektonické a stavebně-technické řešení
Místo: k. ú. Pražské předměstí Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Projektant INS spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu — Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 514 820,10

HSV - Práce a dodávky HSV 
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 
61 - Úwa povrchů—vnitřních 
63  - Podlahy a podlahové konstrukce 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 
94 - Lešení a staLbní výtahy 
95 - Růzrwkončovací konstrukce a práce pozemních staveb 
96 - Bourání konstrukcí 

997 - Přesun sutě 
998 — Přesun hmot 

PSV - Práce a dodávky PSV 
711 — Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

713 - Izolace tepelné 

762 - Konstrukce tesařské 
766 - Konstrukce truhlářské 

767 - Konstrukce zámečnické 

767V - Konstrukce zámečnické - zámečnické výrobky 

775 - Podlahy skládané 
775x - Podlahy skládané - demontáže, bourání 

776 - Podlahy povlakové 

776x - Podlahy povlakové - demontáže, bourání 

777 - Podlahy lité 
783 - Dokončovací práce - nátěry

502113215“



OST - Ostatní

0 1 1  - Ostatní konstrukce a výrobky 
0 1 1 x  - Ostatní konstrukce a výrobky - demontážeourání 

VCP — vlcepráce » nová skladba 
VCP - vícepráce — kolektor 
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SOUPIS PRACÍ
Stavba: *

Oprava sportovni podlahy tělocvičny ZŠ Bezručova
Obiekt:

SO 01 - Tělocvična
Soupis:

1.1 - Architektonické a stavebně-technické řešení
Místo: k. ú. Pražské předměstí Datum: 00.01 .1900

Zadavatel: Projektant: INS spole r .o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: '““'“
PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem _351 149,96

1: HSV Práce a dodávky HSV 
0 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování'výplni 

D 61 Úprava povrchů vnitřních 
| 2 ] K |632451234 |Potěr cementový samonívelační litý tř. c 25, u. přes 45 do 50 mm | m2 | 415,64 l

W Polčr oementový
w -
w TĚLOCVIČNA
VV - skladby konstrukcí:
w "001" 415.64 415.640
W Mezisoučet 415.640
w POT_GEM Součet 415.640
W _

W projektová dokumentace - D.1.1.2 Půdorys 1. NP
| 73 | K í632451491 F'otěr pískocementový běžný Příplatek k cenám za úpravu povrchu přehlazením | muz | 415,640

W Příplatek za přehlazení
W -
W Potčr oementový
w POT_CEM 415.640
W Mezisoučet 415,640
w Součet 415.640

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 

D 94 Lešení a stavební výtahy 
| 10WJ37'7312113 [Řezánl stávajících betonových mazanln s vyztuženlm hloubky přes 100 do 150 mm | m | 429.22 l

W Řezání mazanin
W -

w TĚLOCVíČNA
VV - skladby konstrukci:
w "001" 15.35*14+2s.79'a 429.220
W _ Mezisoučet 429.220
w Součet 429,220
w _
W . projektová dokumentace - D.1.1.2 Půdorys 1. NP

D 997 Přesun sutě 
[ 5.3TK 776991821 | m2 [ 415.64 ]» 'lOstatni práce odstraněni lepidla ručně z podlah
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

W Odstranění lepidla
W -

w TĚLOCVIČNA
W - skladby konstrukcí:
w "001" 415,64 415.640
W Mezisoučet 415.640
W Součet 415.540
W -

VV projektová dokumentace - D.1.1.2 Půdorys 1. NP

D 777 Podlahy lité 
ITM | K |7771211o5 lyrovnání podkladu epoxidovou stěrkou plněnou pískem, tloušťky do 3 mm, plochy přes 1,0 m2 Lmz [ 166.256 

W Vyrovnání podkladu stěrkou
W (spotřeba: 40 %)
W .

w TĚLOCVIČNA
W - skladby konstrukci:
w "001" 415,64'0.4G 166256
W Mezisoučet 166.256
w Součet 166.256
W -

VV projektová dokumentace - D.1.1.2 Půdorys 1. NP
F55 | K |7771311o1 Tpenetračni nátěr podlahy epoxidový na podklad suchý a vyzrálý M2 | 415.640 

W Penetrační nátěr
W -

w TĚLOCVlČNA
W - skladby konstrukcí :
W "001" 415,64 415.640
W Mezisoučet 415.640
w Součet 415.640
w
w projektová dokumentace - 0.1.12 Půdorys 1. NP
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