
Dodatek č. 3
ke SMLOUVĚ O DÍLO Č. 31/2021/I/PIe

uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

a

1. Objednatel: Město Bílovec
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Zastoupený ve věcech smluvních: ...................................., vedoucí odboru investic
a údržby majetku města

Zastoupený ve věcech technických: .............................., referent odboru investic
a údržby majetku města

Telefon:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu :
IČO:
DIČ:
E-mail:
(dále jen objednatel)

....................
Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
..................................
00297755
CZ00297755
..........................................

2. Zhotovitel:

Zastoupený ve věcech smluvních: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu :
DIČ:
IČO:
Telefon:

Ing. Lenka Macková
Sokolská 20, 783 86 Dlouhá Loučka
................................ 
mBank S.A.
.......................................... 
CZ8060134302 
06280455 
.......................... 
......................................E-mail:

Společnost je zapsána v Živnostenském rejstříku vedeném na Městském úřadě 
v Uničově od 19.7.2017, pod č.j. ŽÚ/711/2017/Vy 
(dále jen zhotovitel)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 
31/2021/I/Ple k vyhotovení projektové dokumentace s názvem „Bílovec, ul. Za Nemocnicí - 
rekonstrukce místní komunikace včetně podloží, chodníkového tělesa a stávajících ul. 
vpustí včetně napojení“, dále jen „Smlouva o dílo“

t o h o t o  o b s a h u :

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně textu Smlouvy o dílo v části „Cena“ 
a „Doba plnění“, a to z důvodu časově náročného jednání se společností SmVak a.s.:



Článek II. Cena, bod č. 1 se ruší a nahrazuje novým takto:

I. Cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná podle 
individuální kalkulace zhotovitele a v souladu s jeho nabídkou a činí:
a) Projektová dokumentace pro územní souhlas (DUS), zajištění stanovisek dotčených 
orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace v úrovni DUS, 
zajištění pravomocného územního souhlasu:

Cena bez DPH: 35 000,00 Kč
DPH 21%: 7 350,00 Kč
Cena vč. 21% DPH : 42 350,00 Kč

b) Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP), zajištění stanovisek 
dotčených orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace 
v úrovni DSP včetně propočtu nákladů, zajištění pravomocného stavebního povolení:

Cena bez DPH: 103 000,00 Kč
DPH 21%: 21 630,00 Kč
Cena vč. 21% DPH: 124 630,00 Kč

c) Projektová dokumentace v úrovni DPS zajištění stanovisek dotčených orgánů a 
správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace včetně slepého výkazu 
výměr a podrobného položkového rozpočtu :

Cena bez DPH: 40 000,00 Kč
DPH 21%: 8 400,00 Kč
Cena vč. 21% DPH : 48 400,00 Kč

S ohledem na prodlení zhotovitele s plněním díla dle dodatku č.2 Smlouvy o dílo, se 
smluvní strany dohodly na tom, že objednatel uplatní své právo na smluvní pokutu 
specifikované v čl. VIII, odst. 1 písm. a) Smlouvy o dílo ve výši 3000,- Kč za každý 
i započatý den prodlení s předáním díla. Prodlení zhotovitele ke dni podpisu tohoto 
dodatku činí 2 dny (31. 8. a 1. 9. 2022). Smluvní pokuta byla teda objednatelem 
vypočtena na částku 6000,- Kč. Zhotovitel vypočtenou smluvní pokutu nerozporuje a 
zavazuje se k její úhradě. O smluvní pokutu ve výši 6.000,- Kč je zhotovitel povinen 
snížit cenu za předmět plnění.

Pro jednoznačnost smluvní strany činí nesporným, že při řádném splnění smlouvy o dílo 
bude:

Celková cena za cely předmět plnění této Smlouvy

Cena bez DPH: 178 000,- Kč
DPH 21%: 37 380,- Kč
Cenavč. 21% DPH: 215 380,- Kč
Smluvní pokuta: - 6 000.- Kč
K zaplacení : 209 380,- Kč

(slovy: dvě stě devět tisíc tři sta osmdesát korun českých, s DPH)



Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné 
výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je 
zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné 
k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat 
dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

Článek III. Doba plnění, bod 1., se mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem: ihned po zveřejnění smlouvy v registru smluv

Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:

a) Projektová dokumentace v úrovni DUS včetně zajištění stanovisek orgánů a správců sítí 
a jejich zapracování do projektové dokumentace v úrovni DUS a předání pravomocného 
územního souhlasu:

do 14 týdnů od dodání kladného stanoviska 
provozovatele SmVak a.s. a 
do 12 týdnů od změny majetkoprávních vztahů 
dotěených pozemků výstavbou

Uvedená lhůta počne běžet od pozdějšího z výše uvedených termínů.

b) Projektová dokumentace v úrovni DSP včetně zajištění stanovisek orgánů a správců sítí 
a jejich zapracování do projektové dokumentace v úrovni DSP, propočet nákladů a 
předání pravomocného vydání stavebního povolení :

do 14 týdnů od dodání kladného stanoviska 
provozovatele SmVak a.s. a 
do 12 týdnů od změny majetkoprávních vztahů 
dotěených pozemků výstavbou

Uvedená lhůta počne běžet od pozdějšího z výše uvedených termínů.

c) Projektová dokumentace pro provedení stavby DPS včetně zajištění stanovisek 
dotčených orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace 
v úrovni DPS včetně slepého výkazu výměr, podrobného položkového rozpočtu vše bez 
obchodních názvů a značek.

do 4 týdnů od nabytí právní moci DSP

2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3) Tento dodatek je vystaven v 5 - ti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, 
objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.



4) Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv, které provede neprodleně po podpisu
objednatel.

V Bílovci dne 2. 9. 2022 V Bílovci dne 2. 9. 2022

Za objednatele: Za zhotovitele:

.................................... 
vedoucí odboru investic 
a údržby majetku města

................................


