
odatek č. 1
ě. 2022/4488/OB/1619/VZMR

I.
mluvní strany

Objednatel:
Statutární město Brno, Městská ěást Brno-sever
se sídlem Bratislavská 70, 601 47 Brno
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zastoupená: Mgr. Martinem Malečkem, starostou
K podpisu pověře
Bankovní spojení:
dálejen „objedna

Zhotovitel:
Lei m-n s.r.o.
se sídlem: Lidická 700/19, 602 00 Brno
IČ: 07727127
DIČ: CZ07727127

Jednající: Josef Le
Bankovní spojení:
Vedený u Krajské
dálejen „zhotovit

na základě usnesení 8/115. schůze RMČ Brno-sever konané dne 08.06.2022 uzavřely smluvní strany dle
ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, dne 12.07.2022
Smlouvu o dílo č. 2022/4488/OB/1619/VZ. (dále jen „Smlouva“)

II.
Zdůvodnění uzavření dodatku

1) V průběhu realizace se smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu díla o balkony střešních nástaveb,
které původně nebyly v rámci díla zahrnuty. Jedná se o dodatečný požadavek objednatele. Dané rozšíření
nemění povahu předmětu díla. Dané změny jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku v rámci
změnového listu.

2) Předmět díla se tak mění o vícepráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku k této smlouvě a o tyto se
rozšiřuje původně sjednaný předmět díla.

3) V návaznosti na výše uvedené tímto uzavírají smluvní strany dle ustanovení § 2586 a následujících zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, Dodatek č. 1 k této smlouvě.

4) Cenová ujednání se mění následovně:

Původní cena: 1.522.175,00 Kč bez DPH
(slovy: Jeden milion pět set dvacet dva tisíc sto sedmdesát pět korun českých)

Zvýšení ceny plynoucí z ujednaných víceprací: + 639.632,00 Kč bez DPH
(slovy: šest set třicet devět tisíc šest set třicet dva korun českých)

Nová cena 2.161.807,00 Kč bez DPH
(slovy: dva milionyjedno sto šedesátjeden tisíc osm set sedm korun českých)

III.
Předmět dodatku

1) Tímto dodatkem se bod 2 článku III. předmětné smlouvy ruší a mění tak, že nově zní takto:

2) Práce dle čl. II. této smlouvy budou dokončeny nejpozději v termínu do 30.11.2022.
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2) Tímto dodatkem se bod 1 článku IV. předmětné smlouvy ruší a mění tak, že nově zní takto:

1) Cena za řádně zhotovené a předané Dílo dle čl. II. této smlouvy byla stanovena dohodou smluvních
stran ve výši
2.161.807,00 Kč bez DPH

(slovy: dva milionyjedno sto šedesátjeden tisíc osm set sedm korun českých)

(DPH - režim přenesení daňové povinnosti)

3) Ostatní ujednání smlouvy nezměněná tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti a beze změn.

Článek IV

Závěrečná ustanovení

1) Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

2) Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním
v Registru smluv objednatelem dle ustanovení § 6 zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb. v platném znění.

3) Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu Dodatku č. 1 a že je jim
obsah dobře a srozumitelně znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouvaje projevem jejich vážné, pravé
a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

4) Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením 8/121. schůze RMČ Bmo-sever konané dne 24.08.2022.

V Br

Za objednatele:

David Aleš
místostarosta MČ Brno-sever

J

j

Přílohy:
■ č. 1 - Změnový list č. 1 ze dne 10.08.2022
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ZMĚNOVÝ LIST: změna provedených prací Číslo ZL: 1

Název akce: Oprava balkonů na ulici Bieblova v Brně
Zhotovitel: Lei m-n s.r.o., Lidická 19, 602 00 Brno,

IČ: 07727127, DIČ: CZ07727127

Investor/objednatel: Statutární město Brno, Městská část Brno-sever
Bratislavská 70, 601 47 Brno, IČ: 44992785

Změnový list vystavil: Josef Leibner, jednatel společnosti
Datum: 10.08.2022

Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu dílo a je podkladem pro sjednání změny díla formou
dodatku smlouvy o dílo. Teprve poté může zhotovitel tyto práce realizovat a má právo na jejich úhradu dle
sjednaného dodatku smlouvy o dílo.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
V rámci plnění díla měl být realizován nátěr konstrukcí balkonů u celkem 288 bytů v BD Bieblova 1, 3, 5, 7, 9,
11,13, 15,17, 19, 21 a 23, kdy z toho 5 balkonů se týká rozsáhlejší oprava s ohledem na jejich havarijní stav.
Předmětem plnění nebyly balkony střešních nástaveb (celkem 36 bytů).
Po zahájení realizace díla vznesli vybraní nájemci střešních nástaveb na investora požadavek na provedení
prací i na jejich balkonech. Byla provedena kontrola daných balkonů a zjištěn obdobný výskyt koroze, jako na
níže položených a starších konstrukcích balkonů. Současně bylo zjištěno, že dřevěné oplocení balkonů
střešních nástaveb v BD Bieblova 1, 3, 5, 7, 9 a 11 jeví známky výrazného opotřebení a je zralé na výměnu.
Investor tak vznesl na zhotovitele dodatečné požadavky, které zadávací dokumentace nepředpokládala.

Novy řešení vč. zdůvodnění změny:
Zjištěné rozpory mezi zadávací dokumentací a skutečností v rámci požadovaných prací jsou upravovány dle
požadavků investora.
1. Nátěr konstrukcí balkonů střešních nástaveb - Po zahájení díla bylo zjištěno, že i balkony střešních

nástaveb vykazují výskyt koroze a o tyto se tak rozšiřuje původně sjednaný předmět díla, kdy i tyto budou
ošetřeny a natřeny.

2. Oplocení balkonů střešních nástaveb Bieblova 1,3,5,7,9,11 - Po zahájení díla bylo zjištěno, že dřevěné
oplocení balkonů střešních nástaveb šesti domů (zbylé mají instalováno oplocení z jiného materiálu)
vykazuje výrazné opotřebení (hniloba) a bude provedena jeho výměna, kdy bude sjednocen materiál se
střešními nástavbami Bieblova 13 až 23 (PVC) s tím, že výměna bude provedena v rámci úvazů ze střešní
konstrukce.

Cena méněprací bez DPH:
0,00 Kč

Cena víceprací bez DPH:
639.632,00 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

+ 639.632,00 Kč
Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:

+ 30 dnů

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni, co do jakosti
materiálu, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.
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I Položkový rozpočet

Zakázka:

Objekt:

Oprava balkonů na ulici Bielbova v Brně

Bieblova 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23

VícepráceRozpočet:

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-sever IČ: 44992785

Bratislavská 70 DIČ: CZ44992785

601 47 Brno

Zhotovitel: Lei m-n s.r.o. IČ:

Lidická 19 DIČ:

602 00 Brno

07727127

CZ07727127

Rozpis ceny Celkem

HSV 639 632,00

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 639 632,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 639 632,00 CZK

Snížená DPH 15 % 95 944,80 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Základní DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 735 576,80 czk

e
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem

HSV Stavební práce HSV 639 632,00

Cena celkem 639 632,00
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Položkový rozpočet

S: Oprava balkonů na ulici Bieblova v Brně

0: Bieblova 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23

R: Vícepráce

C:

P.č.

Číslo 
položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem

Díl B1 Bieblova 1 78 164,00

1 Demontáž stávajícího oplocení balkonu (výška 140 cm) m 19,00000 528,00 10 032,00

2 Dodávka pvc oplocení (výška 140 cm) m 19,00000 956,00 18 164,00

3 Montáž nového oplocení balkonu (výška 140 cm) m 19,00000 1 472,00 27 968,00

4 Nátěr ocelové konstrukce balkonu m 88,00000 192,00 16 896,00

5 Očištění povrchů m 88,00000 58,00 5 104,00

Díl B3 Bieblova 3 78 164,00

6 Demontáž stávajícího oplocení balkonu (výška 140 cm) m 19,00000 528,00 10 032,00

7 Dodávka pvc oplocení (výška 140 cm) m 19,00000 956,00 18 164,00

8 Montáž nového oplocení balkonu (výška 140 cm) m 19,00000 1 472,00 27 968,00

9 Nátěr ocelové konstrukce balkonu m 88,00000 192,00 16 896,00

10 Očištění povrchů m 88,00000 58,00 5 104,00

Díl B5 Bieblova 5 93 738,00

11 Demontáž stávajícího oplocení balkonu (výška 140 cm) m 23,00000 528,00 12 144,00

12 Dodávka pvc oplocení (výška 140 cm) m 23,00000 956,00 21 988,00

13 Montáž nového oplocení balkonu (výška 140 cm) m 23,00000 1 472,00 33 856,00

14 Nátěr ocelové konstrukce balkonu m 103,00000 192,00 19 776,00

15 Očištění povrchů m 103,00000 58,00 5 974,00

Díl B7 Bieblova 7 78 164,00

16 Demontáž stávajícího oplocení balkonu (výška 140 cm) m 19,00000 528,00 10 032,00

17 Dodávka pvc oplocení (výška 140 cm) m 19,00000 956,00 18 164,00

18 Montáž nového oplocení balkonu (výška 140 cm) m 19,00000 1 472.00 27 968,00

19 Nátěr ocelové konstrukce balkonu m 88,00000 192,00 16 896,00

20 Očištění povrchů m 88,00000 58,00 5 104,00

Díl B9 Bieblova 9 78 164,00

21 Demontáž stávajícího oplocení balkonu (výška 140 cm) m 19,00000 528,00 10 032,00

22 Dodávka pvc oplocení (výška 140 cm) m 19,00000 956,00 18 164,00

23 Montáž nového oplocení balkonu (výška 140 cm) m 19,00000 1 472,00 27 968,00

24 Nátěr ocelové konstrukce balkonu m 88,00000 192,00 16 896,00

25 Očištění povrchů m 88,00000 58,00 5 104,00

Díl B11 Bieblova 11 93 738,00

26 Demontáž stávajícího oplocení balkonu (výška 140 cm) m 23,00000 528,00 12 144,00

27 Dodávka pvc oplocení (výška 140 cm) m 23,00000 956,00 21 988,00

28 Montáž nového oplocení balkonu (výška 140 cm) m 23,00000 1 472,00 33 856,00

29 Nátěr ocelové konstrukce balkonu m 103,00000 192,00 19 776,00

30 Očištění povrchů m 103,00000 58,00 5 974,00

Díl B13 Bieblova 13 22 000,00

31 Nátěr ocelové konstrukce balkonu m 88,00000 192,00 16 896,00

32 Očištění povrchů m 88,00000 58,00 5 104,00

Díl B15 Bieblova 15 22 000,00

33 Nátěr ocelové konstrukce balkonu m 88,00000 192,00 16 896,00

34 Očištění povrchů m 88,00000 58,00 5 104,00

Díl B17 Bieblova 17 25 750,00

35 Nátěr ocelové konstrukce balkonu m 103,00000 192,00 19 776,00

36 Očištění povrchů m 103,00000 58,00 5 974,00

Díl B19 Bieblova 19 22 000,00

37 Nátěr ocelové konstrukce balkonu m 88,00000 192,00 16 896,00

38 Očištění povrchů m 88,00000 58.00 5 104,00



Dii B21 Bieblova 21

39

40

Nátěr ocelové konstrukce balkonu

Očištění povrchů

m

m

88,00000

88,00000

Díl B23 Bieblova 23

41

42

Nátěr ocelové konstrukce balkonu

Očištění povrchů

m

m

103,00000

103,00000

Celkem bez DPH 639 632,001


