
VODÁRNY KLADNO — MĚLNÍK
ulít VKM

akciová společt

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ o DÍLO

„Kralupy - ul. čechova, obnova V a K,  II. etapa“
uzavřené dle 5 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník. v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R—553/21—D1
Číslo zakázky: 21102721
Číslo smlouvy u zhotovitele: 02/2022

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.s.
se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B ,

vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupeny: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání: 

Bankovní spojeni: 
Číslo účtu: 

Dále jen objednatel na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.
se sídlem Panešova 3521, 276 01 Mělník ,
Registrace: zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C,

vložka 97015
IČO: 27110648
DIČ: 0227110648
Zastoupeny: Zbyňkem Šnajdrem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:  [

Zmocněnec pro smluvní jednání: 

Zmocněnec pro technická jednání: 

. Dále jen zhotovitel na straně druhé.
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2. PŘEDMĚT DODATKU
2.1 Smluvní strany se dohodly na méně pracích, které nebyly realizovány. Podrobný výpis jednotlivých

položek ve formě méně prací, včetně odůvodnění, je součástí změnového listu č. 1/2022, který je
přílohou tohoto dodatku.

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst.
4.1. takto:

Původní celková cena bez DPH 4184 495,00 Kč
Změna ceny dodatkem č. 1 - 163 087.00 Kč
Celková cena bez DPH 4 021 408,00 Kč
DPH 21 % 844 495,68 Kč
Cena celkem včetně DPH 4 865 903,68 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-453/21 (Kralupy — uI. Čechova, obnova V a K, II. etapa),

uzavřené dne 22. 2. 2022 se nemění.

3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-453/21 (Kralupy - ul. Čechova, obnova V a K, II. etapa),
uzavřené dne 22. 2. 2022, vstupuje v platnosti účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru
smluv.

3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-453/21 (Kralupy - uI. Čechova, obnova V a
K, II. etapa), uzavřené dne 22. 2. 2022.

3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne V Mělníku dne24. 08. 2022
OBJEDNATEL ZHOTOVITEL - 2.1“ n e '  2022

Vodárny Kladno - Mělník, a.s.
Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Šnajdr stavby Mělník, s.r.o.
Zbyněk Šnajdr, jednatel společnosti

Strana 2 (celkem 2)




