
DODATEK c. 1 
KE SMLOUVE 0 DiLO 

smluvni strany: 

Objednatel: 

a 

Fakultni nemocnice Olomouc 
se sfdlem: I. P. Pavlova 185/6, 719 00 Olomouc 
IC: 00098892 
DIC: CZ00098892 
Zastoupena: prof. MUDr. Roman Havlik, Ph.D., reditel 
Bankovni spojeni: CNB, cislo uctu: 36334811/0710 

. .. 

Zhotovltel: 
PTACEK- pozemnf stavby s.r.o. 
se sidlem: Podvali 629, Kojetfn 1-Mesto, PSC 752 01 
IC: 25896873 
DIC: CZ25896873, platce DPH 
Zapsanyv OR, vedenem Krajskym soudem v Ostrave, oddfl C, vlozka 24882, 
Zastoupeny: lng. Leos Ptacek -jed nate I, Michal Peterka, MBA- jednatel, 
Bankovni spojeni: a.s c,u.: 2544562/0800 

trmto spolu uzaviraji dodatek c. 1 ke Smlouve o dilo uzavrene dne 23. 2. 2022 na zhotoveni stavby 
,Stavebnf upravy pro zrfzenf.lnfeklnfho oddeleni FNOL" (dale tez jen ,smlouva") 

cl. 1 
1. Na zaklade dohody smluvnich stran se cl. vi. CENA ZA DflO odst. 1. smlouvy nahrazuje t imto nov'fm 

znenim: 

Cena za kompletnf touto smlouvou sjednane dflo, definovane v cl. IV. smlouvy, je stanovena jako cena 
nejvyse pripustna, pevna, zavazna a platna, sjednana v souladu s ustanovenim § 2 zakona c. 526/1990 Sb. 
o cenach, ve zneni pozdejsich predpisu a je stranami dohodnuta bez DPH po celou dobu provadeni dila. 
Cena dila zahrnuje veskere prace, dodavky, sluzby a vyrobky nutne ke zhotovenf dfla tak, jak je 
vyspecifikovano v Clanku IV. DfLO. 

Puvodni cena die smlouvy ze dne 23.2.2022 ........................................ 35 695 845,40 Kc bez DPH 

Vfcenaklady {die tohoto dodatku) ............................................... , .......... + 9 664 848,24 Kc bez DPH 

Nova celkova cena cini .......................... ~...................... ......................... 45 360 693,64 Kc bez DPH 
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cl. 11 
1. Na zaklade dohody smluvnich stran se cl. V. DOBA A MfSTO PLNENf odst. 1. smlouvy nahrawje timto 

noV'{m znenlm: 

Zhotovitel provede prcke a vykony k celkovemu zhotoverii sjednaneho dila v nasledujicich fazfch v¥stavby a 
terminech: 

ETAPA 1 

• pfed&inf staveniste do 3/tri/ dnu 

• dokonceni faze dila do 175 dnf od predanf staveniste etapy 1. 
ETAPA2 

• pfedani stavenine do 3 /til/ dnu 

• dokonceni faze d!la do 75 dnf od predalii staveniste etapy 2 . 
ETAPA3 

pfedanf staveniste do 3/tri/ dnu I 
.. 

• 
• dokonceni faze dila do 90 dnf od pre~ani staveniste etapy 3. 

Pi'edani staveniste jednotlivych etap je pocftano vzdy ode dne obdrzenf pisemne vyzvy od objednatele na 
emailovou adresu zhotovitele ptacekps@ptacekps.cz k zahajenf provadenf etapy dfla. V prlpade, ze 
objednatel nevyzve zhotovitele k zahajenl provadeni alespon jedne etapy dila nejpozdeji do !}0 dnu od 
podpisu smlouvy obema smluvnimi stranami, budou jak objednatel, tak zhotovitel opravneni od teto 
smlouvy odstoupit. Objednatel je opravnen vyzvat zhptovitele k za~ajenf provadenl dalsi etapa vystavby dila 
a to i pred dokoncenfm prave probfhajfd etapy dfla. Tato smlouva nezaklada narok zhotovitele na zahajeni 
provadenr dila a prfpadne odstoupenr die tohoto clanku nezaklada zhotoviteli jakekoliv naroky vucl 
objednateli. 

Obsah ETAPY 1 
Tato etapa obsahuje kompletnr stavebnf prace pro vybudovanr infekcniho oddelenf ve 4.NP v budove 02 
v arealu Fakultnf nemocnice Olomouc die projektove dokumentace (viz dalsf pi'ilohy). Soucasti etapy je 
realizace noveho venkovniho zarizenf pro desinfekci odpadnfch vod s napojenim na odpadnf potrubf 
infekcnf kanalizace, stavajf.d vodovod a rozvod el. ene.rgie. 

Obsah ETAPY 2 
Tato etapa obsahuje komph~tnf stavebnf prace upravenych prostor v casti l.PP v budove A2, ktere 
budou slouzit pro prfjem infekcnfch pacientu a vyhodnoceni stavu pacienta a v casti 2.PP, kde vznikne 
samostatna mfstnost pro novou vzduchotechnlckou jednotku. 

Obsah ETAPY 3 
Tato etapa obsahuje kompletnf stavebnl prcke upravenych stavaj fdch prostor v casti 1.NP v budove A4, 
ktere budou slouzit jako akutni infekcni ambl!lance pro prijem lnfekcnfch pacientu. 

Zahajenr provadenr prad je podmfnen6 nabytfm pravnf moci vsech spravl')fch rozhodnutf predepsanych 
pravnfmi pi'edpisy a protokolarnfm predanfm staveniste ze strany objednatele. Datem dokonceni dlla se 
rozumi datum pi'edanl a prevzeti dila bez vad a nedodelku, kompletnf provedenf dfla vcetne vsech 
dokladu pro povolenf uzfvani stavby. 

v pripade, ze zhotovitel zahaji provadenf dila nebo proverje cast dila bez pfsemne vyzvy die tohoto odstavce, 
nebude mit vuci objednateli narok na uhradu takove casti ceny dfla ani nakladu, vynalozenych na realizaci 
dane casti dila, pripadne na nahradu toho, 0 co se v dusledku takovych pracf zvysf hodnota majetku 
objednatele. Bude vsak opravnen odmontovat a odvezt te staveniste vse, co v teto souvislosti dote doby na 
stavenisti umfstil nebo namontoval, a to v pripad~, ze s tim nesnfzf hodnota maj~tku objednatele oproti stavu 
v dobe uzavreni teto smlouvy. 
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cl. 111 
1. Duvodem navyseni ceny dila je objednatelem pozadovane nav'fsenf rozsahu stavebnich pracf o dalsf 

pracoviste akutnf infekcnf ambulance v 1. podlazi v budove A4 pri hlavnim vstupu, spadajfd do celkoveho 
konceptu infekcnrho oddelenf. Ambulance s expaktacnimi luzky a hygienickym filtrem pro personal bude 
slouzit pro primarni triaze pacientu s priznaky infekcniho onemocneni s biologlckym cinitele skupiny 2 a 3 
die narizenf vlady 361/2007 Sb., m~zi nez se Cleni i COVID-19 pozitivni pacienti, jejichz zdravotni peci 
objednatel zajisiuje. SouC.istl resenf jsou doplnujicf stavebnl upravy pro zachovani pine funkcnosti 
okolnich prostor uvnitr i vne budovy A vcetne remodelace venkovnf komunikace s parkovacfmi stanimi. 
Kompletni oceneny v'fkaz vymer stavebnich uprav je obsahem nedflne prilohy c. 1 tohoto dodatku. 

ci.IV 
2. Duvodem pro prodlouzeni doby plnenf vystavby je navysenf rozsahu a komplexnosti realizovanych 

stavebnich praci o dalsi etapu die cl. Ill., ktere majf dopady do stavajfdho stavebnerkonstrukcniho reseni i 
jednotlivych stavajicfch profesi tj. si lnoproude a slaboproude rozvody, vzduchotechniku a rozvodu 
mediplynu. 

cl. v 
1. Dodatek se uzavira v souladu s ustanovenfm § 222 odst. 5 zakona c. 134/2016 Sb. o zadavanf verejnych 

zakazek ve zneni pozdejsich predpisu. 
2. Ostatnf ustanovenf smlouvy nedotcena t fmto dodatkem zustavajf v platnosti beze zmen. Tento dodatek 

nabyva platno.sti okamzikem jeho podpisu. 

3. Smluvnf strany berou na vedomi a soucasne bez v'fhrad souhlasi s tim, ze tento dodatek bude nezbytne 
uverejnit postupem die zakona c. 340/2015 S.b., o zvi<Btnich podmink<kh ucinnosti nekterych smluv, 

uvei'ejnovanf ttkhto smluv a o reglstru smluv (zakon o registru smluv), v registru smluv. Uvei'ejneni 
v registru smluv zajisti objednatel. 

4. Smluvni strany tfmto prohlasujf, ze se s obsahem tohoto dodatku i'adne seznamily a tento dodatek je 
projevem jejich skutecne, vazne, svobodne a urcite vule proste omylu, na dukaz cehoz pi'ipojuji sve nize 

uvedene podpisy. 

1. Ned fine pfflohy tohoto dodatku jsou: 

pffloha c. 1: Ocenenyvykaz vymer 

cl. VI 
SEZNAM PR{LOH 

2. Dalsi pi'flohy tohoto dodatku jsou ulozeny u objednatele i zhotovitele v papfrove a elektronicke podobe: 

Projektova dokumentac.e stavby vcetne povolenf a stanovisek DOSS 

Harmonogram vystavby (zpracuje zhotovitel) 

3 1 ·08· 2022 3 1 ·08· 2022 



prof. MUDr. Roman Havlik, Ph:D. 

Reditel Fakultni nemocnice Olomouc 

Michal Peterka, MBA 

jednatel 
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Polozkovy rozpocet stavby 

Stavba: 547 -KARIM Akutnf infekcni ambulance v budove "A" - Olomouc 

Objednatel: 

Zhotov itel: 

Vypracoval: 

HSV 

PSV 

MON 

Vedlej~l naklady 

Ostatni naklady 

Celkem 

Fakultnf nemocnice Olomouc 

I. P. Pavlova 185/6 

77900 Olomouc-Nova Ullce 

PTACEK- pozemni stavby s.r.o. 

Podvall629 

75201 

Zaklad pro snizenou DPH 15 % 

Snizena DPH 15 % 

Zaklad pro zakladni DPH 21 % 

Zakladnl DPH 21 % 

Zaokrouhleni 

Cena celkem s DPH 

ItO: 00098892 

DIC: CZ00098892 

ICO: 25896873 

DIC: CZ25896873 

I ._ 

Celkem 

6 643 814,59 

2 806 033,65 

0,00 

206 000,00 

9 000,00 

9 664 848,24 

0,00 CZK 

0,00 CZK 

9 664 848,24 CZK 

2 029 618,13 CZK 

0,00 CZK 

11 694 466,37 CZK 




