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DODATEK č. 2  
ke Smlouvě o dílo 

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

Objednatel: Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 
Se sídlem: V Domcích 488, 541 01 Trutnov - Horní Předměstí 
Zastoupený: Ing. Zuzana Horáková Radová, ředitelka školy 
IČ: 64201121 

na straně jedné (dále jen „Objednatel“) 

a 

Zhotovitel: RSU servis s.r.o.  
Se sídlem:  Vysoká stráň 564, 541 03 Trutnov 
Zastoupený: Ing. Miloš Kotrbanec 
IČ:  27539407 
DIČ: CZ27539407 
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C vložka 24902, ze dne 
07. 05. 2008 

na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“) 

I. PŘEDMĚT DODATKU 

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) je změna smlouvy o dílo ze dne 03. 05. 2021
(dále jen „Smlouva“), a to úprava předmětu Smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla a
některé související otázky.

2. Předmětem Dodatku je provedení dodatečných stavebních prací, doplňkových služeb a dodávek nad
rozsah stanovený Smlouvou, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen
„Vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Parkové úpravy
školního atria - Základní škola, Trutnov, V Domcích 488“ a zároveň se smluvní strany dohodly, že se

nebudou realizovat některé stavební práce, služby a dodávky, sjednané ve Smlouvě (dále jen „Méněpráce“).

II. VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE

1. Vícepráce a Méněpráce vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl
předvídat, a jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění a jejich celková cena
nepřesahuje 30 % ceny původního předmětu plnění.

2. Vícepráce a Méněpráce podle předchozího odstavce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny
od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je
toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou tyto dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro
dokončení předmětu původní veřejné zakázky. S ohledem na výše uvedené budou vícepráce provedeny
původním Zhotovitelem dle Smlouvy.

3. Vícepráce budou provedeny dle požadavků a dle přiloženého soupisu Víceprací a Méněprací, a to po
odsouhlasení oběma smluvními stranami.

4. Cena za Vícepráce a Méněpráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací s výkazem
výměr, který tvoří přílohu č. 1 Dodatku.
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5. Cena za původní dílo se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění dle čl. II Dodatku. 
Cena za dílo bude odpovídat soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předloženému Zhotovitelem v 
nabídce na realizaci plnění ze Smlouvy o dílo ve znění změn a úprav dle výše uvedených článků Dodatku. 
Podrobná specifikace Víceprací  a Méněprací je uvedena v soupisu prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu 
č. 1 Dodatku.  

 
III. CENA ZA DÍLO 

1. Původní cena za dílo:  
 
Cena bez DPH    1.662.866,19 Kč 

DPH 21%       349.201,89 Kč 

Cena vč. DPH    2.012.068,08 Kč 

/slovy: dva miliony dvanáct tisíc šedesát osm korun českých osm haléřů/ 

  
2. Nová cena za dílo:  

 
Cena bez DPH    1.769.279,04 Kč  

DPH 21%        371.548,60 Kč 

Cena vč. DPH    2.140.827,64 Kč 

/slovy: dva miliony jedno sto čtyřicet tisíc osm set dvacet sedm korun českých šedesát čtyři haléřů/ 

 
IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě zůstávají beze změny.  

2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv.  

3. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží Zhotovitel a 1 Objednatel.  

4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.  

 
Příloha č. 1: Soupis Víceprací a Méněprací předložený Zhotovitelem dne 15. 08. 2022  

 
V Trutnově, dne ………………….……….. V Trutnově, dne ……………………………………… 
 
Za objednatele:                                 Za zhotovitele:   
 

 
 
 

 
………………………….……………………….….      ………………………………………………………….…. 

        Ing. Zuzana Horáková Radová,                                                    Ing. Miloš Kotrbanec 

                    ředitelka školy                                                                              jednatel RSU servis s.r.o. 



č. Položka rozpočtu Jednotka
Počet 

jednotek

Nabídková 

cena za 

jednotku v Kč 

bez DPH

Nabídková celk. 

cena za položku v 

Kč bez DPH

Nabídková celková 

cena za položku v 

Kč vč. DPH

1 nákup SM řeziva, hoblování, broušení a manipulace m3 0,240 16 800,00 4 032,00 4 878,72 

2 nátěr základní + lazura m2 15,000 180,00 2 700,00 3 267,00 

3 montáž vč. kotvení na hmoždinky do betonu soub. 1,000 11 600,00 11 600,00 14 036,00 

4 nákup SM řeziva, hoblování, broušení a manipulace m3 0,260 16 800,00 4 368,00 5 285,28 

5 nátěr základní + lazura m2 13,000 180,00 2 340,00 2 831,40 

6 montáž vč. kotvení na vratové šrouby soub. 1,000 10 700,00 10 700,00 12 947,00 

7 nákup SM řeziva, hoblování, broušení a manipulace m3 0,340 16 800,00 5 712,00 6 911,52 

8 nátěr základní + lazura m2 18,000 180,00 3 240,00 3 920,40 

9 
výroba a montáž nosných sloupků z jeklů 40x40 

mm
soub. 1,000 5 700,00 5 700,00 6 897,00 

10 montáž vč. kotvení na vruty soub. 1,000 9 900,00 9 900,00 11 979,00 

11 ořezání, odvoz a likvidace větví m2 32,000 260,00 8 320,00 10 067,20 

12 vykopání tisu s balem ks 1,000 3 600,00 3 600,00 4 356,00 

13 zasazení tisu vč. výsadb. jámy, mulčování a zálivky ks 1,000 1 550,00 1 550,00 1 875,50 

14 zafixování svahu po výkopu tisu

výkopové práce a podbetonování obrub hřiště soub. 1,000 8 600,00 8 600,00 10 406,00 

zpevnění svahů přírodními kameny (cca 1,5 t) soub. 1,000 6 700,00 6 700,00 8 107,00 

15 dokoupení materiálu pro úpravu rozvodů

Pomocný transformátor 230/24V, jnistič soub. 1,000 2 920,00 2 920,00 3 533,20 

Svorkovnice, kopoflexka, žlaby soub. 1,000 1 210,00 1 210,00 1 464,10 

Redukční ventily a rozdělovače soub. 1,000 4 680,00 2 680,00 3 242,80 

Betonová směs a malířské barvy soub. 1,000 2 400,00 2 540,00 3 073,40 

úprava železobetonového základu pro trysky (2.NP) ks 10,000 580,00 5 800,00 7 018,00 

Příloha č. 1: Soupis Víceprací a Méněprací předložený Zhotovitelem dne 15. 08. 2022 

Parkové úpravy školního atria - Základní škola, Trutnov, V Domcích 488

SOUPIS VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ

VÍCEPRÁCE

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

krycí prkna na stropu a na čelní straně pultu u altánu v atriu

výroba a montáž dřevěných lavic na připravené konzole na střeše nových tříd

zhotovení zábradlí u altánu v atriu a za oblou betonovou zdí

přesazení tisu

záklop kanálu v jižním rohu atria

úprava pro závlahy



zhotovení roštu z borového mořeného řeziva soub. 1,000 3 260,00 3 260,00 3 944,60 

mezisoučet - vícepráce 107 472,00 130 041,12 

20 Založení záhonu v rovině zemina tř 1 a 2 m2 -11,500 18,00 -207,00 -250,47 

záhony na střeše - původně 32 m2, nyní 20,5 m2

24 Mulčování rostlin drtí tl. do 0,1 m v rovině m2 -11,500 32,60 -374,90 -453,63 

25 Drť šedá 4 / 8 mm VL m3 -0,575 830,00 -477,25 -577,47 

21 
Hloubení jamek bez výměny zeminy tř 1 až 4 objem 

do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5
kus -131,000 50,80 -6 654,80 -8 052,31 

trvalky a okrasné trávy: střecha budovy laboratoře 365 ks původně, nyní 234 = rozdíl - 131 ks

22 
Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se 

zalitím v rovině a svahu do 1:5
kus -131,000 32,00 -4 192,00 -5 072,32 

23 
Trvalky a okrasné trávy dle seznamu v PD a dle 

osazovacího plánu
kus -131,000 26,00 -3 406,00 -4 121,26 

1) - místo odstraněných dřevin - změna v průběhu stavby

tůje ve středu atria a tis v jižní části

2) -  ke smrku ve vnitřním (východním) rohu atria

mezisoučet - méněpráce -1 059,15 -1 281,57 

CELKEM VÍCEPRÁCE - MÉNĚPRÁCE 106 412,85 128 759,55

v Trutnově 15. 08. 2022 zpracoval M. Kotrbanec

+420 602 447 644

tyto výsadby byly použity do volných míst v přízemí atria:

nedošlo tedy k méněpracím, ale pouze k přemístění výsadeb (modré položky)

MÉNĚPRÁCE

změna plochy záhonu na střeše nových učeben

změna počtu výsadeb na střeše nových učeben
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