
III Plán výluk na měsíc:              Prosinec  2022 ST Ústí nad Labem
Výluka MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY VYPNUTÍ Den a doba 48.týden 49.týden 50.týden 51.týden 52.týden P O Z N Á M K Y

č. podle VR úsek kolej NTV ZZ konání výluky 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 výkon mechanizace

trať č. 503
1 73362 B Liběchov + Liběchov - Mělník zhl.+ záhl.+ 1 ANO - 7:30 - 3N - 17:30 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII montáž TV syst. 3
2 73362 C Liběchov záhl.+ zhl.+ sudé + zhl.+ záhl. ANO - 22:30 - 4:50 montáž TV
3 73362 A Štětí - Liběchov + Liběchov 1 + liché ANO - 7:30 - 11N - 17:30 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII od 22.11.                                          montáž TV + výměna ÚO 411
4 73362 A1 ANO - 7:30 - 5N - 17:30 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII montáž TV
5 73007 A Štětí - Liběchov + Liběchov 1 + záhlaví jen TK - 7:30 - 4N - 17:30 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII montáž TV
6 73268 B Ústí n. L. Střekov 3a + v.č. 19 (po náv.Sc3, Sc5) ANO - 7:15 - 8N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII výměna pražců v 3a SK, ASP - N+N

7 72 A 03 812 Boletice n. L. - V. Březno 1 ANO PZZ 7:00 - 15:00 P P P P P odstranění porostu - kácení stromů - CTB a.s. Praha 2x sekačka, UTS60, SVP
8 72 A 03 722 V. Březno - Boletice n. L. 2 ANO PZZ 7:00 - 15:00 P P P P odstranění porostu - kácení stromů - CTB a.s. Praha 2x sekačka, UTS60, SVP
9 72 C 03 752 V. Březno - Boletice n. L. + Boletice n. L. 2 + část záhlaví ANO PZZ 7:00 - 15:00 P odstranění porostu - kácení stromů - CTB a.s. Praha 2x sekačka, UTS60, SVP

10 72 A 03 822 Boletice n. L. - Děčín východ 2 ANO PZZ 7:00 - 15:00 SP SP SP SP odstr.def.vad, svařování ? sv., odstranění porostu + test UTS 60, odstr.porostu v km 440,400 - 441,100 - N+N 2x sekačka, UTS 60, SVP
trať č. 544

11 73069 G Děčín východ 1 + boletické zhlaví ANO - 14:00 - 17:00 X demontáž PD2, úprava TV
12 73069 A Děčín východ + Děčín východ - Děčín-P.Žleb + Děčín-P.Žleb 1, 1a + TK + záhl + 4a (v.č. 3) ANO - 9:00 - 260N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII od 1.3.              rekonstrukce mostu v km 458,756 a tunelu v km 458,363 - Strabag Rail

13 73069 E Děčín-P.Žleb celá ŽST ANO - 8:50 - 16:50 X X překl. kotvení, připojéní napájecího vedení, úprava TV
14 70069 F záhl. a zhl. děčínské ANO - 11:00 - 17:00 X demontáž PD, PD1, připoj. napájecího vedení, úprava TV

trať č. 527
15 73177 C Roudnice n.L. + Roudnice n. L. - Hněvice záhl.+ zhl.+ 1 ANO PZZ 7:00 - 15:00 X zrušení provizorních děličů PD3, PD4 a PD5
16 73177 A Roudnice n.L. liché ANO - 18:30 - 173N - 15:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII od 18.6.                rekonstrukce kolejí, podchodu a nástupiště, výstavba výtahu. - Ch+T

17 73177 B1 sudé ANO - 8:00 - 16:00 X X X zrušení provizorních přechodů, dokončení stezek, terénní úpravy
18 73177 D Hrobce - Roudnice n. L. + Roudnice n. L. 1 + záhl.+ zhl. ANO - 11:30 - 15:00 X zrušení provizorního děliče PD6
19 73013 A Lovosice - Prackovice n. L. 2 ANO PZZ 7:45 - 14:00 S výměna 2x LIS v km 502,630, svařování 4 sv. UIC, ruční úprava GPK, mytí výstroje dráhy
20 73378 A Prackovice n. L. - Ústí n. L. jih 2 NE PZZ 8:00 - 14:00 X odstranění závad v GPK, ruční podbíjení bet.pražců, mytí výstroje dráhy

trať č. 544
21 72 A 04 312 Děčín P. Žleb - Děčín hl. n. 1 ANO PZZ 8:00 - 16:30 P P P kácení stromů - CTB a.s. Praha

trať č. 504
22 73011 A Ústí n.L. západ + Ústí n.L. západ - Ústí n.L. Střekov 137a + 1 ANO - 7:00 - 14:00 P odstranění porostu + sekání, kácení 2x sekačka
23 73011 B Ústí n.L. Střekov - Ústí n.L. západ + Ústí n.L. západ 2 + záhl. ANO - 7:00 - 13:00 P odstranění porostu + sekání, kácení 2x sekačka
24 73011 C Ústí n.L. západ + Ústí n.L. západ - Ústí n.L. jih + Ústí n.L. jih záhl. + 1 + záhl. ANO - 7:00 - 13:00 P P odstranění porostu + sekání, kácení 2x sekačka
25 73350 C Ústí n.L. západ 1b, 3b - v.č. 12, 16ab NE - 7:00 - 16:00 X CBV - v.č. 12, 16ab - N+N

26 73350 D 5, 7 - v.č. 15, 20 NE - 7:00 - 13:00 X CBV - v.č. 15, 20 - N+N

27 73350 E 3 - v.č. 24 NE - 7:00 - 10:00 X CBV - v.č. 24 - N+N

28 73350 F 9 - v.č. 59 NE - 10:00 - 13:00 X CBV - v.č. 59 - N+N

29 73012 C Ústí n.L. západ-Trmice 5a, 7 + v.č. 824 ANO - 7:00 - 14:00 P odstranění porostu + sekání, kácení 2x sekačka
30 73012 A Chabařovice + Chabařovice - Ústí n. L. západ + Ústí n.L. západ záhl.+ 1 + záhl. ANO - 7:00 - 14:00 P odstranění porostu + sekání, kácení 2x sekačka
31 73012 B Ústí n. L. západ + Ústí n. L. západ - Chabařovice + Chabařovice 52 + 2 + záhl. ANO - 7:00 - 14:00 P odstranění porostu + sekání, kácení 2x sekačka
32 73073 A Krupka-Bohosudov + Krupka-Bohosudov - Chabařovice 3a + záhlaví + 1 jen TK PZZ 7:00 - 254N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII od 27.3.                                   rekonstrukce mostu v km 13,697 - Ch+T

33 73073 S 3a + zhlaví + záhlaví + 1 liché PZZ 16:00 - 10N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII od 26.11.                                  rekonstrukce mostu v km 13,697 - Ch+T

trať č. 546
34 73382 A Šluknov - V. Šenov - Mikulášovice d.n. TK - - 8:00 - 15:00 - - P P P P P - - - - - - - - odstranění porostu - kácení stromů

trať č. 539
35 73383 A Lovosice - Chotiměř + Chotiměř TK + záhlaví - PZZ 7:00 - 13:00 P P P P P odstranění porostu
36 75027 A Dobkovičky - Úpořiny - - PZZ 7:00 - 11N - 13:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII výměna technologie PZZ v km 12,079 a v km 14,722 - NTD

37 75027 B TK - PZZ 7:00 - 4N - 13:00 IISIISIISIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII zrušení LIS, svařování ? sv., osazení počítačů náprav - NTD

přednosta ST Ústí nad Labem
Zpracováno: 26.08.2021 Juránek Pavel, MBA

25.7. doplněno Legenda:
8.8. doplněno S - svařování

- 9.9. Ústí jih - Prackovice  1.TK (19.,20.,21.12.) N - navařování
- 9.9. Ústí n.L. hl.n.  v.č. 7 (15.12.) L - lepení

22.8. doplněno A - podbíjení - automat
26.8. doplněno B - odstranění blátivých míst

P - odstranění porostu
CBV - cyklické broušení výhybek

GVD



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2984061

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b5a1a2b0-2d54-489f-81ea-6f62749a6351

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Jana MÜLLEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.09.2022 13:55:13


		2022-09-02T11:55:22+0000




