
Dodatek č. 2 

smlouvy o dílo uzavřené podle $ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění 

Smluvní strany 

Objednatel Královéhradecký kraj 

se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

Ičo 708 89 546 

DIČ CZ 708 89 546 

zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtman 

dále jako „objednatel“ a 

Zhotovitel: „Společnost M — SILNICE, EUROVIA, II/298 Opočno, obchvat II“ 

se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové (tj. sídlo ředitelství Správce) 

bankovní spojení Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu 9344192/0800 

Správce 

(Společník č. 1): M - SILNICE a.s. 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové pod 

spisovou značkou B 430 

IČO 421 96 868 

DIČ CZ42196868 

se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 

zástupce Mgr. Michal Kropáč, předseda představenstva 

Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva 

číslo smlouvy 23-SOD-2021-138 

Společník č. 2: EUROVIA CS, a.s. 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze 

pod spisovou značkou B 1561 

Ičo 452 74 924 

DIČ CZ45274924 
se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 

zástupce ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci 

číslo smlouvy 1519.1070700MPO 

dále jako „zhotovitel“ objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“. 

Úvodní ustanovení 

1.. Smluvní strany uzavřely dne 29. 12. 2021 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky na- 

zvané ,„III298 Opočno, obchvat — II. etapa“, uveřejněné ve věstníku veřejných zakázek pod číslem 

Z2021-036261, smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo 

„SOD“). 

2.. Z důvodů uvedených ve změnovém listu (dále jako „ZL“) č. 5, který tvoří přílohu tohoto dodatku, dochází 

ke změně smlouvy o dílo v souladu s $ 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce. 
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Změna závazku provedená dle ZL č. 5 se nepovažuje za podstatnou z důvodů dle $ 222 odst. 6 zákona. 

Předmět dodatku 

Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 1 a 2 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce v souladu se 

změnovým listem č. 5, který tvoří přílohu tohoto dodatku. 

Článek 5 odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním: 

Cena za zhotovení díla podle čl. 2 této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši: 
  

Cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH 180 769 767,60 

Cena víceprací dle ZL 1-4 v Kč bez DPH 3915 095,63 

Cena víceprací dle ZL 5 v Kč bez DPH 930 240,00 

Cena dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH 185 615 103,23 

DPH 21 % v Kč 38 979 171,68 

  

  

  

  

        Celková cena díla dle dodatku č. 2 v Kč s DPH 224 594 274,91 
  

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 

Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost 

originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, čtyři objednatel. 

Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru 

smluv v souladu s $ 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim 

jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení 

připojují své podpisy. 

O uzavření dodatku rozhodl hejtman Královéhradecké kraje v souladu s usnesením Rady 

Královéhradeckého kraje č. RK/13/514/2022 ze dne 28. 3. 2022. 

Za objednatele Za zhotovitele 
r ichal 

Mgr. Martin Červíček Mgr. Michal Kropáč, předseda představenstva 

hejtman Královéhradeckého kraje M - SILNICE a.s. 
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Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva 

M - SILNICE a.s. 

. 
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Krycí list změny 
  

  

  
  

      
  

    

   

Název a evidenční číslo stavby: "číslo změny stavby: 

„I/298 Opočno, obchvat - II. Etapa“ Číslo SO/PS / | 

OOOŮŮUŮůŮů / číslo změny SO/PS: | 

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 80 101.4 / ZL4 5 

SO 101.1 Přeložka komunikace II/298 - hlavní výdaje : 

Objednatel: název: © Královéhradecký kraj 
adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČ: 70889546 

Zastoupený: název: Centrum investic, rozvoje a inovací 

adresa: | Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové 

IČ: 71218840 

Zhotovitel: název: „Společnost M-SILNICE, EUROVIA, II/298 Opočno, obchvat I 

adresa: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové 

IČ: 42196868 
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» 

Příloha č.2 

  

  

  
Evidenční list změny stavby 

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby: 

„I/298 Opočno, obchvat - II. Etapa“ Číslo SO/PS / 

O o / číslo změny SO/PS: 5 

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 

50 101.1. Přeložka komunikace Ii/298 - hlavní výdaje so10.1 / ZL1       
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.10.2019 (dále jen Smlouva): 

  

  

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

Zhotovitel: „Společnost M-SILNICE, EUROVIA, 11/298 Opočno, obchvat II, se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové 

Kdo požadoval: (organizace, jméno) Změny projednány na KD dne: Kategorie 

Zhotovitel 19.07.2022 Ď 

    
  

Popis a zdůvodnění změny: 
  

Při snímání ornice dle požadavků archeologického dozoru, na požadovanou vrstvu podloží, bylo sejmuto větší množství ornice než bylo původně 

plánováno. Chybějící materiál musel být doplněn tak, aby odpovídal požadavkům na konstrukční vrstvy a PD. Stav po sejmutí ornice a následném 

doplnění materiálu byl geodeticky zaměřen. 

  
  

Údaje v Kč bez DPH: 
  

  

Cena navrhovaných Méněprací Cena navrhovaných Víceprací Hens Sue raný 8 MSněpae! 
a Víceprací celkem 

0,00 930 240,00 930 240,00       
  

Vyjádření - souhlas se změnou: 
  

Projektant (autorský dozor) jméno | datum MŇRVDVUŮU podpis : 
  b3 

Objednatel jméno © datum Ma NABU podpi —— 
i aE 

TDS jméno — datum M. AMBTT podpis ( 
  

Správce stavby jméno © datum Ok. u MW podpis 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Z jsou pýdrobně 

popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změn (stavby. Tento 

| Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním Jistu změny stavby. V 

ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné ksoly oprávněné 

jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

  

Objednatel jméno — datum al. 4, Wu === 

  

jméno | datum 0 u dpis 

jméno | datum u jb WT7 podpis 

Zhotovitel 

  

  
  

*) kategorie změn 

A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2) 

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS 

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla 

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření       
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