


REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2021025vr1
Stavba: VN Kozinec - VR 1

KSO:
Místo: Doupě

CC-CZ:
Datum: 12.7.2022

Zadavatel: IČ: 42196451

Lesy České republiky s.p DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
AQUASYS spol. s.r.o.

IČ:
DIČ:

25344447
CZ25344447

Projektant: IČ: 63320819
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk DIČ: CZ63320819

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 745 000,00

DPH základní 
snížená

Sazba daně 
21,00%
15,00%

Základ daně
4 745 000,00

0,00

Výše daně 
996 450,00 

0,00

Cena s DPH V CZK 5 741 450,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

2021025vr1

VN Kozinec - VR 1

Doupě

Lesy České republiky s.p

AQUASYS spol. s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

12.07.2022
TERRA-POZEMKOVĚ 
ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 4 745 000,00 5 741 450,00

SO 001 Příprava staveniště 272 833,00 330 127,93

SO 01.1 Zemní hráz 867 602,54 1 049 799,07

SO 01.2 Bezpečnostní přeliv 299 911,70 362 893,16

SO 01.3 Zátopa 1 282 604,36 1 551 951,28

SO 01.4 Výpustné zařízení 982 121,76 1 188 367,33
SO

Tůně 237 559,13 287 446,55
02,03,04 
SO 05 Zemník 353 972,54 428 306,77
VON Vedlejší a ostatní náklady stavby 448 394,97 542 557,91
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krycí list soupisu prací
Stavba:

VN Kozinec - VR 1 
Objekt:

SO 001 - Příprava staveniště

KSO:
Místo: Doupě

CC-CZ:
Datum: 12.07.2022

Zadavatel:
Lesy České republiky s.p

IČ:
DIČ:

42196451
CZ42196451

Uchazeč:
AQUASYS spol. s.r.o.

IČ:
DIČ:

25344447
CZ25344447

Projektant:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

IČ:
DIČ:

63320819
CZ63320819

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 272 833,00

dph základní 
snížená

Základ daně
272 833,00

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
57 294,93 

0,00

Cena s DPH v CZK 330 127,93

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VN Kozinec - VR 1
Objekt:

SO 001 - Příprava staveniště
Místo: Doupě

Zadavatel: Lesy České republiky s.p

Uchazeč: AQUASYS spol. s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

12.07.2022

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o. 
Šumperk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 272 833,00

D HSV Práce a dodávky HSV 272 833,00
D 1 Zemní práce 272 833,00

1 K 111133RFP Firem pol.: Kompletní likvidace pařezu, dle zvolené 
technologie zhotovitele, v souladu s paltnou legislativou ks 411,000 264,00 108 504,00

w Poznámka k položce:
V ceně jsou započteny náklady všech prací spojených s

w kompletní likvidací pařezu - např. naložení, odvoz, složení, 
štěpkování,

w spálení, popřípadě poplatek za uložení atd.

w 280+102+22+7 " průměr stromu do 30 cm, 50 cm, 70 cm, 90 
cm 411,000

w Součet 411,000
2 K 112251101 Odstranění pařezů D pres 100 do 300 mm kus 280,000 308,00 86 240,00
3 K 112251102 Odstranění pařezů D přes 300 do 500 mm kus 102,000 451,00 46 002,00
4 K 112251103 Odstraněni pařezů D přes 500 do 700 mm kus 22,000 902,00 19 844,00
5 K 112251104 Odstranění pařezů D přes 700 do 900 mm kus 7,000 1 749,00 12 243,00
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krycí list soupisu prací
Stavba:

VN Kozinec-VR 1 
Objekt:

SO 01.1 - Zemní hráz

KSO: CC-CZ:
Místo: Doupě Datum: 12.07.2022

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky s.p DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 25344447

AQUASYS spoí. s.r.o. DIČ: CZ25344447

Projektant: IČ: 63320819
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk DIČ: CZ63320819

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 867 602,54

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 867 602,54 21,00% 182 196,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 049 799,07

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VN Kozinec - VR 1
Objekt:

SO 01.1 - Zemní hráz
Místo: Doupě Datum: 12.07.2022

TERRA-

Zadavatel: Lesy České republiky s.p Projektant:
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o. 
Šumperk

Uchazeč: AQUASYS spol. s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis IVU Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 867 602,54

D HSV Práce a dodávky HSV 867 602,54
D 1 Zemní práce 600 974,11

1 K 121151123 Sejmuti humozní vrstvy plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 
200 mm strojně m2 888,300 9,90 8 794,17

w 177,66/0,2011 viz W, úprava hráze 888,300
w Součet 888,300

2 K 122151106 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti 1 skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 strojně m3 356,220 61,60 21 943,15

w skupina 2 - 40 % z celk.objemu
w 890,55*0,4 ” - úpravy hráze , viz W 356,220
w Součet 356,220

3 K 122351106 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně m3 356,220 83,60 29 779,99

w skupina 4-40 % z celk.objemu
w 890,55*0,4 " - úpravy hráze , viz W 356,220
w Součet 356,220

4 K 122451106 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 5 objem do 5000 m3 strojně

m3 | 178,110
393,80 70 139,72

w skupina 5-20 % z cetk.objemu
w 890,55*0,20 11 - úpravy hráze, viz W 178,110
w Součet 178,110

5 K 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 m3 933,273 63,80 59 542,82
až 3

w 43,233+43,233" - humozní vrstva na meziskládku a zpět z 
meziskládky k opětnému použití
177,60-43,233" - přebytečná humozní vrstva z objektu na 
plochu pod nádrží a v terénní úpravě na LB

86,466

w 134,367

w skupina 1,2

w 356,22 +356,22 “ na meziskládku a zpět pro násypy v rámci 
objektu SO 01 712,440

w Součet 933,273

6 K 162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 m3 386,530 63,80 24 660,61
až 3

W skupina 1,2 - 50 %
W_________________ 386,53 “ materiál pro jílové těsněni (zemnik-VN)_________ 386,530

7 K 162351123
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 1 068,660 68,20 72 882,61

W

W

skupina 4,5
(356,22+178,11)*2 " na meziskládku a zpět pro násypy v

1 068,660

8 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 přes 100 m3 m3 398,453 39,60 15 778,74

W
W

W

42,233 " humozní vrstva k opětnému použiti 
skupina 1,2
356,22 " na meziskládce - zpět pro násypy v rámci objektu
SO01

42,233

356,220

W________________ Součet__________________________ 398,453

9 K 167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny
4 a 5 přes 100 m3 m3 534,330 46,20 24 686,05

W skupina 4,5
(356,22+178,11)" na meziskládce - zpět pro násypy v rámci 
objektu___________________________________________

10 K 171103201
Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny
1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s m3 1 050,200 105,60 110901,12
příměsí jílu do 20 %
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w 1060,20 “ úprava hráze, viz W 1 050,200

11 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 2 603,295 9,90 25 772,62
Uložení přebytečné zeminy a uložení sejmuté humozní vrstvy

w na ploše v prostoru pod nádrží a v terénní úpravě na LB s 
úpravou terénu

w zeminy 1,2 ; 4; 5
w 663,758 " z objektu SO01.3 663,758
w 1,222+10,908 " z objektu SO 01.4 12,130
w 102,534+334,026 " z objektu SO 02,03,04 436,560
w Mezisoučet 1 112,448
w humozní vrsty
w 134,367" z objektu SO 01,1 134,367
w 1092,210 "z objektu SO 01.3 1 092,210
w 264,270 " z objektu SO 02,03,04 264,270
w Součet 2 603,295

Zřízení těsnicího jádra nebo vrstvy š přes 3 m z hornin
12 K 172153103 třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 zhutněných do 100 

% PS C
m3 386,530 126,50 48 896,05

w 386,53 " návodní těsnící koberec - úprava hráze , viz W 386,530

13 K 181351103 Rozprostření ornice ti vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 157,500 17,60 2 772,00

w 157,50 ” v ti, 10 cm , úprava hráze , viz W 157,500

14 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5 m2 157,500 7,24 1 140,30

w 157,50 “ úprava hráze, viz W 157,500

15 M 00572470 osivo směs travní univerzál k9 3,150 121,00 381,15
w 157,5*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 3,150

16 K 181411122 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve 
svahu přes 1:5 do 1:2

m2 274,830 12,32 3 385,91

w 274,83 " úprava hráze, viz W 274,830

17 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 5,497 121,00 665,14
w 274,83*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 5,497

18 K 181951111
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až
3 bez zhutnění strojně

m2 433,156 9,90 4 288,24

w skupina 2-40 %
w 1082,89 *0,40 ” úprava hráze, viz W 433,156
w Součet 433,156

19 K 181951113 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 
bez zhutnění strojně m2 649,734 13,20 8 576,49

w skupina 4 - 40 %, skupina 5 - 20 %
w 1082,89 *0,6011 úprava hráze, viz W 649,734
w Součet 649,734

20 K 182151111 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti 1 
skupiny 1 až 3 strojně

m2 88,716 55,66 4 937,93

w skupina 2 - 40 %
w 221,79 *0,40 " úpravy hráze, viz W 88,716
w Součet 88,716

21 K 182151112 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5 strojně m2 133,074 82,50 10 978,61

w skupina 4-40 %, skupina 5-20 %
w 221,79 *0,60 '' úpravy hráze, viz W 133,074
w Součet 133,074

22 K 182251101 Svahování násypů strojně m2 704,050 55,66 39 187,42
w 704,05 " úprava hráze , viz W 704,050

23 K 182351123 Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu 
přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně

m2 274,830 39,60 10 883,27

w 274,83 “ v tl. 10 cm , úprava hráze 274,830

D 2 Zakládání 5 274,00

24 K 212755215 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 
125 mm bez lože

m 50,000 105,48 5 274,00

w Úprava hráze
w 50,00" patní drén 50,000

D 4 Vodorovné konstrukce 210 953,99

25 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 20,000 831,60 16 632,00

w úprava hráze
w 50*0,4" patní drén 20,000

26 K 457531113 Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez 
zhutnění frakce 63 až 125 mm

m3 55,950 919,60 51 451,62

w 55,95 '' úprava hráze , viz W 55,950

27 K 457541111 Filtrační vrstvy ze štěrkodrti bez zhutnění frakce od 0 až 
22 do 0 až 63 mm

m3 53,330 765,60 40 829,45

w Úprava hráze
w 53,33 ”ŠD 32/63, viz W 53,330

28 K 457971122 Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu přes 10° do 35° š 
přes 3 do 7,5 m

m2 315,930 55,00 17 376,15

w 315,93 " úprava hráze , viz W 315,930
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 M 69311082 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 500q/m2 m2 315,930 46,20 14 595,97

30 K 463211153 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového Kamene 
tříděného hm přes 200 do 500 kg s urovnáním líce m3 22,110 3 169,10 70 068,80

w 67,0*0,33 " Úprava hráze - patka LK nad 200 kg, 22,110

D 998 Přesun hmot 50 400,44
31 K 998321011 Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité t 247,668 203,50 50 400,44
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krycí list soupisu prací
Stavba:

VN Kozinec - VR 1 
Objekt:

SO 01.2 - Bezpečnostní přeliv

KSO: CC-CZ:
Místo: Doupě Datum: 12.07.2022

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky s.p DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 25344447
AQUASYS spol. s.r.o. DIČ: CZ25344447

Projektant: IČ: 63320819
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk DIČ: CZ63320819

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 299 911,70

Základ daně Sazba daně Výše daně

dph základní 299 911,70 21,00% 62 981,46
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 362 893,16

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VN Kozinec - VR 1
Objekt:

SO 01.2 - Bezpečnostní přeliv
Místo: Doupě Datum: 12.07.2022

TERRA-

Zadavatel: Lesy České republiky s.p Projektant:
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o. 
Šumperk

Uchazeč: AQUASYS spol. s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 299 911,70

D HSV Práce a dodávky HSV 285 380,19
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 172 288,69

4 K 321311116 Konstrukce vodních staveb z betonu prostého 
mrazuvzdorného tř. C 30/37 m3 6,111 6 358,00 38 853,74

w beton C 30/37 -XF3
w Bezpečnostní přeliv
w 0.7*0.15*11.27" - podkl. beton 1,183
w 0.4*1,0*8.0+0.4*(2.44+1.88)" - betonový pas 4,928
w Součet 6,111

5 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 59,500 1 573,00 93 593,50
w Bezpečnostní přeliv
w 2*1.0*18.0+2*0.4+2*2.44+2*1.88+2*5.63+2*1.4 59,500

6 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - 
odstranění m2 59,500 452,10 26 899,95

w Bezpečnostní přeliv
w 2*1.0*18.0+2*0.4+2*2.44+2*1.88+2*5,63+2*1.4 59,500

7 K 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze 
svařovaných sítí t 0,181 71 500,00 12 941,50

w Svařovaná KARI síť KY 49, průměr 8 mm oko 100/100 mm , 
7,90 kg/m2

w Bepečnostní přeliv
w (2.32*8.0+0,4*(4.98+5.84))*0,0079 0,181

D 4 Vodorovné konstrukce 95 297,31
8 K 457571214 Filtrační vrstvy z kameniva těženého hrubého bez 

zhutnění frakce 32 až 63 mm m3 7,568 871,55 6 595,89
w Bezpečnostní přeliv
w (4.51 *8.39)*0,20 " tl. 0,20 m 7,568
w Součet 7,568

9 K 457971122 Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu přes 10° do 35° š 
přes 3 do 7,5 m m2 55,706 55,00 3 063,83

w 5,51*10,11 " bezpečnostní přeliv 55,706

10 M 69311082 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační,
drenážní PP 500g/m2 m2 55,706 46,20 2 573,62

11 K 463211153 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene 
tříděného hm přes 200 do 500 kg s urovnáním líce m3 22,591 3 169,10 71 593,14

5,51*4,10 “ Bezpečnostní přeliv - zdrsněná skluzová část z 
LK nad 400-500 kg s prosypem_______________________

12 K 463211158SU
Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene 
tříděného hmotnosti přes 1000 kg s urovnáním lícea 
prosypem

m3 3,472 3 303,81 11 470,83

w 1.0*4.34*0.8 " Bezpečnostní přeliv - stabilizační pas z LK nad 
1000 kg s prosypem 3,472

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 363,60
13 K 931992121 Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl

20 mm m2 0,800 308,00 246,40
w 2*0.4*1.0 " bezp.přeliv 0,800

14 K 931994142 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce
polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2 m 5,600 616,00 3 449,60

w (0.4+1,0)*2*2" bezpeč.přeliv 5,600

15 K 953333324 PVC těsnící pás do dilatačních spař betonových kcí
vnitřní š 320 mm m 2,000 833,80 1 667,60

D 998 Přesun hmot 12 430,59
16 K 998321011 Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité t 61,084 203,50 12 430,59

D PSV Práce a dodávky PSV 14 531,51
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 14 531,51

17 K 711112011 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studená suspenzí asfaltovou m2 1,600 42,24 67,58

w 0,40*4 " polystyrénová deska a želbet.konstrukce 1,600

18 M 11163346 suspenze hydroizolační asfaltová t 0,002 35 310,00 70,62
w 1,6*0,0011 'Přepočtené koeficientem množství 0,002

19 K 711792183 Izolace proti vodě těsnění svislých dilatačních spár 
impreqnovanými provazci

m 5,600 1 243,00 6 960,80

w (0.4+1.0)*2*2 “ bezpeč.přeliv 5,600

20 M 28344103
profil těsnící pro dilatační spáry komunikací zPED
22 mm

m 5,600 1 243,00 6 960,80

21 K 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m % 140,598 3,36 471,71
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krycí list soupisu prací
Stavba:

VN Kozinec - VR 1 
Objekt:

SO 01.3 - Zátopa

KSO: CC-CZ:
Místo: Doupě Datum: 12.07.2022

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky s.p DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 25344447
AQUASYS spol. s.r.o. DIČ: CZ25344447

Projektant: IČ: 63320819
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk DIČ: CZ63320819

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 282 604,36

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 1 282 604,36 21,00% 269 346,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 1 551 951,28

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VN Kozinec - VR 1
Objekt:

SO 01.3 - Zátopa
Místo: Doupě Datum: 12.07.2022

Zadavatel: Lesy České republiky s.p Projektant:

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o.

Uchazeč: AQUASYS spol. s.r.o. Zpracovatel:
Šumperk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 282 604,36

d HSV Práce a dodávky HSV 1 282 604,36

d 1 Zemní práce 1 282 604,36

1 K 121151123 Sejmutí humozní vrstvy plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 
200 mm strojně

m2 5 461,050 9,90 54 064,40

W 1092,21/0,20 " viz W, úprava v zátopě 5 461,050
W Součet 5 461,050

2 K 122151106 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 strojně m3 1 293,632 61,60 79 687,73

W skupina 2 - 40 % z celk.objemu
W 3234,08 *0,40 úpravy v zátopě , viz W 1 293,632

3 K 122351106
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně m3 1 293,632 83,60 108 147,64

W skupina 4 - 40 % z celk.objemu
W 3234.08 *0,40 úpravy v zátopě , viz W 1 293,632

4 K 122451106
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 5 objem do 5000 m3 strojně m3 646,816 393,80 254 716,14

W skupina 5-20 % z celk.objemu
W 3234,08 *0,20 úpravy v zátopě , viz W 646,816

5 K 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 1 953,018 63,80 124 602,55

w skupina 1,2-
1092,21 " přebytečná sejmutá humozní vrstva do prostoru 1 Qg2 21Q
pod hrází a v terénní úpravě na LB

W 159,65 " odvoz pro násyp objektu SO 01 159,650
W 37,40" převoz pro násyp v rámci objektu 37,400

1293,62- 159,65-37,40-432,812 "přebytečná zemina k odvozu ,co
W , ' .... 663,758do prostoru pod hrázi a v terenni úpravě na LB
W Součet 1 953,018

6 K 162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 2 419,542 63,80 154 366,78

W skupina 1,2
W 1986,73 “ materiál pro jílové těsnění (zemnik-VN) 1 986,730

432,812 " zemina k potřebná zásypu zemníku ( 2373,26- 432 812
1940,448)

W Součet 2 419,542

7 K 162351124
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 1 940,448 72,60 140 876,52

W skupina 4, 5
W 1293,632+646,816" zpětný zásyp zemníku 1 940,448
W Součet 1 940,448

8 K 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 37,400 52,80 1 974,72
W 37.40" viz W, úpravy v zátopě 37,400

9 K 172152101 Zřízení těsnicí výplně se zhutněním bez dodání 
svoaniny

m3 1 986,730 63,80 126 753,37

W 1986,73 " v ti. 0,30 m - úpravy v zátopě, viz W 1 986,730

10 K 181951111
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až
3 bez zhutnění strojně

m2 1 587,380 9,90 15 715,06

W skupina 2 - 40 %
W 3968.45*0.40 " úprava v zátopě, viz W 1 587,380

11 K 181951113
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 
bez zhutnění stroině

m2 2 381,070 13,20 31 430,12

W skupina 4-40 %, skupina 5-20 %
W 3968,45*0,60 " úprava v zátopě, viz W 2 381,070

12 K 182151111
Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I 
skupinv 1 až 3 strojně

m2 1 060,528 55,66 59 028,99
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PČ Typ Kód Popis IVIJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w
w

skupina 2-40 %
2651,32 ‘0,40 " úpravy v zátopě, viz W 1 060,528

13 K 182151112 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5 strojně m2 1 590,792 82,50 131 240,34

w
w

skupina 4 - 40 %, skupina 5 - 20 %
2651,32 ‘0,60 '' úpravy v zátopě, viz W 1 590,792
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krycí list soupisu prací
Stavba:

VN Kozinec - VR 1 
Objekt:

SO 01.4 - Výpustné zařízení

KSO: CC-CZ:
Místo: Doupě Datum: 12.07.2022

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky s.p DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 25344447
AQUASYS spol. s.r.o. DIČ: CZ25344447

Projektant: IČ: 63320819
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk DIČ: CZ63320819

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 982 121,76

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 982 121,76 21,00% 206 245,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 188 367,33

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VN Kozinec - VR 1
Objekt:

SO 01.4 - Výpustné zařízeni
Místo: Doupě Datum: 12.07.2022

TERRA-

Zadavatel: Lesy České republiky s.p Projektant:
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o. 
Šumperk

Uchazeč: AQUASYS spol. s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 932 121,76

d HSV Práce a dodávky HSV 769 913,63

d 1 Zemní práce 10 202.49

1 K 124153100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně m3 5,280 145,20 766,66

W skupina 2-40 % z celkového objemu
W 5*2,64 *0,4" koryto odtoku 5,280

2 K 124353100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třidy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně m3 5,280 389,40 2 056,03

W skupina 4 - 40 % z celkového objemu
W 5*2,64 *0,4" koryto odtoku 5,280

3 K 124453100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 5 objem do 100 m3 strojně m3 2,640 729,30 1 925,35

W skupina 5 - 20 % z celkového objemu
W 5*2,64 *0,2" koryto odtoku 2,640

4 K 132151252 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně m3 1,992 357,50 712,14

W skupina 2-40 % z celkového objemu
W Koryto odtoku
W 1.5*3.32*0,40 "pas 1,992

5 K 132351252 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně m3 1,992 814,00 1 621,49

W skupina 4 - 40 % z celkového objemu
w Koryto odtoku
W 1.5*3.32*0,40 "pas 1,992

6 K 132451252 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3 strojně m3 0,996 1 199,00 1 194,20

W skupina 5-20 % z celkového objemu
W Koryto odtoku
W 1,5*3.32*0,20 "pas 0,996

7 K 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třidy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 7,272 63,80 463,95

W 6,05 ” pro násyp v rámci objektu 6,050
vv 5,280+1,992-6,05 ” odvoz přebytečné zeminy do prostoru pod 222

hrází a v terénní úpravě na LB
W Součet 7,272

8 K 162351123
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 10,908 68,20 743,93

W skupina 4,5
w 5,280+2,640+1,992+0,996" přebytečná zemina do prostoru 10 908

pod hrází a v terénní úpravě na LB

9 K 171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných siroině m3 6,050 118,80 718,74j

w Koryto odtoku
w 1,50*0,66" - pas 0,990
w 2,32*1,5" koryto 3,480
w 0,79*2,0 " pod závěrečným pasem 1,580
w Součet 6,050

D 2 Zakládání 44 000,00

10 K 291210001SU Firemní položka - Dočasná přístupová komunikace 
(panelová) soub 1,000 44 000,00 44 000,00

W 1 ” Zajštěni přistupu pro osazení požeráku 1,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 561 689,18
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

11 K 320101113 Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů 
hmotnosti přes 5000 do 7000 kg

m3 6,767 2 750,00 18 609,25

w (1,23*1,40)*3,93 " výpustné zařizení-požerák.třídlužový, s 
vývodem DN 400 mm

6,767

12 K 321311116 Konstrukce vodních staveb z betonu prostého 
mrazuvzdorného tř. C 30/37

m3 0,140 6 358,00 890,12

w beton C 30/37 - XF3
w Lávka
w 0,7*0.15*1.33" podkl. beton 0,140

13 K 321321116
Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř.
C 30/37

m3 25,929 6 765,00 175 409,69

w Beton XC3 - C30/37
w Výpustné zařízení
w 0,2*2,8*2,30 “ podklad pod požerákem 1,288
w (2.8*3.0-1.4*1.23)*0.6 “ obetonováni požeráku 4,007
w 1.3*0.2*15.97 " podklad pod potrubím 4,152
w 0.42*15.97 ” obetonování potrubí 6,707
w 0.52*3.49+1.3*2.75" protiprúsakové žebro 5,390
w 2*(0.3*4.17+0.36*0.4+1.68*0.6*0.3) “ nátoková křídla 3,395
w 0,30*1,92 ” nátok 0,576
w Lávka
w 0.4*1.0*1,035 0,414
w Součet 25,929

14 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 98,909 1 573,00 155 583,86

w Lávka
w
w
w
w
w
w
w
w

2*1.0*0.4+2*1.0*1.035 "patka
2*0.15*0.7+2*0.15*1.33" podklad, beton
Výpustné zařízeni
2*0.3*(7.87+7.63)+4*1.5*0.3" pod potrubím 
2*0.95*(7.87+7.63)+4*0.93 " potrubí
2*(1.14+0.89+2.75+3.66) " žebro
2*2.8*0.2+2*3.0*0.2 " pod požerákem 
2*0.6*3.0+2*0.6*1.4+2*0.6*2.8+2*0.6*1.03" obetonování 
požeráku

2,870
0,609

11,100
33,170
16,880
2,320

9,876

w 4*4.61+2*0.21+2*1.68*0.6+4*0,05+2*0.3*1.68 " nátoková 
křídla

22,084

w Součet 98,909

15 K 321352010
Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - 
odstranění

m2 98,909 452,10 44 716,76

w Lávka
w
w
w
w
w
w
w

w

2*1.0*0.4+2*1.0*1.035 "patka
2*0.15*0.7+2*0,15*1.33" podklad, beton
Výpustné zařízení
2*0.3*(7.87+7.63)+4*1.5*0.3" pod potrubím 
2*0.95*(7.87+7.63)+4*0.93" potrubí
2*(1.14+0.89+2.75+3.66)11 žebro
2*2.8*0.2+2*3.0*0.2 " pod požerákem 
2*0.6*3.0+2*0.6*1.4+2*0.6*2.8+2*0.6*1.03 11 obetonování 
požeráku

2,870
0,609

11,100
33,170
16,880

2,320

9,876

w 4*4.61+2*0.21+2*1.68*0.6+4*0.05+2*0.3*1.68 “ nátoková 
křídla

22,084

w Součet 98,909

16 K 321366111 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z 
oceli 10 505 D do 12 mm t 0,278 71 500,00 19 877,00

w Výpustné zařízení
w 284 * 0,00098” roxorpr. 12 mm 0,278

17 K 321366112
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z 
oceli 10 505 D do 32 mm

t 0,611 71 500,00 43 686,50

w Výpustné zařízení
w (154*(1.6+1.45))*0,0013" roxorpr. 14 mm 0,611
w Součet 0,611

18 K 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze 
svařovaných sítí t 0,574 71 500,00 41 041,00

w Svařovaná KARI síť KY 49, průměr 8 mm oko 100/100 mm , 
7,90 kg/m2

w Výpustné zařízení
w (0.52*7.26+1.3*7.45)*0,0079 " protiprúsakové žebro 0,106
w (1,20*16,95)*0,0079 “ podklad pod potrubím 0,161
w (2,6*2,7)*0,0079" podklad požerák 0,055
w (2*2.0*3.0+2*2.0*2.8)*0,0079 " obetonování požeráku 0,183
w (2*3.53*0.4)*0,0079 " podklad pod křidly 0,022
w (2*8.98*0.2+2*1.68*0.26)*0,0079 " nátoková křídla 0,035
w Lávka
w (3,67*0,4)*0,0079 0,012
w Součet 0,574

19 K 59226BR

Prefabrikovaný ŽB požerák třidlužový s vývodem na
DN 400 dl.0,5m, otevřený půd.rozměr 1,23*1,40 výšky 
3,73 m včetně uzamykatelného poklopu 
kompozit,ocel.části pozink síla poví.5 mikronů

soub 1,000 61 875,00 61 875,00

W 1" včetně dluží,madel a dopravy na stavbu 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 4 Vodorovné konstrukce 67 085,32

20 K 451561112 Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva 
tl přes 100 do 150 mm m2 2,240 165,00 369,60

w 2,24*1,0" nátok požeráku, tl. 150 mm, ŠD 0/32 mm 2,240

21 K 452111111 Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do
25000 mm2 kus 6,000 616,00 3 696,00

22 M 59223733 podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 300-500 kus 6,060 1 375,00 8 332,50
w 6*1,01 6,060

23 K 462511270 Zához z lomového kamene bez proštěrkováni z terénu 
hmotnost do 200 kg m3 2,040 2 189,00 4 465,56

w Koryto odtoku
w 1,02*2,0 " Zpevnění dna záhozem z LK do 100 kg 2,040

24 K 463211153 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene 
tříděného hm přes 200 do 500 kg s urovnáním líce m3 8,550 3 169,10 27 095,81

w 1,0*0,4 " Výpustné zařízení - vyústění potrubí - LK 200-500
kg

0,400

w 1,63*5 " Koryto odtoku-zdrsněná skluzová část z LK 200-500 
kg s prosypem 8,150

w Součet 8,550

25 K 463211158 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene 
tříděného hmotnosti přes 500 kg s urovnáním líce m3 3,480 3 300,00 11 484,00

w 2,32*1,5 " Koryto odtoku - stab.pas z LK nad 500 kg s 
prosypem 3,480

26 K 465513227 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 
vyspárováním tl 250 mm pro hráze m2 4,980 2 337,72 11 641,85

w 4,98 " nátok požeráku 4,980

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 679,87
27 K 61761001SU Nátěr jílovým mlékem m2 47,823 181,50 8 679,87

w Výpustné zařízení
w 2.17*15.97" obetonování potrubí 34,655
w 5,10*0,52" protiprůsakové žebro 2,652
w 2*4.25+2*1.68*0.6 11 nátoková křídla 10,516
w Součet 47,823

D 8 Trubní vedení 49 369,14

28 K 871390410 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z 
polypropylenu DN 400 m 16,950 330,00 5 593,50

w 16,95" výpustné zařízení 16,950

29 M 28617047 trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm 
SN10 m 17,462 1 562,00 27 275,64

w 16,95*1,015 17,204
w 17,204*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 17,462

30 K 89121001SU Zařízeni pro převod MZP soub 1,000 16 500,00 16 500,00
w Výpustné zařízení
w 1 " položka zahrnuje dodávku a montáž 1,000
w - PE tlaková trubka DN 50 mm, délky 0,40 m
w - přírubový spoj
w - kohoutek, kulový čep

0 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 053,90
31 K 936501111 Limnigrafická lať m 1,650 3 366,00 5 553,90

1,65 " ze sklolaminátu t. 3,5-5 mm s ochranným,
w transparentním, nepropustným povrchem ze spec. pryskyřice 

odolné proti UV zářeni
1,650

32 K 93690001SU Geodetický hřeb soub 1,000 16 500,00 16 500,00
w 1 " na koruně požeráku 1,000

D 998 Přesun hmot 6 833,73
33 K 998321011 Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité t 33,581 203,50 6 833,73

D PSV Práce a dodávky PSV 212 208,13

D 767 Konstrukce zámečnické 212 208,13
Kompletní dodávka a montáž ocelové lávky celk. délky

34 K 767990001BR 6,875 m dle výkresové dokumentace č.v. D.1.1.9, 
povrchová úprava pozinkováním

soub 1,000 209 000,00 209 000,00

w 1 " ocel.lávka 1,000
W Položka zahrnuje :
W - kompletní montáž

- dodávku zábradlí - ocel. madlo, jedna vodorovná výplň, 
výška 1,10 m

W - dodávku ocel.branky (vstup na lávku)
W - dodávka podlahy lávky z kompozitních pochůzných roštů

- dodávka ocel profilů UE 180mm a IPE 180 mm, jakost 
S235JR, viz výkresová dokumentace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w
w

- dodávka veškerých spojovacích a kotevních prvků
- povrchová úprava žárovým pozinkováním

35 K 767990002BR
Dodávka a montáž-ukotvení potrubí DN 400 mm 
pásovinou 40x2 mm dl.1,70m včetně ukotvení pásoviny 
svěrnými kotvami

kg 6,076 528,00 3 208,13

w
(1,40*0,62)*7" uchycení potrubí DN 400-pásovina + kotvy v 
počtu 14 ks.Dodávka a montáž - ukotvení potrubí DN 600 mm 6,076
pásovinou 40x2 mm dl. 1,40 m

W Položka zahrnuje i dodání svěrných kotev v počtu 14 ks
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krycí list soupisu prací
Stavba:

VN Kozinec - VR 1 
Objekt:

SO 02,03,04 - Tůně

KSO: cc-cz.
Místo: Doupě Datum: 12.07.2022

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky s.p DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 25344447
AQUASYS spoi. s.r.o. DIČ: CZ25344447

Projektant: IČ: 63320819
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk DIČ: CZ63320819

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 237 559,13

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 237 559,13 21,00% 49 887,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 287 446,55

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VN Kozinec - VR 1
Objekt:

SO 02,03,04 - Tůně

Místo: Doupě Datum: 12,07.2022

Zadavatel: Lesy České republiky s.p Projektant:

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o.

Uchazeč: AQUASYS spol. s.r.o. Zpracovatel:
Šumperk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKj

Náklady soupisu celkem 237 559,13

D HSV Práce a dodávky HSV 237 559,13

D 1 Zemní práce 237 559,13

1 K 121151123 Sejmutí humozní vrstvy plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 
200 mm strojně m2 1 321,350 9,90 13 081,37

w 127,50/0,20 " viz W,úpravy v zátopě 637,500
w 38,30/0,20 " viz W, úprava hráze 191,500
w 58,87/0,20 " viz W, úpravy v zátopě 294,350
w 39,60/0,20 " viz W, úpravy v zátopě 198,000
w Součet 1 321,350

2 K 122151104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně m3 222,684 61,60 13 717,33

w skupina 2 - 40 % z celk.objemu
w 87,03 *0,40 úpravy v zátopě , viz W, tůň 2 34,812
w 57,50 *0,40 úpravy v zátopě viz W, tůň 3 23,000
w 412,180 *0,40 úpravy v zátopě , viz W , tůň 1 164,872
w Součet 222,684

3 K 122351104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně m3 222,684 184,80 41 152,00

W skupina 2 - 40 % z celk.objemu
W 87,03 *0,40 úpravy v zátopě , viz W, tůň 2 34,812
W 57,50 *0,40 úpravy v zátopě , viz W, tůň 3 23,000
W 412,180 *0,40úpravy v zátopě , viz W, tůň 1 164,872
W Součet       222,684

4 K 122451104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy m3 111,342 473,00 52 664,77
těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 strojně

w skupina 5 - 20 % z celk.objemu
w 87,03 *0,20 úpravy v zátopě , viz W, tůň 2 17,406
w 57,50 *0,20 úpravy v zátopě , viz W, zůň 3 11,500
w 412,18 *0,20 úpravy v zátopě , viz W, tůň 1 82,436
w Součet 111,342

5 K 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 m3 486,954 63,80 31 067,67
až 3

w 264,27 " ornice do prostoru pod hrázi 264,270
w 120,15 " pro násyp v rámci objektu 120,150

w 222,684 -120,150" odvoz přebytečné zeminy do prostoru pod 
hrází a v terénní úpravě na LB

102,534

w Součet 486,954

6 K 162351123
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 334,026 68,20 22 780,57

W skupina 4, 5
(222,684+111,342)" odvoz přebytečné zeminy do prostoru 334 026
pod hrázi a v terénní úpravě na LB

7 K 171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných stroině

m3 120,150 118,80 14 273,82

W 120,15" úprava hráze, viz W 120,150

8 K 181951111
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až
3 bez zhutnění stroině

m2 395,548 9,90 3 915,93

W skupina 2 - 40 %
W 403,99*0,40 " úprava v zátopě, viz W 161,596
W 246,52*0,40" úprava hráze, viz W 98,608
W 244,16*0,40" úprava v zátopě, viz W 97,664
W 94,20*0,40" úprava v zátopě, viz W 37,680
W Součet____________________________________________ _______ _______ 395,548

9 K 181951113
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m2 593,322 13,20 7 831,85
bez zhutnění strojně

W skupina 4-40 %, skupina 5 - 20 %
W 403,99*0,60" úprava v zátopě, viz W 242,394
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w 246,52 *0,60 " úprava hráze, viz W 147,912
w 244,16*0,60 " úprava v zátopě, viz W 146,496
w 94,20*0,60" úprava v zátopě, viz W 56,520
w Součet 593,322

10 K 182151111 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti 1 
skupiny 1 až 3 strojně m2 159,800 55,66 8 894,47

w skupina 2-40 %
w 200,21 *0,40 " úpravy v zátopě, viz W 80,084
w 69,39 *0,40" úpravy v zátopě, viz W 27,756
w 129,90 *0,40 " úpravy v zátopě, viz W 51,960
w Součet 159,800

11 K 182151112 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti lí 
skupiny 4 a 5 strojně m2 239,700 82,50 19 775,25

w skupina 4-40 %, skupina 5-20 %
w 200,21*0,60" úpravy v zátopě, viz W 120,126
w 69,39*0,60 " úpravy v zátopě, viz W 41,634
w 129,90*0,60" úpravy v zátopě, viz W 77,940
w Součet 239,700

12 K 182251101 Svahování násypů strojně m2 150,990 55,66 8 404,10
w 150,99 " úprava hráze , viz W 150,990
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krycí list soupisu prací
Stavba:

VN Kozinec - VR 1 
Objekt:

SO 05 - Zemník

KSO:
Místo: Doupě

CC-CZ:
Datum: 12.07.2022

Zadavatel:
Lesy České republiky s.p

IČ:
DIČ:

42196451
CZ42196451

Uchazeč:
AQUASYS spol. s.r.o.

IČ:
DIČ:

25344447
CZ25344447

Projektant:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

IČ:
DIČ:

63320819
CZ63320819

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 353 972,54

dph základní
snížená

Základ daně 
353 972,54 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
74 334,23 

0,00

Cena s DPH V CZK 428 306,77

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VN Kozinec - VR 1
Objekt:

SO 05 - Zemník
Místo: Doupě Datum: 12.07.2022

TERRA-

Zadavatel: Lesy České republiky s.p Projektant:
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o. 
Šumperk

Uchazeč: AQUASYS spol. s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 353 972,54

0 HSV Práce a dodávky HSV 353 972,54
D 1 Zemní práce 353 972,54

1 K 121151123 Sejmutí humozní vrstvy plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 
200 mm strojně m2 7 410,000 9,90 73 359,00

2 K 122151406 Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 strojně m3 2 373,260 41,80 99 202,27

W zemník - poz. Parc.c. 389/3 k.ú. Doupě
w skupina 2
w 386,53+1986,73 " k těsnění obj. SO01.1, SO01.3 2 373,260

3 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 2 373,260 9,90 23 495,27
w Oprava zemníku
w 2373,26 " zásyp zemíku s upravou terénu 2 373,260
w Součet 2 373,260

4 K 181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 7 410,000 17,60 130 416,00

w 7410,00 " v tl. 20 cm , úprava zemíku do původního stavu 7 410,000

5 K 18481000SU Ochrana stromů po dobu výstavby před poškozením - 
kaštanová alej soub 10,000 2 750,00 27 500,00

w 10" viz. vzorový výkres ochrany stromů v T2 10,000
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krycí list soupisu prací
Stavba:

VN Kozinec - VR 1 
Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

KSO: CC-CZ:
Místo: Doupě Datum: 12.07.2022

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky s.p DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 25344447
AQUASYS spol. s.r.o. DIČ: CZ25344447

Projektant: IČ: 63320819
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk DIČ: CZ63320819

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 448 394,97

Základ daně Sazba daně Výše daně

dph základní 448 394,97 21,00% 94 162,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 542 557,91

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VN Kozinec - VR 1
Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby
Místo: Doupě Datum: 12.07.2022

TERRA-

Zadavatel: Lesy České republiky s.p Projektant:
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o.
Šumperk

Uchazeč: AQUASYS spol. s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 448 394,97

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 448 394,97
1 K 011RFP.1 Aktualizace plánu BOZP a provedení opatření 

vyplývajících z aktualizovaného plánu BOZP. soubor 1,000 27 500,00 27 500,00
w
w

1
Součet

1,000
1,000

2 K 115001 BR.1
Firemní položka- Převedení vody během stavebních 
prací - dle zvolené technologie zhotovitele - kompletní 
dodávka + montáž

soub 1,000 66 000,00 66 000,00

w
w

w

w

w
w

w

w

Položka obsahuje práce:
- převedení vody za celou stavbu
-čerpání do výšky až 10 m s průměrným přítokem do 1000 
l/min
-pohotovostní čerpací soustavy dimenzované na 
požadovanou čerpací výšku a průtok 
-zbudování zemních hrázek ze zemin vhodných a dostatečně 
těsnicích, folie
-jímkování, soustředění převáděné vody, rozebrání hrázek 
-dodávku , montáže a demontáže odvodřiovacího potrubí o 
průměru dle zvolené technologie zhotovitele
1 1,000

3 K 12303001BR Geodetické zaměření skutečného provedení soub 1,000 48 797,00 48 797,00

4 K 2003RVD Vytýčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru 
zeměměřičství soub 1,000 54 528,00 54 528,00

W 1 1,000
W_____________ vytýčení stavby před zahájením a v průběhu výstavby_________ _______________________

5 K 2004RVD

Zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených 
s jeho zřízením, provozem, zabezpečením a 
likvidací,zřízení a projednání potřebných ploch pro ZS, 
skládky materiálu, mezideponie, včetně úhrady 
poplatků a úpravy povrchu po likvidaci staveniště

soub 1,000 27 500,00 27 500,00

6 K 2005R Zajištění umístění štítku o povolení stavby na 
viditelném místě a vstupu na staveniště soub 1,000 1 650,00 1 650,00

7 K 20092VP.1

Zpracování a předáni dokumentace skutečného 
provedení stavby {3 tištěné paré +1 v elektr.podobě) a 
zaměření skutečného provedení stavby v (3 tištěné 
paré +1 v elektr.podobě),fotodokumentace

soub 1,000 33 000,00 33 000,00

8 K 021103000
Zabezpečeni přírodních hodnot na místě-Logger 
(broukoviště) z 10 ks částí kmenů uložených vertikálně 
a 4 ks kmenů položených na terén

ks 2,000 9 460,00 18 920,00

W 2 " - 2 ks, popis viz. TZ, 1 2,000
9 K 419002SU Dohled geotechnika na stavbě soub 1,000 82 500,00 82 500,00
10 K 419003SU Biologický dohled na stavbě soub 1,000 33 000,00 33 000,00
11 K 43002Q5FP Hutnící zkoušky soub 1,000 27 500,00 27 500,00

W 1 "10 ks (po 1 m výšky 2 až 3 ks) 1,000
12 K 4300210SU Zkoušky betonu soub 1,000 5 500,00 5 500,00

yy 1 " 4 ks {základ požeráku, obetonování potrubí, nátoková 1000
křídla, přelivná hrana bezpečnostního přelivu) - průsak a tlak

13 K 091704000 Náklady na údržbu- úprava příjezdových komunikací 
během stavby a po stavbě soub 1,000 21 999,97 21 999,97
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