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 Smlouva 

 

Smlouva o dílo   

Dodatek č. 1 

 
Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „dodatek“) 
 
Smluvní strany 
 
 
Statutární město Ostrava    
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava   
 
Městský obvod Ostrava-Jih   
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka 
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou 
 __________________________________________   
 
IČ:  00845451   
DIČ:  CZ00845451 (plátce DPH)   
Peněžní ústav:  KB Ostrava-Hrabůvka   
    
Číslo účtu:  1520761/0100   
KS:     
VS:      
 __________________________________________   
dále jen „objednatel“    
 
a 
 
JVAgro Morava s.r.o. 
Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
zastoupený Jaroslavem Bolckem, jednatelem 
 __________________________________________   
 
IČ:   26826411 
DIČ:   CZ26826411 
Peněžní ústav:  Raiffeisen Bank a.s.  
 
Č. účtu:   3408877002/5500 
KS: 
VS: 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 27768.  
 __________________________________________   
dále jen „zhotovitel“ 
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 Smlouva 

Obsah dodatku č. 1 
 

čl. I.  

Smluvní strany se na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 6496/RMOb-JIH/1822/117 ze 
dne 25.08.2022 dohodly uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/0385/2022/OŠK ze dne 17.05.2022 (dále 
jako „SoD“). 
 

čl. II.  

Smluvní strany se dohodly na následující změně SoD : 
 

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku 
ze SoD, a to z důvodu realizace dodatečných a/nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu 
závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Změna 
závazku ze SoD je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se čl. III odst. 1. SoD 
mění tak, že nově zní: 
  
 

Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 
 

MŠ F. Formana 13 – oprava 
školní kuchyně vč. pořízení 

vybavení 

Cena bez DPH [Kč] 
DPH 21% 

[Kč] 
Cena s DPH  

[Kč] Neprováděné 
práce 

Dodatečné a/nebo 
nové práce 

Celkem 

Původní cena stavby  
le  dle SoD 

    10 446 353,41 2 193 734,22 12 640 087,63 

Dodatek č. 1 -126 472,10 126 472,10 0,00 0,00 0,00 

Cena díla celkem vč.  
dodatku č. 1 

  10 446 353,41 2 193 734,22 12 640 087,63 

 
 

2. Položkový rozpočet změny je doložen přílohou č. 1 tohoto dodatku. 

 
čl. III. Závěrečná ujednání  

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke SoD před jeho podpisem přečetly, že byl 
uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj 
projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných 
podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

2. Tento dodatek č. 1 ke SoD nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 
1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Ostatní ujednání SoD zůstávají v platnosti. 

4. Osoby podepisující tento dodatek č. 1 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 

5. Tento dodatek č. 1 ke SoD je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení. 

6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 smlouvy, a to včetně 
všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., 
zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale 
veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení 
smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto 
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 Smlouva 

dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují 
souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek. 

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 
příloha č. 1 – Položkový rozpočet změny nákladů stavby 
 

 

 
Za objednatele Za zhotovitele  
 
Datum:  _________________________                       Datum: ____________________________________     
 

 
Místo:   Ostrava – Hrabůvka                                         Místo:   
 
 
 
 

________________________________                       __________________________________________ 
 
 

Bc. Martin Bednář Jaroslav Bolcek                           
starosta                                                         jednatel 
 
 
 
 
 
 
 



Bez DPH S DPH

Méněpráce -126 472,10 Kč -153 031,24 Kč

Vícepráce 126 472,10 Kč 153 031,24 Kč

Celkem 0,00 Kč 0,00 Kč

REKAPITULACE VCP A MP



Stavba:

Zadavatel IČO: 00000017

DIČ:

70030

Zhotovitel: IČO: 26826411

DIČ: CZ26826411

756 61
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

0,00

0,00

126 472,10

Za zhotovitele

26 559,14

0,00

153 031,24

0,00

126 472,10

0,00

0,00

0,00

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

MŠ F.Formana 13 - oprava školní kuchyně vč. pořízení 
vybavení

VCP č.1
Městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3

Ostrava-Hrabůvka

0,00

JVAgro Morava s.r.o.

Meziříčská 2304

Rožnov pod Radhoštěm

Celkem
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S:

O:

R: 5

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Množství Cena / MJ Celkem Množství Cena / MJ Celkem Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 31 Zdi podpěrné a volné 0,00 0,00 0,00 2 945,25

13 311271175R00 Zdivo z tvárnic hladkých tl. 20 cm-pilíř u posuvných dveří m2 0,18000 1 309,00 235,62 0,00000 0,00 0,00 0,00000 0,00 0,00 1,50000 1 963,50 2 945,25

Díl: 34 Konstrukce svislá 0,00 0,00 0,00 8 628,37
501 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 ks 0,00000 0,00 0,00 5,00000 700,00 3 500,00 5,00000 647,36 3 236,80 5,00000 647,36 3 236,80

502 55331487 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm ks 0,00000 0,00 0,00 1,00000 1 430,00 1 430,00 1,00000 1 322,46 1 322,46 1,00000 1 322,46 1 322,46

503 55331488 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm js 0,00000 0,00 0,00 1,00000 1 440,00 1 440,00 1,00000 1 331,71 1 331,71 1,00000 1 331,71 1 331,71

504 55331492 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 160-200mm rozměru 800/1970, 2100mm ks 0,00000 0,00 0,00 1,00000 1 480,00 1 480,00 1,00000 1 368,70 1 368,70 1,00000 1 368,70 1 368,70

505 55331493 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 160-200mm rozměru 900/1970, 2100mm ks 0,00000 0,00 0,00 1,00000 1 480,00 1 480,00 1,00000 1 368,70 1 368,70 1,00000 1 368,70 1 368,70

Díl: 96 Bourání konstrukcí 0,00 0,00 0,00 3 261,97
506 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 0,00000 0,00 0,00 5,20000 262,00 1 362,40 5,20000 242,30 1 259,96 5,20000 242,30 1 259,96

507 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 0,00000 0,00 0,00 0,48000 4 510,00 2 164,80 0,48000 4 170,85 2 002,01 0,48000 4 170,85 2 002,01

Díl: 776 Podlahy povlakové 0,00 0,00 0,00 48 558,70
508 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm ks 0,00000 0,00 0,00 70,00000 158,00 11 060,00 70,00000 146,12 10 228,40 70,00000 146,12 10 228,40

509 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah ks 0,00000 0,00 0,00 70,00000 14,70 1 029,00 70,00000 13,59 951,30 70,00000 13,59 951,30

510 776141113 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl přes 5 do 8 mm ks 0,00000 0,00 0,00 70,00000 345,00 24 150,00 70,00000 319,06 22 334,20 70,00000 319,06 22 334,20

511 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm ks 0,00000 0,00 0,00 90,00000 150,00 13 500,00 90,00000 138,72 12 484,80 90,00000 138,72 12 484,80

512 7764-1 D+M Přechodové lišty ks 0,00000 0,00 0,00 0,00000 0,00 0,00 0,00000 0,00 0,00 8,00000 320,00 2 560,00

Díl: 781 Obklady keramické 0,00 0,00 0,00 19 890,00
513 781497131R00 Lišta nerezová ukončovacích k obkladům M 98,00000 170,00 16 660,00 0,00000 0,00 0,00 0,00000 0,00 0,00 117,00000 170,00 19 890,00

Díl: 783 Nátěry 0,00 0,00 0,00 800,00
514 783414-1 Nátěr zárubní ks 0,00000 0,00 0,00 0,00000 0,00 0,00 0,00000 0,00 0,00 4,00000 200,00 800,00

Díl: ZTI Zdravotechnika 0,00 0,00 0,00 4 750,80
10 721176102R00 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm, D+M m 30,00000 290,00 8 700,00 0,00000 0,00 0,00 0,00000 0,00 0,00 6,00000 290,00 1 740,00

48 722174913R00 Sestavení plastového rozvodu vody D 25 mm m 80,00000 69,80 5 584,00 0,00000 0,00 0,00 0,00000 0,00 0,00 6,00000 69,80 418,80

52 722176113R00 Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 25mm m 80,00000 350,00 28 000,00 0,00000 0,00 0,00 0,00000 0,00 0,00 6,00000 350,00 2 100,00

55 722181215RT8 Izolace návleková tl. stěny 25 mm - DN 25 m 80,00000 82,00 6 560,00 0,00000 0,00 0,00 0,00000 0,00 0,00 6,00000 82,00 492,00

Díl: ÚT Ústřední topení 0,00 0,00 0,00 11 807,76
515 733222104 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 mm ks 0,00000 0,00 0,00 24,00000 532,00 12 768,00 24,00000 491,99 11 807,76 24,00000 491,99 11 807,76

Díl: VZT Vzduchotechnika 0,00 0,00 0,00 12 400,00
516 9999-1 Úprava potrubí mezi kuchyní a strojovnou soubor 0,00000 0,00 0,00 0,00000 0,00 0,00 0,00000 0,00 0,00 1,00000 7 600,00 7 600,00

517 9999-2 Úprava SPIRO potrubí ve škrabce soubor 0,00000 0,00 0,00 0,00000 0,00 0,00 0,00000 0,00 0,00 1,00000 4 800,00 4 800,00

Díl: GASTR. Gastro - Technologie 0,00 0,00 0,00 13 429,25
518 9999-33 Doplnění nerezových ochranných plechů ks 0,00000 0,00 0,00 0,00000 0,00 0,00 0,00000 0,00 0,00 1,00000 13 300,00 13 300,00

Celkem 126 472,10

Cena ceník 100% Cena 92,48% Cena VCP

Položkový soupis prací a dodávek

VCP č.1

Cena ve Smlouvě o dílo

MŠ F.Formana 13 - oprava školní kuchyně vč. pořízení vybavení
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A B C
HSV Dodávky -52 488,39 0,00 0,00

Montáž -73 983,71 0,00 0,00
PSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
0,00
0,00

-126 472,10 0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
0,00

0,00
0,00 0,00 -126 472,10

-126 472,10 -26 559,14 -153 031,24

Zařízení staveniště
Mimostav. doprava

MÉNĚPRÁCE

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas
Bez pevné podl.

Začátek výstavby: 01.07.2022 Konec výstavby:

JKSO: Zpracoval:

Lokalita: Ostrava-Dubina Zhotovitel:

Druh stavby:
stavební úpravy - Kuchyně MŠ 
Formana

Projektant: INGESTA spol. s.r.o. IČ/DIČ:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:
MŠ F. Formana 13 - oprava šklolní 
kuchyně vč. pořízení vybavení

Objednatel:  IČ/DIČ:

předmětem výběrového řízení IČ/DIČ:

 Položek: 163

Radek Himlar Datum: 14.06.2021

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpisDatum, razítko a podpis

ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15%
Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

DPH 15% Celkem bez DPH

NUS celkemDN celkem
DN celkem z obj. NUS celkem z obj.

ORN celkem

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem

Kulturní památka Územní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu



Č Kód MJ Množství Cena/MJ
    (Kč) Dodávka Montáž Celkem

VLASTNÍ    -34 500,00 0,00 -34 500,00
5 D.2. technologie komp -1,00 34 500,00 -34 500,00 0,00 -34 500,00

Varianta:
34    -371,70 -285,90 -657,60

24 342255020RT2 m2 -1,20 548,00 -371,70 -285,90 -657,60
Varianta:

60    -9 429,74 -34 039,96 -43 469,70
39 601011147RT1 m2 -111,51 240,00 -5 761,70 -21 000,70 -26 762,40

Varianta:
RTS komentář:

40 601011141RT1 m2 -68,00 166,50 -1 695,24 -9 626,76 -11 322,00
Varianta:

RTS komentář:
41 601022191R00 m2 -179,51 30,00 -1 972,80 -3 412,50 -5 385,30

Varianta:
RTS komentář:

61    -8 186,95 -39 657,85 -47 844,80
51 611401914R00 m2 -68,00 43,60 0,00 -2 964,80 -2 964,80

Varianta:
53 611451133R00 m2 -68,00 450,00 -4 757,14 -25 842,86 -30 600,00

Varianta:
RTS komentář:

54 611481211RT2 m2 -68,00 210,00 -3 429,82 -10 850,18 -14 280,00
Varianta:

RTS komentář:
-126 472,10

Poznámka:

Položka obsahuje montáž pomocného lešení, natažení stěrkového tmelu, vtlačení výztužné sítě a rozetření tmelu.

Omítka vnitřní stropů rovných, MC, štuková

Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy

Příplatek za tupování povrchu vnitřních stropů
68 - stropy kuchyňky

- k položce 52
V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa

68m2 - strop kuchyňky, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit

Úprava povrchů vnitřní

68 m2 / stropy kuchyňky / tloušťka vrstvy 2 mm
Omítka ze suché směsi , vhodná pro vnitřní použití. Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované 
Penet.nátěr strop.
179,51 m2
Pod tenkovrstvé minerální, disperzní, akrylátové a silikonové omítky. Pro vnitřní a vnější použití, vhodná pro zateplovací systémy. Položka je 
kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se sčítají.  V položce nejsou zakalkulovány náklady na 

Omítky ze suchých směsí
Stěrka na stropech sádrová - ručně
111,51 m2 - stropy/tloušťka vrstvy 2 mm
Omítka ze suché směsi , vhodná pro vnitřní použití. 
Štuk na stropech  ručně

Stěny a příčky
D+M Příčky z tvárnic tl. 5 cm
1,2m2 , desky 600 x 250 x 50 mm, přizdívka na sloup

Technologie
rozpočet TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Radek Himlar

Náklady (Kč)
Rozměry
SUBDODÁVKY A SAMOSTATNÉ ROZPOČTY

JKSO: MÉNĚPRÁCE Zpracováno dne:

Zkrácený popis / Varianta

Stavební rozpočet
Název stavby: MŠ F. Formana 13 - oprava šklolní kuchyně vč. pořízení vybavení Doba výstavby:  Objednatel:  

Celkem:

INGESTA spol. s.r.o.

Lokalita:
předmětem výběrového 
řízení

Ostrava-Dubina Konec výstavby:  Zhotovitel:

Druh stavby: stavební úpravy - Kuchyně MŠ Formana Začátek výstavby01.07.2022 Projektant:

14.06.2021 Zpracoval:



A B C
HSV Dodávky -34 500,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00 0,00
PSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
0,00
0,00

-34 500,00 0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
0,00

0,00
0,00 0,00 -34 500,00

-34 500,00 -7 245,00 -41 745,00

Kulturní památka Územní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem NUS celkemDN celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15%
Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

DPH 15% Celkem bez DPH

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpisDatum, razítko a podpis

Krycí list rozpočtu

Název stavby:
MŠ F. Formana 13 - oprava šklolní 
kuchyně vč. pořízení vybavení

Objednatel:  IČ/DIČ:

IČ/DIČ:

 Položek:

Datum:

Lokalita: Ostrava-Dubina Zhotovitel:

Druh stavby: Gastro- Kuchyně MŠ Formana Projektant: INGESTA spol. s.r.o. IČ/DIČ:

Začátek výstavby: Konec výstavby:

JKSO: Zpracoval:

Zařízení staveniště
Mimostav. doprava

 

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas
Bez pevné podl.



Č Kód MJ Množství Cena/MJ
    (Kč) Celkem

   -34 500,00
38 9999-44 komp -1,00 34 500,00 -34 500,00

-34 500,00
Poznámka:

INGESTA spol. 
s.r.o.

Lokalita: Ostrava-Dubina Konec výstavby: 

Druh stavby: Gastro- Kuchyně MŠ Formana Začátek výstavby

JKSO:  Zpracováno dne:

Zkrácený popis / Varianta

Stavební rozpočet
Název stavby: MŠ F. Formana 13 - oprava šklolní kuchyně vč. pořízení vybavení Doba výstavby:   

Pojízdná skříň na GN - nerez 30GN 1/1

Náklady (Kč)
Rozměry
Gastro technologie


