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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
 

(dále jen smlouva) 
uzavřená dle § 2586 s následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

(dále jen občanský zákoník) 
 
Evidenční číslo objednatele:  D952210003 
Evidenční číslo zhotovitele:   
Číslo stavby objednatele:  119170010 

1. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 
Název: Povodí Labe, státní podnik 
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí 
 500 03 Hradec Králové 

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 

Osoba pověřená k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel 

Zástupce pro věci technické: XXX 
    XXX 
    XXX 
 
IČ:    70890005 
DIČ:    CZ70890005 
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473 

(dále jen jako objednatel) 
 
 
1.2. Zhotovitel: 
Název:    DREDGER s.r.o 

Adresa sídla: Dubina 30, 362 72 Šemnice 
Statutární orgán: Ing. Alice Dvořáková, jednatel 
Osoba oprávněná k podpisu:  Ing. Alice Dvořáková, jednatel 
Zástupce pro věci technické: XXX 
 
IČ: 26353571      
DIČ: CZ26353571      
Bankovní spojení:  XXX 
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Plzni oddíl C vložka 14845 
 
(dále jen zhotovitel) 
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Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. objednatele D952210003 na akci „Metuje, Hronov, oprava zdí, ř. km 44,945 -45,300“ 
v jednotlivých článcích takto:  
 

Čl. 3. Předmět smlouvy: 
Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce a dodávky požadované objednatelem dle 
specifikace ve změnovém listu č. 1 u následujících stavebních objektů v celkové výši 996 768,97 
Kč bez DPH. 
 

Stavební objekt 
Dodatečné stavební 

práce 

SO 01 Dolní úsek, SO 02 Střední úsek – přezdění opěrné zdi     960 393,97 Kč 
SO 01 Dolní úsek, SO 02 Střední úsek, SO 03 Horní úsek – přesun sedimentu 36 375,00 Kč 

CELKEM 996 768,97Kč 

 
Předmět smlouvy se zmenšuje o neprovedené stavební práce a dodávky požadované objednatelem 
dle specifikace ve změnovém listu č. 1 v následujících stavebních objektech v celkové výši 
70 255,66 Kč bez DPH. 
 

Stavební objekt 
Neprovedené 

stavební práce 

SO 01 Dolní úsek – spárování zdiva 34 646,82 Kč 
SO 02 Střední úsek – spárování zdiva 35 608,84 Kč 

CELKEM 70 255,66 Kč 
 
 
Čl. 5.  Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, odst. 5.1. 

Stávající text:  
Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše 
přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 9. 12. 
2020. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto: 

Celková cena bez DPH činí 12 682 253,27 Kč, 

slovy: dvanáctmilionůšestsetosmdesátdvatisícdvěstěpadesáttři korun českých dvacetsedm haléřů 
bez DPH. 
 

se nahrazuje textem níže uvedeným: 

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše 
přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 9. 12. 
2020 a změnovým listem č. 1. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních 
stran takto: 

Cena díla bez DPH dle SOD činí   12 682 253,27 Kč, 

Dodatečné práce a dodávky bez DPH činí  996 768,97 Kč 

Nerealizované práce a dodávky bez DPH činí  - 70 255,66 Kč 

Celková cena díla bez DPH činí   13 608 766,58 Kč 

slovy: třináctmilionůšestsetosmtisícsedmsetšedesátšest korun českých 58/100 bez  DPH. 
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Zdůvodnění změny ceny díla 

Důvodem změny ceny díla je skutečnost, že v průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec 
schválené dokumentace, které byly nezbytné, a změna v osobě dodavatele není možná 
z technických důvodů, přičemž hodnota těchto stavebních prací nepřekročí 50% původní hodnoty 
závazku v souladu s § 222, odstavec 5. zákona O zadávání veřejných zakázek v platném znění. 
Dodatečné práce a dodávky a nerealizované práce a dodávky jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1 
a jedná se o následující práce. 
 
SO 01, SO 02 PŘEZDĚNÍ OPĚRNÉ ZDI NA LB 
Při vysekávání spár stávajícího zdiva, zejména v místech stálého nadržení vody, byl zjištěn na 7 
místech u SO 01 a 02 výrazně zhoršený stav LB zdi. Při provádění  těchto prací docházelo k 
odlamování zvětralých částí kamenů, což nebylo v době vzniku PD předvídatelné, protože zdi se 
jevily kompaktně a tudíž se neuvažovalo s jejich opravou. Stupeň poškození zejména v dolních 
partiích zdí byl natolik vážný, že hrozil jejich pád do koryta a ohrožení zdraví pracovníků. Proto 
bylo přikročeno k částečnému odbourání a následnému opětovnému přezdění.  
 
SO 01, SO 02, SO 03 PŘESUN NAPLAVENÉHO SEDIMENTU  
Předmětná lokalita (staveniště) se nachází v nadjezí MVE Freiwald, kde jsou opěrné zdi zatopeny 
do hloubky cca 1,7 - 2,5 m. Po vypuštění jezové zdrže v roce 2021 byla v korytě toku v řešeném 
úseku zjištěna přítomnost naplavených sedimentů usazených podél nábřežních zdí, které bránily 
přístupu k opravovaným zdem a pro zdárné provedení opravy zdí bylo nutno tyto sedimenty od zdí 
přemístit. Po opětovném vypuštění jezové zdrže v roce 2022 byly na všech 3 SO zastiženy pomístně 
naplavené sedimenty, které budou odvezeny na skládku zhotovitelem. 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že výskyt výše popsaných záležitostí v době zpracování zadávací 
dokumentace nebylo možno předpokládat, obě strany se dohodly na provedení výše popsaných 
dodatečných a nerealizovaných prací a dodávek. 

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými 
zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech.  

Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými 
podpisy smluvních stran. 

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952210003 se nemění a zůstávají v 
platnosti. 

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel. 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
Ing. Petr Martínek        Ing. Alice Dvořáková 
 Investiční ředitel         jednatel 
podepsán elektronicky        podepsán elektronicky 


