
Dodatek č. 2 

ke Smlouvě o dílo č. 1011-021-01 

1 SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: Krajská nemocnice T. Bati, a. s. 
Sídlo: Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín 
IČO: 276 61 989 

DIČ: 
Zastoupení: 

CZ27661989 
Ing. Jan Hrdý - předseda představenstva a Ing. Martin Déva - 
člen představenstva 

Bankovní ústav: 
Číslo účtu: xxxxxxxxxxx 

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxx - vedoucí právního odboru Tel.: xxxxxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx - technický a provozní náměstek Tel.:
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mai: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx- vedoucí oddělení správy budov 
Tel.:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail: (Dále 

jen „Objednatel") 

Zhotovitel: Pozemní stavitelství Zlín a.s. 
Sídlo Kúty 3967, 760 01 Zlín 
Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 854, 
IČ: 46900918 
DIČ: CZ46900918 
Bankovní ústav: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxx, obchodní ředitel Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Tel.:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, výrobní ředitel Tel.:
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „Zhotovitel") 

1.1 Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Zateplení a rekonstrukce 
budovy č.26 KHS Zlín / ředitelství KNTB a.s. (opakované zadání)“, podle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“ či „ZZVZ“), v rámci kterého byla nabídka zhotovitele vybrána 
jako nejvýhodnější. Tato smlouva je uzavřena společně se smlouvou o dílo, kterou Zhotovitel uzavřel 
s Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s. (Dále jen „KNTB“), která je společně s Objednatelem 
spoluvlastníkem objektu, jehož stavební úpravy jsou předmětem prováděni dle  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 



této smlouvy (dále jen „sesterská“ smlouva). Pokud u této „sesterské“ smlouvy dojde k prodloužení 
lhůty pro dokončení díla, odstoupení od smlouvy či jiným podstatným změnám majících vliv na 
celkovou rekonstrukci objektu, bude ve stejném duchu upravena i tato smlouva, protože účelem 
obou těchto smluv je celková rekonstrukce objektu. 

Po vzájemné dohodě smluvních stran se předmětná smlouva o dílo upravuje v článku: 

4. PŘEDMĚT DÍLA 

ČI. 4.1.2 Zhotovení díla se rozšiřuje a snižuje o práce dle přiloženého změnové listu č. 1 

6. CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY 

ČI. 6.1 Výše ceny za dílo 
6.1.1 Cena za dílo je sjednána ve výši: 

29 313 614,50 Kč +841 441,63 Kč = 30 155 056,13 Kč 
6 155 859,05 Kč +176 702,74 Kč = 6 332 561,79 Kč 

35 469 473,55 Kč + 1018 144,37 Kč = 36 487 617,92 Kč 

Ostatní ujednání zůstávají tímto dodatkem nedotčena. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy. Tento 
dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel 2 vyhotovení. 

Všechna vyhotovení mají stejnou platnost. 

 

  
                                                                      Ing. Jindřich Ešler předseda představenstva 

 

6.1.1.1 Cena bez DPH 
6.1.1.2 Výše DPH 
6.1.1.3 Cena vč. DPH 

Ve Zlíně, dne 

2 9 -08- 2022 

Ve Zlíně, dne 29. 8. 2022 

Za Objednatele: 
Krajská nemocnice T. Bati a.s. 

Za Zhotovitele: 
Pozemní stavitelství Zlín a.s. 

Ing. Jan Hrdý  
předseda představenstva 

Ing. Martin Déva  
člen představenstva 
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Položkový rozpočet stavby 

Stavba: 
jr 1011-021- MNP-VCP -KNTB-Zateplení a rekonstrukce budovy č.26 

KHS 1. Zlín/ředitelství KNTB  

Objednatel: Krajská nemocnice T. Bati, a. s. 

Havlíčkovo nábřeží 600 

76001 Zlín 

Zhotovitel: Pozemní stavitelství Zlín a.s. 

Kúty 3967 

 ___________ 76001 ________ Zlín __________  
Vypracoval: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Rozpis ceny ______________   _______  ______   ____________  _____________  Celkem 

HSV 
  

1 471 309,27 

PSV 
  

83 665,23 

MON 
  

-738 715,66 

Vedlejší náklady 

  

25 182,79 

Ostatní náklady 
  

0,00 

Celkem 
  

841 441,63 
 

 
Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % 841 441,63 CZK 

Zaokrouhlení 
 

0,37 CZK 

Cena celkem bez DPH 
 

841 442,00 CZK 
  

IČO: 27661989 

DIČ: CZ27661989 

IČO: 46900918 

DIČ: CZ46900918 
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Rekapitulace dílčích částí 

Číslo Název 
Základ pro sníženou 

DPH 

Základ pro základní 

DPH DPH celkem Cena celkem % 

1 Mozaika, Kovové rámy. 
Hmoždinky 

0,00 97103,84 
 

97103,84 12 

1 Z1 0.00 97 103,84 
 

97 103,84 12 

2 
Keramický obklad ostění 5NP 

prostory jídelny 
0,00 5 406,39 

 

5 406,39 1 

1 stavební 0,00 5 406,39 
 

5 406,39 1 

4 
Sanace armatury stropu 1NP a 

odstranění podhledu a jeho 
( )0 112 326,31 

 

112 326,31 13 

1 Z4 0,00 78 783,75 
 

78 783,75 9 

2 Z4.1 0,00 33 542,56 
 

33 542,56 4 

5 
Větší tloušťka izolace atria - 

s.+6.*7. NP 
0,00 14 068,32 

 

14 068,32 2 

1 Z5 0,( J 14 068,32 
 

14 068,32 2 

6 Elektro 0,00 ■117 5U2,85 
 

-117 502,85 -14 

1.2 Hromosvod část KNTB ( 30 21 606.33 
 

21 606,33 3 

1.5 Elektrony «ntáže- silnoproud 0,00 139 637,02 
 

139 637,02 17 

1 5. 
SLP -Montáž sdělovací a zabezp 

techniky 
0,00 -347 509,50 

 

-347 309,50 -41 

1.7 MaR-VZT pro požární větrání 0,00 68 763,30 
 

68 763,30 8 

7 Sanace armatury atiky 8.NP 0,00 84 493,39 
 

84 493,39 10 

1 Z7 0,00 84 493,39 
 

84 493.39 10 

8 Zateplení atiky 7.NP,žaluzie 0,0f) ■100 270,53 
 

-100 270 53 =12 

1 Zateplení atiky 7.NP 0,00 178 226,72 
 

178 226,72 21 

2 žaluzie, síťky 0,00 -299 708,72 
 

-299 708,72 -36 

3 
změna tl. izolantu 8.np, budky pro 

rorýse 
,00 21 211,47 

 

21 211,47 3 

9 Změny VZT 0,00 73 046.11 
 

73 046.11 9 

1 VZT pro požární větrání část KNTF: 0,00 73 046 11 
 

73 046,11 9 

10 Změny a doplnění prací 0,00 =194 961,06 -194 961,06 -23 

01 
Vícepráce a méněpráce HSV a PSV 

0,00 
65 524,38 65 524,38 

8 

02 
MNP SO 1.6. Ústřední vytápění část 

KNTB 
0,00 -25 219,71 

 

-25 219,71 -3 

03 
MNP SO 1.2. Ústřední vytápění čásl 

KNTB 
0,00 -370 855,89 -370 855,89 -44 

04 Fasáda - skutečnost 0,00 135 590,16 135 590,16 16 

11 budky pro ptactvo 0,00 44 899,68 44 899,68 5 

1 VCP - budky pro ptáky (KNTB) 0,00 44 899,68 
44 

899,68 
5 
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12 
Úprava stěn fasády S.np 

0,00 
82 550,11 82 550,11 

10 

12 
Úpravy - stěny 8.NP 

0,00 
82 550,11 82 550,11 

10 

13 
Truhlářské výrobky-parapety, požární 

dvířka 
0,00 165 899,99 165 899,99 20 

Z14 (ř 
Truhlářské práce (parapety - zvýšená 

pracnost, pož. dvířka) 
0,00 165 899,99 165 899,99 20 

14 
Změna rozsahu spojovacího 
krčku 0,00 19 193,73 19193,73 2 

14 stavební 0,00 19 193,73 19193,73 2 

15 
Změna podložek pod dlažbu a 

doplnění přířezů 
0,00 89 947,51 89 947,51 11 

1 
Zateplení a rekonstrukce KNTB Zlín - 

budova č. 26 - vícepráce - výškově 
0,00 40 290,25 40 290,25 5 

2 
Zateplení a rekonstrukce KNTB Zlín - 

budova č. 26 - D+M PVC 
0,00 49 657,26 49 657,26 6 

16 
Úprava výtahu na evakuační 

0,00 
51 200,00 51 200,00 

6 

Z16 (ř Parapetní plechy 1. NP 0,00 51 200,00 51 200,00 6 

17 
Sponkování podkladů a nadspotřeba 

samonivelační 
0,00 65 326,00 65 326,00 8 

1 stavební 0,00 65 326,00 65 326,00 8 

18 Práce dle požadavků objednatele 0,00 172 350,02 172 350,02 20 

1 KNTB Zlín - dlažba -1 .NP - VCP 0,00 67 222,49 67 222,49 8 

1 
úprava 7.np 

0,00 
50 979,09 50 979,09 

6 

3 práce dle zadání 0,00 54 148,44 54 148,44 6 

19 Stižená montáž střechy S2 a S4 0,00 42150,00 42 150,00 5 

Stižená montáž - střecha S2 a S4, krycí 

plechy 
0,00 42 150,00 42 150,00 5 

20 
Doplnění elektroinstalace 

0,00 
91 655,00 91 655,00 

11 

5 doplnění silnoproudu 0,00 91 655,00 91 655,00 11 

21 
Keramické obklady a dlažby 

0,00 
10 364,67 10 364,67 

1 

21 
Keramické obklady a dlažby v 1 .NP 

0,00 
10 364,67 10 364,67 

1 

22 Podhledy 0,00 32 195,00 32195,00 4 

22 
Podhledy 

0,00 
32 195,00 32 195,00 4 

Celkem za stavbu 841 441,63 100 
 

; Popis stavby: jr 1011-021-1. - MNP-VCP -KNTB-Zateplení a rekonstrukce budovy č.26 KHS Zlín/ředitelství KNTB • 

Popis objektu: 1 - Mozaika, Kovové rámy, Hmoždinky ; Popis rozpočtu: 1 - Z1 

Popis objektu: 2 - Keramický obklad ostění 5NP prostory jídelny 

; Popis rozpočtu: 1 - stavební ; Popis objektu: 4 - Sanace armatury stropu 1NP a odstraněni podhledu a jeho zateplení ; 

Popis rozpočtu: 1 - Z4 

; Popis rozpočtu: 2 - Z4.1 

; Popis objektu: 5 - Větší tloušťka izolace atria - 5.+6.+7. NP 

Popis rozpočtu: 1 - Z5 

Popis objektu: 6 - Elektro 
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Popis rozpočtu: 1.2 - Hromosvod část KNTB 

Popis rozpočtu: 1.5 - Elektromontáže- silnoproud 

Popis rozpočtu: 1.5. - SLP -Montáž sdělovací a zabezp.techniky 

Popis rozpočtu: 1.7 - MaR- VZT pro požární větrání 

Popis objektu: 7 - Sanace armatury atiky 8.NP 

Popis rozpočtu: 1 - Z7 

Popis objektu: 8 - Zateplení atiky 7.NP,žaluzie 

Popis rozpočtu: 1 - Zateplení atiky 7.NP 

Popis rozpočtu: 2 - žaluzie, síťky 

Popis rozpočtu: 3 - změna tl. izolantu 8.np, budky pro rorýse 

Popis objektu: 9 - Změny VZT 

Popis rozpočtu: 1 - VZT pro požární větrání část KNTB 

Popis objektu: 10 - Změny a doplnění prací 

Popis rozpočtu: 01 - Vícepráce a méněpráce HSV a PSV 

Popis rozpočtu: 02 - MNP SO 1.6. Ústřední vytápění část KNTB 

Popis rozpočtu: 2 - MNP SO 1.2. Ústřední vytápění část KNTB 

; Popis rozpočtu: 03 - MNP SO 1.2. Ústřední vytápění část KNTB 

Popis rozpočtu: 2 - MNP SO 1.2. Ústřední vytápění část KNTB 

; Popis rozpočtu: 04 - Fasáda - skutečnost 
: Popis objektu: 11 - budky pro ptactvo 

; Popis rozpočtu: 1 - VCP - budky pro ptáky (KNTB) 

; Popis objektu: 12 - Úprava stěn fasády 8.np 

•: Popis rozpočtu: 12 - Úpravy - stěny 8.NP 

; Popis objektu: 13 - Truhlářské výrobky-parapety, požární dvířka 

; Popis rozpočtu: Z14 (KNTB) - Truhlářské práce (parapety - zvýšená pracnost, pož. dvířka) : Popis objektu: 14 - Změna 

rozsahu spojovacího krčku 

; Popis rozpočtu: 14 - stavební 

; Popis objektu: 15 - Změna podložek pod dlažbu a doplnění přířezů 

; Popis rozpočtu: 1 - Zateplení a rekonstrukce KNTB Zlín - budova č. 26 - vícepráce - výškově stavitelné podstavce 

• Popis rozpočtu: 2 - Zateplení a rekonstrukce KNTB Zlín - budova č. 26 - D+M PVC 

• Popis objektu: 16 - Úprava výtahu na evakuační 

; Popis rozpočtu: Z16 (KNTB) - Parapetní plechy 1. NP 

; Popis objektu: 17 - Sponkování podkladů a nadspotřeba samonivelační stěrky 

; Popis rozpočtu: 1 - stavební 

; Popis objektu: 19 - Stižená montáž střechy S2 a S4 

; Popis rozpočtu: Z15 (KNTB) - Stižená montáž - střecha S2 a S4, krycí plechy 

; Popis objektu: 18 - Práce dle požadavků objednatele 

■ Popis rozpočtu: 1 - úprava 7.np 

; Popis rozpočtu: 1 - KNTB Zlín - dlažba -1 .NP - VCP 

; Popis rozpočtu: 3 - práce dle zadání 

; Popis objektu: 20 - Doplnění elektroinstalace 

: Popis rozpočtu: 5 - doplnění silnoproudu 

; Popis objektu: 21 - Keramické obklady a dlažby 

; Popis rozpočtu: 21 - Keramické obklady a dlažby v 1.NP  
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Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu 

  

Celkem % 

 

Dopňující práce -podlahy povlakové HSV 

  

65 326,00 8 

_1 1.NP-MaR HSV 

  

5 697,00 1 

_1 730 - Demontáže HSV 

  

-55 769,76 -7 

_1 

Nadstavení stávajících napájecích kabeláží 

rozváděčů pro 7.NP po demontáži stávajících 

rozváděčů v 

HSV 

  

22 834,00 3 

_1 Technologie 1.NP HSV 

  

142 308,00 17 

_1 Větráni CHUC typu B HSV 

  

10 058,97 1 

_10 
Demontáž osvětlení u rozváděče v 7.NP vč. 

udedení do beznapěťového stavu 
HSV 

  

880,00 0 

_13 
Doplnění svorkovnice HOP do rozvodny NN 

vč. napojení 
HSV 

  

3 612,00 0 

_17 Doplnění lišty pro datarojektor 7.NP HSV 

  

1 272,00 0 

_18 
Provizorní připojení automatu na kafe 1 .NP, 

osvětlení chodeb a schodiště 
HSV 

  

2 283,00 0 

_2 2.NP-MaR HSV 

  

5 716,50 1 

_2 733 - Rozvod potrubí HSV 

  

-53 486,78 -6 

_21 Provedení závazného stanoviska TIČR HSV 

  

15 372,00 2 

_3 3.NP - MaR HSV 

  

6 016,50 1 

_3 734 - Armatury HSV 

  

-196 358,19 -23 

_3 735 - Otopná tělesa HSV 

  

-17 230,28 -2 

_3 Napojení 4x posuvné dveře 1 .np do RH1 HSV 

  

1 210,00 0 

_30 
Zajištění provizorního chodu rozvodny 
NN v průběhu výměny RH1 

HSV 

  

21 021,00 2 

_4 4.NP - MaR HSV 

  

5 406,50 1 
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_4 783 - Nátěry HSV 

  

-376,50 0 

_5 5.NP - MaR HSV 

  

6 626,50 1 

_5 713 - Izolace tepelné HSV 

  

-556,60 0 

_5 735 - Otopná tělesa HSV 

  

-64 358,24 -8 

_5 
Nadstaveni krýtkých kabelů do nového 
RH1 

HSV 

  

10 774,50 1 

_6 6.NP - MaR HSV 

  

5 406,50 1 

_6 783 - Nátěry HSV 

  

-523,50 0 

_6 

Doplněni tlačítek TS + CS vč. kabeláže, 

osazení plechové skříňky dodávané 

investorem 

HSV 

  

1 800,00 0 

_6 Technologie 6.NP HSV 

  

76 112,00 9 

_7 7.NP-MaR HSV 

  

6 186,50 1 

_7 713 - Izolace tepelné HSV 

  

-695,75 0 

_7 
Doplnění kabelového propoje polí 5.+6. 

rozváděče RH1 
HSV 

  

1 320,00 0 

_7 Technologie 7.np HSV 

  

166 246,00 20 

_8 8.NP - MaR HSV 

  

3 113,00 0 

_8 
Doplnění kabelového propoje polí 8.+9. 

rozváděče RH1 
HSV 

  

6 446,00 1 

_8 Doplňující práce HSV 

  

95 255,00 11 

_9 789 - Ostatní práce HSV 

  

-6 720,00 -1 

_9 

Nadstavení stávajících kabeláží pro 

rozváděče 1 .NP (krátká délka pro připojení 

do nového RH1) 

HSV 

  

2 830,50 0 

0 Doplnění obkladu v 5.NP HSV 

  

5 406,39 1 

0 Ponechání mozaiky kolem oken HSV 

  

-77 894,17 -9 

01 Elektromontáže - suterén HSV 

  

28 500,56 3 
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01 Kovové rámy oken oken HSV 

  

98 989.38 12 

02 Elektromontáže 1 .NP HSV 

  

21 273,62 3 

02 Prodloužení hmoždinek fasády HSV 

  

76 008,63 9 

03 Elektromontáže - 5.NP HSV 

  

26 334.08 3 

04 Elektromontáže - 6.NP HSV 

  

27 609,58 3 

05 Elektromontáže - 7.NP HŠV 

  

28 885,08 3 

06 Elektromontáže - 8.NP HSV 

  

4 212,30 1 

07 Elektromontáže - venkovní žaluzie HSV 

  

2 821,80 0 

1.34 
Demontáž stávajícího 
vzduchotechnického potrubí ve 4.a 8.NP 

HSV 

  

862,50 0 

11 Přípravné a přidružené práce HSV 

  

81,91 0 

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 

  

20 612,11 2 

3 Svislé a kompletní konstrukce- rozvodna HSV 

  

5 902,00 1 

31 Zdi podpěrné a volné-7.np HSV 

  

5 673,52 1 

34 Stěny a příčky HSV 

  

4 872,00 1 

4 Vodorovné konstrukce HSV 

  

373,50 0 

4 V' dorovne konstrukce- střecha S5 HSV 

  

2 244,00 0 

46 Zpevněné plochy- klima jednotky HSV 

  

10 637,50 1 

5 Komunikace- sever HSV 

  

4 753,80 1 

6 Úpravy povrchu, podlahy HSV 

  

87 486,86 10 

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 

  

7 964,05 1 

62 Úpravy povrchů vnější HSV 

  

62(. 034,14 74 
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63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 

  

222,16 0 

64 Výplně otvorů HSV 

  

-2 496,00 0 

94 Lešení a stavební výtahy HSV 

  

59 684,33 7 

96 Bourání konstrukcí HSV 

  

94 708,81 11 

96 Bourání konstrukcí- střecha S 5 HSV 

  

7 449,26 1 

98 Demolice HSV 

  

-40 870,47 -5 

99 Staveništní přesun hmot HSV 

  

1 650,72 0 

711 Izolace proti vodě PSV 

  

875,52 0 

712 Povlakové krytiny PSV 

  

-11 676,74 -1 

713 Izolace tepelné PSV 

  

34 697,62 4 

762 Konstrukce tesařské PSV 

  

6 951,00 1 

764 Konstrukce klempířské PSV 

  

88 047,18 10 

766 Konstrukce truhlářské PSV 

  

255 689,40 30 

767 Konstrukce zámečnické PSV 

  

-18 149,86 -2 

769 Otvorové prvky z plastu PSV 

  

-274 541,72 -33 

776 Podlahy povlakové PSV 

  

7 168,93 1 

777 Podlahy ze syntetických hmot PSV 

  

514,56 0 

781 Obklady keramické PSV 

  

2 473,50 0 

783 Nátěry PSV 

  

-9 536,16 -1 

784 Malby PSV 

  

1 152,00 0 

_5 Technologie 5.NP MON 

  

76112,00 9 
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M21 Eiektromontáže MON 

  

16 497,00 2 

M21 Elektromontáze - hromosvod MoN 

  

21 017,84 2 

M22 SLP - 1.NP Informační systém MON 

  

-549 804,0<> -65 

M22 SLP - 1.NP Přístupi >vý systém MON 

  

-73 663,50 -9 

M22 SLP - 5.NP Datové rozvody MON 

  

-34 tíUl I0 -4 

M22 SLP - 5 NP Přístupový systém MON 

  

-22 165,0 -3 

M22 SLP - 6.NP Datové rozvody MON 

  

-57 590.00 -7 

M22 SLP - 6.NP Přístupový systém MON 

  

-29 180,00 -3 

M22 SLP - 7NP Datové rozvody MON 

  

-57 810,C -7 

M22 SLP - 7.NP Přístupový systém MON 

  

-38 035,00 -5 

M22 SLP - 8 NP Datové rozvody MON 

  

40 695,00 -5 

M33 Montáže dopravních zařízení a vah- výtahy MON 

  

51 2nn 00 6 

Da6 Přesuny suti a vybouraných nmot PSU 

  

21 733,27 3 

D96 Přesuny suti a vybc .raných hmot- střecha S5 PSU 

  

14 527,68 2 

VN Vedlejší náklady VN 

  

25 182,79 3 

Cena celkem 

   

841 441,63 100 

 


