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Odkazy na                      specifikaci: 
                                        na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
 

                     na jinou část smlouvy: 

 

 

jr 1011-021-1. MNP-VCP-KNTB-Zateplení a rekonstrukce 
budovy č. 26 KNTB 

Dodatek č. 2 SoD 

1) Předmět změny: Mozaika, kovové rámy a hmoždinky - VCP 

Název stavby:jr 1011-021-1. MNP-VCP-KNTB Zateplení a rekonstrukce budovy č.26 KHS/KNTB Zlín  
Rozpočet:  Z1  

 

Popis a zdůvodnění změny:  
- Odsekání a odebrání mozaiky – MNP, pol.č. 1: Po konzultaci s projektantem, TDI a investorem 

bylo dohodnuto, že stávající mozaikový obklad meziokenních pilířů bude zachován 
 

- Vybourání kovových rámů oken – VCP, pol.č. 2-3: Při demontáži stávajících oken bylo zjištěno, 
že dřevěná okna nejsou osazena v dřevěném, ale v ocelovém rámu, z čehož vyplývá zvýšená 
pracnost při demontáži.  
 

- Prodloužení hmoždinek na fasádě – VCP, pol.č. 4-5: v zadávací dokumentaci / rozpočtu bylo 
uvažováno se standardní délkou hmoždinek na předepsanou tl izolantu, tzn. dl. 215 mm. Na 
základě výtažných zkoušek byly zjištěny tl. nesoudržných vrstev na jednotlivých fasádách, na 
základě kterých, byly provedeny návrhy hmoždinek od spol. EJOT – protokoly viz příloha. 
Délky hmoždinek dle návrhu dodavatele hmoždinek vycházejí následovně: 

• Atrium - nesoudržná vrstva tl. 80 mm – prodloužení hmoždinky o 80 mm, tzn. z dl. 215 mm, nově na 
295 mm 

• Ostatní fasádní plochy - nesoudržná vrstva tl. 30 – 35 mm – prodloužení hmoždinky o 40 mm, tzn. 
z dl. 215 mm, nově na 255 mm 

Cena VCP celkem: 97 103,84 Kč bez DPH 

Důvod vícepráce / méněpráce: 
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  
odstavec 4, § 222  odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222  

Příloha: výše uvedený rozpočet Z1, fotodokumentace k rozpočtu Z1, protokol č. AS-246 a  AS-251 o 
výsledku výtažné zkoušky 
 



 
 

 
2) Keramický obklad ostění 5NP prostory jídelny 

Název stavby: jr 1011-021-1. MNP-VCP-KNTB Zateplení a rekonstrukce budovy č.26 KHS/KNTB Zlín  
Rozpočet: stavební 

Popis a zdůvodnění změny:  
Vícepráce se týkají doplnění keramických obkladů ostění oken  z důvodů hygienických požadavků na 
omyvatelné povrchy stěn ve stravovacím provozu výdejny jídel v 5.NP budovy č.26 . 
Cena VCP celkem: 5 406,39 Kč bez DPH 
Důvod vícepráce / méněpráce: 
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  
odstavec 4, § 222  odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222  

Příloha:  výše uvedený rozpočet 
                 

4) Sanace armatury stropu 1.NP a odstranění podhledu a jeho zateplení 
Název stavby: jr 1011-021-1. MNP-VCP-KNTB Zateplení a rekonstrukce budovy č.26 KHS/KNTB Zlín  
 
Rozpočet: Z4, Z4.1 

Popis a zdůvodnění změny:  
- Po demolici zavěšeného podhledu nad vysazenou částí 2.NP (strop 1.NP) bylo zjištěno, že na vnějším 

rohu stropní desky jsou odloupnuté kusy betonu a v těchto místech je obnažená betonová výztuž ve 
značném stádiu koroze. Na základě tohoto zjištění byl přizván statik k posouzení stavu a návrhu 
řešení. Na základě této prohlídky statik vypracoval statické posouzení, na základě kterého se 
přistoupilo k sanaci výztuže a stropní desky. 

-  

Cena VCP celkem: 112 326,31 Kč bez DPH 
Důvod vícepráce / méněpráce: 
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  
odstavec 4, § 222  odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222  

Příloha:  výše uvedené rozpočty, Posudek – průvodní zpráva, část Stropní betonová deska 1.NP, 
                fotodokumentace k rozpočtu Z4 a Z4.1 
 

5) Větší tloušťka izolace atria – 5.+6.+7. NP  
Název stavby: jr 1011-021-1. MNP-VCP-KNTB Zateplení a rekonstrukce budovy č.26 KHS/KNTB Zlín  
 
Rozpočet: Z5 

Popis a zdůvodnění změny: 
- V zadávací dokumentaci bylo navrženo zazdívání otvorů po vybouraných copilit. stěnách na 

schodištích z pórobeton. tvárnic tl. 300 mm. Skutečná tloušťka zdiva v tomto místě činí 350 
mm, tzn. že je nutné zazdívky doplnit o materiál tl. 50 mm, aby se dosáhlo dorovnání nových 
vyzdívek s okolní plochou pro realizaci ETICS. Bylo dohodnuto, po zvážení různých možných 
technických řešeních, že se v místech nových vyzdívek použije pro dosažení rovinnosti finální 
fasády větší tl. izolantu o 50 mm. 

 
Cena VCP celkem: 14 068,32 Kč bez DPH 
 
 



 
 

 
Důvod vícepráce / méněpráce: 
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  
odstavec 4, § 222  odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222  

Příloha: výše uvedený rozpočet 
 

6) Elektro  
Název stavby: jr 1011-021-1. MNP-VCP-KNTB Zateplení a rekonstrukce budovy č.26 KHS/KNTB Zlín  
 
Rozpočet:  
1.2 Hromosvod 
1.5 Silnoproud 
1.5 SLP-Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky 
1.7 MaR-VZT pro požární větrání 

Popis a zdůvodnění změny: 
Bylo nutno provést aktualizaci PD v souladu s platnými technickými požadavky a normami a PBŘ. 
Cena VCP a MNP celkem: -117 502,85 Kč bez DPH 
Důvod vícepráce / méněpráce: 
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  
odstavec 4, § 222  odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222  

Příloha: výše uvedené rozpočty 
 

7) Sanace armatury atiky 8.NP 

Název stavby: jr 1011-021-1. MNP-VCP-KNTB Zateplení a rekonstrukce budovy č.26 KHS/KNTB Zlín  
 
Rozpočet: Z7 

Popis a zdůvodnění změny: 
- Dle zadávací dokumentace měl být na atice proveden pouze fasádní nátěr. Aktuální stav 

atiky neumožňuje provést pouze nátěr, ale je nutné provést sanaci povrchu, jelikož na 
povrchu jsou uvolněné části omítky, příp. obnažená výztuž.  Pro posouzení stavu a návrh 
opatření byl přizván statik, který vypracoval statické posouzení, na základě tohoto se 
přistoupilo k sanaci výztuže. Současně bylo dohodnuto, že dojde ke sjednocení povrchu atiky 
- plnoplošná stěrka se sklotextilní síťovinou a silikonovou omítkou.   

 
 Cena VCP celkem: 84 493,39 Kč bez DPH 
Důvod vícepráce / méněpráce: 
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  
odstavec 4, § 222  odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222  

Příloha: výše uvedený rozpočet, Posudek – průvodní zpráva, část Střešní betonová konstrukce Atika, 
fotodokumentace k rozpočtu Z7 
 
 
 
 
 



 
 

8) Zateplení atiky 7.NP, žaluzie 

Název stavby: jr 1011-021-1. MNP-VCP-KNTB Zateplení a rekonstrukce budovy č.26 KHS/KNTB Zlín  
Rozpočet: 
Zateplení atiky 7.NP 
Žaluzie síťky 
Změna tl. izolantu 8.NP, budky pro rorýse  

 

Popis a zdůvodnění změny: 
- Doplnění skladby ETICS vnější a vrchní strany atikového zdiva v 7.NP 
- Instalace vnitřních okenních žaluzií a sítěk proti hmyzu byla v průběhu realizace 

vyhodnocena jako nadbytečná a bylo od jejich instalace upuštěno 
- V rámci zadávací dokumentace je požadavek na zajištění míst pro hnízdění ptáků – Rorýsů. 

Původně se uvažovalo s ponecháním ventilačních otvorů ve fasádě, což z technického 
hlediska není vhodné řešení. Bylo dohodnuto hnízdění ptáků zajistit systémovým řešení 
pomocí 3 ks ptačích budek se 6 vlety zabudovanými do fasády – viz stanovisko k projektům č. 
CZ.05.5.11/0.0/19_135/0012145. Ptačí budky jsou navrženy v atice nad 7. NP. Pro 
zabudování ptačích budek je nutné zvětšit tloušťku tep. izolace v rámci atiky na jižní straně 
budovy, a to z navrhované tl. izolace 100 mm na tl. 180, aby ptačí budky nebyly předsazené 
před líc fasády. Tím, že budou budky schované ve fasádě a nebudou vyčnívat před líc fasády 
se předejde budoucímu možnému znečišťování fasády a zvýšenému namáhání klimatickými 
podmínkami.   

Cena VCP a MNP celkem: -100 270,53 Kč bez DPH 
Důvod vícepráce / méněpráce: 
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  
odstavec 4, § 222  odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222  

Příloha: výše uvedené rozpočty, specifikace ptačích budek, stanovisko k projektům 
CZ.05.5.11/0.0/19_135/0012145, fotodokumentace k rozpočtu: Změna tl. Izolantu 8.NP, budky pro 
rorýse  
 

9) Změny VZT 

Název stavby: jr 1011-021-1. MNP-VCP-KNTB Zateplení a rekonstrukce budovy č.26 KHS/KNTB Zlín  
Rozpočet: 
VZT pro požární větrání část KNTB 

Popis a zdůvodnění změny: 
- VZT pro požární větrání – proti zadávací dokumentaci došlo při realizaci na přání investora k 

úpravě vedení tras potrubí pro požární větrání a tím byly vyvolány stavební úpravy, jejichž 
realizace zvýšila kvalitu provětrávání budovy v případě potřeby. 

- Změna vedení VZT byla rovněž vyvolána potřebou obejít železobetonové jádro budovy. 
 

Cena VCP celkem: 73 046,11 Kč bez DPH 
Důvod vícepráce / méněpráce: 
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  
odstavec 4, § 222  odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222  

Příloha: výše uvedené rozpočty 
 

10) Změny a doplnění prací 



 
 

Název stavby: jr 1011-021-1. MNP-VCP-KNTB Zateplení a rekonstrukce budovy č.26 KHS/KNTB Zlín  
 
Rozpočet:  
Vícepráce a méněpráce HSV a PSV 
MNP SO 1.6. Ústřední vytápění část KNTB  
MNP SO 1.2. Ústřední vytápění část KNTB 

Skutečné výměry fasád 
 
Popis a zdůvodnění změny:  

Změny rozvinutých šířek klempířských prvků z důvodu skutečných rozměrů stěn a atik. 
Bourací práce na podhledech z důvodu přístupu k rozvaděčům NN v jednotlivých podlažích. 
Doplnění dělící stěny s dveřmi v 7.Np vyvolané požadavkem na provozně bezpečnostní 
změnou redukcí z třech vstupů z chráněné únikové cesty na dva v 7.podlaží a s tím související 
změnou PBŘ. 
Záměna rozměrů protipožárních dveří v úrovni 1.NP z provozních důvodů zásobování jídelny. 
Doplnění elektromechanických zámků do dveří z důvodu požadavků bezpečnosti provozu 
pokladny a lékárny umístěné v 1.NP. 
Změna u vstupních vnitřních dveří do bistra z provozních důvodů vyvolané změnou vnitřní 
dispozice bistra. 
Stavební zapravení drážek ve stěnách po realizaci  rozvodů NN. 
Na základě rozhodnutí investora byl ponechán stávající systém regulace výkonu radiátorů, 
který je v provozuschopném stavu a není potřeba měnit. 
 
 

Cena VCP a MNP celkem: -194 961,06 Kč bez DPH 
Důvod vícepráce / méněpráce: 
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  
odstavec 4, § 222  odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222  

Příloha: výše uvedené rozpočty   
 

11) Budky pro ptactvo 
Název stavby: jr 1011-021-1. MNP-VCP-KNTB Zateplení a rekonstrukce budovy č.26 KHS/KNTB Zlín  
Rozpočet:  

VCP – budky pro ptáky (KNTB) 
Popis a zdůvodnění změny:  

Při kontrole  v průběhu provádění stavby pracovníky ČIŽP byl vznesen požadavek na 
dodatečné osazení ptačích hnízdících budek pro zvláště chráněný druh rorýse obecného 
v počtu 16 ks na severní stranu budovy v úrovni atiky nad 7.NP.  
Další požadavek ze strany ČIŽP byl na osazení 10 ks hnízdícíh budek pro jiřičku obecnou na 
jihovýchodní roh budovy. 

Cena VCP celkem: 44 899,68 Kč bez DPH 
Důvod vícepráce / méněpráce: 
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  
odstavec 4, § 222  odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222  

Příloha: výše uvedený rozpočet  
 



 
 

12) Úprava stěn fasády 8.NP 
Název stavby: jr 1011-021-1. MNP-VCP-KNTB Zateplení a rekonstrukce budovy č.26 KHS/KNTB Zlín  
Rozpočet:  

Úpravy – stěny 8.NP 
 
Popis a zdůvodnění změny:  

- Při realizaci fasády  nástavby v 8.NP byla zjištěna nesoudržná omítka, kterou bylo nutné  
lokálně odstranit, vyspravit podklad a provést novou cementovou stěrku. 
Po bemontáži střešního pláště byla zjištěna chybějící omítka na svislých stěnách, kterou bylo 
nutno provést z důvodu řádného vytažení nové parotěsné vrstvy na stěny formou natavení. 
Doplnění chybějících  minerálních  desek na  horní plochu stěn v úrovni 8.NP. 
Demontáže zabudovaných VZT mřížek. 
Po demontáži stávající skladby střešního pláště  bylo nutné  provést vyspravení rovinatosti  
plochy stropní konstrukce před nalepením asfaltového pásu parozábrany.  
 

Cena VCP celkem: 82 550,11 Kč bez DPH 
Důvod vícepráce / méněpráce: 
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  
odstavec 4, § 222  odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222  

Příloha: výše uvedený rozpočet 
13) Truhlářské výrobky-parapety, požární dvířka 

Název stavby: jr 1011-021-1. MNP-VCP-KNTB Zateplení a rekonstrukce budovy č.26 KHS/KNTB Zlín  
Rozpočet:  

Truhlářské práce (parapety-zvýšená pracnost, pož. dvířka)  
 
Popis a zdůvodnění změny:  

- Po osazení nových oken do fasády a demontáži stávajících vnitřních dřevotřískových 
parapetů bylo nutné  provedení dodatečného výškového vyrovnání pevně zabudovaných 
stávajících ocelových konzol vložením dřevěné podkonstrukce z hoblované lišty 19/50 mm. 
 

Cena VCP celkem:  165 899,99 Kč bez DPH 
Důvod vícepráce / méněpráce: 
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  
odstavec 4, § 222  odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222  

Příloha: výše uvedený rozpočet   
 

14) Změna rozsahu spojovacího krčku 

Název stavby: jr 1011-021-1. MNP-VCP-KNTB Zateplení a rekonstrukce budovy č.26 KHS/KNTB Zlín  
Rozpočet:  

stavební 
Popis a zdůvodnění změny: 

- Zachování části spojovacího krčku v úrovni 2.np  nad místností předávací stanice navazující 
na sousední budovy č.24 a  s tím související statické zabezpečení ocelovým křížovým 
zavětrováním stavby . Při provádění demolice stavby požadavek koordinátora BOZP realizaci 
lešení a oplocení plochy z důvodu zajištění bezpečného pohybu osob při vstupu do budovy 



 
 

24 s ambulantním provozem. Stavbu bylo nutné s ohledem na pohyb osob (pesonálu 
nemocnice a pacientů) v bezprostřední blízkosti ohrazeného staveniště postupně rozebírat 
po částech za použití  věžového jeřábu. 

Cena VCP celkem: 19 193,73 Kč bez DPH Důvod vícepráce / méněpráce: 
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  
odstavec 4, § 222  odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222  

Příloha: výše uvedený rozpočet   
 

15) Změna podložek pod dlažbu a doplnění přířezů 

Název stavby: jr 1011-021-1. MNP-VCP-KNTB Zateplení a rekonstrukce budovy č.26 KHS/KNTB Zlín  
Rozpočet:  

Zateplení a rekonstrukce KHS Zlín – budova č.26 – vícepráce – výškově stavitelné podstavce  
Zateplení a rekonstrukce KHS Zlín – budova č.26 – D+M PVC  
 
Popis a zdůvodnění změny: 

-  Požadavek na absolutní rovinatost podlah kryté terasy v úrovni 7.NP, ochozu v 8.NP  a 
střechy v atriu bylo nutné použít  vyšší výškově stavitelné podstavce , 175-265 mm, 195-
295mm  pod skládanou betonovou dlažbu včetně  PVC podložek 200/200 m z důvodu 
ochránění krytiny střešního pláště. 

Cena VCP celkem: 89 947,51 Kč bez DPH 
Důvod vícepráce / méněpráce: 
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  
odstavec 4, § 222  odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222  

Příloha: výše uvedený rozpočet   
 
 

16) Úprava výtahu na evakuační 
Název stavby: jr 1011-021-1. MNP-VCP-KNTB Zateplení a rekonstrukce budovy č.26 KHS/KNTB Zlín  
Rozpočet:  

Příloha A 
 
Popis a zdůvodnění změny:  

- Na základě technické prohlídky a dopracování PBŘ. Požadavek  dle ČSN na nehořlavé vedení 
rozvodů NN ve strojovně výtahu a výtahové šachtě včetně osvětlení výtahové šachty tak aby  
výtahy byly změněny na evakuační v souladu s PBŘ. 
 

Cena VCP celkem:  51 200,00 Kč bez DPH 
Důvod vícepráce / méněpráce: 
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  
odstavec 4, § 222  odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222  

Příloha: výše uvedené rozpočty   
 

17) Sponkování podkladů a nadspotřeba samonivelační stěrky 
Název stavby: jr 1011-021-1. MNP-VCP-KNTB Zateplení a rekonstrukce budovy č.26 KHS/KNTB Zlín  



 
 

Rozpočet:  

Stavební 
 
Popis a zdůvodnění změny:  

Po demontáži stávající podlahové krytiny z PVC  v chodbách před výtahy ve všech podlažích 
bylo nutné vyspravit stávající trhliny v cementovém potěru podlahy. Bylo provedeno 
prořezání podkladu řezným kotoučem, s následným vložením ocelových spon včetně jejich 
zalití speciální vysokopevnostní pryskyřicí. Při demontáži PVC obkladů stupnic a podstupnic 
schodišťových stupňů bylo zjištěno že místo jedné vrstvy jsou ve skutečnosti realizovány dvě 
vrstvy původního PVC. V místech nerovností stávajícího podkladu podlahy bylo nutné oproti 
předpokladu  doplnit tloušťku vyrovnávací stěrky podlahy a schodišťových stupnic o 2mm tak 
aby byla nově zajištěna rovinatost ploch před vlastní pokládkou nového PVC v prostorách 
chráněné únikové cesty. Chodba před výtahy a schodišťové stupně. 

Cena VCP celkem:  65 326 Kč bez DPH 
Důvod vícepráce / méněpráce: 
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  
odstavec 4, § 222  odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222  

Příloha: výše uvedené rozpočty   
 

18) Práce dle požadavků objednatele  
Název stavby: jr 1011-021-1. MNP-VCP-KNTB Zateplení a rekonstrukce budovy č.26 KHS/KNTB Zlín  
Rozpočet:  

KNTB Zlín – dlažba – 1.NP – VCP 
Úprava 7.NP 
Broušení podlah pod dlažbu 1.NP 
Práce dle zadání 
 
Popis a zdůvodnění změny:  

Mechanické odbroušení podlah z důvodu stávající výškové nerovnosti v 1.NP  místnosti 
1.01,1.02,1.03 . 
Doplnění kazetového podhledu v 7.NP  na chodbě z důvodu zakrytí nového vedení  rozvodů 
NN ke svítidlům a zakrytí stávajícího trubního vedení kanalizačních rozvodů. 
Z provozních a bezpečnostních důvodů došlo k rozhodnutí zazdění stávajících dveří v 7.NP 
tak , aby  dispozice 7.NP odpovídala ostatním podlažím v budově. Zazdívka otvoru včetně 
vnitřních omítek a následné výmalby.   
Vstup na chráněnou únikovou cestu odpovídala ostatním podlažím v budově, kdy je řešena 
z jihu a severu.  
Navýšení podlahové krytiny z chráněné únikové cesty za požární uzávěry tvořené vstupními 
dveřmi na jednotlivá podlaží ( sever, jih), včetně odstranění stávajících vrstev krytiny úpravy 
podkladu samonivelační stěrkou a napojení na stávající podlahovinu v  chodbách 
jednotlivých podlaží. 

Cena VCP celkem:  172 350,02 Kč bez DPH 
Důvod vícepráce / méněpráce: 
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  
odstavec 4, § 222  odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222  



 
 

Příloha: výše uvedené rozpočty   
 

19) Ztížená montáž střechy S2 a S4 
Název stavby: jr 1011-021-1. MNP-VCP-KNTB Zateplení a rekonstrukce budovy č.26 KHS/KNTB Zlín  
Rozpočet:  

Ztížená montáž – střecha S2 a S4, krycí plechy 
 
Popis a zdůvodnění změny:  

Při demontáži stávající skladby střešního pláště byly odhaleny ocelové kotevní desky 
atikových panelů, umístěné kolmo k atikovým panelům. Při provádění parozábrany 
natavením z asfaltových pásů byla zvýšená pracnost z důvodu opracování detailů okolo 
ocelových kotevních desek. 
V 7.NP byly na jižní stranu budovy doplněny krycí plechy nad okny v počtu 10 ks z důvodu 
zachování pohledové celistvosti fasády. 

Cena VCP celkem:  42 150,00 Kč bez DPH 
Důvod vícepráce / méněpráce: 
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  
odstavec 4, § 222  odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222  

Příloha: výše uvedené rozpočty   
 

20) Doplnění elektroinstalace 
Název stavby: jr 1011-021-1. MNP-VCP-KNTB Zateplení a rekonstrukce budovy č.26 KHS/KNTB Zlín  
Rozpočet:  

Doplnění silnoproudu 
 
Popis a zdůvodnění změny:  

Při realizaci hlavní rozvodny, se kterou souvisí i napájení s dieselagregátu a spojitost 
s okolními lékařskými budovami, bylo nutné opatření související s neustálým napájením 
budovy ve smyslu dočasných přepojování, nadstavení kabeláží, úpravy propojů. Dále 
doplnění rozvodů pro dveře dle specifikací skutečného dodavatele. Z hlediska PBŘ doplnění 
TS+CS dle stávající legislativy. Celá budova se musí schválit stanoviskem technické inspekce 
České republiky dle zákona 250. 

Cena VCP celkem:  91 655,00 Kč bez DPH 
Důvod vícepráce / méněpráce: 
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  
odstavec 4, § 222  odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222  

Příloha: výše uvedené rozpočty  
  

21) Keramické dlažby a obklady  
Název stavby: jr 1011-021-1. MNP-VCP-KNTB Zateplení a rekonstrukce budovy č.26 KHS/KNTB Zlín  
Rozpočet:  

Keramické dlažby a obklady v 1.NP 
 
Popis a zdůvodnění změny:  



 
 

V 1.NP místnost 1.02 po vybourání dlažby  byl zjištěn nesoudržný popraskaný stávající 
cementový potěr v ploše 7,8m2 , který bylo nutné sanovat vložením pancéřového pletiva do 
vysokopevnostního tmelu. 
Po demontáži dřevěných obkladů stěn a otopných těles byly zjištěny nerovnosti  stávajících 
omítek v místě  keramických soklíků. Muselo být provedeno  vyspravení omítek před 
osazením nových keramických soklíků podlahy. 
V části podlahy místnosti 1.01 bylo nutné vybourat podlahu z důvodu výškového srovnání 
stávajících nerovností, osazení dilatačních profilů a sesponkování stávajících trhlin 
v původním  cementovém potěru. 

Cena VCP celkem:  10 364,67 Kč bez DPH 
Důvod vícepráce / méněpráce: 
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  
odstavec 4, § 222  odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222  

Příloha: výše uvedené rozpočty   
 

22) Předmět změny:  Podhledy - chybné zařazení podhledů ze společné vnitřní dispozice 
v rámci rozpočtů 

Popis a zdůvodnění změny: 
KHS má ½ plochy podhledů ze společné vnitřní dispozice v části rozpočtu 
SO001_1.1.g_stavba+rekap Zateplení fasády část KHS položky číslo 197-199, jedná se o podhledy 60/Z, 
61/Z a 62/Z o výměře 73 m2. 
 
KNTB má ½ plochy podhledů ze společné vnitřní dispozice v části rozpočtu 
SO 001_1.6.g_stavba+rekap Společná vnitřní dispozice KHS+KNTB-50% položky č. 41-43, jedná se o 
podhledy 60/Z, 61/Z a 62/Z o výměře 73 m2 a tato celá výměra náleží části KNTB. Proto se položky č. 
41-43 z této části rozpočtu nebudou fakturovat systémem 50 % KHS a 50 % KNTB, ale 100 % KNTB. 
 

                                                                                                                                + 32 195,00 Kč bez DPH 
 
Důvod vícepráce / méněpráce: 
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  
odstavec 4, § 222  odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222  

 
 
 
Oznámení vydává: Krajská nemocnice T. Bati Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně 

                 
 
                                                                                                      …………..……………………………………………….. 
 

 

 
 
 
 



 
 

Stanovisko technického dozoru stavby:  
Vyvolané změny souvisí s realizací předmětu díla a jejich realizace je nutná k dokončení plně 
funkčního díla. Změny dodržují předepsaný kvalitativní standard dle projektové dokumentace a 
zabezpečují předepsané parametry stavby a energetického auditu. Nově navržené řešení bylo 
vyhodnoceno jako nejefektivnější. Výše uvedené změny byly zjištěny v průběhu realizace.  
Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny na KD. 
 
 
 
                                                                                                      …………..…………………………………………….. 
                                                                                                           Razítko a podpis TD xxxxxxxxxxxxx 
 
Stanovisko projektanta stavby:  
Veškeré změny a technické řešení jsou plně v souladu s doporučenými platnými normami a souvisí s 
předmětem díla a jsou nutné k jeho kompletnímu dokončení. Změny byly projednány na kontrolních 
dnech a jednáních přímo na stavbě s AD, TDI, investorem a zástupcem realizační firmy. Změny 
nemají vliv na tepelně technické vlastnosti objektu. 
 

                                                                                                            

 

                                                                                                ……………..……………………………………………….. 
                                                                                                    Razítko a podpis xxxxxxxxxxxxxx 
 
Stanovisko energetického specialisty:           
Irelevnatní                                                                                             



 
 

 

ZMĚNOVÝ LIST  OPŽP 2014+PO5 číslo ZL: 01 

Zhotovitel: Pozemní stavitelství Zlín a.s., Kúty 3967, 760 01 Zlín, IČ: 46900918 

Změnový list vystavil: Pozemní stavitelství Zlín a.s., Kúty 3967, 760 01 Zlín, IČ: 46900918 

Datum:  25.07.2022 

1) Předmět změny: Mozaika, kovové rámy a hmoždinky - VCP 

Název stavby:jr 1011-021-1. MNP-VCP-KNTB Zateplení a rekonstrukce budovy č.26 KHS/KNTB Zlín  
Rozpočet:  Z1  

 

Popis a zdůvodnění změny:  
- Odsekání a odebrání mozaiky – MNP, pol.č. 1: Po konzultaci s projektantem, TDI a 

investorem bylo dohodnuto, že stávající mozaikový obklad meziokenních pilířů bude 
zachován 
 

- Vybourání kovových rámů oken – VCP, pol.č. 2-3: Při demontáži stávajících oken bylo 
zjištěno, že dřevěná okna nejsou osazena v dřevěném, ale v ocelovém rámu, z čehož 
vyplývá zvýšená pracnost při demontáži.  
 

- Prodloužení hmoždinek na fasádě – VCP, pol.č. 4-5: v zadávací dokumentaci / rozpočtu 
bylo uvažováno se standardní délkou hmoždinek na předepsanou tl izolantu, tzn. dl. 215 
mm. Na základě výtažných zkoušek byly zjištěny tl. nesoudržných vrstev na jednotlivých 
fasádách, na základě kterých, byly provedeny návrhy hmoždinek od spol. EJOT – 
protokoly viz příloha. Délky hmoždinek dle návrhu dodavatele hmoždinek vycházejí 
následovně: 

• Atrium - nesoudržná vrstva tl. 80 mm – prodloužení hmoždinky o 80 mm, tzn. z dl. 215 mm, nově 
na 295 mm 

• Ostatní fasádní plochy - nesoudržná vrstva tl. 30 – 35 mm – prodloužení hmoždinky o 40 mm, tzn. 
z dl. 215 mm, nově na 255 mm      

 

-77 894,17 Kč bez DPH                                                                 + 174 998,01 Kč bez DPH    
 

2) Keramický obklad ostění 5NP prostory jídelny 

Název stavby: jr 1011-021-1. MNP-VCP-KNTB Zateplení a rekonstrukce budovy č.26 KHS/KNTB 
Zlín  
Rozpočet: stavební 
 

Popis a zdůvodnění změny:  
…… Vícepráce se týkají doplnění keramických obkladů ostění oken  z důvodů hygienických 
požadavků na omyvatelné povrchy stěn ve stravovacím provozu výdejny jídel v 5.NP budovy č.26  
   

-980,4 Kč bez DPH                                                                                +6 386,79 Kč bez DPH          
 

 



 
 

 

4) Sanace armatury stropu 1.NP a odstranění podhledu a jeho zateplení 
Název stavby: jr 1011-021-1. MNP-VCP-KNTB Zateplení a rekonstrukce budovy č.26 KHS/KNTB 
Zlín Objekt: Sanace armatury stropu 1.NP a odstranění podhledu a jeho zateplení 
Rozpočet: Z4, Z4.2 

Popis a zdůvodnění změny:  
- Po demolici zavěšeného podhledu nad vysazenou částí 2.NP (strop 1.NP) bylo zjištěno, že na 

vnějším rohu stropní desky jsou odloupnuté kusy betonu a v těchto místech je obnažená 
betonová výztuž ve značném stádiu koroze. Na základě tohoto zjištění byl přizván statik 
k posouzení stavu a návrhu řešení. Na základě této prohlídky statik vypracoval statické posouzení, 
na základě, kterého se přistoupilo k sanaci výztuže a stropní desky. 

                                                                                                            Z4            + 78 783,75 Kč bez DPH  
                                                                                                            Z4.1         + 33 542,56 Kč bez DPH  
                                                                                                      Celkem       + 112 326,31 Kč bez DPH   
 

5)Větší tloušťka izolace atria – 5.+6.+7 NP  
Název stavby: jr 1011-021-1. MNP-VCP-KNTB Zateplení a rekonstrukce budovy č.26 KHS/KNTB 
Zlín  
Objekt: Větší tloušťka izolace atria – 5.+6.+7. NP  
Rozpočet: Z5 

Popis a zdůvodnění změny: 
- V zadávací dokumentaci bylo navrženo zazdívání otvorů po vybouraných copilit. stěnách 

na schodištích z pórobeton. tvárnic tl. 300 mm. Skutečná tloušťka zdiva v tomto místě činí 
350 mm, tzn. že je nutné zazdívky doplnit o materiál tl. 50 mm, aby se dosáhlo dorovnání 
nových vyzdívek s okolní plochou pro realizaci ETICS. Bylo dohodnuto, po zvážení různých 
možných technických řešeních, že se v místech nových vyzdívek použije pro dosažení 
rovinnosti finální fasády větší tl. izolantu o 50 mm. 

                                                                                                                           + 14 068,32 Kč bez DPH 
 

6)Elektro  
Název stavby: jr 1011-021-1. MNP-VCP-KNTB Zateplení a rekonstrukce budovy č.26 KHS/KNTB 
Zlín  
Objekt: Elektro  
Rozpočet:  
Hromosvod část KNTB 
Silnoproud 
SLP-Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky 
MaR-VZT pro požární větrání 

Popis a zdůvodnění změny: 
Bylo nutno provést aktualizaci PD v souladu s platnými technickými požadavky a normami a PBŘ. 
 
   Hromosvod část KHS:                                                                                  + 21 606,33 Kč bez DPH 
   Silnoproud:                              - 37 565,15 Kč bez DPH                          + 177 202,17 Kč bez DPH 
   SLP:                                            - 903 459,95 Kč bez DPH                          + 555 950,45 Kč bez DPH 
   MaR-VZT pro pož. větr.:                                                                              + 68 763,30 Kč bez DPH 
   Celkem                                      - 941 025,10 Kč bez DPH                         + 823 522,25 Kč bez DPH 



 
 

 
 

 
             7)Sanace armatury atiky 8.NP 

Název stavby: jr 1011-021-1. MNP-VCP-KNTB Zateplení a rekonstrukce budovy č.26 KHS/KNTB 
Zlín  
Objekt: Sanace armatury atiky 8.NP 
Rozpočet: Z7 
 

Popis a zdůvodnění změny: 
- Dle zadávací dokumentace měl být na atice proveden pouze fasádní nátěr. Aktuální stav atiky 

neumožňuje provést pouze nátěr, ale je nutné provést sanaci povrchu, jelikož na povrchu jsou 
uvolněné části omítky, příp. obnažená výztuž.  Pro posouzení stavu a návrh opatření byl přizván 
statik, který vypracoval statické posouzení, na základě tohoto se přistoupilo k sanaci výztuže. 
Současně bylo dohodnuto, že dojde ke sjednocení povrchu atiky - plnoplošná stěrka se sklotextilní 
síťovinou a silikonovou omítkou.   
 

   - 10 260,60 Kč bez DPH                                                                                + 94 753,99 Kč bez DPH 
 

8)Zateplení atiky 7.NP, žaluzie 

Název stavby: jr 1011-021-1. MNP-VCP-KNTB Zateplení a rekonstrukce budovy č.26 KHS/KNTB 
Zlín  
Rozpočet: 
Zateplení atiky 7.NP 
Žaluzie síťky 
Změna tl. izolantu 8.NP, budky pro rorýse  

 

Popis a zdůvodnění změny: 
- Doplnění skladby ETICS vnější a vrchní strany atikového zdiva v 7.NP 
- Instalace vnitřních okenních žaluzií a sítěk proti hmyzu byla v průběhu realizace 

vyhodnocena jako nadbytečná a bylo od jejich instalace upuštěno 
- V rámci zadávací dokumentace je požadavek na zajištění míst pro hnízdění ptáků – 

Rorýsů. Původně se uvažovalo s ponecháním ventilačních otvorů ve fasádě, což 
z technického hlediska není vhodné řešení. Bylo dohodnuto hnízdění ptáků zajistit 
systémovým řešení pomocí 3 ks ptačích budek se 6 vlety zabudovanými do fasády – viz 
stanovisko k projektům č. CZ.05.5.11/0.0/19_135/0012145. Ptačí budky jsou navrženy 
v atice nad 7. NP. Pro zabudování ptačích budek je nutné zvětšit tloušťku tep. izolace 
v rámci atiky a to z navrhované tl. izolace 100 mm na tl. 180, aby ptačí budky nebyly 
předsazené před líc fasády. Tím, že budou budky schované ve fasádě a nebudou vyčnívat 
před líc fasády se předejde budoucímu možnému znečišťování fasády a zvýšenému 
namáhání klimatickými podmínkami.   
 

Zateplení atiky 7.NP                         - 64 337,00 Kč bez DPH                       + 242 563,72 Kč bez DPH  
Žaluzie, síťky:                                   - 299 708,72,00 Kč bez DPH                        
Tl. izolantu, budky pro rorýse:       - 48 641,25 Kč bez DPH                          + 69 852,72 Kč bez DPH 
Celkem:                                             - 412 686,97 Kč bez DPH                       +  312 416,44 Kč bez DPH 

 



 
 

 

9) Změny VZT 

Název stavby: jr 1011-021-1. MNP-VCP-KNTB Zateplení a rekonstrukce budovy č.26 KHS/KNTB 
Zlín  
Rozpočet: 
VZT pro požární větrání část KNTB 
 

Popis a zdůvodnění změny: 
- VZT pro požární větrání – proti zadávací dokumentaci došlo při realizaci na přání 

investora k úpravě vedení tras potrubí pro požární větrání a tím byly vyvolány stavební 
úpravy, jejichž realizace zvýšila kvalitu provětrávání budovy v případě potřeby. 

- Změna vedení VZT byla rovněž vyvolána potřebou obejít železobetonové jádro budovy. 
 

-19 402,23 Kč bez DPH                                                                                             +92 448,34 Kč bez DPH  

 

10) Předmět změny: Změny a doplnění prací  
Název stavby: jr 1011-021-1. MNP-VCP-KNTBZateplení a rekonstrukce budovy č.26 KHS/KNTB Zlín 
Objekt: Změny a doplnění prací 
Rozpočet:  
Vícepráce a méněpráce HSV a PSV  
MNP SO 1.6. Ústřední vytápění část KNTB 
MNP SO 1.2. Ústřední vytápění část KNTB 
Skutečné výměry fasády  
 

Popis a zdůvodnění změny:  
Na základě rozhodnutí investora Změny rozvinutých šířek klempířských prvků z důvodu 
skutečných rozměrů stěn a atik. 
Bourací práce na podhledech z důvodu přístupu k rozvaděčům NN v jednotlivých 
podlažích. 
Doplnění dělící stěny s dveřmi v 7.Np vyvolané požadavkem na provozně bezpečnostní 
změnou redukcí z třech vstupů z chráněné únikové cesty na dva v 7.podlaží a s tím 
související změnou PBŘ. 
Záměna rozměrů protipožárních dveří v úrovni 1.NP z provozních důvodů zásobování 
jídelny. 
Doplnění elektromechanických zámků do dveří z důvodu požadavků bezpečnosti provozu 
pokladny a lékárny umístěné v 1.NP. 
Změna u vstupních vnitřních dveří do bistra z provozních důvodů vyvolané změnou vnitřní 
dispozice bistra. 
Stavební zapravení drážek ve stěnách po realizaci rozvodů NN. 
Na základě rozhodnutí investora byl ponechán stávající systém regulace výkonu 
radiátorů, který je v provozuschopném stavu a není potřeba měnit. 

-  
 

VCP a MPC HSV a PSV                    -291 046,50 Kč bez DPH                        + 356 570,88 Kč bez DPH 
Ústřední vytápění  část KNTB:       - 25 219,71 Kč bez DPH                                           
Ústřední vytápění  část KNTB:     - 370 855,89 Kč bez DPH 
Skutečné výměry fasády:         - 1 400 947,00Kč bez DPH                    + 1 536 537,16 Kč bez DPH 

Celkem                                            - 2 088 069,10 Kč bez DPH                  + 1 893 108,04 Kč bez DPH 
 

11)  Budky pro ptactvo 



 
 

 

Název stavby: jr 1011-021-1. MNP-VCP-KNTB Zateplení a rekonstrukce budovy č.26 KHS/KNTB 
Zlín  
Rozpočet:  

VCP – budky pro ptáky (KNTB) 
 
Popis a zdůvodnění změny:  

Při kontrole v průběhu provádění stavby pracovníky ČIŽP byl vznesen požadavek na 
dodatečné osazení ptačích hnízdících budek pro zvláště chráněný druh rorýse obecného 
v počtu 16 ks na severní stranu budovy v úrovni atiky nad 7.NP.  
Další požadavek ze strany ČIŽP byl na osazení 10 ks hnízdících budek pro jiřičku obecnou 
na jihovýchodní roh budovy. 
 
                                                                                                               + 44 899,68 Kč bez DPH  

 



 
 

12) Úprava stěn fasády 8.NP 
Název stavby: jr 1011-021-1. MNP-VCP-KNTB Zateplení a rekonstrukce budovy č.26 KHS/KNTB 
Zlín  
Rozpočet:  

Úpravy – stěny 8.NP 
 
Popis a zdůvodnění změny:  

- Při realizaci fasády nástavby v 8.NP byla zjištěna nesoudržná omítka, kterou bylo 
nutné  lokálně odstranit, vyspravit podklad a provést novou cementovou stěrku. 
Po betonáži střešního pláště byla zjištěna chybějící omítka na svislých stěnách, kterou 
bylo nutno provést z důvodu řádného vytažení nové parotěsné vrstvy na stěny formou 
natavení. 
Doplnění chybějících  minerálních  desek na  horní plochu stěn v úrovni 8.NP. 
Demontáže zabudovaných VZT mřížek. 
Po demontáži stávající skladby střešního pláště bylo nutné  provést vyspravení 
rovinatosti  plochy stropní konstrukce před nalepením asfaltového pásu parozábrany.  

 
 
      -14 722,57 Kč bez DPH                                                                        +97 272,68 Kč bez DPH  
 

13) Truhlářské výrobky-parapety, požární dvířka 
Název stavby: jr 1011-021-1. MNP-VCP-KNTB Zateplení a rekonstrukce budovy č.26 KHS/KNTB 
Zlín  
Rozpočet:  

Truhlářské práce (parapety-zvýšená pracnost, pož. dvířka)  
 
Popis a zdůvodnění změny:  

- Po osazení nových oken do fasády a demontáži stávajících vnitřních dřevotřískových 
parapetů bylo nutné  provedení dodatečného výškového vyrovnání pevně 
zabudovaných stávajících ocelových konzol vložením dřevěné podkonstrukce 
z hoblované lišty 19/50 mm. 

 
       -13 537,41 Kč bez DPH                                                                      +179 437,40 Kč bez DPH  
 

14) Změna rozsahu spojovacího krčku 

Název stavby: jr 1011-021-1. MNP-VCP-KNTB Zateplení a rekonstrukce budovy č.26 KHS/KNTB 
Zlín  
Rozpočet:  

Stavební 
 
Popis a zdůvodnění změny: 

- Zachování části spojovacího krčku v úrovni 2.np nad místností stávající předávací 
stanice navazující na sousední budovy č.24 a  s tím související statické zabezpečení 
ocelovým křížovým zavětrováním stavby . Při provádění demolice stavby požadavek 
koordinátora BOZP realizaci lešení a oplocení plochy z důvodu zajištění bezpečného 
pohybu osob při vstupu do budovy 24 s ambulantním provozem. Stavbu bylo nutné 
s ohledem na pohyb osob (pesonálu nemocnice a pacientů) v bezprostřední blízkosti 
ohrazeného staveniště postupně rozebírat po částech za použití věžového jeřábu. 



 
 

 
-40 870 ,47 Kč bez DPH                                                  +60 064,20 Kč bez DPH 

 
15) Změna podložek pod dlažbu a doplnění přířezů 

Název stavby: jr 1011-021-1. MNP-VCP-KNTB Zateplení a rekonstrukce budovy č.26 KHS/KNTB 
Zlín  
Rozpočet:  

Zateplení a rekonstrukce KHS Zlín – budova č.26 – vícepráce – výškově stavitelné podstavce 
Zateplení a rekonstrukce KHS Zlín – budova č.26 – D+M PVC  
 
Popis a zdůvodnění změny: 
Požadavek na absolutní rovinatost podlah kryté terasy v úrovni 7.NP, ochozu v 8.NP  a střechy 
v atriu bylo nutné použít  vyšší výškově stavitelné podstavce , 175-265 mm, 195-295mm  pod 
skládanou betonovou dlažbu včetně  PVC podložek 200/200 m z důvodu ochránění krytiny 
střešního pláště. 
 
vícepráce – výškově stavitelné podstavce:                                     + 40 290,25 Kč bez DPH 
D+M PVC                      - 2 895,24 Kč bez DPH                                  + 52 552,50 Kč bez DPH 
Celkem:                         - 2 895,24 Kč bez DPH                                 + 92 842,75 Kč bez DPH 



 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
16) Úprava výtahu na evakuační 

Název stavby: jr 1011-021-1. MNP-VCP-KNTB Zateplení a rekonstrukce budovy č.26 KHS/KNTB 
Zlín  
Rozpočet:  

Příloha A 
 
Popis a zdůvodnění změny:  

- Na základě technické prohlídky a dopracování PBŘ Požadavek  dle ČSN na nehořlavé 
vedení rozvodů NN ve strojovně výtahu a výtahové šachtě včetně osvětlení výtahové 
šachty tak, aby výtahy byly změněny na evakuační v souladu s PBŘ. 
 

 
                                                                                                                            + 51 200,00 Kč bez DPH  
 

17)  Sponkování podkladů a nadspotřeba samonivelační stěrky 
Název stavby: jr 1011-021-1. MNP-VCP-KNTB Zateplení a rekonstrukce budovy č.26 KHS/KNTB 
Zlín  
Rozpočet:  

Stavební 
 
Popis a zdůvodnění změny:  

Po demontáži stávající podlahové krytiny z PVC  v chodbách před výtahy ve všech podlažích 
bylo nutné vyspravit stávající trhliny v cementovém potěru podlahy. Bylo provedeno 
prořezání podkladu řezným kotoučem, s následným vložením ocelových spon včetně jejich 
zalití speciální vysokopevnostní pryskyřicí. Při demontáži PVC obkladů stupnic a podstupnic 
schodišťových stupňů bylo zjištěno že místo jedné vrstvy jsou ve skutečnosti realizovány 
dvě vrstvy původního PVC. V místech nerovností stávajícího podkladu podlahy bylo nutné 
oproti předpokladu  doplnit tloušťku vyrovnávací stěrky podlahy a schodišťových stupnic o 
2mm tak aby byla nově zajištěna rovinatost ploch před vlastní pokládkou nového PVC 
v prostorách chráněné únikové cesty. Chodba před výtahy a schodišťové stupně. 

                                                                                                                          +65 326,00 Kč bez DPH 
18) Práce dle požadavků objednatale  

Název stavby: jr 1011-021-1. MNP-VCP-KNTB Zateplení a rekonstrukce budovy č.26 KHS/KNTB 
Zlín  
Rozpočet:  

KNTB Zlín – dlažba – 1.NP – VCP 
Úprava 7.NP 
Broušení podlah pod dlažbu 1.NP 
Práce dle zadání 
 
Popis a zdůvodnění změny:  

Mechanické odbroušení podlah z důvodu stávající výškové nerovnosti v 1.NP  místnosti 
1.01,1.02,1.03 . 
Doplnění kazetového podhledu v 7.NP  na chodbě z důvodu zakrytí nového vedení  
rozvodů NN ke svítidlům a zakrytí stávajícího trubního vedení kanalizačních rozvodů. 



 
 

Z provozních a bezpečnostních důvodů došlo k rozhodnutí zazdění stávajících dveří v 7.NP 
tak , aby  dispozice 7.NP odpovídala ostatním podlažím v budově. Zazdívka otvoru včetně 
vnitřních omítek a následné výmalby.   
Vstup na chráněnou únikovou cestu odpovídala ostatním podlažím v budově, kdy je 
řešena z jihu a severu.  
Navýšení podlahové krytiny z chráněné únikové cesty za požární uzávěry tvořené 
vstupními dveřmi na jednotlivá podlaží ( sever,Jih), včetně odstranění stávajících vrstev 
krytiny úpravy podkladu samonivelační stěrkou a napojení na stávající podlahovinu v 
chodbách jednotlivých podlaží. 

                                                                                                                 + 50 979,09 Kč bez DPH 
                                                                                                                  + 71 382,49 Kč bez DPH 
                       - 4 160 Kč bez DPH                                                          + 54 148,44 Kč bez DPH 
                                                                                                                +172 350,02 Kč bez DPH 

19) Ztížená montáž střechy S2 a S4 
Název stavby: jr 1011-021-1. MNP-VCP-KNTB Zateplení a rekonstrukce budovy č.26 KHS/KNTB 
Zlín  
Rozpočet:  

Ztížená montáž – střecha S2 a S4, krycí plechy 
 
Popis a zdůvodnění změny:  

Při demontáži stávající skladby střešního pláště byly odhaleny ocelové kotevní desky 
atikových panelů, umístěné kolmo k atikovým panelům. Při provádění parozábrany 
natavením z asfaltových pásů byla zvýšená pracnost z důvodu opracování detailů okolo 
ocelových kotevních desek. 
V 7.NP byly na jižní stranu budovy doplněny krycí plechy nad okny v počtu 10 ks z důvodu 
zachování pohledové celistvosti fasády. 
 

                                                                                                                           +42 150,00 Kč bez DPH 
20) Doplnění elektroinstalace 

Název stavby: jr 1011-021-1. MNP-VCP-KNTB Zateplení a rekonstrukce budovy č.26 KHS/KNTB 
Zlín  
Rozpočet:  

Doplnění silnoproudu 
 
Popis a zdůvodnění změny:  

Při realizaci hlavní rozvodny, se kterou souvisí i napájení s dieselagregátu a spojitost 
s okolními lékařskými budovami, bylo nutné opatření související s neustálým napájením 
budovy ve smyslu dočasných přepojování, nadstavení kabeláží, úpravy propojů. Dále 
doplnění rozvodů pro dveře dle specifikací skutečného dodavatele. Z hlediska PBŘ 
doplnění TS+CS dle stávající legislativy. Celá budova se musí schválit stanoviskem 
technické inspekce české republiky dle zákona 250. 

                         
                                                                                                                       +  91 655,00 Kč bez DPH 

21)Keramické dlažby a obklady  
Název stavby: jr 1011-021-1. MNP-VCP-KNTB Zateplení a rekonstrukce budovy č.26 KHS/KNTB 
Zlín  
Rozpočet:  

Keramické dlažby a obklady v 1.NP 



 
 

 
 
 
 
Popis a zdůvodnění změny:  

V 1.NP místnost 1.02 po vybourání dlažby  byl zjištěn nesoudržný popraskaný stávající 
cementový potěr v ploše 7,8m2 , který bylo nutné sanovat vložením pancéřového pletiva 
do vysokopevnostního tmelu. 
Po demontáži dřevěných obkladů stěn a otopných těles byly zjištěny nerovnosti  
stávajících omítek v místě  keramických soklíků. Muselo být provedeno  vyspravení 
omítek před osazením nových keramických soklíků podlahy. 
V části podlahy místnosti 1.01 bylo nutné vybourat podlahu z důvodu výškového srovnání 
stávajících nerovností, osazení dilatačních profilů a sesponkování stávajících trhlin 
v původním  cementovém potěru. 

                                                                                                                          + 10 364,67 Kč bez DPH 
 

23) Předmět změny:  Podhledy - chybné zařazení podhledů ze společné vnitřní dispozice 
v rámci rozpočtů 

Popis a zdůvodnění změny: 
KHS má ½ plochy podhledů ze společné vnitřní dispozice v části rozpočtu 
SO001_1.1.g_stavba+rekap Zateplení fasády část KHS položky číslo 197-199, jedná se o podhledy 
60/Z, 61/Z a 62/Z o výměře 73 m2. 
 
KNTB má ½ plochy podhledů ze společné vnitřní dispozice v části rozpočtu 
SO 001_1.6.g_stavba+rekap Společná vnitřní dispozice KHS+KNTB-50% položky č. 41-43, jedná se 
o podhledy 60/Z, 61/Z a 62/Z o výměře 73 m2 a tato celá výměra náleží části KNTB. Proto se 
položky č. 41-43 z této části rozpočtu nebudou fakturovat systémem 50 % KHS a 50 % KNTB, ale 
100 % KNTB. 
 

                                                                                                                                + 32 195,00 Kč bez DPH 
 

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů: 

Cena méněprací bez DPH: 
         3 626 504,26 Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
4 435 750,89 Kč  

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 
                     + 841 441,63 Kč 

 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 
                                                                                              

 
Datum: 25.08.2022 

 
Datum: 25.08.2022 

 
 



 
 

 
Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR: 
 
Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):  
 
Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE): 
 



 
 

 
 
 


