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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování projektu 

v rámci Fondu mikroprojektů programu Interreg V-A 

Česká republika-Polsko 2014 -2020 

(dále jen „dodatek“)

Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska

se sídlem:  Hlavní třída 147/1a, 737 01 Český Těšín

zastoupené: xxxxxxxx, výkonným ředitelem Sdružení

zapsané ve spolkovém rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L,vložka 12223

IČ:  68149468
bankovní spojení:  ČSOB, a.s., Praha, Radlická 333/150, zastoupená pobočkou Třinec, Lidická 1264, 739 61, číslo účtu xxxxxxxxxx
Neplátce DPH
(dále jen „Správce FMP“)
na straně jedné
a
Město Český Těšín
se sídlem: náměstí ČSA 1, 737 01 Český Těšín
zastoupené: xxxxxxxxxxxxxxxx, starostkou

IČ: 00297437
DIČ: CZ00297437
Plátce  DPH 

(dále jen „Konečný uživatel“)

na straně druhé
uzavřely dne 18. 6. 2021 „Smlouvu o financování projektu v rámci Fondu mikroprojektů programu Interreg V-A Česká republika – Polsko“ (dále jen „smlouva“) číslo TS10/067, kterou se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace v rámci Fondu mikroprojektů programu Interreg V-A Česká republika - Polsko pro projekt:

Český Těšín a Cieszyn společně
reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0002580
 Dále uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany
tento dodatek původní smlouvy.

Čl. 1

Čl. 2  smlouvy se mění takto:
Doba realizace předmětu Smlouvy

Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 3. 2022
Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 8. 2022
Termín ukončení fyzické realizace projektu může být na základě odůvodněné žádosti Konečného uživatele prodloužen, přičemž doba realizace projektu nesmí přesáhnout 18 měsíců.

Výdaje jsou způsobilé (kromě výdajů na přípravu projektu typu A) od data zahájení fyzické realizace projektu, nejdříve však ode dne následujícího po dni evidence Žádosti v informačním systému MS2014+. Výdaje na přípravu projektu u projektu typu A jsou způsobilé od 1. 1. 2014. 

Konečný termín způsobilosti výdajů je dán termínem ukončení fyzické realizace projektu 
a zároveň musí být uhrazen do data předložení Soupisky dokladů, tj. max. do 30 dnů od ukončení realizace projektu.

Čl. 2

Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna. 

Čl. 3
1. Dodatek je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, každý z nich má platnost originálu a jednotlivá vyhotovení budou distribuována a archivována stejným způsobem jako smlouva.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

3. Smluvní strany prohlašují, že si text dodatku řádně před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho připojují své podpisy.

V Českém Těšíně, dne 28.7.2022








xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Za poskytovatele dotace:  ………………………………………………………………………….

       výkonný ředitel Sdružení
V Českém Těšíně, dne 28.7.2022









xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Za Konečného uživatele: ……………………………………………………………………………
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