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	Předání a převzetí staveniště:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zahájení stavebních prací :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
1
	
příprava zakázky, zřízení staveniště
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Bourací práce
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	rekonstrukce stávajících stropů
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Výtahová šachta + technologie výtahu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
5
	
Svislé konstrukce- příčky
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Hrubé rozvody ZTI,ÚT,EL.,VZT
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Úprava povrchů
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Podlahové konstrukce
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okna a dvěře - repase, demontáž montáž
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Obklady a dlažby
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Venkovní úpravy dvora
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Malby a nátěry
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Dokončovací práce
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likvidace zařízení staveniště, předání, kolaudace
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





Mgr. Lukáš Vlček	Ing. Jan Jirka
ředitel	jednatel společnosti

za objednatele	za zhotovitele
