
Slaný, ul. Netovická - vybudování nového veřejného osvětlení 
vícepráce

kód popis položky mj počet Kč/m celkem

577143111 asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 m2 27 399 10773

celkem bez DPH 10 773

DPH 21% 2 262

celkem včetně DPH 13 035

v Slaném dne 1.8.2022



ZMĚNOVÝ LIST: číslo 1/2022 ze dne 01. 08. 2022
STAVBA: Slaný, ul. Netovická ■ vybudování nového veřejného osvětlení
Číslo smlouvy objednatele: 0299/1S/2022
Objednatel: Město Slaný, Velvarská 136,274 53 Slaný
Zhotovitel: Technické služby Slaný s.r.o., Nejtkova 1709, 274 01 Slaný
Oznámení změny ve SD/KD: KD4
Název části PD (číslo výkresu): XXX
Předmět změny (původní řešení d e smluvní dokumentace, navrhované / nové řešení, zdůvodnění změny apod.):

Odsouhlasil:

Vícepráce - při realizaci zhotovitel zjistil, že PD neřeší opravu asfaltového povrchu mezi lampami č. 6 a 7 v délce 22 m.

Vliv změny na žádost změny stavby před jejím dokončením: ne
Vliv změny na vydané stavební povolení: ne
Změna bez dopadu na vydaná správní rozhodnutí/povolení: ne
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ne
Číslo výkresu původní / číslo výkresu nové: ne j
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: ne
Vliv změny na smluvní cenu: ano
Méněnáklady dle tohoto změnového listu 0.00 Kč
Vícenáklady dle tohoto změnového listu 10 773.00 Kč
Výsledná cena dle tohoto změnového listu bez DPH 10 773.00 Kč
Vliv změny na termín dokončení díla: ne i
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: 31.8.2022
Nový termín dokončení díla: XXX

ŽBYoíanys.r.u. 
74 01 SLANÝ 

, IČO: 6295843'Podpis:Zástupce zhotovitele ve věcech technických:
Technické služby Slaný, s.r.o.

Zástupce objednatele ve věcech technických:
Město Slaný

Technický dozor objednatele:

Podpis:

Technický dozor stavby zkontroloval rozpočty a potvrzuje, že jednotkové ceny jsou použity dle uzavřené SoD a že rozsah
Stanovisko TDS:

odpovídá navrženým změnám.
Pod

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): Pod

Přílohy změnového listu:
Rozpočet 1A4




