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ZMĚNOVÝ LIST Č. 1
Název akce: Ulice Kpt. Jaroše – napojení pěší zóny, Kroměříž
Objednatel: Město Kroměříž, Velké nám. 115, 767 01 Kroměříž
Zhotovitel: SISKO spol. s r.o., Velká Dlážka 527/6, 750 02 Přerov
Technický dozor stavebníka: FAKO spol. s r.o, xxx
Generální projektant: RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o., Havlíčkova 139/25a, 602 00 Brno
1. Objekt a oddíl stavby: SO 001 – Demolice, SO 101 – Napojení
2. Zpracovatel změnového listu: xxx, SISKO spol. s r.o.
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno: 

3.1. Zápis ve stavebním deníku (příloha č. 1)
3.2. Zápis z kontrolního dne č. 2 (příloha č. 2)
3.3. Položkový rozpočet (příloha č. 3) 

4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení: 
Z důvodu nevyhovující únosnosti zemní pláně v trase nově realizované rekonstrukce plynovodu, prokázané statickými zatěžovacími zkouškami, je navržena úprava skladeb komunikace pro zvýšení její únosnosti. Předmětem změny jsou následující stavební úpravy oproti projektu: 
· změna sklady komunikace - tloušťka konstrukce komunikace bude nově provedena 
· ze směsi KSC v tl. 210 mm (oproti původním 160 mm),
· zvýšená gramáž geotextilie z původních 300 g/m2 na 500 g/m2.
· celková tloušťka skladby komunikace bude navýšena   z původních 480 mm na 530
  mm; zvýší se objem zemních prací z důvodu prohloubení o 50 mm   
· doplněn 1ks přechodné svislé dopravní značky pro parkování majitele sousední
  nemovitosti (prodejna sekaček).
Předmětem změny je dále prohloubení tras stávajících inženýrských sítí v řešeném území, které zasahuje do nových konstrukčních vrstev komunikace. 

Na základě jednání se zástupcem ŘSZK a obhlídky staveniště, byl vznesen dodatečný požadavek na rozšíření opravy obrusné asfaltové plochy v místě napojení a silnici II. tř.  ul. Velehradská. 
         Uvedené skutečnosti, které jsou nad rámec smluvního rozsahu díla, nebylo možné

         v době zpracování projektové dokumentace předpokládat.        
5. Stanovisko zhotovitele stavby: 

Zhotovitel s navrženými změnami souhlasí.
6. Rekapitulace nákladů 

	Popis položek
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč. DPH)

	vícepráce
	           + 106 194,05 Kč
	+ 128 494,80 Kč

	méněpráce
	    - 52 679,95 Kč
	   - 63 742,74 Kč

	bilance změnového listu
	      53 514,10 Kč
	     64 752,06 Kč


Práce a dodávky tvořící vícepráce obsažené v položkovém rozpočtu jsou oceněny v jednotkových cenách rozpočtu smluvního, případně v jednotkových cenách ve výši odpovídající aktuálním cenám ceníku RTS (popř. ÚRS), ponížené o poměr nabídkové ceny vůči předpokládané hodnotě díla dle zadávací dokumentace.
7. Stanovisko generálního projektanta: 

Práce jsou prováděny podle schválené projektové dokumentace, problémem je nedostatečná únosnost štěrkopískových zásypů po položení plynovodního potrubí. Bylo dohodnuto, že do konstrukce vozovky bude na pláň přidána separační geotextilie GEOTEK Z 500 g/m2, šíře 2 m do vozovky mezi obrubníky a GEOTEK Z 300 g/m2, šíře 2 m do chodníků. Je třeba při pokládce na zasypané rýhy respektovat, že větší pevnost je v příčném směru, tzn. že role budou odvinuty ve směru rýhy. Současně doje ke zvýšení vrstvy KSC z původních 160 mm na nových 210 mm, což má za následek prohloubení odkopávek pláně o dalších 50 mm. 
V rámci odstranění původních vrstev komunikace byly obnaženy, v některých případech, trasy sítí   NN a SLP. Tyto budou dodatečně uloženy do prohloubené rýhy pod úroveň pláně ve stávajících trasách a opětovně ošetřeny obsypem a signalizační fólií.

 S ohledem na časový odstup mezi zpracováním PD a vlastní realizací, došlo v daném mezidobí ke zvýšenému narušení povrchu komunikace II. tř.  ul. Velehradské ve styku s ul.  Kpt. Jaroše.  Souhlasím s požadavkem zástupce ŘSZK na rozšíření rozsahu opravy obrusné vrstvy asfaltové komunikace od vodícího dvojřádku směrem do komunikace II. tř. dle jeho pokynů.              
8. Stanovisko TDS: 

Změna představuje práce nad rámec projektové dokumentace pro výběr dodavatele. Změna řeší zvýšené množství realizovaných prací, které nemá vliv na konečný termín dokončení akce, ale má dopad na celkové náklady stavby. Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou Smlouvy o dílo na výše uvedenou akci nebo ceníku ÚRS. Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr víceprací a méněprací dle článku 4 odst. 4.3 Smlouvy o dílo na realizaci stavby. 

Po podrobném prostudování smlouvy o dílo na zpracování dokumentace pro zadání stavby TDS konstatuje, že nelze v tomto případě uplatnit vůči zhotoviteli projektu škodu za vadu projektu, neboť ve skutečnosti ke škodě nedošlo, investor by uvedené práce zaplatil, pokud by byly součástí zadávací dokumentace. Skutečnosti nebylo možné předvídat.
Uvedené práce souvisí s předmětem díla a jsou v souladu se stavebním povolením. TDS vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuje mandantovi tento ZL odsouhlasit. 
9. Stanovisko objednatele díla: 
Změna předmětu plnění dle tohoto změnového listu je s ohledem na zákon č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v pořádku. 
Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou města Kroměříže formou dodatku ke smlouvě o dílo na dodávku stavby. 
Datum: 17. 8. 2022
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jméno příjmení, zpracovatel ZL
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jméno příjmení, technický dozor stavebníka
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jméno příjmení, generální projektant 
xxx
………………………

jméno příjmení, zástupce objednatele pro věci technické

1

