
DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 28/2022/I/Pr

uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

1. Objednatel: Město Bílovec
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Zastoupeno ve věcech smluvních: ......................................, starostka města
Zastoupeno ve věcech technických: ..........................., odbor investic a údržby

majetku města
Telefon:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu :
IČO:
DIČ:
E-mail:
(dále jen objednatel)

....................
Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
..................................
00297755
CZ00297755
.......................................

a

2. Zhotovitel:

Zastoupený ve věcech smluvních: 
Zastoupen ve věcech technických: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu :
DIČ:
IČO:
Telefon:
E-mail:

TEON STAV s.r.o.
Nádražní 417, Frýdlant, 739 11 Frýdlant nad 
Ostravicí
................................., jednatelka společnosti 
................................., jednatelka společnosti 
Moneta Money Bank, a.s.
...........................
CZ28647777
28647777
.............................
...............................................

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, 
oddíl C, vložka 36669.
(dále jen zhotovitel)

společně označováni jako „smluvní strany"

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 28/2022/I/Pr, 
k realizaci díla: „Lokální opravy mostů a lávek v majetku města Bílovec (BI - M02, BIS - 
M05, BI - LI, BIS — LI, BIS - L5)u (dále jen „smlouva o dílo")

tohoto obsahu:



1) Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 28/2022/I/Pr uzavřené 
dne 20.6.2022, a to na základě písemné žádosti zhotovitele ze dne 4.8.2022 o schválení 
víceprací a méněprací. Důvodem žádosti o vícepráce je kvalitní zatěsnění spár na mostě 
ev. čís. BI - LI - Lávka přes potok Bílovku v Bílovci (z ul. Opavská do parku), kdy při 
kontrolní prohlídce bylo zjištěno, že spáry jsou hlubší a je potřeba více materiálu pro jejich 
překrytí. Méněpráce vyplynuly z dohody s objednatelem, kdy na mostě ev. čís. BI - M02 
- Most přes potok Bílovka v Bílovci (z Čs. armády na nádraží) nebude odstraněna značka 
o zatížitelnosti mostu a práce na mostě ev. čís. BI - LI - Lávka přes potok Bílovku 
v Bílovci (z ul. Opavská do parku) nemohou být provedené v celém rozsahu z důvodu 
jejího přemístění v rámci v současnosti prováděné rekonstrukce opěrné zdi, na které byla 
lávka umístěna.

Článek II. Cena, bod č.l se mění takto:

1. Celková cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena jako nejvýše 
přípustná a je navýšená o vícepráce a snížená o méněpráce dle soupisu, který je 
přílohou tohoto dodatku č. 1.

Celková cena za cely předmět plnění této Smlouvy:

Cena bez DPH: DPH 21%: Cena včetně DPH :
Původní cena dle SoD: 595 867,77 Kč 125 132,23 Kč 721 000,00 Kč

Méněpráce - 38 222,04 Kč - 8 026,63 Kč -46 248,67 Kč
Vícepráce:____________ +14 295,06 Kč______+3 001,96 Kč________ +17 297,02 Kč
Nová cena
dle dodatku č.l: 571 940,79 Kč 120 107,56 Kč 692 048,35 Kč

(slovy : šest set devadesát dva tisíce čtyřicet osm korun českých a třicet pět haléřů, s DPH)

Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty 
v zákonné výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného 
plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné 
úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH 
není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o 
takové změně.

2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3) Tento dodatek je vystaven ve 5 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, 
objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.



4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel neprodleně 
po podpisu tohoto dodatku.

5) Tento dodatek ě.l byl schválen na 90. schůzi Rady města Bílovec dne 22.8.2022 Usnesením
č. RM/2472/90/2022.

V Bílovci dne 5. 09. 2022 llhp-. dne

Za objednatele:
.......................

......................... 
........................54

starostka města

Za zhotovitele:
..................... .......

..................... 
................................ 

.................................. . .

................................. 
jednatelka společnosti TEON STÁV s.r.o.





krycí list soupisu prací

Stavba:
rozpočet BI_L1 

Objekt:
Lávka ev.č. BI-L1 - Stavební údržba dle HP - vícepráce

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 29.07.2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 28647777
TEON STAV s.r.o. DIČ: CZ28647777

Projektant IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 14 295,06

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 14 295,06 21,00% 3 001,96

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 17 297,02

Projektant Zpracovatel

Datum_a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Uchazeč

Datum a podpis: ..........o
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
rozpočet BI_L1

Objekt:
Lávka ev.č. BI-L1 - Stavební údržba dle HP - vícepráce

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant 
Uchazeč: TEOIM STAV s.r.o. Zpracovatel:

29.07.2022

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 14 295,06

HSV - Práce a dodávky HSV 14 295,06

1 - Zemní práce 0700

6 - Úpravy povrchů,, podlahy a osazování výplní 0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 295,06

997 - Přesun sutě 0,00

998 - Přesun hmot 0,00

PS V - Práce a dodávky PS V 0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

Strana 2 z 3



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
rozpočet B1_L1

Objekt:
Lávka ev.č. BI-L1 - Stavební údržba dle HP - vícepráce

Místo: Datum: 29.07.2022

Zadavatel: Projektant
Uchazeč: TEON STAV s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena ceíkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 14 295,06

d HSV Práce a dodávky HSV 14 295,06

D 1 Zemní práce 0,00

D 9
7 K 919121232 

w

Ostatní konstrukce a práce, bourání 
Těsněni spár zálivkou za studená 
16,5*2+1,3*3

; m 36.900 387,40
36.900

14 295,06 
14 295,06
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krycí list soupisu prací

Stavba:
rozpočet BI_L1 

Objekt:
Lávka ev.č. BI-L1 - Stavební údržba dle HP - méněpráce

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 29.07.2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 28647777
TEON STAV s.r.o. DIČ: CZ28647777

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 37 273,04

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 37 273,04 21,00% 7 827,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cenas DPH v CZK 45 100,38

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum § podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Uchazeč

Datum a podpis:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
rozpočet Bi_L1

Objekt:
Lávka ev.č. BI-L1 - Stavební údržba dle HP - méněpráce

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant: 
Uchazeč: TEON STAV s.r.o. Zpracovatel:

29.07.2022

Kód dflu - Popis Cena celkem {CZKJ

Náklady ze soupisu prací 37 273,04

HSV - Práce a dodávky HSV 37 273,04

1 - Zemní práce 0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 37 273,04

997 - Přesun sutě 0,00

998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

rozpočet BI_L1
Objekt:

Lávka ev.č. BÍ-L1 - Stavební údržba dle HP - méněpráce

Místo. Datum: 29.07.2022

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: TEON STAV S.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 37 273,04

D HSV

D 1

D 9

11 K 985142112
w

12 K 985231112

Práce a dodávky HSV

Zemní práce

Ostatní konstrukce a práce, bourání 
Vysekání spojovací hmoty ze spár zdivá ht do 40 mm di 
,do 12 m/m2 
8,0*3,5
Spárováni zdivá aktivovanou maltou spára hi do 40 mm 
dl do 12m/m2

m2 28,000 756,59

28,000

m2 ' 28,000 574,59

37 273,04

0,00

37 273,04 

21 184,52

16 088,52
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krycí list soupisu prací

Stavba:
rozpočet BI_M02 

Objekt:
Most ev.č. BI-M02 - Stavební údržba dle HP - méněpráce

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum. 29.07.2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 28647777
TEON STAV s.r.o. DIČ: CZ28647777

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 949,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 949,00 21,00% 199,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

i Cena s DPH v CZK 1 148,29

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis; Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
rozpočet B1_M02

Objekt
Most ev.č. B3-MG2 - Stavební údržba dle HP - méněpráce

Místo: Datum: 29.07,2022

Zadavatel:
Uchazeč: TEON STAV s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZKJ

Náklady ze soupisu prací 949,00

HSV - Práce a dodávky HSV 949,00

1 - Zemní práce 0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 949,00

997 - Přesun sutě 0,00

998 - Přesun hmot 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
rozpočet B!_MQ2

Objekt:
Most ev.č. BI-MQ2 - Stavební údržba dle HP - méněpráce

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: TEON STAV s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem

d HSV
4 K 966006132

Práce a dodávky HSV
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se
sioupky 2,000 474,50

29,07.2022

Cena celkem [CZK]

949.00

949.00
949,00
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