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Dodatek č. 2 

 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 05.05.2022 na akci  

„Denní stacionář v domě s pečovatelskou službou“ 

Smluvní strany  

město Dobříš 
se sídlem:  Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš 
IČO:   00242098 
DIČ:   CZ00242098 (je plátcem DPH) 
zastoupení:  Ing. Pavel Svoboda, starosta 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Příbram 
č. účtu:  27-521732389/0800 
kontaktní osoby:  ve věcech technických – Ing. Vladimír Melichar, investiční technik, 

melichar@mestodobris.cz, ve věcech projektových - Mgr. Julie Peterková, 
projektová manažerka, peterkova@mestodobris.cz, tel: 773 643 734 

na straně jedné jako objednatel 
 
a 
 
VISTORIA CZ a.s. 
se sídlem:    Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1    
korespondenční adresa:  Radlická 505/58, 150 00 Praha 5    
IČO:     25110977     
DIČ:     CZ25110977 (je plátcem DPH) 
zastoupení:    Ing. Magdalena Rydlová, obchodní ředitelka, na základě pověření 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4581 
bankovní spojení č. 1:  UniCredit Bank Czech Republic, a.s.   
č. účtu:   5250221028/2700 
bankovní spojení č. 2:  PPF Banka, a.s. Praha 6   
č. účtu:   2005000009/6000     
kontaktní osoby: ve věcech smluvních -  Ing. Magdalena Ryglová, obchodní ředitelka, 

ryglova@vistoria.cz; tel: 724 234 979, ve věcech technických – Ing. 
Karel Kvasnička, výrobní ředitel, kvasnicka@vistoria.cz; 
tel: 727 927 579 

na straně druhé jako zhotovitel 

 

I. Úvodní ustanovení 

Objednatel uzavřel v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších se zhotovitelem dne 05.05.2022 smlouvu o dílo (dále jen 
smlouva), jejíž uzavření schválila Rada města Dobříše usnesením č. 16/115/2022/RM dne 
26.04.2022 na stavební práce „Denní stacionář v domě s pečovatelskou službou“. 

              

   II. Předmět dodatku 
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Smluvní strany se v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péči nemohl
předvídat a nemění celkovou povahu zakázky se dohodly na následující změně smlouvy:

1) Ustanovení článku III odst. 3 smlouvy (Vymezení lhůt plnění díla) nově zní:

Zhotovitel se zavazuje dokončit stavební práce a předat dokončené dílo bez zbytečného
odkladu objednateli nejpozději do 30.11.2022.

2) Ustanovení článku IV odst. 1 smlouvy (Cena díla) nově zní:

Celková cena veřejné zakázky:

− Cena bez DPH: 7.778.370,50Kč (slovy:
sedmmilionůsedmsetsedmdesátosmtisíctřistasedmdesát korun českých 50/100)

− DPH ve výši 21 % 1.633.457,80 Kč
(slovy:jedenmilionšestsettřicettřitisícčtyřistapadesátsedm korun českých 80/100)

− Cena včetně DPH: 9.411.828,30 Kč (slovy:
devětmilionůčtyřistajedenácttisícosmsetdvacetosm korun českých 30/100).

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek podepsali se znalostí všech potřebných údajů,
svobodně, vážně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož
připojují svoje podpisy.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti
dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

4. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy neoznačily jako obchodní
tajemství a nemusí být anonymizováno.

5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém provedení

6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Dobříše dne 30.08.2022 usnesením
číslo č. 18/125/2022/RM.

7. Přílohy tohoto dodatku tvoří:
a. Změnové listy č. 1 – 3
b. Aktualizovaný harmonogram prací

V Dobříši dle el. podpisu V Praze dle el. podpisu
Za objednatele

Ing. Pavel Svoboda Ing. Magdalena Ryglová
starosta města obchodní ředitelka





Cena bez DPH DPH 21 % Cena vč.  DPH

Cena díla dle základní smlouvy o dílo 7 494 548,16 1 573 855,11 9 068 403,27

Změnový list č. 1 127 830,18 26 844,34 154 674,52

Změnový list č. 2 105 738,02 22 204,98 127 943,00

Změnový list č. 3 50 254,14 10 553,37 60 807,51

(přílohy dodatku č. 2)

Celková cena díla  7 778 370,50 1 633 457,80 9 411 828,30

Rozpočet dodatečných stavebních prací: 
Denní stacionář v domě s pečovatelskou službou

Podepsal Ing. Magdalena Ryglová
DN: cn=Ing. Magdalena Ryglová,
c=CZ, o=VISTORIA CZ a.s.,
ou=1929, email=ryglova@vistoria.cz
Datum: 2022.09.01 08:24:22 +02'00'

Ing. Magdalena
Ryglová

















 Časový harmonogram  

Popis činnosti od - do 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Předání staveniště (zahájení 
vstupního jednání)

16.05.2022

Práce HSV - bourací práce, úpravy 
povrchů, přístavba
Práce PSV - izolace, obklady , dlažby 
,malby

Technologie- Elektro , ZTI,ÚT

Mobiliář, vybavení nábytkem

Vegetační úpravy

Dokončení stavby 30.11.2022

Denní stacionář v domě s pečovatelskou službou Dobříš

Týden

Podepsal Ing. Magdalena Ryglová
DN: cn=Ing. Magdalena Ryglová,
c=CZ, o=VISTORIA CZ a.s.,
ou=1929, email=ryglova@vistoria.cz
Datum: 2022.09.01 08:24:36 +02'00'

Ing. Magdalena
Ryglová
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