Stejnopis č.: 4

                                           Dodatek č. 1 
                                                        KE SMLOUVĚ O DÍLO

                                               č.  0046429/2022
k provedení stavby: 
„Sanace venkovních prostor v objektu školy“ – pro Odborné učiliště Vyšehrad, Vratislavova 6/31, 128 00 Praha 2
číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

1. objednatel: 
Odborné učiliště Vyšehrad   

se sídlem:    

Vratislavova 6/31, 128 00 Praha 2 
zastoupený:  
Mgr. Josef Filip -  ředitel OU Vyšehrad
IČ: 
          
60436735
DIČ: 


CZ60436735
bankovní spojení:  
PPF banka Praha 1. 

č. účtu:                      
200 1980003/6000
(dále jen "objednatel")
a

2. zhotovitel: 
         STAK-D, spol. s r.o.
se sídlem: 
         Domanín 212, 696 83 

zapsán v OR:           u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 12186
zastoupený: 

Josef Šlahůnek, jednatel společnosti
bankovní spojení:
ČSOB, a.s., Hodonín
Číslo účtu:         
277958158/0300
IČ:


49444255            

DIČ: 


CZ49444255
(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:
I.

 I D E N T I F I K A Č N Í   Ú D A J E   O   S T A V B Ě

Číslo stavby:   0046429 

Název stavby: „Sanace venkovních prostor v objektu školy“ 
Místo stavby:  objekt Odborného učiliště Vyšehrad, Vratislavova 6/31, 128 00 Praha 2
Zadavatel a investor: Odborné učiliště Vyšehrad, Vratislavova 6/31, 128 00 Praha 2
II.

P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y

Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:
Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele změny v rozsahu stavebních prací, které vyplynuly v průběhu vlastní  realizace u akce č: 0046429 „„Sanace venkovních prostor v objektu školy“ - pro Odborné učiliště Vyšehrad, Vratislavova 6/31, 128 00 Praha 2. Jedná se o vynucené úpravy předmětu původní zakázky na základě změn oproti původní zadávací dokumentace – změna v rozšíření rozsahu výspravy a dotvarování schodů – zvýšené pracnosti a výroby 2 nových schodů a impregnaci venkovních schodů, a to v rozsahu upraveného položkového rozpočtu. Rozsah dodatku prací je dán na základě upravené specifikace prací, a to v rozsahu nabídkové specifikace zhotovitele ze dne: 22. 08. 2022, a dále v rozsahu zpracované nabídky zhotovitele v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky zadané v souladu s § 27 a  § 31 zákona č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne: 18. 05. 2022
IV.

 C E N A   D Í L A   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y

1. Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

2. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě výběru objednatele o nejvhodnější nabídky uchazeče na dílo ze dne: 13. 05. 2022 jako cena nejvýše přípustná a činí:
         Základní cena bez DPH celkem 
2 649 208,00 Kč          


  DPH 21 % 
556 334,00 Kč

         Celková cena včetně DPH 
3 205 542,00 Kč   
Cena rozšíření předmětu zakázky – dodatek č. 1  
 nabídková cena bez DPH                             
37 626,00 Kč

 DPH 21 %                                                
7 902,00 Kč
    

 Cena celkem včetně DPH
45 528,00 Kč

 Celková konečná cena předmětu zakázky:   

 celková cena bez DPH                             
2 686 835,00 Kč

 DPH 21%                                                
564 235,00 Kč


          Cena celkem včetně DPH
    3 251 070,00 Kč
Finanční plnění objednatele je závislé od uvolňování finančních prostředků do výše schváleného finančního příspěvku HMP pro rok 2022. V případě nezajištění celkového finančního krytí akce objednavatelem v rozsahu celkové nabídkové ceny bude některá ucelená část díla vyjmuta z realizace a dokončena dodatečně po zajištění potřebných prostředků.

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.  

XIV.

 Z Á V Ě R E Č N Á     U S T A N O V E N Í

Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.
Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 26. 07. 2022, jejichž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopisy zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

  Přílohy: 
č. 1. Specifikace díla a kalkulace ceny (celkový upravený oceněný výkaz výměr)
V Praze dne: 25. 08. 2022


                     V Praze dne. 25 08. 2022
          .......................................


              .......................................                      


objednatel             
zhotovitel



                  Mgr. Josef Filip                                                           Josef Šlahůnek
              ředitel OU Vyšehrad                 
  jednatel společnosti

                                                                                                    STAK-D, spol. s r.o.
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