
DODATEK Č.1
SMLOUVY O DÍLO č. 129/2022

uzavřený podle § 2586 a následujících, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník
v platném znění na stavební zakázku

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:
MĚSTO CHOTĚBOŘ
Sídlo:
Zástupce pro věci smluvní; 
Zástupce pro věci technické; 
IČO:
DIČ:

Trčků z Lípy 69, 583 01. Chotěboř
Ing. Tomáš Škaryd - starosta města
Bc. Jiří Pešout
00267538
CZ00267538

dále jen objednatel

1.2. Zhotovitel:

Elektrocentrum GEPACK s.r.o.
Sídlo:
Zástupce pro věcí smluvní; 
Zástupce pro věcí technické; 
Bankovní spojení:
Číslo účtu;

Jahodova 2240, 580 01, Havlíčkův Brod 
Pavel Kamarád
Pavel Kamarád, Ladislav Noha 
Česká SDořítelna

IČO 25267221
CZ25267221
KS v Hradci Králové, oddíl C vložka 11452

DIČ
Zápis v obchodním rejstříku;

dále jen zhotovitel

Článek 2 - Předmět smlouvy

2.1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)
„MŠ Březová č.p. 272 - výměna elektroinstalačních rozvodů"

Předmět plnění smlouvy o dílo se podle tohoto dodatku č. 1 rozšiřuje o práce a dodávky 
objednatelem dodatečně požadované (vícepráce) a o práce a dodávky nerealizované 
(méněpráce). Jedná se zejména o následující změny:

Vícepráce;
- Úprava rozvaděče RE/RH
- Připojovací kabel k zahradnímu domku 
• Doplnění zásuvek pro WiFi a telefony
- Výměna osvětlení v dětských šatnách a dětských WC 

Méněpráce:
- Změny kompletací
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článek 4 - Cenové ujednání

4.2. Cena díla se tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo v důsledku víceprací mění následujícím 
způsobem:

1.975.822 Kč 

232.845 Kč 

66.264 Kč 

2.142.403 Kč 

2.592.307,63 Kč

Celková cena díla dle SOD bez DPH 

Změna ceny dfla dle dodatku bez DPH (vícepráce) 
Změna ceny díla dle dodatku bez DPH (méněpráce) 
Celková cena díla vč. dodatku Č.1 bez DPH 

Celková cena díla včetně DPH

Změna ceny díla je podrobně specifikována v soupisu prací zhotovitele, který je jako 
příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek 13 - Ostatní ujednání, závérečná ustanovení

13.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem neupravené zůstávají platné a účinné.

13.2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v třech vyhotoveních, z nichž objednatel 
obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

13.3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo byl sepsán podle jejich pravé a 
svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek 
smlouvy o dílo sí přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují 
své podpisy.
Dodatek smlouvy o dílo byl schválen usnesením č. [2478)dne^1.08.2024

V Havlíčkově BroděV Chotěboři

I -|- ^ v Digitálně podepsal
ing. lOmaS.ing.TomášŠkaryd

Škaryd
Za objednatele;
Ing. Tomáš Škaryd 
starosta města

Digitálně podepsal 

/ Pavel Kamarád 

Datum: 2022.09.06 

08:07:15+02W

Pavel 
KamarádDatum: 2022.09.06 

08:37:43 +02’00'
Za zhotovitele: 
Pavel Kamarád 
jednatel

Příloha č. 1: položkový rozpočet
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Elektrocentrum Gepack s.r.o.
Jahodova 2240 
580 01 Havlíčkův Brod 
tel: 569 628 312 
IČ: 25267221 
DIČ:CZ25267221
zapsáno v OR Hradec Králové oddíl C ,vložka 11452

Naše značka: 22 2006

Město ChotěbořZadavatel:
jméno;

tel.:
fax.;
e-mail;

CENOVÁ NABÍDKA 
QUOTATION

24.08.2022elektromontážních prací ze dne; 
electrical works from dáte;

MŠ Březová ChotěbořNázev stavby: 
Name building
Objekt;
Object:
Investor:

Dle rekapitulace 
By recapitulation

Elektrocentrum Gepack s.r.o. Havlíčkův BrodZpracovatel; 
Compiler: 
Vypracoval: 
Work up:

e-mail: noha@elae.czLadislav Noha
569 628 316tel;

166 581 KčCena bez DPH - Total excl VAT 
základ DPH snížená 
base VAT reduction
základ DPH 21% 
base VAT 21%
Cena včetně DPH 
Price including VAT

KČDPH 15%0

34 982 KčDPH 21%166581

201 563 Kč

Pavel Kamarád 
ředitel - dírector

Za společnost: 
behind company

Digitálně podepsal 
Pavel Kamarád 
Datum: 2022.09.06 
08:08:14+02’00'

Pavel
Kamarád

22 2006 MŠ Březová Chotěboř VCP-MNP var.5 mail tisk:01.09.2022



Elektroinstalace-1

^^oMotrj^ro^tojnabidj^ 
název stavby
MS Bfezová Chotdbof
Elektrolnatalace

24.0S.2022
22 2006

DPH DPH

Název výrobku Jed počet p.c^ta^edn celkem 0% 21%
Úprava rozvadéče RE/RH
JišňC PL7, char B, 3-p6lový, lcn=10kA, ln=l6A 
Jistič P17, chaf B, 3-p6l0vý, IcnglOkA, ln=25A 

Jistič PL7, cftař C, 3-p6lový, icnslOkA, ln=25A 
Jistič PL7, cnar B, 3-p6lovy, IcnslOkA, ln=63A 
Svodič pfepeti tftdy T1*T2 (B*C), komple 
Voďičnna vn CYA 10 mm2 uložený v trut 
Pomt^ý materiál - svorky, dutinky, stahovací pásky, popisky 
Montážní práce ve stávajícím rozvaděči - elektrikář odborný

Úprava rozvaděče RE/RH celkem

ks 1.00 374.00 
640,10
572.00 

1944,80
12124,20

45,87
2200.00

275.00

374 0,00 78,54
340,26
120,12
408,41

2546,08
443,10
462.00
346,50

1ks 3,00 1 620 0,00
ks Tool 572 0,00
ks Tool 1 945 

12 124
2 110 
2 200 
1 650

22 696

0,00
.kontakt, Uns350VACt sir TN-C, ks Toq 0,00

dodávky vodiče CYA ^0bkách V' leiool 0,00m
ks Tool 0,00

hod Tm 0,00
0,00 0,00 0,00

eni zahradního domku
Kabel CYKY 750 v 5x6 mm2 uložený pod omítkou vCetné dodávky kabelu 5Cx6 
Kaoeiova cfiránlčka kopoflex 75mm 
lyytí kabrtů výstražnou tom z PVC 34cm 
Průraz v betonová zdi BouSťky 45 cm plochy do 0,09 m5 Hloubeni kabelových rýh rijiiné 8 35 cm M 80 cm v hornina tf I skupiny 3 
Zásyp kabelových rýh ručná se zhubiénlm i 35 cm hl 80 cm z horniny ť I skupiny 3 
ROMbfánlJažeb ze zámkových dlaždic komunikaci pro p6žl tučné 
Kladtml zámkové dlažby komunikaci pro pé$i tučné J 60 mm skupiny A pl do 50 m2 
Montážní práce ve stávaiicim rozvaděči - elektrikář odborný

85.00 112,53
69,85
11,99

202,62
357,50
77,00
60,50

192,60
275,00

9 565 
1 502

0,00 2008,66
316,37
54,13
42,55

1614,11
347,66
57,17

161,91
346,50

m 121,50 0,00m
TTiSÓl 258 0,00m

ks 203 0,00
21,501 7 686 

1 656
0,00m

21^ 0,00m
m2 Tšol 272 0,00
m2 IM 866 0,00
hod Im 1650 0,00

iNapoleni zahradního domku celkem 0,00 23 667 0,00 0,00

Nový pBvod do rozvaděče RK
Kabel CYKY 750 y 5x6 mm2 uložený pod 
Uloženi byt kabelu pod omítku s vysekán 
Hrubá výplň rýh ve sténách y&Bthá omítky a malby 
Fyúfaz žoiveni v betonové zdi douSfky45 cm ptocny do 0,09 m2 
Montážní práce ve stávaiicim rozvaděči - eleldtikař odborný

omítkou vieiné dodávky kabelu 5Cx6 'Sačoi 112,53
26,08

126,50
202,62
275,00

2 261 0,00 472,63
79,00
10,63
42,55

231,00

m
drážky (uloženi vlče Cidospol. drážky)im 15001 376 0,00m

m2 oTol 51 0,00
ks 1.00 203 0,00ihod 4,00 1100 0,00

iNový přívod do rozvaděče RK celkem
0,00 3 980 0,00 0,00
0,00 o 0,00 0,00

Odečet přívod do rozvaděče RJM 0,00 o 0,00 0,00
silový AYKY ikV 3x120*70 mm2 volné uložený včetné dodávky kabelu AYKY 40 3x120*70 

Uloženi byt kabelu pod omítku s vysekáním drážky (uloženi vlče kabelů do spol. drážky 
Hrubá výplň rýh ve sténach včetné omítky a malby ^ ‘

-16,00| 211,09
25,08

126,50

-3 377 0,00 ■709,26
-63,20

m
-12,00| -301 0,00m

m2 ^!3ó1 -38 0,00 -7,97
iOdečet pfivod do rozvadéče RM celkem

0,00 4 718 0,00 0,00
0,00 o 0,00 0,00

IVýmčna zAsuvek STA
0.00 o 0,00 0,00

[zásuvka televizní STA
ks 3.00 484,00 1 452

1462

0,00 304,92
[výměna zásuvek STA celkem

0,00 0,00 0,00
0,00 o 0,00 0,00

[Doplnění zásuvek pro Wlfl a telefony
0,00 o 0,00 0.00

Zásuvka stnjk kabeláže 2xRJ45/5E IP20 vč, dodávky ks 4,00| 407,00

137,60
23,65

1 628 0,00 341,88

231,00
1589,28

1143,91

85.10

57.10 

421,34

55.79

Zásuvka telefonní 1xRJ12 IP20 vč. dodávky ks 8,00| 1 100 
7 568

0,00
kabel UTP CatSE 320,00|m 0,00
Trubka ohebná pod omítku, typ 23„ 23 mm včetné dodávky trubky PVC 23mm______

Krabice pfístrotová KP 68, KZ 3, bez zapoieni vé.dodátrfty KP 68/2, KU l90H-2xárou0
160,00| 34,05 5447m 0,00

ks 12,00| 33,77

22,66

25,08

126,50

405 0,00
[Krabice KP 68 ve zdi včetné vysekání lůžka

ks 12,QQÍ 272 0,00
Uložení byt, kabelu pod omítku s vysekáním drážky (uložení vlče kabelů do spol. drážky) 

Hrubá výplň rýh ve sténách včetné omítky a malby________________________________
80,00| 2 006m 0,00

m2 2,10| 266 0,00
Doplnění zásuvek pro VWfi celkem 0,00 18 892 0,00 0,00

0.00 o 0,00 0,00
[Přípojka pro telefonní ústřednu

0,00 o 0,00 0.00
kabel UTP Cat.5E • přívody z KT250 28,00| 23,66

60,50
662 0,00m 139,06

38,12

178.74

79,46

105,34

10,63

Kabel SYKRť 20x2x0,5 mm2 • propoj RACK / teleíonni ústředna 3,00| 162 0,00m
Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm včetné dodávky trubky PVC 23mm_________

Užta z PH bez krabic,ulož. pevné.L 20 protahovad_________________ ______________

Uložení byt kabelu pod omítku s vysekáním drážky (uložení více kabelů do spol. drážky) 

Hrubá výplň rýh ve sténách včetné omítky a malby________________________________

25,00| 34,05

76.68

25.08

126,50

851m 0,00
5,00| 378 0,00m

20,00| 502m 0,00
m2 0,40| 51 0,00

Přípojka pro telefonní ústřednu celkem 0,00 2 826 0,00 0,00
0,00 o 0,00 0,00

Vybavení pro datový rozvaděč RACK 0,00 o 0,00 0.00
Montáž patch panelu ISDN, do 50 portů ks 1,00| 2640.00 

1030,70

2970.00 

754,60 

110,00 

227,70

2 640 
1 031

0,00 554,40
216.4519" patch panel 1U, 50 portů C3, telefonní ks 1,00| 0.00

Montáž patch panelu 24 portů UTP/FTP ks 2,00| 5 940 

1 509

0,00 1247.40

316,93

69,30

143.45

34,65

136,98

19" patch panel 1U, 24 portů C5E ks 2,00| 0,00
[ Montáž vyvazovacíhoho panelu 1U

ks 3,00| 330 0,00
19" vyvažovači panel, 1U, 4 x kovové oko ks 3,00| 683 0,00

[Montáž napájecího panelu do rozvadéče
ks 1,00| 165,00

662,30

165 0,00
19" nap. 1U, 6 x 230 V, vyp, přepéfová ochrana ks 1,00| 652 0,00

iVybavenl pro datový rozvaděč RACK celkem
0,00 12 960 0,00 0,00
0.00 o 0.00 0.00

Doplnění odchodového tlačítka pro vetupní videotelefony
kabel UTP Cat.SE • přívody z KT250________________________________

0,00 0 0,00 0,00
10,00| 23,65 237 0,00 49,67m

Elektrocentrum Gepack



Elektroírtstal8ce-2

24.0e.2022
22_2006

Položkový rozpis nabídky 
naze^tSvby
Mš Bfezová Chotébof
Elektroinstalace DPH DPH

21%počet p.cena^edn
186,18

34.05 

33,77 

22,66
25.06 

126,50

celkam 0%Název výrobku Jed.
78,19

71,49

14,18

ISpínač Bačítkový.- řaz. 1/0, obyt-pfostfedí včelné dodávky spínače 372 0,00KS 2,00|

340 0,00Tmbka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm včetné dodávky trubky PVC 23mm________

Krabice ptistrojová KP 68, KZ 3, bez zapojeni vč.dodávky W’66/2, KU 1901*2xiroub

Krakce KP 68 ve zdi včetné vysekáni lůžka______________________________________

Uloženi byt, kabelu pod omllku s vysekáním drážky (uložení více kabelů do spol. drážky)

Hrubá výplň rýh ve stěnách včetné omílky a malby________________________________

Doplněni odchodového tlačítka pro vstupní videotelefony celkem

10,00|m
68 0,00ks 2,001

9,522.00 45 0,00ks 1
251 0,00 52,67lO.OOlm

13 0,00 2,66m2 0,10|

0,000,00 1 926 0,00
0,00 0,000,00 o

IOdečet ovládání žaluzií m.č. M03.1.107,1.108.1.136 0,000,00 o 0,00

žaluziový vypínač vč. dodávky spínače__________________________________________

Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Cxl,5 

Uloženi byt, kabelu pod omítku s vysekáním drážky (láoženi více kabelů do spol. drážky) 

Hrubá výplň rýh ve stánách včetné omítky a malby

Odečet ovládání žaluzií m.č. 1.103,1.107,1.108,1.136 celkem_________

-1 624 

■1 133

0,00 •341,14

-237,84

-158,00

ks -4,001 406,12

31,46

25,06

126,50

0,00-36,001m
■752 0,00-30,00|m

0,00 -7,97-0,30 •38m2 i
4 647 0,00 0,000,00

0,000,00 o 0,00

Výměna osvětlení ěatny a toalety severní křídlo m.č. 11.1 tS, 11.117, II.216,11.217,11.218
Demontáž původních svítidel vč. zastřižení vývodnich vodičú/kabelu_________________________________

LED svítidlo do 38WIP20 pňsazené eoxeocm vč. mwitáže_________________________________________

0,000,00 0 0,00

161,70
1306,54

3527,37

1387,39

297,30

161,33

28,37

19,03

500,35

63,76

38,50

1555,40
2799,50

31,46

31,46

192,06

33,77

22,66

25,08

126,50

770 0,0020.Q0!ks
6 222 

16 797 

6 607 

1 416

0,004,00|ks
0,006,00|[Přisazené LED svítidlo, NOVA R 500, 50W, 4000K vč. montáže ks

0,00Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetné dodávky kabelu 3Cxl,5 

Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetné dodávky kabelu 3Ax1,5

Spínač náslénný stfídavý • řaz. 6, obyč.prostfedi včetné dodávky spínače__________

Krabice přístrojová KP 66, Kž 3, bez zapojení vč.dodávky KP 68/2, KU 1901*2xžroub

210,001m
0,0045,00|m

768 0,004,001ks

0,00135ks 4,00|

91 0,004,00|[Krabice KP 66 ve zdi včetné vysekání lůžka ks

0,00Uloženi byt, kabelu pod omítku s vysekáním drážky (uloženi více kabelů do spol. drážky)________________

Hrubá výplň rýh ve sténácti včetné omílky a malby________________________________________________
Výměna osvětleni Šatny a toalety severní křídlo m.č. 11.115,11.117,11.216,11.217,11.218 
celkem_____________________________________________________________________

95,00| 2 383m
304 0,002,40m2

0,00 0,000,00 36491
0,000,00 o 0,00

Výměna osvětlení Šatny a toalety jižní křídlo m.č. HI.11S, 111.117,111.216,111.217,111.218
Demontáž púvoďnicH svítidel vč. zastřižení vývodnich votáčú/kabelu_________________________________

LED svítidlo do 38WIP20 přisazené 60x60cm vč. montáže_________________________________________

0,000,00 0 0,00

161,70
1306,54
3527,37

1265,25

264,26

161.33 

28,37 

19,03

421.34 

58,44

770 0,0020,00[ 38,50
1555,40

2799,50

31,46

31,46

192,06

33,77

22,66
25,08

126,50

ks
6 222 

16 797 

6 977

0,004,00[ks
0,006,00[Přisazené LED svitiďo, NOVA R 500,50W, 4000K vč. montáže ks

0,00190,00:Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetné dodávky kabelu 3Cx1,5 

Kabel CVKY750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetr^é dodávky kabelu 3Axl,5

Spínač násténný střídavý • řaz. 6, obyč-prostředí včetné dodávky spiftače__________

Krabice přistn^ová KP 68, KZ 3, bez zapojení vč.dodávky KP 68/2, KU 1901-k2x§roub

m
1 258 0,0040,00m

768 0,004.00[ks

135 0,004.0Q[ks
0,0091ks 4,00|[Krabice KP 68 ve zdi včetné vysekání lůžka

2 006 0,00Uložení byt, kabelu pod omítku s vysekáním drážky (uložení více kabelů do spol. drážky)______________

Hrubá výplň rýh ve sténécb včetné omítky a malby
Výměna osvětlení Šatny a toalety jižní křídlo m.č. m.č. 111.115, III.117,111.216,111.217, 
111.218 celkem______________________________________

80,00|m
278 0,00m2 2.201

0,00 0,000,00 34 303
0,000,00 o 0,00

Výměna osvětlení kuchyň a hrubé příprava m.č. 1.130,1.129_________
Montáž stávajícicti demontovaných svítidel z iaten a toalet

LED svítidlo do 38WIP20 přisazené 60x60cm vč. montáže_________________________
LED svítidlo Futura Max 2.4ft PCc AI 8800/840 průmyslové vč. montáže______________

LED svítidlo ORO-ATLAS-2XTB120-G průmyslové vč. montáže a LED trubic__________

Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 idožený pod omítkou včetné dodávky kabelu 3Cx1,5 

Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetné dodávky kabelu 3Ax1,5

Spínač násténný lednopél.- řaz. 1, obyč.prostfedi včetr>é dodávky spínače____________

Krabice přistroiová KP 66, KZ 3, bez zapojení vč.dodávky KP 68/2, KU 1901 ♦2xéroub

Krabíce KP 68 ve zdi včetné vysekání lůžka______________________________________
Uložení byt, kabdu pod omítku s vysekáním drážky (uložení více kabelů do spol. drážky) 

Hrubá výplři rýh ve sténácfi včetně omítky a malby________________________________

Výměna osvětleni kuchyň a hrubá příprava m.č. 1.130,1.129 celkem

o 0.00 0,000,00

0,00 924.00
-2613,07

1435,43

245,55

594,59

231,23

36,79

220,00
1555,40

3417,70

1169,30

31.46

31.46 

175,18

33,77

22,66

25,08

126,50

4400 
-12 443 

6835

1 169
2 831 

1 101

ks 20.00[

0,00ks •8,001

0,002,001ks
0,00ks i.ool

0,0090,001m
0,0035,001m

175 0,00kus 1.00]

7,0934 0,001.00[ks

23 0,00 4,761,00[ks
0,00 210,67

47,82
40.00 1 003m i 0,001,80| 228m2

6387 0,00 0,000,00
0,000,00 o 0,00

0,00 0,00Odečet el. zámky vstupní dveře
el. zámek SV-AC -------------------

0,00 0
-3 960 0,00 •831,60

•72,63
ks -3.00 1320,00

28,82Kabel CYKY 750 v 2x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetné dodávky kabelu 2Ax1,5 -346 0,00m
0,00[Odečet el. zámky vstupní dveře celkem 0,00 •4 306 0,00
0,000,00 o 0,00

[změna kompletace hospodářská budova oproti PD z 8/2021 v.č. 01 0,00 0,000,00 o

Elektrocentrum Gepack



Elektroinstalace-3

PoJo|bco>r^_ro2|sjiaMd|^ 
název stavby
MŠ Bfezová Chotébor
Elektroinstalace

24.08.2022
22_2006

DPH DPH

Název výrobku početJee. p.cena/jedn
344,62
238,92

1009,80

31,46

31,46

41,03

253,00

33,77

22,66

celkem 0% 21%
>lnač násténný střídavý - řaz. 6*6, ob.prostfedl včetné dodávky spínače 
isuvka domovni vestavná - pfoveaeni 2P*Z včetná zásuvky dvojité s donkami 

Zásuvka domovní vestavni • provedeni 2P*Z vtetná zásuvky dvcjité s aonnami ♦ SPD 

Kapel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetné dodávky kabelu 3Cxl ,5 

Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uloženy pod omrtkou včetné dodávky kabelu 3Ax1,5 

Kapel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omrtkou včetná dodávky kabelu 3Cx2,5

Zásuvka na povrch IP44 • provedení 2P*2 včetně zásuvky dvoilté s ctonKami_________

Krabice přístrojové KP68, KZ 3, bez zapojeni vč.dodávky KP 68/2, KU 1901*2xžfoub

ks -2,00| -689 0,00 -144,70
-2057,10

-636,17

-99,10

-132,13

-818,55

850,08

-326,22

-218.90

ks -41,001 -9 796 
-3 029

0,00
ks Tool 0,00

-15.00 -472 0,00m 1
-20,00j -629 0.00m
-95,00| -3 898 

4048

0,00m
ks 16.00 0,00

Lks -46,001 -1 553 0,00
I Krabica KP 68 ve zdi včetné vysekáni lůžka ks -46,001 -1 042 0,00

IZmžna kompletace hospodářská budova oproti PD z 8/2021 v.ž. 01 celkem 0,00 -17 061 0,00 0,00
0,00 o 0,00 0,00

Změna kompletace Jižní křfdlo oproti PD z 8/2021 v.ž. 04,05_______
Spínač nástěnný jeanopči.- řaz. 1, oOyč.prostfedi včetná dodávky spínače__________
Spínač nástártný střídavý - řaz. 6, obyč.prostředi včetné dodávky spínače__________

Spínač n^ánný střídavý - řaz. 6*6, ob.prostředi včetné dodávky spínače 
Zásuvka domovní vestavná - provedení 2P*Z včetná zásuvky dvojiU s donkami 

Kabel CVKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetná dodávky kabelu 3Cxl ,5 

KabelCYKY750 V 3x1,5mm2 uložený pod omitKou včetné dodávky kabelu 3Axl,5 

Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uloženy pod omítkou včetné dodávky kabelu 3Cx2,5 

Krabice přístrojové KP68, KZ 3, bez zapojení vč.dodávky KP 68/2, KU 1901*2xároub

0,00 0 0,00 0,00

ks 4,00| 175,18 701 147,15

-161,33
-678,79
-501,73

-165,17

-198,20

-473,90

-127,66

-85,66

0,00
ks -4,00| 192, -768 0,00
ks •8,00j 344,52

238,92
31.46

31.46 

41,03 

33,77 

22,66

-2 756 
-2 389

0,00
ks -10,001 0,00

-25,00| -787 0,00m
-30,00| -944 0,00m
-55,00| -2 257 0,00m

ks -18,00| -608 0,00
I Krabice KP 68 ve zdi včetná vysekání lůžka ks •18,00| -408 0,00

Změna kompletace Jižní křídlo oproti PD z 8/2021 v.č. 04, OS celkem 0,00 •10 216 0,00 0,00
0,00 o 0,00 0,00

Změna kompletace severní křídlo oproti PD z 8/2021 v.č. 02,03
Spínač násténný jednopči.- řaz. 1, obyč.prostfedí včetná dodávky spínače__________

Spírtač násténný střídavý - řaz. 6, obyč.prostfedi včetná dodávky spínače__________

gínač n^ánný střídavý - řaz. 6*6, r^.prostřeOÍ včetné Ooflávky spínače 
suvka domovní v6Stavna-provedenl 2P-fZ včetná zásuvky dvojitá s donkami 

Kabel CYKY 750 v 3x1,5 mm2 uloženy pod omítkou včetná dodávky kabelu 3Cxl ,5 
Kabel CVKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetné dodávky kabelu 3Axl,5 

Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetná dodávky kabelu 3Cx2,5 

Krabice přístrojová KP68, KZ 3, bez zapojení vč.doďávky KP68/2, KU I90l-r2xároub

0,00 0 0,00 0,00
ks 4,00| 175,18

192,06
344,52
238,92

31,46

31,46

41,03

33,77

22,66

701 0,00 147,15
-242,00

-578,79
-351,21

-196,20

-231,23

-344,65

•120,56

-80,90

ks -6,00| •1 152 
-2 756 
-1 672

0,00
ks -8,00| 0,00

T551kus 0,00
•30,00| -944 0,00m
-35.00 -1 101 

-1 641
0,00m 1

-40,00| 0,00m
ks -17.00 -574 0,00

LI Krabice KP 68 ve zdi včetné vysekání lůžka ks -17,00| -385 0,00

[Změna komplice severní ktidlo oproti PD z 8/2021 v.č. 02,03 celkem 0,00 •9 626 0,00 0,00
0,00 o 0,00 0,00

E)op<néní vantilétofů do úklidových místností a umýváren ______
KoupelnovÝ ventitátof 20WQ30V s dobánem IP44

Doplněni ventUétorů do úklidových místnosti a umýváren calkem

0,00 o 0,00 0,00
Sioólks 1170,40 5 852

5 852

0,00 1228,92

0,00 0,00 0,00
0,00 0 0,00 0,00

Doplněni ochranného pospojováni v m.č. I.130 0.00 o 0,00 0,00
lOcHranná sbéma ks 1,00| 1870,00

89,21
27,72

113,96
34,05
75,68
25,08

126,50

1 870
2 230 
1 247

0,00 392.70 
468,35 
261,95

95,73
107.24
190.71 
158,00

10,63

Vodič nn a vn CYA 25 mm2 uložený v trubkách včetrtá dodávky vodiče CYA 25 
Vodič nn a vn CYA 4 mm2 uložený v trubkách včetrtá dodávky vodiče CYA 4 
Svorka na potrubí Bernard, včetná Cu pásku včetná dodávky svorky Cu pásku 
Trubka ohebná pod omítku, typ 23- 23 mm včetné dodávky tmbky PVC 23mm

25,00| 0,00m
45,00| 0,00m

ks 4,00| 456 0,00
15,00| 511 0,00m

jUáta z PH bez krabic,ulož. pevná, L 20 protahovací 12,00| 908 0,00m
lUloženl byt kabelu pod omítku s vysekáním drážky (uloženi více kabelů do spol. drážky) 30,00| 752 0,00m
iHrubá výplň rýh ve stěnách včetné omítky a malby m2 0,40| 51 0,00
Doplněni ochranného pespolovéni v m.č. 1.130 calkem 0,00 8 026 0,00 0,00

0.00 o 0,00 0,00
ných malab dle požadavku ZS
WKSK---------------  ----------------------

Realizace barev 0,00 o 0,00 0,00

Saravypovrcřifl 
alby

vn 0,00 o 0,00 0,00
0,00 o 0,00 0,00

Oprava maleb z malířských smásí oákrábáni, umytí, vyhlazeni, 2x malba - Malby byly provedeny v celá ploáe 
stán u oken v třídách a bočních schodištích severního a jižního křiifla. V misté kabelových rýh byly malby z 
důvodu eslebckáho napojení provedeny v pruzích o šíři 8 až lOcm oproti předpokládaným 5om.___________
Realizace barevných maleb dle požadavku zS celkem_____________________________

m2 640,001 50.05 32 032
32 032

0,00 6726,72

0,00 0,00 0,00
0,00 0 0,00 0,00

Doplněni videotelefonu do m.č. 1.108 0,00 o 0,00 0,00
[videotelefon přístroj ks 1,00| 5599,00

23,65
5 599 0,00 1175,79

74,50[Kabel DTP Cat.5E 15,001 355 0,00m
Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm včetně dodávky trubky PVC 23mm______

Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení vč.dodávky KP 68/2, KU l901*2xŠroub

10,00] 34,05

33,77

22,66

25,08

340 0,00 71,49m
ks 1,00] 34 0,00 7,09

I Krabice KP 66 ve Zdi včetné vysekání lůžka ks 1,00] 23 0.00 4,76
[Uložení byt kabelu pod omítku s vysekáním drážky (uložení více kabelů do spol. drážky) 10,00] 251 0,00 52,67m

Elektrocenirum Gepack



EleKtrotnstaJace~4

24 08 2022
22_2006

Potožkovj^^^^iaWdk]^ 
název stavby

Břerová Chotěboř
Elektroinstalace DPH DPH

počet p.cena/jedn 

126,50

celkem 0%

13 0,00

6 614 0,00
0 0,00

166 581 0,00
0 0,00

21%Název výrobku Jed.

Hrubá výplň rýh ve sténáeb včetně omítky a malby

Doplnénl videotelefonu do m.č. 1.108 celkem
0.10 2,66m2 1

0,000,00
0,000,00

34981,98mat« práce celkem bez DPH
ostatní práce 

mezisoučet 
projekce 
revize
celkem bez DPH
základ DPH 15% 
základ DPH 21%

0,00kpl 1 0,00
166 581

0 0,00
0 0,00

166 581 0,00

0,00
0,00

34981,68
0

166 581

P^wpl Digitálněpodepsal
I avci PavelKarrarád

Datum:2022,09,06 
tXamdídU 08:11:29+0200'

Elektrocentrum Gepack



rekapitulace

24.08.2022

MŠ Březová Chotěboř 22 2006

Rekapitulace nákladů VCP/MNP

DPH 21%DPH sníženácelkemObjekt
34 982 Kč166 581 Kč

166 581 Kč
Kč1 Elektroinstalace

34 982 KčKč17 mezisoučet
18 subdodávky KčKč Kč

KčKč20 mechanismy
21 projekce
22 ZafízenI staveniště>GZS
23 nepředvídané náklady 

Celková cena

KčKč
KčKč
KčKč

34 982 KčKč166 581 Kč

Digitálně 
podepsal Pavel 
Kamarád

Kamarád Datum;2022.09.06
08:09:16+02'00’

Pavel


