
Dodatek ě. 1 
ke Smlouvě o dílo

„Realizace změn informativního dopravního značení44 

č: POI/16/177
uzavřené dne 20. 09. 2016

1. Smluvní strany 

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem : Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha
jehož jménem jedná : ............................, ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary,

Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary 
IČ : 659 93 390
DIČ : CZ659 93 390
(dále také jen „Objednatel) 

a

MIDOS CHEB -  Ing. Milan Dolejš
se sídlem : ................................................
jejímž jménem jedná : Ing. Milan Dolejš 
IČ : 483 39 466
DIČ : .........................
zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 166677 
(dále také jen „Zhotovíte!‘)

2. Znění Dodatku

2.1 Vzhledem k procedurálním průtahům při projednávání stanovení místní úpravy silničního provozu na 
Ministerstvu dopravy ČR a následnému schválení, upravuje se termín dokončení díla ve smyslu Smlouvy o dílo 
takto:

či II. Doba plněni, termíny a způsob odevzdání, odst. 2. věta první 
Termín dokončení díla a předání díla je do 31. 07. 2017.

Ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy o dílo č. POI/16/177 ze dne 20. 09. 2016, nedotčená tímto 
Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a nemění se.

Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po dvou výtiscích.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 k předmětné Smlouvě o dílo přečetly a souhlasí bez výhrad 
sjeho obsahem, že kjeho uzavření nedošlo v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho 
připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

v Karlových Varech dne: 0 5 ~ 05_  2017 v Chebu dne: 'JI jp  1/2

.............................
ředitel ŘSD ČR 

Správa Karlovy Vary

............................
OSVČ

IVIIDOŠ CHEB 
údržba pozemních Komunikací 

a jejich příslušenství

........ ......... 
... . . . .. ....... . . .......... . . .  

. ...................
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