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Smlouva o dílo  
 (dále jen „Smlouva“) 

 

 

1. SMLUVNÍ STRANY 

1.1 Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., 

se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 21  Praha 8, 

jehož jménem jedná: RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel, 

zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České 
republiky. 

 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

IČO: 68378271 

DIČ: CZ68378271 

 

(dále jen „Objednatel“) 

 

 

a 

 

 

1.2 BBP Stavby s.r.o., 

se sídlem: Korunovační 103/6, Bubeneč, 170 00 Praha 7, 

jejímž jménem jedná: Michalem Bystroněm, jednatelem  

zapsaná v rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 239297 

        

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

IČO: 03875199 

DIČ: CZ03875199  

 

(dále jen „Zhotovitel“),  

 

(dále společně jen „Smluvní strany“ nebo každý z nich samostatně jen „Smluvní strana“). 
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2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

2.1 Objednatel je veřejná výzkumná instituce, jejíž hlavní činností je vědecký výzkum v oblasti fyziky. 

2.2 Zhotovitel je vybraným účastníkem zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce 
zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „ZZVZ“) a nazvané „Snížení energetické náročnosti budovy FZÚ AV ČR, Na Slovance 1999/2– nové 
zadání“ (dále jen „Zadávací řízení“), která tvoří druhou etapu projektu „Snížení energetické náročnosti 
budovy Fyzikálního ústavu AV ČR v. v. i.“. V souvislosti s touto veřejnou zakázkou Objednatel podá 
žádost o poskytnutí veřejné podpory z investičních fondů Evropské unie bude podána žádost 
prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky (dále jen „Projekt“). 

2.3 Výchozími podklady pro provedení předmětu plnění dle této Smlouvy jsou 

2.3.1 Projektová dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce dle vyhl. č. 169/2016 
Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, (rozsahem odpovídající projektové dokumentaci 
pro provádění stavby podle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb) jako příloha č. 1 - 
Projektová dokumentace (dále jen „Příloha č. 1“), za jejíž správnost a úplnost nese Objednatel 
odpovědnost; 

2.3.2 Oceněné výkazy výměr obsažené v nabídce Zhotovitele do Zadávacího řízení jako příloha č. 2 
- Nabídka (dále jen „Příloha č. 2“) 

V případě kolize Příloh Smlouvy má přednost technický požadavek vyšší úrovně a jakosti. 

2.4 Zhotovitel prohlašuje, že  

2.4.1 disponuje veškerými odbornými předpoklady potřebnými pro realizaci předmětu plnění, 
k činnosti dle Smlouvy je oprávněn a na jeho straně neexistují žádné překážky, které by mu 
bránily předmět plnění dle Smlouvy provést, 

2.4.2 řádně se seznámil se všemi dokumenty, které tvoří soubor zadávací dokumentace k 
Zadávacímu řízení, i s místem realizace předmětu plnění a 

2.4.3 bere na vědomí závazné podmínky Projektu dostupné na webových stránkách Státního fondu 
životního prostředí České republiky a zavazuje se je respektovat. 

2.5 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel považuje účast Zhotovitele ve veřejné zakázce při splnění 
kvalifikačních předpokladů za potvrzení skutečnosti, že Zhotovitel je ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“) schopen při plnění této 
Smlouvy jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena, s tím, že 
případné jeho jednání bez této odborné péče půjde k jeho tíži. Zhotovitel nesmí svou kvalitu odborníka 
ani své hospodářské postavení zneužít k vytváření nebo k využití závislosti slabší strany a k dosažení 
zřejmé a nedůvodné nerovnováhy ve vzájemných právech a povinnostech Smluvních stran. 

2.6 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není ve vztahu k předmětu této Smlouvy podnikatelem. 

2.7 Zhotovitel prohlašuje, že dojde-li ke změně okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ, přejímá 
na sebe nebezpečí změny okolností.  



 
 

 

strana 3 (celkem 13) 

3. PŘEDMĚT SMLOUVY  

3.1 Smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro Objednatele dílo: 

„Zateplení fasád hlavní budovy FZÚ, rekonstrukce střech u objektů A, B, C ,D, vybudování terasy a 
zimní zahrady u objektu B a slunolamů u objektu A (jižní fasáda), vše v rámci snížení energetické 
náročnosti budov FZÚ“ (dále jen „Dílo“)   

a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit cenu dle Smlouvy.  

3.2 Dílo musí splňovat technické podmínky stanovené touto Smlouvou a jejími Přílohami. 

3.3 Předmětem Díla jsou zejména 

3.3.1 provedení stavebních prací dle Přílohy č. 1 na objektech v areálu sídla Objednatele, tj.: 

a. zateplení fasád hlavní budovy (objekty A, B, C, D), 

b. rekonstrukce střech u objektů A, B, C, D (jen část K3), 

c. vybudování terasy a zimní zahrady u objektu B, 

d. vybudování slunolamů u objektu A (jižní fasáda), 

3.3.2 vypracování realizační dokumentace (podrobnější nebo upřesňující doplnění řešení 
navrženého v Příloze č. 1 o konkrétní detaily, výrobky apod.) a výrobně technické 
dokumentace Díla, 

3.3.3 vypracování projektové dokumentace skutečného provedení Díla, 

3.3.4 spolupráce Zhotovitele při zajištění pravomocného kolaudačního rozhodnutí a 

3.3.5 provedení všech souvisejících prací a činností, které vyplývají z této Smlouvy a jejích Příloh 
nebo které jsou nezbytné pro řádné dokončení Díla.  

4. DOBA PLNĚNÍ  

4.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovené Dílo předat nejpozději do 270 kalendářních dnů ode dne předání 
prostor určených pro provádění prací (dále jen „Staveniště“).  

4.2 Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli Staveniště v souladu s odsouhlaseným Harmonogramem 
realizace stavby (dále jen „Harmonogram stavby“) dle odst. 9.2 Smlouvy, a to do 3 pracovních dnů od 
vyzvání Zhotovitele a Zhotovitel se zavazuje Staveniště převzít, přičemž zároveň platí, že předání 
staveniště proběhne nejdříve dne 10. 8. 2022 a nejpozději dne 1. 10. 2022. Doba zhotovení Díla dle 
odst. 4.1 se prodlužuje o dobu prodlení Objednatele s předáním Staveniště dle tohoto odstavce. 

4.3 Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v souladu s Harmonogramem stavby dle odst. 9.2 Smlouvy.  

4.4 Objednatel je oprávněn z provozních důvodů omezit provádění prací na dobu nezbytně nutnou.  

4.5 Doba plnění se prodlužuje o dobu, po kterou Zhotovitel nemohl plnit z důvodů překážek na straně 
Objednatele a z důvodu značně nepříznivých klimatických podmínek znemožňujících provádění Díla. 
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4.6 V období hnízdění rorýsů (od 20.4. do 10.8. daného roku) nelze na jižním a severním průčelí objektu A 
provádět stavební práce blíže než 6 m od svrchního okraje obvodových stěn budovy, a to dle závěru 
odborného posudku „Posouzení výskytu zvláště chráněných druhů rorýse obecného a netopýrů“. 

5.  CENA, FAKTURACE, PLACENÍ  

5.1 Cena vychází z Nabídky Zhotovitele a činí 44 922 428,05 Kč (slovy: čtyřicet čtyři milionů devět set dvacet 
dva tisíc čtyři sta dvacet osm korun českých pět haléřů) bez daně z přidané hodnoty (dále jen „Cena“). 
Daň z přidané hodnoty vypořádají Smluvní strany dle platných právních předpisů. 

5.2 Cena představuje nejvýše přípustnou cenu plnění a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele směřující ke 
splnění požadavků Objednatele na řádné provedení Díla dle této Smlouvy a k jeho předání, včetně 
nákladů na zařízení Staveniště a jeho provoz, dopravu, zhotovení staveništních přípojek, odvoz a 
likvidaci odpadů, poplatky za skládky, úklid Staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění 
realizací stavby, veškeré poplatky, cla a pojištění, veškeré náklady spojené s dodáním a převzetím.  

5.3 Cena je splatná takto: 

5.3.1 Formou zálohových faktur na pořízení materiálu potřebného k řádnému provedení Díla a 
uskladněnému v prostorách areálu Objednatele, a to až do celkové výše 25 % z Ceny. 

5.3.2 Formou měsíčních dílčích daňových dokladů - faktur (dále jen „dílčí faktura“) vystavených 
vždy k 10. dni následujícího měsíce na plnění za provedené práce a dodaný materiál v 
předchozím měsíci, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce; 
přílohou dílčí faktury je seznam realizovaných položek s uvedením jednotkových cen 
v souladu Přílohou č. 2 odsouhlasený Objednatelem. Objednatel bude hradit vždy 90% 
fakturované částky. 

5.3.3 Vyúčtováním Ceny po závěrečném předání Díla. Přílohami daňového dokladu - faktury jsou 
předávací protokol potvrzující řádné závěrečné předání Díla (dále jen „Předávací protokol“) a 
prohlášení Zhotovitele, že vůči svým podzhotovitelům nemá ke dni vystavení daňového 
dokladu - faktury závazky po lhůtě splatnosti. Objednatel uhradí částku do výše 90% Ceny. 

5.3.4 Ze zbývajících 10 % z Ceny (dále jen „Zádržné“) po započtení případných pohledávek za 
Zhotovitelem z důvodu smluvní pokuty nebo náhrady škody uhradí Objednatel Zhotoviteli  

a. první polovinu Zádržného nejpozději do 15 kalendářních dnů po odstranění všech 
případných vad a nedodělků potvrzeného prohlášením Objednatele s tím, že 

i.  Objednatel má právo započítat proti pohledávce Zhotovitele z důvodu vyplacení 
Zádržného částku odpovídající výši vynaložených nákladů Objednatele v případě, že 
Zhotovitel některé vady nebo nedodělky, se kterými bylo Dílo Objednatelem převzato, 
ve sjednaném termínu neodstraní;  

ii. v případě, že Zhotovitel předal Dílo bez vad a nedodělků, uhradí Objednatel Zhotoviteli 
tuto část Zádržného v rámci daňového dokladu – faktury dle odst. 5.3.3; 

b. druhou polovinu Zádržného do 15 kalendářních dnů po uplynutí záruky za jakost Díla dle 
odst. 14.2 Smlouvy na základě písemné výzvy Zhotovitele za předpokladu odstranění všech 
záručních vad uplatněných v tomto období potvrzeného prohlášením Objednatele. 



 
 

 

strana 5 (celkem 13) 

5.4 Daňové doklady – faktury vystavené Zhotovitelem na základě této Smlouvy musí obsahovat všechny 
náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a číslo této 
Smlouvy. 

5.5 Objednatel preferuje elektronickou fakturaci; elektronická adresa Objednatele je  efaktury@fzu.cz.  

5.6 Lhůta splatnosti daňových dokladů je třicet (30) dnů od data jejich doručení Objednateli. Zaplacením 
účtované částky je den jejího odeslání na účet Zhotovitele. Pokud daňový doklad - faktura nebude 
vystaven v souladu s platebními podmínkami stanovenými Smlouvou nebo nebude splňovat 
požadované zákonné náležitosti, je Objednatel oprávněn daňový doklad - fakturu Zhotoviteli vrátit jako 
neúplný k doplnění, resp. nesprávně vystavený k novému vystavení, a to ve lhůtě pěti (5) pracovních 
dnů od data, kdy jej obdržel. Objednatel přitom není v prodlení s úhradou Ceny nebo její části. Nová 
lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opraveného nebo nově vyhotoveného daňového 
dokladu - faktury Objednateli. 

5.7 Objednatel je oprávněn jednostranně započítat proti pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem 
kteroukoli svoji pohledávku za Zhotovitelem z důvodu: 

5.7.1 škody způsobené Zhotovitelem, 

5.7.2 smluvní pokuty a jiné majetkové sankce, 

5.7.3 náklady Objednatele dle odst. 5.3.4a.i Smlouvy. 

5.8 Zhotovitel není oprávněn započítat žádnou svou pohledávku proti pohledávce Objednatele z této 
Smlouvy. 

5.9 Smluvní strany se dohodly, že v případě změn 

5.9.1 u položek, které jsou obsaženy v Příloze č. 2 Smlouvy, bude změna ceny stanovena na základě 
jednotkové ceny dané položky a 

5.9.2 u položek, které nejsou obsaženy v Příloze č. 2 Smlouvy, bude změna ceny stanovena dle 
jednotkových cen v obecně dostupné cenové soustavě RTS DATA. 

5.10 Pro vyloučení pochybností Smluvní strany potvrzují, že pokud při realizaci Díla zjistí skutečnosti, které 

5.10.1 nebyly v době podpisu Smlouvy známy, Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají 
vliv na Cenu nebo 

5.10.2 spočívají v nesouladu údajů obsažených v Příloze č. 1 se skutečností a mají vliv na Cenu, 

budou postupovat v souladu se ZZVZ. 

5.11 Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné bankovní zárukou. 

6. VLASTNICKÉ PRÁVO 

6.1 Jakákoliv část nebo součást Díla přechází přímo do vlastnictví Objednatele okamžikem jeho zhotovení 
nebo montáže. Do vlastnictví Objednatele rovněž přechází dodaný materiál, jehož cenu uhradil 
Objednatel dle odst. 5.3.1, a to okamžikem odeslání finančního plnění na účet Zhotovitele. Nebezpečí 
škody na zhotovovaném Díle a dodaném materiálu však do doby úplného předání Díla nese Zhotovitel. 

mailto:efaktury@fzu.cz
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7. MÍSTO PLNĚNÍ 

7.1 Místem plnění je areál sídla Objednatele na adrese Na Slovance 1999/2, 182 21, Praha 8. 

8. PRÁVA, POVINNOSTI A SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN 

8.1 Objednatel je oprávněn udělovat Zhotoviteli pokyny týkající se organizace činnosti Zhotovitele na místě 
plnění a Zhotovitel je povinen pokynům vyhovět, jsou-li důvodné, především v souvislosti s prováděním 
vědecké činnosti. 

8.2 Zhotovitel se zavazuje upozornit Objednatele na případné překážky na své straně, které mohou 
negativně ovlivnit   zhotovení Díla. 

8.3 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel ustanoví osobu vykonávající technický dozor stavebníka (dále 
jen „TD“) dle § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, stavební 
zákon (dále jen „stavební zákon“). 

8.4 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel ustanoví osobu vykonávající autorský dozor projektanta (dále 
jen „AD“) dle § 152 odst. 4 stavebního zákona. 

8.5 Zhotovitel je povinen provádět opatření k ochraně bezpečnosti svých zaměstnanců a dodržovat veškeré 
platné právní normy v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany, odpadového hospodářství a v oblasti 
životního prostředí a ochrany vod, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

8.6 Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“) jmenovaným Objednatelem. 

8.7 Zhotovitel se zavazuje, že poskytne Objednateli seznam podzhotovitelů podílejících se na provádění 
Díla. 

8.8 Zhotovitel se zavazuje, že změna podzhotovitele, pomocí kterého prokazoval v Zadávacím řízení splnění 
kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech, a to vždy pouze se souhlasem Objednatele. Takto 
změněný podzhotovitel musí vždy splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu prokázaném v Zadávacím 
řízení. 

8.9 Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání Smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci 
Zadávacího řízení, a poskytovat služby stavbyvedoucího (dále jen „Stavbyvedoucí“) prostřednictvím 
osoby uvedené v odst. 9.8.1 Smlouvy, jejíž kvalifikace a zkušenosti byly hodnoceny v Zadávacím řízení. 
Zhotovitel může Stavbyvedoucího změnit pouze na základě předchozího písemného souhlasu 
Objednatele a za předpokladu alespoň rovnocenné kvalifikace a zkušeností nové osoby 
Stavbyvedoucího odpovídající nabídce podané do Zadávacího řízení. 

8.10 Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání Smlouvy zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva 
životního prostředí, které naplňují cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, 
využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně 
požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho 
činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečistění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly 
hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy. 
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8.11 Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání Smlouvy zajistit dodržování pracovněprávních předpisů 
(odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů 
týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zákona č. 435/2004 
Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a to vůči 
všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky budou podílet (bez ohledu na to, zda půjde o 
zaměstnance Zhotovitele či jeho podzhotovitele). 

9. PROVEDENÍ DÍLA 

9.1 Ověření dokumentace 

Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy seznámil s technickou dokumentací k Dílu a 
je schopen Dílo odborně zhotovit.   

9.2 Harmonogram stavby 

9.2.1 Zhotovitel předá Objednateli nejpozději ke dni uzavření Smlouvy podrobný návrh 
Harmonogramu stavby odpovídající podmínkám této Smlouvy a zpracovaný v souladu 
s termíny uvedenými v čl. 4 Smlouvy. Harmonogram stavby musí být zpracován v MS Project 
a předán v PDF i v editovatelné formě (.MPP), ve struktuře dle položkového rozpočtu (tzn. 
v rozdělení dle jednotlivých etap Díla).   

9.2.2 Harmonogram stavby podléhá schválení Objednatele.  

9.2.3 Objednatel do 7 dnů od předání Harmonogramu stavby sdělí písemně Zhotoviteli, zda 
Harmonogram stavby schvaluje či neschvaluje. Pokud Objednatel Harmonogram stavby 
neschválí, sdělí Zhotoviteli konkrétní důvody a připomínky. Zhotovitel je povinen 
Harmonogram stavby na základě připomínek Objednatele upravit a předat Objednateli 
v náhradní lhůtě 7 dnů. Schválený Harmonogram stavby lze poté měnit pouze na základě 
dohody Smluvních stran.  

9.2.4 Zhotovitel je povinen předat Objednateli ke schválení upravený návrh Harmonogramu stavby 
vždy, změní-li se aktuální termíny realizace Díla. Pro jeho schválení platí podmínky uvedené 
v odst. 9.2.3 Smlouvy. 

9.2.5 Nepředání Harmonogramu stavby ve sjednané lhůtě se považuje za podstatné porušení této 
Smlouvy. 

9.3 Zaměření 

Zhotovitel provede vlastní zaměření a Objednatel je povinen mu to umožnit. 

9.4 Stavební zázemí 

Objednatel zajistí Zhotoviteli v nezbytné míře napojení médií a prostor pro umístění zařízení Staveniště. 

9.5 Staveniště 

9.5.1 Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště ve lhůtě dle odst. 4.2 Smlouvy. 

9.5.2 O předání a převzetí Staveniště sepíší Smluvní strany zápis do stavebního deníku (dále jen 
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„Stavební deník“). 

9.5.3 Zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací 
předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele.  

9.5.4 Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce AD, TD a 
činnost koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu. 

9.5.5 Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a 
nečistoty vzniklé jeho činností. Způsobí-li Zhotovitel na staveništi nebo na majetku 
Objednatele svojí činností škodu, zavazuje se na své náklady škodu odstranit uvedením do 
původního stavu. Zhotovitel je povinen uskladnit materiál na místě, které určí Objednatel. 

9.5.6 Zhotovitel je povinen v maximální možné míře chránit okolní prostory staveniště od 
nadměrného prachu, hluku a vibrací a zajistit, že nebude překročen hygienický limit 
akustického tlaku ze stavební činnosti ve smyslu požadavků zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací. 

9.5.7 Stavební práce budou probíhat za provozu v areálu Objednatele, Zhotovitel se proto zavazuje 
přizpůsobit své pracovní činnosti bezpečnému pohybu osob. 

9.5.8 Zhotovitel při předání Staveniště předá Objednateli údaje o podzhotovitelích a seznam 
pracovníků stavby a vymezení rizik. 

9.5.9 Zhotovitel je povinen vyklidit  

a. Staveniště do 5 pracovních dnů po předání Díla, 

b. prostor dotčený vadami nebo nedodělky do 1 kalendářního dne po odstranění vad a 
nedodělků.  

9.5.10 O předání a převzetí vyklizeného staveniště bude vyhotoven písemný protokol. 

9.6 Doba na Staveništi vymezená k provádění Díla 

Doba určená pro provádění prací na Staveništi je v pracovních dnech od 7:00 do 18:00 hodin. Smluvní 
strany se mohou dohodnout zápisem ve Stavebním deníku na změnách doby vymezené k provádění 
Díla včetně prací o víkendech. 

9.7 Kvalita / jakost použitých materiálů a technologií 

9.7.1 Bez výslovného písemného souhlasu Objednatele s konkrétní změnou nesmí být použity jiné 
materiály či technologie, než jsou sjednány v této Smlouvě včetně Příloh. 

9.7.2 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný zdravotně závadný 
materiál. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést na 
vlastní náklady okamžitě nápravu ve lhůtě do 30 dnů ode dne odeslání výzvy. 

9.7.3 Zhotovitel je povinen skladovat stavební materiál potřebný pro zhotovení Díla pouze na 
Objednatelem vyhrazených místech.  
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9.8 Stavbyvedoucí 

9.8.1 Stavbyvedoucím je  

 

e-mail:  

tel.:  

9.8.2 Zhotovitel je povinen zajistit pravidelnou přítomnost Stavbyvedoucího na Staveništi; 
Stavbyvedoucí se účastní kontrolní schůzky minimálně 1x týdně nebo bez zbytečného 
prodlení vždy, bude-li k tomu vyzván TD. 

9.9 Stavební deník 

9.9.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení realizace Díla Stavební deník, do kterého je 
povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména údaje o 
časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od sjednaného 
postupu apod.   

9.9.2 Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako doklad pro 
vypracování doplňků (dodatků) a změn Smlouvy. 

9.9.3 Stavební deník musí být stále přístupný na Staveništi. 

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

10.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a předáním Objednateli 
v předávacím řízení.  

10.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit připravenost Díla k předání v předstihu 3 kalendářních dnů. 
Objednatel je povinen nejpozději do 3 kalendářních dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit 
předávací řízení.  

10.3 Zhotovitel je povinen při předání Díla předat Objednateli zejména tyto doklady:  

a. dokumentaci skutečného provedení v listinné (2 paré) a digitální formě, 

b. certifikáty jakosti dodaných materiálů, výrobků a technologických zařízení, prohlášení o shodě 
v listinné (2 paré) a digitální formě, 

c. kopie veškerých dokladů o likvidaci odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, 
které vznikly v souvislosti s provedením Díla v listinné (2 paré) a digitální formě, 

d. doklady prokazující provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí apod. a 

e. Stavební deník. 

10.4 Objednatel není povinen převzít Dílo nebo jeho část, vykazuje-li vady nebo nedodělky. Nevyužije-li 
Objednatel svého práva nepřevzít Dílo vykazující vady nebo nedodělky, uvedou Zhotovitel a Objednatel 
v předávacím protokolu soupis zjištěných vad nebo nedodělků, včetně způsobu a termínu jejich 
odstranění. Nedojde-li v předávacím protokolu k dohodě mezi Smluvními stranami o termínu 
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odstranění vad nebo nedodělků, platí, že mají být odstraněny ve lhůtě 7 dnů ode dne předání a převzetí 
Díla. Po odstranění vad nebo nedodělků vyhotoví Objednatel potvrzení o odstranění vad a nedodělků. 

10.5 Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech Díla, stanovených touto Smlouvou, 
obecně závaznými předpisy nebo normami ČR a EU. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce. 

 
10.6 O ukončeném předávacím řízení vyhotoví Smluvní strany Předávací protokol obsahující potvrzení 

o řádném předání Díla. Předávací protokol obsahuje tyto povinné náležitosti: 

10.6.1 identifikační údaje Objednatele, Zhotovitele a podzhotovitelů, 

10.6.2 popis Díla a jeho způsobilosti, 

10.6.3 seznam technické dokumentace vztahující se k Dílu, 

10.6.4 případná výhrada Objednatele týkající se vad nebo nedodělků, 

10.6.5 datum podpisu Předávacího protokolu. 

10.7 Předání Díla nebo jeho části nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad. 

10.8 Předání Díla se budou účastnit též osoby vykonávající TD a AD. 

11. ZÁSTUPCI, OZNAMOVÁNÍ: 

11.1 Objednatel zmocnil tyto technické zástupce odpovědné za řízení realizace Díla a ke komunikaci 
se Zhotovitelem: 

   
e-mail:  
tel.:  

 
   

e-mail:  
tel.:  

 
11.2 Zhotovitel zmocnil tyto technické zástupce odpovědné za komunikaci s Objednatelem: 

 

e-mail:  

tel.:  

11.3 Veškerá oznámení učiněná mezi Smluvními stranami podle této Smlouvy musí být vyhotovena písemně 
a doručena druhé Smluvní straně osobně (s písemným potvrzením o převzetí), doporučeným dopisem 
(na adresu Objednatele či Zhotovitele) či jinou formou registrovaného poštovního nebo elektronického 
styku s elektronickým podpisem na adresu epodatelna@fzu.cz v případě Objednatele 
a  v případě Zhotovitele. 

11.4 Ve věcech odborných nebo technických je přípustná elektronická komunikace prostřednictvím zástupců 
dle odst. 11.1 a 11.2 na uvedené e-mailové adresy; za komunikaci se považují i zápisy do Stavebního 
deníku. 

mailto:epodatelna@fzu.cz
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12. UKONČENÍ SMLOUVY 

12.1 Tuto Smlouvu lze ukončit splněním, dohodou Smluvních stran nebo odstoupením od Smlouvy ze 
zákonných důvodů nebo důvodů stanovených ve Smlouvě. 

12.2 Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí na jeho straně, nastane-li některá 
z níže uvedených skutečností: 

12.2.1 Zhotovitel nepřevezme Staveniště v termínu dle odst. 4.2 Smlouvy, 

12.2.2 Zhotovitel je v prodlení se zahájením prací dle Harmonogramu stavby v souladu s odst. 9.2  
přesahujícím 10 kalendářních dnů, 

12.2.3 Zhotovitel je v prodlení s předáním Díla dle Harmonogramu stavby v souladu s odst. 9.2 
přesahujícím 7 kalendářních dnů, 

12.2.4 při předávání Díla nebudou splněny technické parametry či podmínky dle Příloh č. 1 a 2 nebo 
dle platných technických norem, 

12.2.5 vyjdou najevo skutečnosti svědčící o tom, že Zhotovitel nebude schopen Dílo včas nebo řádně 
zhotovit, 

12.2.6 Zhotovitel nebude splňovat kvalifikační předpoklady stanovené v rámci Zadávacího řízení, 

12.2.7 Zhotovitel porušuje Smlouvu podstatným způsobem. 

12.3 Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že  

12.3.1 Objednatel nepředá Staveniště ani v náhradní lhůtě 7 kalendářních dnů, 

12.3.2 Objednatel je v prodlení s úhradou daňového dokladu - faktury déle než 2 měsíce s výjimkou 
případů, kdy Objednatel neprovedl úhradu z důvodu vad nebo nedodělků Díla nebo porušení 
Smlouvy Zhotovitelem. 

12.4 Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení jedné Smluvní strany o 
odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně.  

13. POJIŠTĚNÍ, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU TŘETÍCH OSOB 

13.1 Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu na odpovědnost za škody způsobené třetím 
osobám, a to minimálně ve výši pojistného plnění 20 000 000,- Kč. Zhotovitel je povinen na výzvu 
Objednatele předložit tuto pojistnou smlouvu Objednateli k nahlédnutí ve lhůtě 3 pracovních dnů od 
doručení výzvy. Nepředložení pojistné smlouvy v této lhůtě se považuje za podstatné porušení Smlouvy. 

13.2 Zhotovitel odpovídá za škodu, kterou sám způsobí, rovněž odpovídá Objednateli za škodu, kterou 
způsobí třetí osoby, které zavázal provést plnění nebo jeho část dle této Smlouvy. 

14. ZÁRUKA 

14.1 Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude v souladu s touto Smlouvou včetně Příloh, nabídkou Zhotovitele 
podanou v rámci Zadávacího řízení a platnými právními, technickými a kvalitativními normami.  
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14.2 Zhotovitel poskytuje na zhotovené Dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců. Záruční lhůta pro dodávky, 
na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté 
výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 

14.3 Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady nebo nedodělku, vyplývajících z Předávacího 
protokolu. Nevykazovalo-li Dílo při předání vady nebo nedodělky, počíná záruční lhůta běžet dnem 
předání a převzetí Díla dle Předávacího protokolu. 

14.4 Záruční lhůty na reklamovanou část Díla se prodlužují o dobu počínající dnem uplatnění reklamace a 
končící dnem odstranění vady Zhotovitelem. 

14.5 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění.  

14.6 Zhotovitel je povinen zahájit práce spojené s odstraněním reklamovaných vad nejpozději do 7 
kalendářních dnů od obdržení reklamace, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak, a to i v případě, 
že reklamaci neuznává. O lhůtě na odstranění vad se Smluvní strany dohodnou s ohledem na charakter 
vady. Neuzavřou-li dohodu, je lhůtou k odstranění vad doba 14 dnů ode dne uplatnění reklamace. O 
sjednání lhůty vyhotoví Smluvní strany zápis. V případě nesjednání lhůty vyhotoví zápis Objednatel.  
Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech, a to až do rozhodnutí 
soudu. 

14.7 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 kalendářních dnů po odeslání 
reklamace Objednatelem, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou osobu a 
příslušné náklady uplatnit u Zhotovitele v plné výši. Zhotovitel se zavazuje takto vzniklé náklady 
Objednateli uhradit ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne obdržení výzvy k jejich úhradě. 

15. SMLUVNÍ POKUTY 

15.1 Objednatel je oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši  

15.1.1 0,1 % z Ceny za každý započatý den prodlení s předáním Díla v termínu dle odst. 4.1, 

15.1.2 5 000 Kč za každý započatý den prodlení s předáním Harmonogramu stavby dle odst. 9.2 
Smlouvy,  

15.1.3 0,05 % z Ceny za každý započatý den prodlení s vyklizením Staveniště, nejvýše však 50 000 Kč, 

15.1.4 1 000 Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním jednotlivé vady či jednotlivého 
nedodělku v případě převzetí Díla včetně vad a nedodělků, 

15.1.5 1 000 Kč za každý započatý den prodlení se zahájením prací spojených s odstraněním 
reklamovaných vad dle odst. 14.6 Smlouvy,  

15.1.6 1 000 Kč za každý započatý den prodlení s řádným dokončením opravy reklamované vady. 

15.2 Pro případ prodlení s úhradou kterékoli splatné pohledávky (peněžitého dluhu) dle Smlouvy je 
prodlévající Objednatel či Zhotovitel (dlužník) povinen zaplatit druhé Smluvní straně (věřiteli) úrok 
z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.  

15.3 Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne odeslání výzvy k zaplacení. 
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15.4 Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny nároky Smluvních stran na náhradu škody, použití 
ustanovení § 2050 OZ je vyloučeno. 

16. SPORY 

16.1 Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy či z právních vztahů s ní souvisejících budou Smluvní strany řešit 
jednáním. V případě, že nebude možné spor urovnat jednáním, bude takový spor rozhodovat na návrh 
jedné ze Smluvních stran soud v České republice, jehož místní příslušnost je určena sídlem Objednatele. 

17. ZÁVĚREČNÁ A JINÁ UJEDNÁNÍ 

17.1 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadáním Díla, jeho rozsahem a s veškerými 
souvisejícími podklady a že je schopen splnit svůj závazek za Cenu sjednanou v této Smlouvě. 

17.2 Smlouva představuje úplnou a ucelenou smlouvu mezi Objednatelem a Zhotovitelem. 

17.3 Tuto Smlouvu lze doplnit nebo měnit výlučně formou písemných očíslovaných dodatků Smlouvy. 
Smluvní strany ve smyslu ustanovení § 564 OZ výslovně vylučují provedení změn Smlouvy v jiné formě.   

17.4 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva jako celek včetně všech příloh a údajů o Smluvních 
stranách, předmětu Smlouvy, číselném označení Smlouvy, Ceně a datu jejího uzavření byla uveřejněna 
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (dále jen „ZRS“). Smluvní strany prohlašují, 
že veškeré informace uvedené ve Smlouvě a jejích přílohách nepovažují za obchodní tajemství ve 
smyslu § 504 OZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

17.5 Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se ZRS 
zajistí Objednatel. 

17.6 Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace 
Příloha č. 2 – Nabídka (oceněné výkazy výměr) 
Příloha č. 3 - Harmonogram stavby zpracovaný Zhotovitelem a schválený Objednatelem 

 
17.7 Smluvní strany stvrzují Smlouvu podpisem na důkaz souhlasu s celým jejím obsahem. 

V Praze dne _________________  V Praze dne  

Za: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 

 

Za: BBP Stavby s.r.o. 

 

__________________________ 

RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel 

________________________ 

 na základě plné moci 
 



 
 

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace 
 
 
(samostatná elektronická příloha „Priloha 1 smlouvy - Projektova dokumentace.zip“) 

  



 
 

Příloha č. 2 – Nabídka (oceněné výkazy výměr) 
 
 
(samostatná elektronická příloha „Priloha 2 smlouvy - Oceneny vykaz vymer.xlsx“) 
 

  



 
 

Příloha č. 3 - Harmonogram stavby zpracovaný Zhotovitelem a schválený Objednatelem 
 



ID Název úkolu Názvy
zdrojů

Doba trvání Zahájení Dokončení

1 Převzetí staveniště 0 dny 12.09. 22 12.09. 22

2 Příprava a zařízení staveniště 12 dny? 12.09. 22 27.09. 22

3 Objekt D 164 dny? 19.09. 22 04.05. 23

4 Lešení a výtah 91 dny 19.09. 22 23.01. 23

5 Montáž lešení 14 dny 19.09. 22 06.10. 22

6 Demontáž lešení 5 dny 17.01. 23 23.01. 23

7 Střecha 16 dny? 07.10. 22 28.10. 22

8 Bourání 9 dny? 07.10. 22 19.10. 22

9 Izolace 7 dny? 20.10. 22 28.10. 22

10 Fasáda 46 dny? 07.10. 22 09.12. 22

11 Zakrytí oken 7 dny? 07.10. 22 17.10. 22

12 Omytí 12 dny? 18.10. 22 02.11. 22

13 Opravy 6 dny? 03.11. 22 10.11. 22

14 Zateplení kpl. 14 dny? 11.11. 22 30.11. 22

15 Parapety 3 dny? 01.12. 22 05.12. 22

16 Ostatní konstrukce 7 dny? 01.12. 22 09.12. 22

17 Spodní stavba 8 dny? 24.01. 23 02.02. 23

18 Izolace proti vodě 8 dny? 24.01. 23 02.02. 23

19 Silno a hromosvod 23 dny? 11.11. 22 13.12. 22

20 Elektromontáže 6 dny? 11.11. 22 18.11. 22

21 Hromosvod 3 dny? 01.12. 22 05.12. 22

22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky9 dny? 01.12. 22 13.12. 22

23 Ostatní a VZT 5 dny? 12.12. 22 16.12. 22

24 VZT 5 dny? 12.12. 22 16.12. 22

25 Objekt C 74 dny? 24.10. 22 02.02. 23

26 Lešení a výtah 66 dny 24.10. 22 23.01. 23

27 Montáž lešení 15 dny 24.10. 22 11.11. 22

28 Demontáž lešení 5 dny 17.01. 23 23.01. 23

12.09.

12.09. 27.09.

19.09. 04.05.

19.09. 23.01.

19.09. 06.10.

17.01. 23.01.

07.10. 28.10.

07.10. 19.10.

20.10. 28.10.

07.10. 09.12.

07.10. 17.10.

18.10. 02.11.

03.11. 10.11.

11.11. 30.11.

01.12. 05.12.

01.12. 09.12.

24.01. 02.02.

24.01. 02.02.

11.11. 13.12.

11.11. 18.11.

01.12. 05.12.

01.12. 13.12.

12.12. 16.12.

12.12. 16.12.

24.10. 02.02.

24.10. 23.01.

24.10. 11.11.

17.01. 23.01.

15.18.21.24.27.30.02.05.08.11.14.17.20.23.26.29.02.05.08.11.14.17.20.23.26.29.01.04.07.10.13.16.19.22.25.28.01.04.07.10.13.16.19.22.25.28.31.03.06.09.12.15.18.21.24.27.30.02.05.08.11.14.17.20.23.26.01.04.07.10.13.16.19.22.25.28.31.03.06.09.12.15.18.21.24.27.30.03.06.09.12.15.18.21.24.27.30.02.05.08.11.14.17.20.23.26.29.02.
září 2022 říjen 2022 listopad 2022 prosinec 2022 leden 2023 únor 2023 březen 2023 duben 2023 květen 2023 červen 2023 červenec 2023

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu

Snížení energetické náročnosti budovy FZÚ AV ČR, Na Slovance 1999/2
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ID Název úkolu Názvy
zdrojů

Doba trvání Zahájení Dokončení

29 Střecha 16 dny? 14.11. 22 05.12. 22

30 Bourání 9 dny? 14.11. 22 24.11. 22

31 Izolace 7 dny? 25.11. 22 05.12. 22

32 Fasáda 46 dny? 14.11. 22 16.01. 23

33 Zakrytí oken 13 dny? 14.11. 22 30.11. 22

34 Omytí 12 dny? 01.12. 22 16.12. 22

35 Opravy 6 dny? 19.12. 22 26.12. 22

36 Zateplení kpl. 8 dny? 27.12. 22 05.01. 23

37 Parapety 3 dny? 06.01. 23 10.01. 23

38 Ostatní konstrukce 7 dny? 06.01. 23 16.01. 23

39 Spodní stavba 8 dny? 24.01. 23 02.02. 23

40 Izolace proti vodě 8 dny? 24.01. 23 02.02. 23

41 Silno a hromosvod 17 dny? 27.12. 22 18.01. 23

42 Elektromontáže 6 dny? 27.12. 22 03.01. 23

43 Hromosvod 3 dny? 06.01. 23 10.01. 23

44 Montáž sdělovací a zabezp. techniky9 dny? 06.01. 23 18.01. 23

45 Ostatní a VZT 26 dny? 14.11. 22 19.12. 22

46 D+ VZT a klima 5 dny? 14.11. 22 18.11. 22

47 Zpět M + VZT a Klima 5 dny? 13.12. 22 19.12. 22

48 Objekt B 84 dny? 21.11. 22 16.03. 23

49 Lešení a výtah 76 dny 21.11. 22 06.03. 23

50 Montáž lešení 11 dny 21.11. 22 05.12. 22

51 Demontáž lešení 5 dny 28.02. 23 06.03. 23

52 Střecha 14 dny? 06.12. 22 23.12. 22

53 Bourání 7 dny? 06.12. 22 14.12. 22

54 Izolace 7 dny? 15.12. 22 23.12. 22

55 Fasáda 60 dny? 06.12. 22 27.02. 23

56 Zakrytí oken 12 dny? 06.12. 22 21.12. 22

14.11. 05.12.

14.11. 24.11.

25.11. 05.12.

14.11. 16.01.

14.11. 30.11.

01.12. 16.12.

19.12. 26.12.

27.12. 05.01.

06.01. 10.01.

06.01. 16.01.

24.01. 02.02.

24.01. 02.02.

27.12. 18.01.

27.12. 03.01.

06.01. 10.01.

06.01. 18.01.

14.11. 19.12.

14.11. 18.11.

13.12. 19.12.

21.11. 16.03.

21.11. 06.03.

21.11. 05.12.

28.02. 06.03.

06.12. 23.12.

06.12. 14.12.

15.12. 23.12.

06.12. 27.02.

06.12. 21.12.

15.18.21.24.27.30.02.05.08.11.14.17.20.23.26.29.02.05.08.11.14.17.20.23.26.29.01.04.07.10.13.16.19.22.25.28.01.04.07.10.13.16.19.22.25.28.31.03.06.09.12.15.18.21.24.27.30.02.05.08.11.14.17.20.23.26.01.04.07.10.13.16.19.22.25.28.31.03.06.09.12.15.18.21.24.27.30.03.06.09.12.15.18.21.24.27.30.02.05.08.11.14.17.20.23.26.29.02.
září 2022 říjen 2022 listopad 2022 prosinec 2022 leden 2023 únor 2023 březen 2023 duben 2023 květen 2023 červen 2023 červenec 2023

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu
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ID Název úkolu Názvy
zdrojů

Doba trvání Zahájení Dokončení

57 Omytí 12 dny? 22.12. 22 06.01. 23

58 Opravy 10 dny? 09.01. 23 20.01. 23

59 Zateplení kpl. 17 dny? 23.01. 23 14.02. 23

60 Parapety 3 dny? 15.02. 23 17.02. 23

61 Ostatní konstrukce 9 dny? 15.02. 23 27.02. 23

62 Zimní zahrada 33 dny? 15.12. 22 30.01. 23

63 Spodní stavba 8 dny? 07.03. 23 16.03. 23

64 Izolace proti vodě 8 dny? 07.03. 23 16.03. 23

65 Silno a hromosvod 26 dny? 23.01. 23 27.02. 23

66 Elektromontáže 6 dny? 23.01. 23 30.01. 23

67 Hromosvod 3 dny? 15.02. 23 17.02. 23

68 Montáž sdělovací a zabezp. techniky9 dny? 15.02. 23 27.02. 23

69 Ostatní a VZT 5 dny? 28.02. 23 06.03. 23

70 D+ VZT a klima 5 dny? 28.02. 23 06.03. 23

71 Zpět M + VZT a Klima 3 dny? 28.02. 23 02.03. 23

72 Objekt A 75 dny? 20.01. 23 04.05. 23

73 Lešení a výtah 65 dny 20.01. 23 20.04. 23

74 Montáž lešení 11 dny 20.01. 23 03.02. 23

75 Demontáž lešení 5 dny 14.04. 23 20.04. 23

76 Střecha 21 dny? 06.02. 23 06.03. 23

77 Bourání 9 dny? 06.02. 23 16.02. 23

78 Izolace 12 dny? 17.02. 23 06.03. 23

79 Fasáda 49 dny? 06.02. 23 13.04. 23

80 Zakrytí oken 12 dny? 06.02. 23 21.02. 23

81 Omytí 3 dny? 01.03. 23 03.03. 23

82 Opravy 15 dny? 06.03. 23 24.03. 23

83 Zateplení kpl. 9 dny? 27.03. 23 06.04. 23

84 Parapety 5 dny? 31.03. 23 06.04. 23

22.12. 06.01.

09.01. 20.01.

23.01. 14.02.

15.02. 17.02.

15.02. 27.02.

15.12. 30.01.

07.03. 16.03.

07.03. 16.03.

23.01. 27.02.

23.01. 30.01.

15.02. 17.02.

15.02. 27.02.

28.02. 06.03.

28.02. 06.03.

28.02. 02.03.

20.01. 04.05.

20.01. 20.04.

20.01. 03.02.

14.04. 20.04.

06.02. 06.03.

06.02. 16.02.

17.02. 06.03.

06.02. 13.04.

06.02. 21.02.

01.03. 03.03.

06.03. 24.03.

27.03. 06.04.

31.03. 06.04.

15.18.21.24.27.30.02.05.08.11.14.17.20.23.26.29.02.05.08.11.14.17.20.23.26.29.01.04.07.10.13.16.19.22.25.28.01.04.07.10.13.16.19.22.25.28.31.03.06.09.12.15.18.21.24.27.30.02.05.08.11.14.17.20.23.26.01.04.07.10.13.16.19.22.25.28.31.03.06.09.12.15.18.21.24.27.30.03.06.09.12.15.18.21.24.27.30.02.05.08.11.14.17.20.23.26.29.02.
září 2022 říjen 2022 listopad 2022 prosinec 2022 leden 2023 únor 2023 březen 2023 duben 2023 květen 2023 červen 2023 červenec 2023

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu
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ID Název úkolu Názvy
zdrojů

Doba trvání Zahájení Dokončení

85 Ostatní konstrukce 5 dny? 07.04. 23 13.04. 23

86 Spodní stavba 10 dny? 21.04. 23 04.05. 23

87 Izolace proti vodě 10 dny? 21.04. 23 04.05. 23

88 Silno a hromosvod 15 dny? 27.03. 23 14.04. 23

89 Elektromontáže 6 dny? 27.03. 23 03.04. 23

90 Hromosvod 6 dny? 07.04. 23 14.04. 23

91 Montáž sdělovací a zabezp. techniky1 den? 07.04. 23 07.04. 23

92 Montáž slunolamů 9 dny 07.04. 23 19.04. 23

93 M+ Slunolamů 9 dny 07.04. 23 19.04. 23

94 Ostatní a VZT 27 dny? 15.03. 23 20.04. 23

95 D+ VZT a klima 5 dny? 15.03. 23 21.03. 23

96 Zpět M + VZT a Klima 5 dny? 14.04. 23 20.04. 23

97 Předání stavby 1 den? 05.05. 23 05.05. 23

07.04. 13.04.

21.04. 04.05.

21.04. 04.05.

27.03. 14.04.

27.03. 03.04.

07.04. 14.04.

07.04. 07.04.

07.04. 19.04.

07.04. 19.04.

15.03. 20.04.

15.03. 21.03.

14.04. 20.04.

05.05. 05.05.

15.18.21.24.27.30.02.05.08.11.14.17.20.23.26.29.02.05.08.11.14.17.20.23.26.29.01.04.07.10.13.16.19.22.25.28.01.04.07.10.13.16.19.22.25.28.31.03.06.09.12.15.18.21.24.27.30.02.05.08.11.14.17.20.23.26.01.04.07.10.13.16.19.22.25.28.31.03.06.09.12.15.18.21.24.27.30.03.06.09.12.15.18.21.24.27.30.02.05.08.11.14.17.20.23.26.29.02.
září 2022 říjen 2022 listopad 2022 prosinec 2022 leden 2023 únor 2023 březen 2023 duben 2023 květen 2023 červen 2023 červenec 2023

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu
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