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Dodatek č. 3  

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1492/2021  

"Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže 9. května, Střední 

uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov" 

 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 

 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem 

hejtmana 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.   

číslo účtu:  107-6482590257/0100   

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

BBP Stavby s.r.o.            

se sídlem Korunovační 103/6, Bubeneč, 170 00 Praha 7         

IČO: 038 75 199       

DIČ:  CZ03875199       

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Jakub Blaťák, Ph.D., na základě plné moci   

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu:115-1988110297/0100       

evidence: v OR vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn C 23997   

dále jen „zhotovitel“                

 

 

takto: 

 

 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.10.2021 smlouvu o provedení stavby, vedenou 

objednatelem pod č. OLP/1492/2021, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést 
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stavbu "Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže 9. května, Střední 

uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov" a ke které dne 13.01.2022 

smluvní strany uzavřely dodatek č. 1 a dne 10.05.2022 dodatek č. 2 (dále jen „smlouva“). 

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").  

3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v 

příloze tohoto dodatku. 

 

Článek I. 

Předmět dodatku 

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se 

z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku. 

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se 

navyšuje o částku 315.284,96  Kč bez DPH  381.494,80 Kč včetně DPH.  

3. Celkový přehled změny ceny díla: 

  

Cena díla dle smlouvy bez DPH, dodatku č. 1 a 

dodatku č. 2 

18 922 121,89 Kč  

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 

zákona č. 134/2016 bez DPH- vícepráce 

  1.313.545,58 Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 

zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce 

     998.260,62 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze 

smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za 

méněpráce) bez DPH 

 

19.237.406,85 Kč 

DPH 21 %   4.039.855,44 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze 

smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za 

méněpráce) včetně DPH 

 

23.277.262,29 Kč 

      

4. Z důvodu dodatečných stavebních prací se smluvní strany dohodly na změně termínu pro 

dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby. Smluvní strany se dohodly na 

tom, že článek IV. odst. 3 smlouvy ve znění: 

 

"Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby včetně 

dokladů: nejpozději do 280 dnů od předání a převzetí staveniště." 

 

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním: 
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"Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a po předání a převzetí stavby včetně 

dokladů: nejpozději do 299 dnů od předání a převzetí staveniště."         

 
Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: změnový list č. 3, bankovní záruka 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden 

obdrží zhotovitel.  

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez 

DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento 

dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel 

prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a 

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.  

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl 

schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1409/22/RK ze dne 23.08.2022.   

 

 

V Liberci dne 05.09.2022 V Praze dne 31.08.2022    

 

 

 

……………………………… ………………………… 

Ing. Zbyněk Miklík                                                                     Ing. Jakub Blaťák, Ph.D. 

náměstek hejtmana                                                                        na základě plné moci       
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ZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5 číslo OZ: 3 

Zhotovitel: BBP Stavby s.r.o. 

Investor: Liberecký kraj Datum: 01.08.2022 

Název akce:  
Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže 9. května, Střední       

uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov 
 

Způsob odeslání / předání 
datum: 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  
    

Odkazy na                      specifikaci: 
                                        na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy: 

 

 

 

 

Předmět změny:  
 

Změna dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.  
a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 

nemohl předvídat, 
b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky 

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba 
vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, 
nemění se celková povaha zakázky. 
 
Výměna dřevěné nosné konstrukce dvou stávajících vikýřů 

Popis a zdůvodnění změny:  

Během realizace stavebních prací, kdy došlo k sejmutí stávající střešní krytiny na 
rekonstruovaném objektu byl zjištěn skutečný stav dvou vikýřů na severní straně objektu. 
Technický stav těchto vikýřů byl velmi špatný, zejména co se týká dřevěných nosných prvků 
konstrukce. Z výše uvedeného důvodu požádal zástupce investora projektanta o zpracování 
návrhu na jejich opravu, případně výměnu konstrukce těchto vikýřů. Projektant následně 
zpracoval grafický návrh opravy, respektive výměny poškozených dřevěných prvků za nové.  

  Méněpráce:                         0,00 Kč bez DPH 
  Vícepráce:                160.047,00 Kč bez DPH  
  Změna celkem:       160.047,00 Kč bez DPH 
 

Provedení této změny má vliv na celkový termín dokončení stavby, a to prodloužení termínu 
o 19 dnů.  
Přílohy: grafický návrh opravy dvou vikýřů od projektanta a cenová nabídka od zhotovitele 
stavby. 
 

Odbourání, zesílení a následná povrchová úprava stávajícího komínu na střeše 
rekonstruovaného objektu 

Popis a zdůvodnění změny:  

Během realizace stavebních prací, kdy byly realizovány práce na střešní konstrukci stávajícího 
objektu bylo zjištěno, že komín (včetně samotné ocelové lávky), který má být dle projektové 
dokumentace zachována je velmi špatném technickém stavu. Bylo navrženo částečné 
odbourání komínového tělesa (snížení o tři řady), odstranění ocelové lávky, dodatečné 
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provedení ztužení komínu pomocí dvou ocelových pásnic, zednické začištění plochy komínu a 
instalace tří nových stupnic pro možnou kontrolu a údržbu komínového tělesa.  
 

  Méněpráce:                                               0,00 Kč bez DPH 
  Vícepráce:                                        31.104,16 Kč bez DPH  
  Změna celkem:                               31.104,16 Kč bez DPH 
 

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín dokončení stavby.   
Příloha: cenová nabídka od zhotovitele stavby. 

 
 
 

Stavební úpravy okrajů ploché střechy přízemní stávající přístavby 

Popis a zdůvodnění změny:  

Během realizace stavebních prací, kdy byly realizovány práce na střešní konstrukci a zateplení 
stávající přístavby bylo zjištěno, že současný technický stav čelní a boční části střešní konstrukce 
přístavby je velmi špatném technickém stavu.  Posléze byl navrhnut níže uvedený postup prací: 
- Okraje střechy zadní přízemní přístavby jsou značně zdegradované. 
- Boční atika bude celá ubourána, tuhý okraj bude nově vytvořen pomocí purenitových 

hranolů a desky OSB – v souladu se zadáním, platí detail Det6 
- Přední okraj – dle zadání okopat omítky, nad rámec zadání nutno vybourat části 

nesoudržných hurdis desek a odstranit uhnilou dřevěnou lať, konce ocelových nosníků 
obrousit a opatřit ochranným nátěrem, purenitový hranol posunout a zvětšit, aby byl 
položen přes ocelové profily viz. příloha 

 

  Méněpráce:                                               0,00 Kč bez DPH 
  Vícepráce:                                        31.377,44 Kč bez DPH  
  Změna celkem:                               31.377,44 Kč bez DPH 
 

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín dokončení stavby.  
Přílohy: grafický návrh úpravy okrajů ploché střechy přízemní přístavby od projektanta a cenová 
nabídka od zhotovitele stavby. 

 

Oprava omítek po sejmutí otopných těles 

  Popis a zdůvodnění změny:  

Po demontáži otopných těles v celé budově a dřevěného obkladu v prostorách jídelny bylo 
zjištěno, že stávající omítka je degradovaná, nesoudržná, tedy ve velmi špatném technickém 
stavu. Je nutné lokálním otlučení a provedení nových omítek. 

  Méněpráce:                                                 0,00 Kč bez DPH 
  Vícepráce:                                        162.836,51 Kč bez DPH  
  Změna celkem:                               162.836,51 Kč bez DPH 
 

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín dokončení stavby.  
Příloha: cenová nabídka od zhotovitele stavby. 

   

Nerealizované stavební práce a činnosti 

  Popis a zdůvodnění změny:  

Práce a činnosti, které se nebudou provádět jsou v souladu s SOD odečteny. 
 

  Méněpráce:                                    - 70.080,15 Kč bez DPH 
  Vícepráce:                                                    0,00 Kč bez DPH  
  Změna celkem:                              - 70.080,15 Kč bez DPH 
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 Příloha: odpočtové položky. 
 

Změna části skladby fasády na hlavní budově objektu 

  Popis a zdůvodnění změny:  

Po postavení pracovního lešení a otlučení omítek byla zjištěna výrazná nerovnost fasády, křivost 
zdiva v ploše byla v rozmezí 20-80 mm. Navržené řešení v projektové dokumentaci s omítkovým 
souvrstvím včetně termoizolační omítky se po tomto zjištění jevilo jako nevhodné a prakticky 
neproveditelné tak, aby bylo dílo kvalitní. Výrobce termoizolační omítky důrazně nedoporučil 
překračovat tl. 40 mm. Navíc pokud by se prováděla plošná sanace a vyrovnání podkladu v 
několika předchozích krocích, budou investiční náklady neúměrně vysoké vůči řešeným 
stavebním úpravám. Další mechanické zásahy do zdiva nebyly technicky možné, zdivo je 
nekvalitní, ohrožena je soudržnost materiálu. Z technologických a ekonomických důvodů bylo 
rozhodnuto o záměně vyrovnávacích vrstev za lepící hmotu a tenké desky z minerální vlny (MW) 
tl. 40 mm. Přičemž nedochází ke zvětšení celkové tloušťky souvrství povrchové úpravy na 
fasádě, viz. porovnání na výkresové příloze. Další výhodou tohoto řešení je pak odlehčení 
fasády, zvýšení energetických úspor objektu, eliminace tepelných mostů a zvýšení životnosti 
celé fasády. 
Na tuto změnu byla zpracovaná změna projektové dokumentace a bylo vydáno souhlasné 
stanovisko památkové péče, které je přílohou.  

 

  Méněpráce:                                    - 928.180,47 Kč bez DPH 
  Vícepráce:                                         928.180,47 Kč bez DPH  
  Změna celkem:                                            0.00 Kč bez DPH 
 

 Provedení této změny nemá vliv na celkový termín dokončení stavby. 
  
 

Počet připojených listů specifikací:                                         2 

Důvod vícepráce / méněpráce: 
 

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  
 
odstavec 4, § 222  
 

odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222  
 
 

Oznámení vydává:  
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Stanovisko technického dozoru stavby:   
 
Stanovisko projektanta stavby:  

 
Stanovisko energetického specialisty:            
 
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: 

Příloha:  
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ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5 číslo ZL: 3 

Zhotovitel: BBP Stavby s.r.o. 

Změnový list vystavil: Michal Prusek 

Datum:  01.08.2022 
 
 

 

 

 

  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: 
    

Předmět změny: 3A; 3B; 3C; 3D; 3E; 3F 
Popis a zdůvodnění změny: 
3A – Výměna dřevěné nosné konstrukce dvou stávajících vikýřů 

3B – Odbourání, zesílení a následná povrchová úprava stávajícího komínu na střeše rekonstruovaného objektu 

3C – Stavební úpravy okrajů ploché střechy přízemní přístavby 

3D – Oprava omítek po sejmutí otopných těles 

3E – Nerealizované stavební práce a činnosti 

3F – Změna části skladby fasády na hlavní budově 

Rekapitulace změn závazku: 
 

 
Změna dle zákona 134/2016 Sb. 

§ 222 odst. 4 § 222 odst. 5 § 222 odst. 6 

Cena víceprací bez DPH 0,00 0,00 1.313.545,58 

Cena méněprací bez DPH 0,00 0,00 998.260,62 

Absolutní hodnota ceny 
víceprací a méněprací bez DPH 

0,00 0,00 2.311.806,20 

Absolutní hodnota změny v % 0,00 0,00 12,91 
 

Počet připojených listů specifikací: 2 Počet připojených výkresů: 

Cena méněprací bez DPH: 
 
                         - 998.260,62 Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
 

1.313.545,58 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 

315.284,96 Kč     Prodloužení termínu dokončení o 19 dnů 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 
                                               

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                               
 

 

Datum:  
 

Datum:  
 

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR: 
 

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):  
 

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE): 



Stavba: 30_2

Objekt: 1

Rozpočet: 1

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

160 047,00

193 656,87

160 047,00

8 800,00

Vícepráce - vikýře

Položkový rozpočet stavby

33 609,87

0,00

102 839,00

0,00

Snížení en.náročnosti budovy domova mládeže v ulici 

9.května, Kamenický Šenov

Změnový list - Kamenický Šenov

Celkem

48 408,00
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Popis stavby: 30_2 - Snížení en.náročnosti budovy domova mládeže v ulici 9.května, Kamenický Šenov

Popis objektu: 1 - Změnový list - Kamenický Šenov

Popis rozpočtu: 1 - Více práce - vikýře

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 4



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

96 HSV 48 408,00 30

762 PSV 102 839,00 64

VN VN 8 800,00 5

Cena celkem 160 047,00 100

Konstrukce tesařské

Vedlejší náklady

Bourání konstrukcí

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 3 z 4



S: 30_2

O: 1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 96 Bourání konstrukcí 48 408,00
1 968072747R05 Vybourání oken a zepětné osazení kus 2,00000 1 980,00 3 960,00

2 968710000R00 Vybourání stěn vikýřů kus 4,00000 3 612,00 14 448,00

3 968000101R00 Demontáž stávající konstrukce, skladby střechy a 

podhledů

kus 2,00000 12 000,00 24 000,00

4 968000111R00 Přesun vybouraných hmot včetně odvozu na skládku a 

skládkovného

kpl 1,00000 6 000,00 6 000,00

Díl: 762 Konstrukce tesařské 102 839,00
5 762332130R05 Montáž vázaných krovů (Krokev, vzpěry, pásky, Sloupek) 

včetně spojovacích prostředků

m 62,80000 634,00 39 815,20

52,8+10 62,80000

6 762332140R05 Montáž vázaných krovů (Pozednice, Vaznice) včetně všch 

spojovacích prostředků

m 15,60000 769,00 11 996,40

4+11,6 15,60000

7 60511080Ra Stavební řezivo impregnované m3 1,19680 19 514,00 23 354,36

(0,203+0,012+0,065+0,114+0,018+0,095+0,077+0,252+0,

252)*1,1

1,19680

8 762000000R00 Vyřezávání ozdobných konců krokví a hoblování kus 12,00000 2 200,00 26 400,00

9 998762102R05 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 0,73586 1 730,00 1 273,04

Odkaz na hmot. položky pořadí 5 : 0,06217 0,06217

Odkaz na hmot. položky pořadí 6 : 0,01544 0,01544

Odkaz na hmot. položky pořadí 7 : 0,65824 0,65824

Díl: VN Vedlejší náklady 8 800,00
10 01R Doprava materiálu na stavbu kpl 1,00000 8 800,00 8 800,00

Celkem 160 047,00

Položkový rozpočet 

Snížení en.náročnosti budovy domova mládeže v ulici 9.května, Kamenický Šenov

Změnový list - Kamenický Šenov

Vícepráce - vikýře
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Stavba: 7.2

Objekt: 1

Rozpočet: 1

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

6 531,87

0,00

16 588,25

0,00

Snížení en.náročnosti budovy domova mládeže v ulici 

9.května, Kamenický Šenov

Snížení en.náročnosti budovy domova mládeže v ulici 9.května, Kamenický 

Šenov - Komín

Celkem

14 515,91

Vícepráce

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

31 104,16

37 636,03

31 104,16

0,00
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Popis stavby: 7.2 - Snížení en.náročnosti budovy domova mládeže v ulici 9.května, Kamenický Šenov

Popis objektu: 1 - Snížení en.náročnosti budovy domova mládeže v ulici 9.května, Kamenický Šenov - Komín

Popis rozpočtu: 1 - Více práce
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV 4 664,04 15

4 HSV 6 169,68 20

96 HSV 1 607,37 5

97 HSV 592,97 2

767 PSV 16 588,25 53

D96 PSU 1 481,85 5

Cena celkem 31 104,16 100

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Bourání konstrukcí

Přesuny suti a vybouraných hmot

Konstrukce zámečnické

Přesuny suti a vybouraných hmot
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S: 7.2

O: 1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 664,04
1 319211311R00 Vytmelení zdiva těsnicí maltou, spotř.do 10 kg/m2 m2 7,41500 629,00 4 664,04

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 6 169,68
2 417321414R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 m3 0,43200 3 475,00 1 501,20

(0,9+0,9)*2*0,3*0,4 0,43200

3 417351111R00 Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení m 3,60000 504,00 1 814,40

(0,9+0,9)*2 3,60000

4 417351113R00 Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění m 3,60000 128,00 460,80

5 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) t 0,04320 55 400,00 2 393,28

0,432*100/1000 0,04320

Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 607,37
6 978023471R00 Vysekání a úprava spár zdiva cihelného komínového m2 7,41500 97,90 725,93

7 962032641R00 Bourání zdiva komínového z cihel na MC m3 0,32400 1 239,00 401,44

0,9*0,9*0,4 0,32400

8 971033122R00 Vrtání otvorů, zeď cihelná, do 3 cm, hl. do 30 cm kus 10,00000 48,00 480,00

Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot 592,97
9 999281108R00a Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 1,39136 426,18 592,97

Odkaz na hmot. položky pořadí 1 : 0,07786 0,07786

Odkaz na hmot. položky pořadí 2 : 1,09085 1,09085

Odkaz na hmot. položky pořadí 3 : 0,17874 0,17874

Odkaz na hmot. položky pořadí 4 : 0,00000

Odkaz na hmot. položky pořadí 5 : 0,04392 0,04392

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 16 588,25
10 767851803R00 Demontáž kompletní celé lávky m 1,50000 175,50 263,25

11 899511112R00a Stupadla ocelová osazovaná do otvorů včetně zalití otvoru 

maltou

kus 5,00000 265,00 1 325,00

12 767000001R00 Záchytný systém střecha - odhad kpl 1,00000 15 000,00 15 000,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 481,85
13 979011111R00a Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 0,69771 372,91 260,18

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 0,54140 0,54140

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 0,10381 0,10381

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 0,05250 0,05250

14 979011121R00a Příplatek za každé další podlaží t 0,69771 231,09 161,23

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 0,69771 0,69771

15 979081111R00a Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,43829 266,36 116,74

16 979081121R00a Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 3,94461 11,72 46,23

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 0,43829*9 3,94461

17 979082111R00a Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,43829 319,64 140,10

18 979082121R00a Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 1,75316 31,96 56,03

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 0,43829*4 1,75316

19 979086112R00a Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 0,43829 159,82 70,05

20 979093111R00a Uložení suti na skládku bez zhutnění t 0,43829 15,98 7,00

21 979990107R00a Poplatek za skládku suti - směsný stavební odpad -

omítky, kamenivo, krytina střešní apod.

t 0,64521 958,91 618,70

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 0,10381 0,10381

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 0,54140 0,54140

Položkový rozpočet 

Snížení en.náročnosti budovy domova mládeže v ulici 9.května, Kamenický Šenov

Snížení en.náročnosti budovy domova mládeže v ulici 9.května, Kamenický Šenov - Komín

Vícepráce
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S: 7.2

O: 1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Snížení en.náročnosti budovy domova mládeže v ulici 9.května, Kamenický Šenov

Snížení en.náročnosti budovy domova mládeže v ulici 9.května, Kamenický Šenov - Komín

Vícepráce

22 979951112R00a Ekologická likvidace železného šrotu na skládce, 

vč.odvozu a rozřezání (možno uvést i zápornou hodno

t 0,05250 106,55 5,59

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 0,05250 0,05250

Celkem 31 104,16
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Stavba: 7.3

Objekt: 1

Rozpočet: 1

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

31 377,44

37 966,70

31 377,44

0,00

Vícepráce - atika, přední okraj střechy

Položkový rozpočet stavby

6 589,26

0,00

12 965,45

0,00

Snížení en.náročnosti budovy domova mládeže v ulici 

9.května, Kamenický Šenov

Snížení en.náročnosti budovy domova mládeže v ulici 9.května, Kamenický 

Šenov

Celkem

18 411,99
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Popis stavby: 7.3 - Snížení en.náročnosti budovy domova mládeže v ulici 9.května, Kamenický Šenov

Popis objektu: 1 - Snížení en.náročnosti budovy domova mládeže v ulici 9.května, Kamenický Šenov

Popis rozpočtu: 1 - Více práce - atika, přední okraj střechy
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

6 HSV 639,26 2

62 HSV 9 064,80 29

96 HSV 3 489,66 11

713 PSV 3 914,76 12

762 PSV 7 136,69 23

783 PSV 1 914,00 6

S PSU 5 218,27 17

Cena celkem 31 377,44 100

Přesuny sutí

Úpravy povrchů vnější

Bourání konstrukcí

Izolace tepelné

Konstrukce tesařské

Nátěry

Úpravy povrchu, podlahy
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S: 7.3

O: 1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 639,26
1 602011141RT1 Štuk na stěnách a ostění vnitřní, tl.vrstvy 1-2 mm					 m2 2,40000 266,36 639,26

omítnutí po vybourání  Hurdis : 12*0,2 2,40000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 9 064,80
2 622311330RT3 Zatepl.systém Baumit, fasáda, EPS F plus tl. min.40mm s 

omítkou SilikonTop K2

m2 7,20000 1 259,00 9 064,80

12*0,6 7,20000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 3 489,66
3 962032231R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC, ozn.OS38			 m3 0,52500 1 065,45 559,36

boční atika : 3,5*0,5*0,3 0,52500

4 978015291R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % -dle 

pozn.4, také skladba SO01, bod 3			

m2 7,20000 70,32 506,30

12*0,6 7,20000

5 963011512R00 Bourání stropů z Hurdis desek m2 3,60000 340,00 1 224,00

12*0,3 3,60000

6 963000000R00 Odstranění uhnilé latě m 12,00000 100,00 1 200,00

Díl: 713 Izolace tepelné 3 914,76
7 713141153R00 Izolace tepelná střech 2 vrstvá -skladba STŘ 01, bod 3			 m2 1,20000 93,76 112,51

12*0,1 1,20000

8 28375861R Deska polystyrenová EPS 150 S tl. 200 mm			 m2 1,32000 511,42 675,07

12*0,1*1,1 1,32000

9 28375856R Deska polystyrenová EPS 150 S tl. 100 mm			 m2 1,32000 255,71 337,54

12*0,1*1,1 1,32000

10 713131130R00 Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce -skladba SV 

01, bod 4,5			

m2 3,60000 86,30 310,68

12*0,3 3,60000

11 28375704R Deska izolační stabilizov. EPS 100  1000 x 500 mm m3 0,79200 3 130,00 2 478,96

výplň z EPS : 12*0,3*0,2*1,1 0,79200

Díl: 762 Konstrukce tesařské 7 136,69
12 762441112RT4 Montáž obložení zdiva, OSB desky, 1vrst., šroubováním, 

vč.dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 22 mm provedení dle 

popisu v PD a detailu Det6

m2 1,75000 872,61 1 527,07

3,5*0,5 1,75000

13 766601329RT1 Vynášecí purenitový panel tl.50 mm, ozn.OS43 -provedení 

dle popisu v PD			

m2 5,85000 958,91 5 609,62

boční atika : 3,5*0,3 1,05000

předek střechy : 12*0,4 4,80000

Díl: 783 Nátěry 1 914,00
14 783122510R00 Nátěr syntetický OK "A" 2x + 1x email m2 6,00000 137,50 825,00

12*0,25*2 6,00000

15 783102821R0a Broušení ocelových nosníků m2 6,00000 181,50 1 089,00

12*0,25*2 6,00000

Díl: S Přesuny sutí 5 218,27
16 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 1,96380 372,91 732,32

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 0,94500 0,94500

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 0,42480 0,42480

Nařezání izolace na potřebný rouzměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Položkový rozpočet 

Snížení en.náročnosti budovy domova mládeže v ulici 9.května, Kamenický Šenov

Snížení en.náročnosti budovy domova mládeže v ulici 9.května, Kamenický Šenov

Vícepráce - atika, přední okraj střechy
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S: 7.3

O: 1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Snížení en.náročnosti budovy domova mládeže v ulici 9.května, Kamenický Šenov

Snížení en.náročnosti budovy domova mládeže v ulici 9.května, Kamenický Šenov

Vícepráce - atika, přední okraj střechy

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 0,59400 0,59400

17 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 1,96380 213,09 418,47

18 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,96380 266,36 523,08

19 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 37,31220 11,72 437,30

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 1,96380*19 37,31220

20 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1,96380 319,64 627,71

21 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 7,85520 31,96 251,05

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 1,96380*4 7,85520

22 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 1,96380 159,82 313,85

23 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 1,96380 15,98 31,38

24 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směsný stavební odpad -

omítky, kamenivo, krytina střešní apod.

t 1,96380 958,91 1 883,11

Celkem 31 377,44

Poznámky uchazeče k zadání
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Stavba: 7.4

Objekt: 1

Rozpočet: 1

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

34 195,67

0,00

0,00

0,00

Snížení en.náročnosti budovy domova mládeže v ulici 

9.května, Kamenický Šenov

Snížení en.náročnosti budovy domova mládeže v ulici 9.května, Kamenický 

Šenov

Celkem

162 836,51

Vícepráce - omítky, špalety

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

162 836,51

197 032,18

162 836,51

0,00
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Popis stavby: 7.4 - Snížení en.náročnosti budovy domova mládeže v ulici 9.května, Kamenický Šenov

Popis objektu: 1 - Snížení en.náročnosti budovy domova mládeže v ulici 9.května, Kamenický Šenov

Popis rozpočtu: 1 - Více práce - omítky, špalety

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 4



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

61 HSV 131 826,43 81

97 HSV 13 286,35 8

S PSU 17 723,73 11

Cena celkem 162 836,51 100

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

Přesuny sutí

Úpravy povrchů vnitřní
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S: 7.4

O: 1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 131 826,43
1 612474611R00 Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, vápen.štuk, ručně m2 145,00000 576,00 83 520,00

plocha míst za radiátory ÚT po celé budově a dvou stěn v jídelně

2 612481211RT2 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně 

výztužné sítě a stěrkového tmelu

m2 145,00000 261,50 37 917,50

plocha míst za radiátory ÚT po celé budově a dvou stěn v jídelně

3 622319554RV1 Úprava ostění, XPS 40 mm zakončený stěrkou s 

výztužnou tkaninou nanesení lepícího tmelu,na izolační 

desky, nalepení desek, natažení stěrky, vložení výztužné 

tkaniny, přehlazení stěrky

m2 4,80000 1 898,00 9 110,40

12*0,4 4,80000

doplnění špalet pod úrovní oken

4 602011141RT1 Štuk na stěnách a ostění vnitřní, tl.vrstvy 1-2 mm m2 4,80000 266,36 1 278,53

12*0,4 4,80000

doplnění špalet pod úrovní oken

Díl: 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 13 286,35

5 978013191R00a Otlučení omítek vnitřních stěn a ostění v rozsahu do 100 

% 			

m2 145,00000 91,63 13 286,35

plocha míst za radiátory ÚT po celé budově a dvou stěn v jídelně

Díl: S Přesuny sutí 17 723,73
6 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 6,67000 372,91 2 487,31

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 6,67000 6,67000

7 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 6,67000 213,09 1 421,31

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 6,67000 6,67000

8 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 6,67000 266,36 1 776,62

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 6,67000 6,67000

9 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 126,73000 11,72 1 485,28

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 6,67000*19 126,73000

10 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 6,67000 319,64 2 132,00

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 6,67000 6,67000

11 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 26,68000 31,96 852,69

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 6,67000*4 26,68000

12 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 6,67000 159,82 1 066,00

13 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 6,67000 15,98 106,59

14 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směsný stavební odpad -

omítky, kamenivo, krytina střešní apod.

t 6,67000 958,91 6 395,93

Celkem 162 836,51

Položkový rozpočet 

Snížení en.náročnosti budovy domova mládeže v ulici 9.května, Kamenický Šenov

Snížení en.náročnosti budovy domova mládeže v ulici 9.května, Kamenický Šenov

Vícepráce - omítky, špalety
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Stavba: 30_3

Objekt: 1

Rozpočet: 1

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

-70 080,15

-84 796,98

-70 080,15

-15 981,79

Méněpráce

Položkový rozpočet stavby

-14 716,83

0,00

-30 685,04

-7 964,26

Snížení en.náročnosti budovy domova mládeže v ulici 

9.května, Kamenický Šenov

Změnový list - Kamenický Šenov

Celkem

-15 449,06
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Popis stavby: 30_3 - Snížení en.náročnosti budovy domova mládeže v ulici 9.května, Kamenický Šenov

Popis objektu: 1 - Změnový list - Kamenický Šenov

Popis rozpočtu: 1 - Méněpráce
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

95 HSV -15 449,06 22

722 PSV -7 671,26 11

723 PSV -7 671,26 11

728 PSV -7 671,26 11

730 PSV -7 671,26 11

M21 MON -7 964,26 11

VRN VN -15 981,79 23

Cena celkem -70 080,15 100

ZTI - Vnitřní vodovod

Vzduchotechnika

Vytápění

Elektromontáže

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

ZTI - Vnitřní plynovod

Různé dokončovací konstrukce a práce 

na pozemních stavbách			
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S: 30_3

O: 1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na 

pozemních stavbách			

-15 449,06

1 959950120RA1 Pasport dotčených stavebních částí a průběžná 

dokumentace odstraňovaných prvků			

kus -1,00000 1 065,45 -1 065,45

2 959950125RA1 Podrobný stavebně technický průzkum fasády a průzkum 

stávajících kcí po rozkrytí střech			

kus -1,00000 10 654,53 -10 654,53

3 959950128RA1 Plán požární bezpečnosti a evakuace			 kus -1,00000 3 729,08 -3 729,08

Díl: 722 ZTI - Vnitřní vodovod -7 671,26
4 72269 Dokumentace skutečného provedení (3 paré) - není 

součástí položky ve VRN			

kus -1,00000 7 671,26 -7 671,26

Díl: 723 ZTI - Vnitřní plynovod -7 671,26
4 723610 Dokumentace skutečného provedení (3 paré) - není 

součástí položky ve VRN			

kus -1,00000 7 671,26 -7 671,26

Díl: 728 Vzduchotechnika -7 671,26
5 728313 Dokumentace skutečného provedení (3 paré) - není 

součástí položky ve VRN			

kus -1,00000 7 671,26 -7 671,26

Díl: 730 Vytápění -7 671,26
6 7311110 Dokumentace skutečného provedení (3 paré) - není 

součástí položky ve VRN			

kus -1,00000 7 671,26 -7 671,26

Díl: M21 Elektromontáže -7 964,26
7 210210304 Dokumentace skutečného provedení			 kus -1,00000 7 964,26 -7 964,26

Díl: VRN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady -15 981,79
8 005111021R Geodetické práce při a po výstavbě			 kus -1,00000 15 981,79 -15 981,79

Celkem -70 080,15

Položkový rozpočet 

Snížení en.náročnosti budovy domova mládeže v ulici 9.května, Kamenický Šenov

Změnový list - Kamenický Šenov

Méněpráce
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Stavba: 17.8

Objekt: 1

Rozpočet: 1

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ZL3F

Položkový rozpočet stavby

0,00

0,00

928 180,47

0,00

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYTOVÉHO DOMU 

JOSÉ MARTÍHO 402/1, PRAHA 6

Změnový list 3F - fasáda

Celkem

-928 180,47
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Popis stavby: 17.8 - SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYTOVÉHO DOMU JOSÉ MARTÍHO 402/1, PRAHA 6

Popis objektu: 1 - Změnový list 3F - fasáda

Popis rozpočtu: 1 - ZL3F
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

62 HSV -928 180,47

713 PSV 928 180,47

Cena celkem 0,00 0

Izolace tepelné

Úpravy povrchů vnější
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S: 17.8

O: 1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější -928 180,47
1 622421211RT7 Omítka vnější tepelně izolační, hydrofibní, sanační - 

skladba SO01 - bod 5,6,7,8

m2 -708,28600 1 310,46 -928 180,47

Díl: 713 Izolace tepelné 928 180,47
2 713131131RX5 Izolace tepelná stěn m2 708,28600 776,56 550 026,58

3 63140100R Deska minerální vlákno  tl. 40 mm m2 779,12043 485,36 378 153,89

708,286*1,1 779,12043

Celkem 0,00

Důvod změny:

Položkový rozpočet 

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYTOVÉHO DOMU JOSÉ MARTÍHO 402/1, PRAHA 6

Změnový list 3F - fasáda

ZL3F

Po postavení pracovního lešení a otlučení omítek byla zjištěna výrazná nerovnost fasády, 

křivost zdiva v ploše byla v rozmezí 20-80 mm. Navržené řešení v projektové dokumentaci s 

omítkovým souvrstvím včetně termoizolační omítky se po tomto zjištění jevilo jako nevhodné a 

prakticky neproveditelné tak, aby bylo dílo kvalitní. Výrobce termoizolační omítky důrazně 

nedoporučil překračovat tl. 40 mm. Navíc pokud by se prováděla plošná sanace a vyrovnání 

podkladu v několika předchozích krocích, budou investiční náklady neúměrně vysoké vůči 

řešeným stavebním úpravám. Další mechanické zásahy do zdiva nebyly technicky možné, 

zdivo je nekvalitní, ohrožena je soudržnost materiálu. Z technologických a ekonomických 

důvodů bylo rozhodnuto o záměně vyrovnávacích vrstev za lepící hmotu a tenké desky z 

minerální vlny (MW) tl. 40 mm. Přičemž nedochází ke zvětšení celkové tloušťky souvrství 

povrchové úpravy na fasádě, viz. porovnání na výkresové příloze. Další výhodou tohoto řešení 

je pak odlehčení fasády, zvýšení energetických úspor objektu, eliminace tepelných mostů a 

zvýšení životnosti celé fasády.
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ZÁRUČNÍ LISTINA 
 
 

Věřitel: 
Liberecký kraj 
U Jezu 642/2a 
460 01 Liberec 
IČO: 70891508 
 
 
 
Bankovní záruka č. 2205006029 
 
Byli jsme informováni, že podle Smlouvy o provedení stavby č. OLP/1492/2021 ze dne 14.10.2021, ve znění 
pozdějších dodatků (dále jen „Smlouva“) týkající se realizace díla s názvem "Snížení energetické náročnosti 
budovy domova mládeže 9. května, Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov“, 
uzavřené mezi Vámi a BBP Stavby s.r.o., se sídlem Korunovační 103/6, Bubeneč, 170 00 Praha 7, IČO: 
03875199, spisová značka: C 239297 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Klient“), je za splnění 
povinností Klienta ze Smlouvy vyžadována bankovní záruka ve výši CZK 961.870,34. 
 
Z příkazu Klienta se my, Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, 
IČO: 45317054, spisová značka: B 1360 vedená u Městského soudu v Praze, neodvolatelně a bezpodmínečně 
zavazujeme vyplatit Vám bez odkladu a bez námitek jakoukoliv částku nebo částky, až do celkové výše 
 
CZK 961.870,34 
slovy: Korun českých devět set šedesát jedna tisíc osm set sedmdesát 34/100  
(dále jen „Zaručená částka“) 
 
po obdržení Vaší první písemné výzvy, která bude v souladu se všemi podmínkami této záruky a bude 
obsahovat Vaše písemné prohlášení, že Klient nesplnil své povinnosti ze Smlouvy (dále jen „Výzva“). Výzva 
musí dále obsahovat identifikaci Klienta, Smlouvy a nesplněné povinnosti ze Smlouvy.  
 
Výzva musí být podepsána osobami oprávněnými za Vás jednat a musí nám být doručena: 
 
- v elektronické formě 

v datovém souboru typu .pdf do datové schránky Komerční banky, a.s. (k rukám: odd. Bankovní záruky 
3833) a podepsána příslušným typem elektronického podpisu, a to buď kvalifikovaným elektronickým 
podpisem dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci 
a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (eIDAS), nebo zaručeným 
elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, 
 

nebo 
 
- v listinné formě  

doporučenou poštou na adresu: Komerční banka, a.s., odd. Bankovní záruky (3833), P.O.BOX 839, 114 07 
Praha 1, 
nebo kurýrem či osobně na adresu: Komerční banka, a.s., odd. Bankovní záruky (3833), Václavské 
náměstí 796/42, 114 07 Praha 1  
a Vaše podpisy na Výzvě musí být úředně ověřeny nebo pravost Vašich podpisů a oprávněnost 
podepsaných osob na Výzvě musí být potvrzeny Vaší bankou, 
 

nejpozději k níže uvedenému datu uplynutí platnosti této záruky. 
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Zaručená částka se snižuje o každou námi provedenou platbu z této záruky. Vyplacením celé výše Zaručené 
částky tato záruka zaniká. 
 
Tato záruka je platná do data 31. října 2022 včetně (datum uplynutí platnosti). Uplynutím tohoto dne tato 
záruka zaniká, a to i v případě, že tento den nebude pracovním dnem v místě pro doručení Výzvy. 
 
Před datem uplynutí platnosti zaniká tato záruka i uplynutím dne, ve kterém nám bude doručeno Vaše sdělení, 
že nás zprošťujete ze všech povinností daných touto zárukou a že vůči nám nemáte žádné nároky plynoucí 
z této záruky. 
Vaše sdělení musíme obdržet ve formě a dle podmínek předepsaných pro doručení Výzvy (vč. ověření 
podpisů). 
 
Práva z této záruky, tj. právo uplatnit tuto záruku a právo na plnění z této záruky, nelze postoupit na třetí osobu. 
Právo na plnění z této záruky nelze zastavit. 
 
Tato záruka se řídí právním řádem České republiky.  
 
 
V Praze dne 31. srpna 2022 
 
Komerční banka, a.s. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 


