

Ev. č. objednatele:	Ev. č. zhotovitele: ZPSD-SRO-2021-0057-D2-2022
	Zakázkové číslo: 20210049

	



DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)
1. Smluvní strany
 	objednatel
Vodohospodářské sdružení Turnov
se sídlem: Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
IČ: 49295934
Zastoupená: Ing. Milan Hejduk, ředitel svazku
kontaktní údaje: telefon: +420 481 313 481, www.vhsturnov.cz
bankovní spojení: ČS a. s. Liberec, číslo účtu: 3710462/0800; KB a. s. Turnov, číslo účtu: 27-785640277/0100

a
zhotovitel
ŠINDLAR s.r.o.
se sídlem: Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové
IČ: 26003236, DIČ: CZ26003236, plátce DPH
společnost s ručením omezeným zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512
jednající: 	Ing. Miloslav Šindlar, jednatel společnosti
			Markéta Šindlarová, jednatelka společnosti
			každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně
kontaktní údaje: +420 495 402 560, e-mail: info@sindlar.cz, www.sindlar.cz
bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu: 267632832/0300

uzavřely následující dodatek ke smlouvě o dílo.

2. Předmět dodatku
2.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem je dílo s názvem „Semily – Obnova inženýrských sítí v lokalitě Na Mýtě a shybek pod Jizerou“ (smlouva o dílo ze dne 9. 6. 2021, ev. číslo zhotovitele ZPSD-SRO-2021-0057).
2.2. Důvodem pro uzavření dodatku je kolize s projektem rekonstrukce mostu v ulici Tyršova a komunikace v ulici Na Mýtě a dále souběh projektu dešťové kanalizace v ulici Ke Stadionu. Dokumentace bude rozdělena na 2 části:
· 1. část – dokumentace pro ohlášení stavby bude obsahovat stavební objekty SO 03, SO 05, SO 06, SO 07 a SO 08 (již bylo řešeno v dodatku č. 1 k SoD)
· 2. část – dokumentace pro společné řízení bude obsahovat stavební objekty SO 01, SO 02, SO 04 (rozsah prací, termín plnění a cena – řeší tento dodatek č. 2 k SoD)

2.3. Ustanovení bodu 2.2. v článku 2 Předmět smlouvy – závazky smluvních stran:
Znění dle platné SoD:
	Dílem se rozumí zpracování projektové dokumentace na vymístění a obnovu:
· stávající kanalizace ze soukromých pozemků a uložením do komunikace v ulici Na Mýtě
· vodovodních řadů v původní trase v ulici Na Mýtě a Ke Stadionu 
· vodovodních (5) a kanalizačních (5) shybek, uložených pod řekou Jizerou

Uvedený text se dodatkem č. 2 změní následovně:
	Dílem se rozumí zpracování projektové dokumentace na vymístění a obnovu:
· stávající kanalizace ze soukromých pozemků a uložením do komunikace v ulici Na Mýtě
· vodovodních řadů v původní trase v ulici Na Mýtě a Ke Stadionu 
· vodovodních shybek v ulici Tyršova, uložených pod řekou Jizerou – rozsah zpracování zůstává v platnosti dle původní SoD
· nové vodovodní přípojky pro nemovitosti čp. 318, 341, 342, 27 a 28 v ulici Tyršova
· Inženýrská činnost na rozdělenou část dokumentace (IČ na část povolovanou v rámci DOS je řešena v rámci původní smlouvy o dílo)
· PD bude dále obsahovat přeložku vodovodů na pravém břehu Jizery (smluvně je tato část řešena s firmou IMCZ, spol. s r.o.)
· Projektová dokumentace kompletní rekonstrukce komunikace v ulici Na Mýtě v rozsahu výstavby vodovodu a kanalizace

V příloze č. 1 k tomuto dodatku č. 2 k SoD je uveden rozsah prací pro nové vodovodní přípojky pro nemovitosti čp. 318, 341, 342, 27 a 28 v ulici Tyršova + inženýrskou činnost na rozdělenou část dokumentace. 

V příloze č. 2 k tomuto dodatku č. 2 k SoD je uveden rozsah prací pro kompletní rekonstrukci komunikace v ulici Na Mýtě v rozsahu výstavby vodovodu a kanalizace.


2.4. Ustanovení bodu 3.1. v článku 3 Doba plnění:
Znění dle platné SoD ve verzi upravené dodatkem č. 1:
	Dílo bude plněno dle následujícího harmonogramu:
· Provedení průzkumů a zajištění všech potřebných podkladů: 	do 30. 6. 2021 - provedeno
· Představení základní koncepce projektovaných sítí: 	do 30. 7. 2021 - provedeno
1. Část:
· Předání dokumentace pro ohlášení stavby včetně rozpočtu a zapracovaných připomínek do 14 dní od obdržení připomínek k PD od objednatele
· Zajištění vyjádření dotčených subjektů a podání ohlášení: do 31.5.2022
2. Část:
· Pozastaveno v rozpracovanosti, předpoklad odevzdání do 4 měsíců od dohody nad způsobem řešení viz. bod 2.2 dodatku. Rozsah zapracování bude řešen dodatkem č.2.
· Zajištění stavebního povolení s nabytím právní moci: do 5 měsíců od schválení PD 2. části
· Zajištění autorského dozoru při provádění stavby: v průběhu let 2022 - 2025 (autorský dozor bude probíhat po etapách dle zvoleného harmonogramu realizace jednotlivých aktivit a jejich částí)

Uvedený text se dodatkem č. 2 změní následovně:

	Dílo bude plněno dle následujícího harmonogramu:
· Provedení průzkumů a zajištění všech potřebných podkladů: 	do 30. 6. 2021 - provedeno
· Představení základní koncepce projektovaných sítí: 	do 30. 7. 2021 - provedeno
1. Část:
· Předání dokumentace pro ohlášení stavby včetně rozpočtu a zapracovaných připomínek do 30 dní od obdržení připomínek k PD od objednatele
· Zajištění vyjádření dotčených subjektů a podání ohlášení: do 30.6.2022

2. Část:
· Odevzdání technické části PD pro společné povolení: do 30.8.2022 (rozsah zpracování zůstává v platnosti dle původní SoD).
· Podání žádosti o stavební povolení: do 30.10.2022
· Zajištění stavebního povolení s nabytím právní moci: do 5 měsíců od schválení PD 2. části
· Zajištění autorského dozoru při provádění stavby: v průběhu let 2022 - 2025 (autorský dozor bude probíhat po etapách dle zvoleného harmonogramu realizace jednotlivých aktivit a jejich částí)

2.5. Ustanovení bodu 4.1. v článku 4 Cena díla a platební podmínky:
Znění dle platné SoD:
Zhotoviteli přísluší za řádně odvedené dílo dle čl. 2. této smlouvy odměna stanovená dohodou smluvních stran ve výši:

· Základní cena bez DPH 	1 267 455,- Kč
· DPH sazba 21%	   266 166,- Kč
· Cena s DPH	1 533 621,- Kč 

Podrobný položkový rozpočet projektu je uveden v Příloze č. 2 k této smlouvě o dílo.
Uvedený text se dodatkem č. 2 změní následovně:
Zhotoviteli přísluší za řádně odvedené dílo dle čl. 2. této smlouvy odměna stanovená dohodou smluvních stran ve výši:

· Základní cena bez DPH 	1 466 055,00 Kč
· DPH sazba 21%	   307 872,00 Kč
· Cena s DPH	1 773 927,00 Kč 

Pozn.: V případě, že se nepodaří projednat nové přípojky s vlastníky nemovitostí, budou fakturovány pouze skutečně provedené práce.
Podrobný aktualizovaný položkový rozpočet projektu - viz Příloha č. 3 k tomuto dodatku č. 2 k SoD.
2.6. Ustanovení bodu 4.2. v článku 4. Cena díla a platební podmínky:
Znění dle platné SoD ve verzi upravené dodatkem č. 1:
Objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit cenu za dílo takto:
a) Po provedení průzkumů a zajištění všech potřebných podkladů: 201 000,- Kč bez DPH - vyfakturováno 128 000,- Kč bez DPH
b) Do 30.9.2021: 307 315,- Kč bez DPH – vyfakturováno 307 315,- Kč bez DPH
c) Do 30.11.2021: 307 315,- Kč bez DPH – vyfakturováno 307 315,- Kč bez DPH
d) rozpracovanost PD do 31.1.2022: 						166 158,-Kč bez DPH
e) po předání dokumentace 2. části: 						166 158,-Kč bez DPH
f) po zajištění všech vyjádření k dokumentaci 1. části a podání ohlášení:	35 854,- Kč bez DPH
g) po zajištění stavebního povolení 2. části s nabytím právní moci:		35 855,- Kč bez DPH
h) po provedení IGP dle reálné potřeby: 					48 000,- Kč bez DPH
i) Při zajišťování autorského dozoru při provádění stavby: Odměna bude hrazena průběžně, faktury budou vystavovány vždy ke konci příslušného kalendářního měsíce na částku ve výši dle skutečně odpracovaných hodin dozoru, do celkové výše 72 800,- Kč bez DPH.
							Celkem: 1 267 455,-Kč bez DPH

Uvedený text se dodatkem č. 2 změní následovně:
Objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit cenu za dílo takto:
a) Po provedení průzkumů a zajištění všech potřebných podkladů: 201 000,- Kč bez DPH - vyfakturováno 128 000,- Kč bez DPH
b) Do 30.9.2021: 307 315,- Kč bez DPH – vyfakturováno 307 315,- Kč bez DPH
c) Do 30.11.2021: 307 315,- Kč bez DPH – vyfakturováno 307 315,- Kč bez DPH
d) rozpracovanost PD do 31.1.2022: 166 158,-Kč bez DPH – vyfakturováno 166 158,- Kč bez DPH
e) po předání dokumentace 2. části: 						166 158,-Kč bez DPH
f) po zajištění všech vyjádření k dokumentaci 1. části a podání ohlášení:	35 854,- Kč bez DPH
g) po zajištění všech vyjádření k dokumentaci 2. části a podání žádosti o společné povolení:													158 755,- Kč bez DPH
h) po provedení IGP dle reálné potřeby: 					48 000,- Kč bez DPH
i) po projednání s vlastníky a zapracování přípojek v ul. Tyršova		75 700,- Kč bez DPH
j) Při zajišťování autorského dozoru při provádění stavby: Odměna bude hrazena průběžně, faktury budou vystavovány vždy ke konci příslušného kalendářního měsíce na částku ve výši dle skutečně odpracovaných hodin dozoru, do celkové výše 72 800,- Kč bez DPH (plus zohlednění nárůstu inflace).
							Celkem: 1 466 055,00 Kč bez DPH

Smluvní strany se dohodly u položky autorský dozor zohlednit nárůst inflace v období mezi datem uzavření SoD (červen 2021) a datem uskutečnění zdanitelného plnění a příslušně navýšit fakturované částky o nárůst inflace. Kalkulace navýšení bude provedena s využitím ukazatele “Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen k předchozímu měsíci” dle údajů Českého statistického úřadu (https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflace).  Navýšení se bude vztahovat vždy jen na dosud neuhrazené částky. Navýšení se neuplatní pro plnění, u nichž je dodavatel vlastní vinou v prodlení. Pro odstranění pochybností se stanovuje, že k úpravě ceny dle tohoto ustanovení smlouvy není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, smluvní strany však mohou z důvodu právní jistoty o navýšení ceny sepsat zápis podepsaný oběma smluvními stranami.

3. Závěrečná ustanovení
3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3.3. Pokud je tento dodatek vyhotoven v elektronické podobě, obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. Pokud je tento dodatek podepisován fyzicky, pak je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel obdrží také 1 vyhotovení.


Přílohy: 
- Příloha č. 1: Rozsah prací pro nové vodovodní přípojky pro nemovitosti čp. 318, 341, 342, 27 a 28 v ulici Tyršova + inženýrskou činnost na rozdělenou část dokumentace
- Příloha č. 2: Rozsah prací pro kompletní rekonstrukci komunikace v ulici Na Mýtě v rozsahu výstavby vodovodu a kanalizace
- Příloha č. 3: Podrobný aktualizovaný položkový rozpočet projektu


V Turnově dne		8.8.2022			V Hradci Králové dne 10.8.2022

za stranu objednatele					za stranu zhotovitele





___________________________________________			_______________________________________________ 
Ing. Milan Hejduk, ředitel svazku			Markéta Šindlarová, jednatel společnosti







Příloha č. 1: 
Rozsah prací pro nové vodovodní přípojky pro nemovitosti čp. 318, 341, 342, 27 a 28 v ulici Tyršova + inženýrská činnost na rozdělenou část dokumentace

- obeslání všech správců IS (jedná se o rozšíření území)
- geodetické doměření 
- projednání domovních přípojek s vlastníky nemovitostí a získání jejich souhlasu
- návrh řešení a projednání s objednatelem (1x výrobní výbor v Semilech, 2x online)
- grafické práce (situace, podélný profil komunikace, podrobné příčné řezy komunikací, zapracování přípojek do PD)
- popis objektů v TZ
- projednání s DOSS
- projednání s dotčenými správci IS
- rozpočet a VV
- tisky




Příloha č. 2: 
Rozsah prací pro kompletní rekonstrukci komunikace v ulici Na Mýtě v rozsahu výstavby vodovodu a kanalizace

- návrh řešení a projednání s objednatelem (1x výrobní výbor v Semilech, 2x online)
- grafické práce (situace, podélný profil komunikace, podrobné příčné řezy komunikací, vzorové řezy, vzorové výkresy vpustí)
- popis objektů v TZ
- projednání s DOSS
- rozpočet a VV
- tisky

Výstupy budou včleněny do již zpracovávané dokumentace vodovodní shybky pod Jizerou.
[bookmark: _Hlk80882714]
Předpokládá se, že rekonstrukce komunikace bude povolena jako součást stavby vodního díla a nebude řešena jako samostatná dokumentace se samostatným povolením.














Příloha č. 3:
Podrobný aktualizovaný položkový rozpočet projektu

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Položkový rozpočet projektu 
	Datum: 
	Dle podpisu na dodatku č. 2 k SoD

	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Akce:
	„Semily – Obnova inženýrských sítí v lokalitě Na Mýtě a shybek pod Jizerou“

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Objednatel
 
	Vodohospodářské sdružení Turnov
	
	IČO :
	49295934
	
	

	
	
	Antonína Dvořáka 287
	
	
	
	
	
	

	
	51101
	Turnov
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zhotovitel 
	ŠINDLAR s. r. o.
	
	
	IČO :
	26003236
	
	

	
	
	Na Brně 372/2a
	
	
	
	
	
	

	
	
	500 06 Hradec Králové
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Rozpočtové náklady
	

	Základ pro DPH
	[bookmark: RANGE!D16]15
	%
	 
	 
	                   -   Kč 
	

	DPH 
	15
	%
	 
	
	                   -   Kč 
	

	Základ pro DPH
	[bookmark: RANGE!D18]21
	%
	 
	
	   1 466 055,00 Kč  
	

	DPH 
	21
	%
	 
	 
	         307 872,00 Kč 
	

	Cena celkem za stavbu
	 
	 
	                    1 773 927,00 Kč 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Položky cenového rozpočtu 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Číslo objektu / provozního souboru
	Název objektu / provozního souboru
	Cena celkem
dle původní SoD
	Navýšení ceny dodatkem č. 2
	Základ DPH 21 %
	DPH celkem
	%
	

	01
	Geodetické práce a zaměření sítí
	           63 000,0 Kč 
	
	         63 000 Kč 
	      13 230 Kč 
	
	

	02
	Kopané ověřovací sondy 6ks
	           48 000,00 Kč 
	
	         48 000 Kč 
	      10 080 Kč 
	
	

	03
	Zajištění všech podkladů a vyjádření správců sití
	           45 000,00 Kč 
	
	         45 000 Kč 
	        9 450 Kč 
	
	

	04
	Nastudování stávající dokumentace vodovodní sítě
	           20 000,00 Kč 
	
	         20 000 Kč 
	        4 200 Kč 
	
	

	05
	Ostatní potřebné související činnosti
	           25 000,00 Kč 
	
	         25 000 Kč 
	        5 250 Kč 
	
	

	06
	Vypracování PD (až do stupně DPS provádění stavby)
	        886 416,00 Kč 
	
	       886 416 Kč 
	   186 147 Kč 
	
	

	07
	Inženýrská činnost (veškerá související s projektem)
	           71 709,00 Kč 
	
	         71 709 Kč 
	      15 059 Kč 
	
	

	08
	Výkaz výměr a položkový rozpočet
	           35 530,00 Kč 
	
	         35 530 Kč 
	        7 461 Kč 
	
	

	09
	Autorský dozor po dobu výstavby (40 hod celkem)
	           72 800,00 Kč 
	
	         72 800 Kč 
	      15 288 Kč 
	
	

	10
	Nové vodovodní přípojky v ul. Tyršova – PD, projednání
	
	75 700
Kč
	75 700
Kč
	15 897
Kč
	
	

	11
	Nové vodovodní přípojky v ul. Tyršova – IČ
	
	49 000
Kč
	49 000
Kč
	10 290
Kč
	
	

	12
	Rekonstrukce komunikace Na Mýtě - PD
	
	73 900
Kč
	73 900
Kč
	
	
	

	Celkem za stavbu
	 
	[bookmark: RANGE!F36]     
	
	1 466 055,00  Kč 
	   307 872,00 Kč
	100,0
	



STEJNOPIS Č.	STRANA 1

STEJNOPIS č.	STRANA 3
