Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě ze dne 25. 9. 2020
uzavřené mezi
Příkazce: Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára, Praha 4, Družstevní ochoz 3

(dále jen „příkazce“) na straně jedné

Adresa: 

Družstevní ochoz 1659/3, 14000 Praha
IČ: 


49624059
Zastoupena Ing. Bc. Tomášem Langerem, ředitelem školy

(dále jen „příkazce“) na straně jedné 
a

Příkazníkem: Ing. Viktor Hintnaus
Adresa: 

Volejbalistů 1879/2, 370 01 České Budějovice

IČO: 


760 07 944
Bankovní spojení: 
Fio banka a.s.
Číslo účtu:

2200089475/2010

Jednající Ing. Viktorem Hintnausem

 (dále jen „příkazník“) na straně druhé 

kterým se mění článek č. 4 původní smlouvy k projektu 2020-1-CZ01-KA102-077609 vzhledem k pandemii COVID-19. Obě strany se shodly na tom, že z důvodu vyšší moci nebylo možné zorganizovat stáže pedagogů v původně domluvených termínech. Proto byl příkazcem upraven harmonogram projektu s poskytovatelem dotace a obě smluvní strany proto prodlužují vzájemně termín plnění smlouvy. Článek 4.1. se upravuje takto: 

Příkazník se zavazuje naplnit předmět smlouvy nejdéle do 31. 10. 2022.
Příkazce nebude vyplácet žádné plnění nebo úhradu nákladů v souvislosti s úpravou příkazu. 
Vztahy tímto dodatkem neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, které jsou originálem, z nichž příkazce a příkazník obdrží po jednom. 

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti potom zveřejněním v Registru smluv, pokud je k tomu Příkazce povinen ze Zákona o registru smluv, jinak nabývá účinnosti dnem podpisu. 
V Českých Budějovicích 




V Praze


………..……………………




………………………………………
příkazník



           


    
příkazce
1

