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Dodatek č.1 - SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník)

(dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: 61/ODO/2022
Číslo smlouvy zhotovitele:  S21-22-1418
Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 75/MR/SÚ/2022

1.       Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov
doručovací adresa Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114
IČO: 70947023
DIČ: CZ70947023
zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary
Číslo účtu: 78 - 2496840247/0100
Osoba oprávněna jednat ve věcech technických:                       
tel.            , mobil:            , e-mail:                           
Odp. pracovník:                         
mobil:            , e-mail:                             

dále jen „objednatel“

a

2.      ALGON, a.s.
se sídlem Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5
doručovací adresou Joštova 1, 350 02 Cheb
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze pod sp. zn. B, vl. 14403
IČO: 28420403
DIČ: CZ28420403
zastoupená Petrem Študlarem, předsedou představenstva
bankovní spojení: KB, a.s., RFB, a.s.
číslo účtu: 78-2124090297/0100 , 5023013253/5500
odpovědný pracovník ve věcech technických:            tel:            , e-mail:
                  
stavbyvedoucí:          , tel:            , e-mail:                   

dále jen „zhotovitel“ a společně s objednatelem jako „smluvní strany“

Název akce: Oprava povrchu silnice II/212, Dolní Pochlovice
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I. Předmět dodatku 

 
Po vzájemné dohodě obou zúčastněných stran je předmětem dodatku změna v termínu dokončení stavby. 
 
Článek IV. – Doba plnění, odst. 4.1., dojde ke změně: 
 
 
Původní znění: 
 

Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu plnění stanových touto smlouvou a dle požadavku objednatele, 
a to v následujících termínech: 

 
Vymezení lhůt: 
 

a) Doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: červenec 2022  
b) Doba zahájení stavebních prací: do 10-ti kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště 
c) Lhůta pro dokončení stavebních prací na Díle: 30. 9. 2022  
d) Lhůta pro předání a převzetí Díla: 30. 9. 2022  

 
Nové znění: 
 

Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu plnění stanových touto smlouvou a dle požadavku objednatele, 
a to v následujících termínech: 

 
Vymezení lhůt: 
 

a) Doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: září 2022  
b) Doba zahájení stavebních prací: do 10-ti kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště 
c) Lhůta pro dokončení stavebních prací na Díle: 31. 10. 2022  
d)Lhůta pro předání a převzetí Díla: 31. 10. 2022 

 

Odůvodnění dodatku: 

 

Změna termínu byla mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuta na žádost zhotovitele z důvodu nutnosti 

zajistit vydání rozhodnutí o povolení částečné uzavírky silnice a stanovení dopravního značení a vzhledem k 

zákonným lhůtám jednotlivých úřadů a organizací stanoveným pro vydání tohoto povolení. 

 

Ostatní ustanovení smlouvy ve všech bodech zůstávají beze změn.   

 

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________ 
Ing. Jiří Šlachta 
ředitel organizace 
objednatel 

_____________________ 
Petr Študlar 
předseda představenstva 
zhotovitel 
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