
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. zhotovitele č. objednatele SML/0946/2022

uzavřený mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník v platném znění.

Název zakázky: „Parkoviště ul. Tománkova v Přerově"

I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:
Statutární město Přerov
Bratrská 709/34, Přerov l-Město, 750 02 Přerov
Zastoupené : xxxxxxxxxx neuvolněným členem Rady města Přerova,

na základě pověření dle bodu 6 usnesení Rady města Přerova 
č. 3098/84/6/2022 ze dne 28.4.2022 

IČO : 00301825
DIČ : CZ00301825.
Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s.,
Číslo transparentního účtu: 27-1884482379/0800 
(dále jen objednatel)

1.2. ZHOTOVITEL:
PB SCOM s.r.o.
Radniční 28, 753 01 Hranice

xxxxxxxxx, jednatelem 
xxxxxxxxx, zmocněncem 
25397087 
CZ25397087 
ČSOB a.s.
204716342/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 18505 
(dále jen zhotovitel)

Zastoupená
ve věcech smlouvy
IČO
DIČ
Bankovní spojení 
Číslo účtu

II. Úvodní ustanovení

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 27.06.2022 smlouvu o dílo č. SML/0946/2022 , jejímž předmětem 
je vybudování nového parkoviště na ulici Tománkova v Přerově.

III. Předmět dodatku

Obě smluvní strany se dohodly, v souladu u ustanovením článku XVII., odst. 1. shora citované smlouvy 
na těchto změnách smlouvy o dílo:

V čl. V. Cena za dílo
1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem:

Cena bez DPH 1 560 037,- Kč
Sazba DPH 21 %
Výše DPH 327 607,77 Kč
Celková cena včetně DPH 1 887 644,77 Kč

Nahrazuje textem:

V čl. V. Cena za díla
1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem:

Cena bez DPH 
Cena méněprací 
Cena víceprací 
Nová cena bez DPH 
Sazba DPH 
Výše DPH
Nová celková cena včetně DPH

1 560 037,- Kč 
-101 751,00 Kč 
+ 48 550,00 Kč 

1 506 836,00 Kč 
21 %

316 435,56 Kč 
1 823 271,56 Kč
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Z důvodů neprovádění sanace podloží - dostatečně únosná zemní pláň (byly provedeny 3 statické 
zatěžovací zkoušky) jsou na stavbě méněpráce ve výši 101 750,90 Kč.
Ručním odkopáním sítě CETIN a s., uložením této sítě do chráničky (tyto práce nebyly součástí 
položkového rozpočtu) a nutností opravit 3 uliční vpusti ve vozovce pro rádné odvodnění parkoviště 
(po otevření bylo zjištěno, že jsou ve špatném technickém stavu),vznikly vícepráce ve výši 48 549,79 
Kč.

IV. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech o dvou číslovaných stranách, z nichž každá 

má platnost originálu.
3. Obě strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně a určitě a že jeho obsah 

je zcela srozumitelný.
4. Podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto 

dodatku.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv).

7. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Přerova na její 91. schůzi konané dne 
25.08.2022, usnesením č. 3417/91/7/2022 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 28/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů).

V Přerově dne V Hranicích dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
člen Rady města Přerova zmocněnec společnosti
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