
                 

 

Číslo jednací:  ZSMV-N-05499-56/VZ-2021 

Systémové číslo na profilu zadavatele:  N006/21/V00023143  

Evidenční číslo ve Věstníku VZ:  Z2021-041376    

Evidenční číslo v Úředním věstníku EU:  2021/S 218-572824  

  

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropskými strukturálními a investičními  
fondy v rámci Operačního programu Životní prostředí  

Název projektu: „Modernizace administrativního objektu Olšanská – SO1“,  

Registrační číslo: 114V514009002. 

 

 

Dodatek č. 1 ke  
smlouvě o dílo 

uzavřené mezi smluvními stranami dne 22. 2. 2022  
pod. č.j. Objednatele: ZSMV-N-05499-56/VZ-2021 

  

  

„Snížení energetické náročnosti a modernizace 
administrativního objektu Olšanská 4, Praha 3 – 

realizace“  
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Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 

se sídlem:   Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10 

IČO:    67779999 

DIČ:    CZ67779999 

datová schránka:  iazgiwe 

bankovní spojení:  ČNB Praha 

číslo účtu:   30320881/0710 

zastoupené:   Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem 

na straně jedné (dále též jen „Objednatel“) 
číslo Dodatku č. 1:  ZSMV-20046/VZ-2022 

a 

Společnost „Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT“   
vedoucí společník: OHLA ŽS, a.s. 
se sídlem:   Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno 

IČO:    46342796 

DIČ:    CZ46342796 

datová schránka:  xbicgdt 

společnost zapsaná:  v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod 

sp. zn. B 695, 

bankovní spojení:  Raiffeisenbank a.s. číslo účtu: 6710756002/5500,  
zastoupená:   Ing. Romanem Kocúrkem, 1. místopředsedou představenstva a   

Jiřím Procházkou, MBA, členem představenstva 

a 

druhý společník: EDIKT a.s. 

se sídlem:   Rudolfovská tř. 461/95, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice 

IČO:    25172328 

DIČ:    CZ25172328 

společnost zapsaná:  v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích pod sp. zn. B 904, 

zastoupená:   Ing. Pavlem Štindlem, předsedou představenstva a  

Radimem Bláhou, místopředsedou představenstva   

na straně druhé (dále též jen „Zhotovitel”)  

(obě výše uvedené smluvní strany dále společně též jen „Smluvní strany“ či jednotlivě jako 

„Smluvní strana“)  
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ  

1.1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledku zadávacího řízení s názvem „Snížení 
energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 4, Praha 3 – 

realizace“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2021-041376, dne 

22. 2. 2022, pod. č.j. Objednatele: ZSMV-N-05499-56/VZ-2021 smlouvu o dílo (dále jen  
„Smlouva“). 

1.2. V návaznosti na skutečnost, že v průběhu provádění Díla vznikla potřeba realizovat 
práce, dodávky či služby, které mají být provedeny nad rámec původně sjednaného 
rozsahu Díla, dohodly se Smluvní strany v souladu s odst. 4.14. Smlouvy na uzavření 
tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“). 

1.3. Slova a výrazy obsažené v tomto Dodatku mají význam definovaný ve Smlouvě, 

nestanoví-li tento Dodatek jinak. 

2. PŘEDMĚT DODATKU A ZMĚNA DOBY PLNĚNÍ  

2.1. Na základě tohoto Dodatku se Zhotovitel zavazuje provést práce specifikované 
ve změnovém listu č. 1, který byl v souladu s odst. 4.14. Smlouvy odsouhlasen oběma 
Smluvními stranami. Na základě tohoto Dodatku Smluvní strany v souladu 

s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), sjednávají nepodstatnou změnu 

závazku ze Smlouvy, kterou je provedení Víceprací v celkové výši 681.653,60 Kč 
bez DPH.  

2.2. Na základě tohoto Dodatku se Zhotovitel zavazuje provést práce specifikované 
ve změnových listech č. 2 a 3, které byly v souladu s odst. 4.14. Smlouvy odsouhlaseny 

oběma Smluvními stranami. Na základě tohoto Dodatku Smluvní strany v souladu 

s  ustanovením § 222 odst. 5 Zákona sjednávají nepodstatnou změny závazku 
ze Smlouvy, kterou je provedení Víceprací v celkové výši 51.969.825,33 Kč bez DPH. 

2.3. Na základě tohoto Dodatku nebudou Zhotovitelem oproti ve Smlouvě sjednanému 
rozsahu Díla prováděny práce specifikované ve změnovém listu č. 2. Na základě tohoto 
Dodatku Smluvní strany v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 Zákona sjednávají 
nepodstatnou změny závazku ze Smlouvy, kterou je vypuštění Méněprací v celkové výši 
5.238.897,65 Kč bez DPH. 

2.4. Změnové listy č. 1, 2 a 3 jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku a tvoří jeho přílohu č. 1 
(dále jen „Změnové listy“). 

2.5. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je prodloužení termínu pro řádné provedení Stavebního 
objektu 1 o dobu nezbytnou k provedení Víceprací specifikovaných v tomto Dodatku. 

Z uvedeného důvodu se Smluvní strany dohodly, že odst. 3.6. Smlouvy nově zní 
následovně: 

„Zhotovitel se zavazuje řádně provést Stavební objekt 1 nejpozději do 31. srpna 2023, 

a bere na vědomí, že za tím účelem bude nutné provést i některé činnosti v rámci 
Stavebního objektu 2.“ 

2.6. Smluvní strany se dohodly, že v záhlaví Smlouvy se na straně Zhotovitele mění bankovní 
spojení následovně: 
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„Raiffeisenbank a.s. číslo účtu: 6710756002/5500“ 

Smluvní strany shodně prohlašují, že na uvedené bankovní spojení budou Objednatelem 
hrazeny veškeré Faktury řádně vystavené na základě Smlouvy, tohoto Dodatku či 
případných budoucích dodatků. 

3. ROZSAH A CENA DODATEČNÝCH PRACÍ  
3.1. Rozsah Víceprací realizovaných na základě tohoto Dodatku je stanoven ve Změnových 

listech. Zhotovitel se zavazuje Vícepráce realizované dle tohoto Dodatku provést do 
31. prosince 2022. 

3.2. Cena Víceprací po snížení o cenu Méněprací, o kterou se tímto Dodatkem navyšuje cena 

Díla sjednaná v odst. 4.1 Smlouvy, je stanovena v souladu s odst. 4.15. Smlouvy a činí: 
a) celkem bez DPH 47.412.581,28 Kč   

(slovy: čtyřicet sedm milionů čtyři sta dvanáct tisíc pět set osmdesát jedna korun 

českých a dvacet osm haléřů),  

 

b) DPH 21 % ve výši 9.956.642,07 Kč  
(slovy: devět milionů devět set padesát šest tisíc šest set čtyřicet dva korun 

českých a sedm haléřů), 

 

c) celkem včetně DPH 57.369.223,35  Kč 

(slovy: padesát sedm milionů tři sta šedesát devět tisíc dvě stě dvacet tři korun 

českých a třicet pět haléřů). 

3.3. Faktura za Vícepráce provedené dle tohoto Dodatku musí obsahovat náležitosti dle 

Smlouvy a musí dle odst. 4.14. Smlouvy obsahovat změnový list zpracovaný dle 
Standardů, který bude odsouhlasen oběma Smluvními stranami. 

3.4. Zhotovitel je oprávněn Fakturu za Vícepráce provedené dle tohoto Dodatku vystavit 
po jejich úplném dokončení, přičemž v souladu s odst. 4.6. Smlouvy je Zhotovitel 

povinen vystavit samostatnou Fakturu pro Vícepráce provedené na Stavebním objektu 1 
a pro Vícepráce provedené na Stavebním objektu 2. Vícepráce provedené na základě 
tohoto Dodatku, resp. Faktura vystavená za jejich provedení, se v souladu s odst. 4.5. 

písm. f) Smlouvy nezapočítává do limitu maximální přípustné částky k fakturaci pro daný 
kalendářní rok dle odst. 4.5. písm. d) Smlouvy. 

3.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že v důsledku zvýšení ceny Díla nedochází ke zvýšení 
limitu maximální částky k fakturaci dle odst. 4.5. písm. d) Smlouvy a jeho výpočet je 
stanoven původní cenou Díla sjednanou ve Smlouvě. 

3.6. Smluvní strany shodně prohlašují, že v důsledku zvýšení ceny Díla není Zhotovitel 
povinen zajistit zvýšení hodnoty bankovních záruk dle čl. 5 Smlouvy ani limitu 
pojistného plnění na jednu pojistnou událost dle odst. 10.2 Smlouvy. Jejichž výše je i 

nadále stanovena na základě původní ceny Díla sjednané ve Smlouvě. 

4. OSTATNÍ USTANOVENÍ 

4.1. Případná neplatnost či nicotnost jednotlivých ujednání Dodatku se nedotýká platnosti 
tohoto Dodatku, resp. Smlouvy, jako celku. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatná 
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či nicotná ujednání tak, aby odpovídala závazným právním předpisům, významu 
nahrazovaných ujednání a celému kontextu Smlouvy. 

4.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují 
i na plnění dle tohoto Dodatku.  

4.3. Smluvní strany výslovně stvrzují, že pro případ vzniku sporu z tohoto Dodatku budou 
postupovat dle podmínek pro řešení sporů stanovených ve Smlouvě. 

4.4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami 
a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  

4.5. Tento Dodatek je uzavřen elektronicky, tj. bude vyhotoven jako elektronický soubor 
ve formátu PDF s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných. 

4.6. Smluvní strany po řádném přečtení tohoto Dodatku shodně prohlašují, že písemné 
vyhotovení tohoto Dodatku se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy 
jejich skutečné vůle a že se o obsahu tohoto Dodatku dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo 
k rozporům. Dále prohlašují, že tímto Dodatkem nebyl založen hrubý nepoměr mezi 
právy a povinnostmi smluvních stran. Na důkaz toho tento Dodatek podepisují. 

4.7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je jeho příloha: 

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1, 2 a 3 (Změnové listy obsahující popis prací a výkaz 
výměr se neuveřejňují v registru smluv a na profilu zadavatele NEN z důvodu ochrany 

zvláště citlivé povahy informací ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně 
utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.) 
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OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5 číslo OZ: 1 

Zhotovitel: „ O l š a n s k á  4  –  O H L A  Ž S  &  E D I K T “  

Investor: Zařízení služeb pro 
Ministerstvo vnitra 

Datum: 25.08.2022 

Název akce: UV955/2016 Snížení energetické náročnosti objektu Olšanská č.p. 1951/4, Praha 3 

Číslo akce EDS/SMVS:  114V51400-1015     (SO 2) 

Způsob odeslání / předání 
datum: 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  

    

Odkazy na                      specifikaci: 

                                        na výkresy: 
na rozpočtové podklady: 

na jinou část smlouvy: 

 

 

Rozpočet Zhotovitele (Příloha č. 1) 
 

  Předmět změny: Likvidace stávajících klimatizačních jednotek, SHZ a IS 

Popis a zdůvodnění změny: Demontáž a likvidace klimatizačních jednotek včetně příslušenství, 
SHZ (FIRE Jack) a demontáž informačních technologií nebyla zahrnuta ve výkazu výměr. 
Vliv na termín: NE 

Vliv na výkresovou dokumentaci: bez vlivu na PD 

                                                                               Vícepráce ……………………681.653,60 Kč 

                                                                               Méněpráce ……………………………0,00 Kč 

                                                                               Změna celkem …………….681.653,60 Kč 

Počet připojených listů specifikací:                             

Důvod vícepráce / méněpráce: 
 

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  
 

odstavec 4, § 222  

 

odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222  

 

 

Oznámení vydává: Zhotovitel 

 

Stanovisko technického dozoru stavby:   

S navrženými změnami souhlasím. 
 

Stanovisko projektanta stavby:  

S navrženými změnami souhlasím. 
 

Stanovisko energetického specialisty:            

Nerelevantní. Změny nezmění celkovou energetickou bilanci budovy a nemají vliv na zatřídění 
v průkazu energetické náročnosti budovy 

 

Příloha:  



 

 2

 

 

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR: 

 

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):  

 

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE): 

 

ZMĚNOVÝ LIST  OPŽP 2014+PO5 číslo ZL: 1 

Zhotovitel: „ O l š a n s k á  4  –  O H L A  Ž S  &  E D I K T “  

Změnový list vystavil: Zhotovitel 

Datum:   

 

  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: 
    

Předmět změny: Likvidace stávajících klimatizačních jednotek, SHZ a IS 

 

 

Popis a zdůvodnění změny:     Demontáž a likvidace klimatizačních jednotek včetně 
příslušenství, SHZ (FIRE Jack) a demontáž informačních technologií nebyla zahrnuta ve výkazu 
výměr. 
                         

 

 

 

 

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů: 
Cena méněprací bez DPH: 

 

0,00 Kč 

Cena víceprací bez DPH: 

 

681.653,60 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

681.653,60 Kč 

 

Beze změny                                    

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo. 
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 

 

                                           

 

 

                                              

 

 

 

Datum:  

 

 

Datum:  



ZMĚNOVÝ ROZPOČET

Příloha č. 1 - Změnový rozpočet

Stavba: Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 1951/4, Praha 3
Číslo ZL: 1
Předmět ZL: Likvidace stávajících klimatizačních jednotek, SHZ, IS
Objekt: 02.1 - Bourací práce - interiéry

Poř. č. Kód POPIS MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

Demontáž SHZA FIRE Jack 171 296,50

84 HZS1291 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník hod 150,000 597,11 89 566,50

ZL1_2 ZL1R2 Demontáž technologie a příslušenství kpl 1,000 15 400,00 15 400,00
ZL1_3 ZL1R3 Likvidace pyrotechnických kapslí kpl 1,000 25 300,00 25 300,00
ZL1_4 ZL1R4 Vnitrostaveništní přeprava kpl 1,000 8 580,00 8 580,00
ZL1_5 ZL1R5 Ekologická likvidace zařízení kpl 1,000 24 200,00 24 200,00
ZL1_6 ZL1R6 Doprava kpl 1,000 8 250,00 8 250,00

Demontáž informačního zařízení - rozhlas, záložní UPS 108 582,10
ZL1_13 ZL1R13 Odborné odpojení zařízení kpl 1,000 18 700,00 18 700,00

84 HZS1291 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník hod 110,000 597,11 65 682,10

ZL1_15 ZL1R15 Vnitrostaveništní přeprava kpl 1,000 6 380,00 6 380,00
ZL1_16 ZL1R16 Ekologická likvidace zařízení kpl 1,000 9 020,00 9 020,00
ZL1_17 ZL1R17 Doprava kpl 1,000 8 800,00 8 800,00

Demontáž klimatizačních jednotek včetně příslušenství 401 775,00

ZL1_23 ZL1R23 Odsátí chladiva R410A do tlakových lahví z chladícího okruhu klimatizačního zařízení kpl 28,000 1 210,00 33 880,00

ZL1_24 ZL1R24 ekologická likvidace odsátého chladiva - odhad objemu kg 200,000 924,00 184 800,00
ZL1_25 ZL1R25 Zapůjčení a čištění tlakových lahví 27kg ks 8,000 3 740,00 29 920,00
ZL1_26 ZL1R26 Přečerpání glykolové náplně ze zařízení do nádob max o objemu 50l l 400,000 44,00 17 600,00
ZL1_27 ZL1R27 Ekologická likvidace glykolu l 400,000 176,00 70 400,00

ZL1_28 ZL1R28 Ekologická likvidace klimatizačního zařízení, vyřazovací protokol klimatizačního zařízení ks 34,000 1 650,00 56 100,00

ZL1_29 ZL1R29 Doprava kpl 5,000 1 815,00 9 075,00

CELKEM (BEZ DPH) 681 653,60

méněpráce

vícepráce - nové položky

vícepráce - stávající položky

Vícepráce/méněpráce
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OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5 číslo OZ: 2 
Zhotovitel: „ O l š a n s k á  4  –  O H L A  Ž S  &  E D I K T “  
Investor: Zařízení služeb pro 

Ministerstvo vnitra 
Datum: 25.08.2022 

Název akce: UV955/2016 Snížení energetické náročnosti objektu Olšanská č.p. 1951/4, Praha 3 
Číslo akce EDS/SMVS:  114V51400-9002     (SO 1) 
Způsob odeslání / předání 
datum: 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  
    

Odkazy na                      specifikaci: 
 
 
 
                                        na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy: 

Technologický postup odstranění materiálů obsahujícího 
azbest ze střešního souvrství  (Příloha č. 2) 
Závěrečná zpráva laboratoře 836196125000 (Příloha č. 3) 
Protokol o zkouškách č. M 347/22 (Příloha č. 4) 
 
Rozpočet Zhotovitele (Příloha č. 1) 
 

 

   Předmět změny: Demontáž střešního souvrství s obsahem azbestu 

Popis a zdůvodnění změny: Na základě provedeného průzkumu střešního souvrství byly 
dodatečně zjištěny materiály s obsahem azbestu (chrysotil CAS 12001-29-5). Pro odstranění 
střešního souvrství budou vybudována kontrolovaná podtlaková pásma s uzavřeným 
prostorem, který umožní oddělení pracovní části kontrolovaného pásma od vnějšího prostředí.  
Na střešní části v 2.NP bude zřízeno 9 kontrolovaných pásem a na střešní části v 8. a 9.NP bude 
zřízeno 17 kontrolovaných pásem. Celý prostor kontrolovaného pásma bude napojený na 
soustavu filtračních a odsávacích jednotek. Vymezení a rozsah kontrolovaných pásem včetně 
postupu demontáže materiálů s obsahem azbestu je podrobněji popsán v přiloženém 
technologickém postupu (Příloha č. 2) 
 
Vliv na termín: Ano (60 dnů u SO 1).  Na termín dokončení celého Díla nemá vliv. 

Vliv na výkresovou dokumentaci: Bourací práce nemají vliv na PD 

                                                                               Vícepráce ……………………46.989.713,33 Kč 
                                                                               Méněpráce …………………..5.238.897,65 Kč 
                                                                               Změna celkem …………….41.750.815,68 Kč 
 
 

Počet připojených listů specifikací:                            37 
Důvod vícepráce / méněpráce: 
 
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  
 
odstavec 4, § 222  
 

odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222  
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Oznámení vydává: Zhotovitel 
                

Stanovisko technického dozoru stavby:   
S navrženými změnami souhlasím. 
 
Stanovisko projektanta stavby:  
S navrženými změnami souhlasím. 

 
Stanovisko energetického specialisty:            
Nerelevantní. Změny nezmění celkovou energetickou bilanci budovy a nemají vliv na zatřídění 
v průkazu energetické náročnosti budovy 
 
Příloha:  
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Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR: 
 
Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):  
 
Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE): 
 

ZMĚNOVÝ LIST  OPŽP 2014+PO5 číslo ZL: 2 
Zhotovitel: „ O l š a n s k á  4  –  O H L A  Ž S  &  E D I K T “  
Změnový list vystavil: Zhotovitel 
Datum:  25.08.2022 
 
  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: 

    
Předmět změny:  Demontáž střešního souvrství s obsahem azbestu 

Popis a zdůvodnění změny:      Na základě provedeného průzkumu střešního souvrství byly 
dodatečně zjištěny materiály s obsahem azbestu (chrysotil CAS 12001-29-5). Pro odstranění 
střešního souvrství budou vybudována kontrolovaná podtlaková pásma s uzavřeným 
prostorem, který umožní oddělení pracovní části kontrolovaného pásma od vnějšího prostředí. 
Na střešní části v 2.NP bude zřízeno 9 kontrolovaných pásem a na střešní části v 8. a 9.NP bude 
zřízeno 17 kontrolovaných pásem. Celý prostor kontrolovaného pásma bude napojený na 
soustavu filtračních a odsávacích jednotek. Vymezení a rozsah kontrolovaných pásem včetně 
postupu demontáže materiálů s obsahem azbestu je podrobněji popsán v přiloženém 
technologickém postupu (Příloha č. 2) 
                         

 
 
Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů: 
Cena méněprací bez DPH: 
 

5.238.897,65 Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
 

46.989.713,33 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

41.750.815,68 Kč 
SO 1 o 60 dnů 

Dokončení celého díla - beze změny                                         

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo. 
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 

 
                                              
 

 
                                              
 

 
 
Datum:  

 
 

Datum:  



Díl: _2 Kontrolované pásmo 5 748 678,00 2 179 350,00 2 309 400,00 2 397 285,00
1 11 Demontáž KP KP 9,00 37 050,00 333 450,00 6 600,00 59 400,00 7 200,00 64 800,00 7 260,00 65 340,00

kompletní dekontaminace konstrukce  kontrolovaného pásma,demontáž kontrolovaného pásma,  

odstranění jako odpad kategorie "O"

2 5 Montáž KP KP 9,00 158 080,00 1 422 720,00 51 200,00 460 800,00 55 000,00 495 000,00 56 320,00 506 880,00

postavení montované konstrukce na střešní části se zvýšenou  odolností 

proti nepříznivým povětrnostním podmínkám, překrytí vysokopevnostní plachtou,

 utěsnění, zřízení řízeného nasávání (KP s odolností poryvu větru do  85km/h)

3 6 Provoz KP KP 9,00 98 800,00 889 200,00 2 500,00 22 500,00 2 800,00 25 200,00 2 750,00 24 750,00

instalace a dodávka odsávacích jednotek se zvýšenou kapacitou (pro zvýšení přilnavosti konstrukce KP ke 
střeše objektu)

o výkonu 4000m3/hod pro 1 ks KP (4ks ods.jed.pro každé KP=4x1000m3/hod= 4000m3/hod filtrační výkon)

4 10 Monitoring podtlaku v KP soubor 9,00 5 928,00 53 352,00 1 450,00 13 050,00 1 600,00 14 400,00 1 595,00 14 355,00

monitoring podtlaku v každém KP (není požadováno 

stacionární měření), hodnoty podtlaku se zapisují 2x : 

za pracovní směnu do záznamového listu, který bude 

k nahlédnutí u směnového mistra 

5 7 HEPA filtr k odsávacím jednotkám soubor 9,00 69 160,00 622 440,00 56 000,00 504 000,00 57 000,00 513 000,00 61 600,00 554 400,00

HEPA filtr do odsávací jednotky 

(4ks HEPA filtru pro každé kontrolované pásmo). 

6 8 Předfiltr M5 KP 9,00 179 816,00 1 618 344,00 72 400,00 651 600,00 77 000,00 693 000,00 79 640,00 716 760,00

výměna předfiltru M5 pro 1 ks ods. jednotky : 2x denně x 13dnů práce v KPx4 ks ods.jedn.=104ks filtrů M5

7 9 Předfiltr G4 ks 9,00 89 908,00 809 172,00 52 000,00 468 000,00 56 000,00 504 000,00 57 200,00 514 800,00

výměna předfiltru G4 pro 1 ks ods. Jednotky: 2 x G4 denní výměna x 13 dnů práce v KPx4ks 

Díl: _3 Personální propusť 1 084 824,00 432 900,00 510 300,00 476 190,00
8 12 Montáž 3-komorové personální propusti soubor 9,00 37 050,00 333 450,00 22 000,00 198 000,00 26 000,00 234 000,00 24 200,00 217 800,00

lehká stavitelná konstrukce (kov nebo dřevo) : 

plachty z PE, těsnící materiál 

9 13 Provoz 3-komorové personální propusti KP 9,00 29 640,00 266 760,00 1 300,00 11 700,00 1 500,00 13 500,00 1 430,00 12 870,00

instalace a dodávka odsávacích jednotek pro  

personální propust (jedn.kapacita 500m3/1hod)x2ks(špinavá šatna 1ks, hyg.očista 1ks)

10 17 Demontáž 3-komorové personální propusti soubor 9,00 17 290,00 155 610,00 1 600,00 14 400,00 1 700,00 15 300,00 1 760,00 15 840,00

použitý spotřební materiál ošetřit stabilizačním 

přípravkem Foster 3220 a odstranit jako odpad 

11 14 HEPA filtr k personálním odsávacím jednotkám ks 9,00 34 580,00 311 220,00 22 000,00 198 000,00 26 000,00 234 000,00 24 200,00 217 800,00

u každého nového KP se provede   
výměna HEPA filtru za nový

13 16 Dekontaminační prostředky osobní hygieny KP 9,00 1 976,00 17 784,00 1 200,00 10 800,00 1 500,00 13 500,00 1 320,00 11 880,00

jednorázové utěrky, mýdlo, šampón, voda 

Díl: _4 Materiálová propusť 733 590,00 285 300,00 334 980,00 313 830,00
14 18 Montáž 2-komorové materiálové propusti soubor 9,00 19 760,00 177 840,00 17 800,00 160 200,00 22 000,00 198 000,00 19 580,00 176 220,00

lehká stavitelná konstrukce (kov nebo dřevo) : 

plachty z PE, těsnící materiál 

15 19 Provoz 2-komorové materiálové propusti KP 9,00 14 820,00 133 380,00 1 300,00 11 700,00 1 500,00 13 500,00 1 430,00 12 870,00

instalace a dodávka odsávacích 2ks  jednotek (1.komora 1 ks, 2. komora 1 ks ods.jed.)

16 21 Demontáž 2-komorové materiálové propusti soubor 9,00 12 350,00 111 150,00 1 600,00 14 400,00 1 720,00 15 480,00 1 760,00 15 840,00

použitý spotřební materiál ošetřit stabilizačním  

přípravkem  Foster 3220 a odstranit jako  odpad 

17 20 HEPA fitr k odsávacím jednotkám KP 9,00 34 580,00 311 220,00 11 000,00 99 000,00 12 000,00 108 000,00 12 100,00 108 900,00

U každého nového KP se provede : 

výměna HEPA filtru za nový

Díl: _5 Odstranění materiálů s obsahem azbestu 1 773 122,78 1 034 270,20 1 112 221,20 1 137 697,22
18 22 Bourání střešního vrchního souvrství - živičná krytina m2 735,92 1 112,00 818 343,04 620,00 456 270,40 660,00 485 707,20 682,00 501 897,44

Vybourání živičného souvrství, řezáním do pásů za průběžného nástřiku 

enkapsulačního přípravku Foster 3220, 

balení odpadů do neprodyšných vaků BIG BAG, dekontaminace obalů v materiálové propusti

20 24 Vybourání vnitřních vrstev střešního pláště (beton60mm, 2x50mm polystyren a 5-10m asfaltový pás za 
průběžné enkapsulace

m2 735,92 1 112,00 818 343,04 740,00 544 580,80 800,00 588 736,00 814,00 599 038,88

vybourání betonové mazaniny o síle 60 - 70mm, balení do BIG BAGů, dekontaminace obalů
odstranění izolačních vrstev polystyrénu 2x50mm a vnitřního asfaltového pásu, balení odpadů a 
dekontaminace obalů
vysátí konstrukcí vysavači třídy H13 se sběrnými sáčky a provedení : 

21 24 Vybourání vnitřních vrstev konstrukce atiky za průběžné enkapsulace bm 145,30 939,00 136 436,70 230,00 33 419,00 260,00 37 778,00 253,00 36 760,90

vybourání přizdívky atiky, balení do BIG-BAGů,

odstranění izolačních vrstev polystyrénu a vnitřního asfaltového

pásu, balení odpadů a dekontaminace obalů
vysátí konstrukcí vysavači H13 a provedení enkapsulačního nástřiku na bázi styren akrylátového kopolymeru 
Foster 3220

Díl: _6 Sanace střešní konstrukce 545 316,72 161 902,40 191 339,20 178 092,64
21 25 Dekontaminace stávající střešní konstrukce a dekontaminace technologického vybavení m2 735,92 741,00 545 316,72 220,00 161 902,40 260,00 191 339,20 242,00 178 092,64

vysátí konstrukcí vysavači třídy H13 se sběrnými sáčky a provedení : 

enkapsulačního nástřiku na bázi styren akrlátového kopolymeru Foster 3220

dekontaminace používaného technologického vybavení

Díl: _7 Přesun hmot 1 443 419,40 564 601,20 615 675,60 621 061,32
22 997R1 Odvoz a likvidace odpadu s obsahem azbestu 170605 t 126,6 9 880,00 1 250 808,00 2 800,00 354 480,00 3 050,00 386 130,00 3 080,00 389 928,00

23 997R1 Odvoz a likvidace odpadu, beton 170101 t 66,00 1 112,00 73 392,00 960,00 63 360,00 980,00 64 680,00 1 056,00 69 696,00

24 26 Vnitrostaveništní vodorovná doprava odpadů s obsahem azbestu do 10 m t 192,6 247,00 47 572,20 300,00 57 780,00 340,00 65 484,00 330,00 63 558,00

25 27 Vnitrostaveništní vodorovná doprava odpadů s obsahem azbestu za dalších 5 m t 385,2 124,00 47 764,80 21,00 8 089,20 18,00 6 933,60 23,10 8 898,12

26 28 Svislá doprava odpadů s obsahem azbestu t 385,2 62,00 23 882,40 210,00 80 892,00 240,00 92 448,00 231,00 88 981,20

Díl: 0 Ochrana pracovníku při práci, příprava 1 424 299,00 8 169 840,00 8 439 400,00 8 986 824,00
28 1 Filtr k polomasce klasifikace FF P3 KP 9,00 71 136,00 640 224,00 428 600,00 3 857 400,00 440 000,00 3 960 000,00 471 460,00 4 243 140,00

18pracovníků x 12 dnů práce v KP(průměr) x 10 výměn denně: 

29 2 Jednorázový pracovní overal TYVEK kat. č. 3 typ 5 (prachotěsný) KP 9,00 71 136,00 640 224,00 366 200,00 3 295 800,00 379 000,00 3 411 000,00 402 820,00 3 625 380,00

18 pracovníků x 12dnů práce v KP(průměr) x 10výměn denně: 

30 3 Jednorázové pracovní rukavice PVD KP 9,00 14 227,00 128 043,00 112 320,00 1 010 880,00 118 000,00 1 062 000,00 123 552,00 1 111 968,00

18 pracovníků x 12 dnů práce v KP(průměr) x 10 výměn denně : 

31 4 Ochranné brýle ks 32,00 494,00 15 808,00 180,00 5 760,00 200,00 6 400,00 198,00 6 336,00

2ks na jednoho pracovníka-akce 

Díl: ON Ostatní náklady 812 630,00 163 370,00 177 470,00 179 707,00
32 32 Měření koncentrace respirabilních azbestových a minerálních vláken po ukončení prací před zrušením, 

kontrolovaného pásma
měření 9,00 37 050,00 333 450,00 10 200,00 91 800,00 11 000,00 99 000,00 11 220,00 100 980,00

Měření respirabilní polétavé azbestové frakce 

v prostoru kontrolovaného pásma po ukončení prací 

33 33 Zařízení staveniště, zrušení staveniště (pouze pro likvidaci azbestové zátěže) soubor 1,00 234 650,00 234 650,00 56 000,00 56 000,00 62 000,00 62 000,00 61 600,00 61 600,00

zřízení sociálního zařízení pro pracovníky, 

( šatny, odpočinková místnost), 

zřízení skladovacích prostor materiálu,  

kontejneru na odpad, zrušení staveniště

17 34 protihlukové opatření v rámci KP KP 9,00 24 700,00 222 300,00 530,00 4 770,00 550,00 4 950,00 583,00 5 247,00

U každého nového KP se provede adekvátní protihlukové opatření pro splnění hygienických limitů

17 35 měření účinnosti protihlukových opatření KP 9,00 2 470,00 22 230,00 1 200,00 10 800,00 1 280,00 11 520,00 1 320,00 11 880,00

U každého nového KP se provede měření protihlukového opatření 

Celkem 13 565 879,90 12 991 533,80 13 690 786,00 14 290 687,18

Díl: _2 Kontrolované pásmo 10 858 614,00 4 116 550,00 4 311 200,00 4 528 205,00
1 11 Demontáž KP KP 17,00 37 050,00 629 850,00 6 600,00 112 200,00 7 200,00 122 400,00 7 260,00 123 420,00

kompletní dekontaminace konstrukce  kontrolovaného pásma,demontáž kontrolovaného pásma,  

odstranění jako odpad kategorie "O"

2 5 Montáž KP KP 17,00 158 080,00 2 687 360,00 51 200,00 870 400,00 52 000,00 884 000,00 56 320,00 957 440,00

postavení montované konstrukce na střešní části se zvýšenou  odolností 

proti nepříznivým povětrnostním podmínkám, překrytí vysokopevnostní plachtou,

 utěsnění, zřízení řízeného nasávání ( KP s odolností poryvu větru do  85km/h)

3 6 Provoz KP KP 17,00 98 800,00 1 679 600,00 2 500,00 42 500,00 2 800,00 47 600,00 2 750,00 46 750,00

instalace a dodávka odsávacích jednotek se zvýšenou kapacitou (pro zvýšení přilnavosti konstrukce KP ke 
střeše objektu)
o výkonu 4000m3/hod pro 1 ks KP  (4ks odsávacích jednotek pro každé KP=4x1000m3/hod = 4000m3/hod 
filtrační výkon)

4 10 Monitoring podtlaku v KP soubor 17,00 5 928,00 100 776,00 1 450,00 24 650,00 1 600,00 27 200,00 1 595,00 27 115,00

monitoring podtlaku v každém KP (není požadováno 

stacionární měření), hodnoty podtlaku se zapisují 2x : 

za pracovní směnu do záznamového listu, který bude 

k nahlédnutí u směnového mistra 

5 7 HEPA filtr k odsávacím jednotkám KP 17,00 69 160,00 1 175 720,00 56 000,00 952 000,00 57 000,00 969 000,00 61 600,00 1 047 200,00

HEPA filtr do odsávací jednotky 

(4ks HEPA filtru pro každé kontrolované pásmo)

6 8 Předfiltr M5 KP 17,00 179 816,00 3 056 872,00 72 400,00 1 230 800,00 77 000,00 1 309 000,00 79 640,00 1 353 880,00

výměna předfiltru M5 pro 1 ks ods. jednotky : 2x denně x 13dnů práce v KP x 4 ods. jednotky = 104 ks filtrů 
M5

7 9 Předfiltr G4 KP 17,00 89 908,00 1 528 436,00 52 000,00 884 000,00 56 000,00 952 000,00 57 200,00 972 400,00

výměna předfiltru  G4 pro 1 ks ods. Jednotky: 2 x denní výměna x 13 dnů práce v KP x 4 ods. Jednotky. 
Celkem: 104 předfiltrů G4

Díl: _3 Personální propusť 2 055 040,00 821 300,00 951 400,00 903 430,00
8 12 Montáž 3-komorové personální propusti soubor 17,00 37 050,00 629 850,00 22 000,00 374 000,00 25 500,00 433 500,00 24 200,00 411 400,00

lehká stavitelná konstrukce (kov nebo dřevo) : 

plachty z PE, těsnící materiál 

9 13 Provoz 3-komorové personální propusti KP 17,00 29 640,00 503 880,00 1 300,00 22 100,00 1 500,00 25 500,00 1 430,00 24 310,00

instalace a dodávka odsávacích jednotek pro  

personální propust (jedn.kapacita 500m3/1hod)x2ks(špinavá šatna1ks, hyg.očista 1ks)

10 17 Demontáž 3-komorové personální propusti soubor 17,00 17 290,00 293 930,00 1 600,00 27 200,00 1 700,00 28 900,00 1 760,00 29 920,00

použitý spotřební materiál ošetřit stabilizačním 

přípravkem Foster 3220 a odstranit jako odpad 

11 14 HEPA filtr k personálním odsávacím jednotkám ks 17,00 34 580,00 587 860,00 22 000,00 374 000,00 25 500,00 433 500,00 24 200,00 411 400,00

u každého nového KP se provede 

výměna HEPA filtru za nový  (2xHEPA)

13 16 Dekontaminační prostředky osobní hygieny KP 20,00 1 976,00 39 520,00 1 200,00 24 000,00 1 500,00 30 000,00 1 320,00 26 400,00

jednorázové utěrky, mýdlo, šampón, voda 

Díl: _4 Materiálová propusť 1 385 670,00 538 900,00 623 390,00 592 790,00
14 18 Montáž 2-komorové materiálové propusti soubor 17,00 19 760,00 335 920,00 17 800,00 302 600,00 22 000,00 374 000,00 19 580,00 332 860,00

lehká stavitelná konstrukce (kov nebo dřevo) : 

plachty z PE, těsnící materiál 

15 19 Provoz 2-komorové materiálové propusti KP 17,00 14 820,00 251 940,00 1 300,00 22 100,00 1 500,00 25 500,00 1 430,00 24 310,00

instalace a dodávka 2 ks odsávacích jednotek (1.komora 1 ks, 2. komora 1 ks ods.jed.)

16 21 Demontáž 2-komorové materiálové propusti soubor 17,00 12 350,00 209 950,00 1 600,00 27 200,00 1 720,00 29 240,00 1 760,00 29 920,00

použitý spotřební materiál ošetřit stabilizačním  

přípravkem  Foster 3220 a odstranit jako  odpad 

17 20 HEPA fitr k odsávacím jednotkám KP 17,00 34 580,00 587 860,00 11 000,00 187 000,00 11 450,00 194 650,00 12 100,00 205 700,00

AQUATEST a.s. EKOLSAN.CZ, s.r.o. EKOHYDROGEO Žitný s.r.o. OHLA & EDIKT



U každého nového KP se provede : 

výměna HEPA filtru za nový   (2xHEPA)

Díl: _5 Odstranění materiálů s obsahem azbestu 2 727 138,42 1 567 145,00 1 669 655,00 1 723 859,50
18 22 Bourání střešního vrchního souvrství - živičná krytina m2 1 102,92 1 112,00 1 226 447,04 620,00 683 810,40 645,00 711 383,40 682,00 752 191,44

Vybourání živičného souvrství, řezáním do pásů za průběžného nástřiku 

enkapsulačního přípravku Foster 3220, 

balení odpadů do neprodyšných vaků BIG BAG, dekontaminace obalů v materiálové propusti

20 24 Vybourání vnitřních vrstev plochých střech (beton60mm, 2x50mm polystyren a 5-10mm asfaltový pás za 
průběžné enkapsulace

m2 1 102,92 1 112,00 1 226 447,04 740,00 816 160,80 800,00 882 336,00 814,00 897 776,88

vybourání betonové mazaniny o síle 60-70mm, balení do BIG-BAGů,

odstranění izolačních vrstev polystyrénu 2x50mm a vnitřního asfaltového

pásu, balení odpadů a dekontaminace obalů
vysátí konstrukcí vysavači H13 a provedení enkapsulačního nástřiku na bázi styren akrylátového kopolymeru 
Foster 3220

21 24 Vybourání vnitřních vrstev konstrukce atiky za průběžné enkapsulace bm 292,06 939,00 274 244,34 230,00 67 173,80 260,00 75 935,60 253,00 73 891,18

vybourání přizdívky atiky, balení do BIG-BAGů,

odstranění izolačních vrstev polystyrénu a vnitřního asfaltového

pásu, balení odpadů a dekontaminace obalů
vysátí konstrukcí vysavači H13 a provedení enkapsulačního nástřiku na bázi styren akrylátového kopolymeru 
Foster 3220

Díl: _6 Sanace střešní konstrukce 817 263,72 242 642,40 286 759,20 266 906,64
22 25 Dekontaminace stávající střešní konstrukce a dekontaminace technologického vybavení m2 1 102,92 741,00 817 263,72 220,00 242 642,40 260,00 286 759,20 242,00 266 906,64

vysátí konstrukcí vysavači třídy H13 se sběrnými sáčky a provedení:

enkapsulačního nástřiku na bázi styren akrylátového kopolymeru Foster 3220

dekontaminace používaného technologického vybavení

Díl: _7 Přesun hmot 1 988 797,50 770 981,30 842 558,40 848 079,43
23 997R1 Odvoz a likvidace odpadu s obsahem azbestu 170605 t 179,3 9 880,00 1 771 484,00 2 800,00 502 040,00 3 050,00 546 865,00 3 080,00 552 244,00

24 997R1 Odvoz a likvidace odpadu, beton 170101 t 80,00 1 112,00 88 960,00 960,00 76 800,00 980,00 78 400,00 1 056,00 84 480,00

25 26 Vnitrostaveništní vodorovná doprava odpadů s obsahem azbestu do 10 m t 259,3 247,00 64 047,10 300,00 77 790,00 340,00 88 162,00 330,00 85 569,00

26 27 Vnitrostaveništní vodorovná doprava odpadů s obsahem azbestu za dalších 5 m t 259,3 124,00 32 153,20 21,00 5 445,30 18,00 4 667,40 23,10 5 989,83

27 28 Svislá doprava odpadů s obsahem azbestu t 518,6 62,00 32 153,20 210,00 108 906,00 240,00 124 464,00 231,00 119 796,60

Díl: 0 Ochrana pracovníku při práci, příprava 2 672 339,00 15 425 360,00 15 083 800,00 16 967 896,00
28 1 Filtr k polomasce klasifikace FF P3 KP 17,00 71 136,00 1 209 312,00 428 600,00 7 286 200,00 415 000,00 7 055 000,00 471 460,00 8 014 820,00

18 pracovníků x 12dnů práce v KP(průměr) x 10 výměn denně

29 2 Jednorázový pracovní overal TYVEK kat. č. 3 typ 5 (prachotěsný) KP 17,00 71 136,00 1 209 312,00 366 200,00 6 225 400,00 360 000,00 6 120 000,00 402 820,00 6 847 940,00

18 pracovníků x 12 dnů práce v KP(průměr) x 10výměn denně

30 3 Jednorázové pracovní rukavice PVD KP 17,00 14 227,00 241 859,00 112 320,00 1 909 440,00 112 000,00 1 904 000,00 123 552,00 2 100 384,00

18pracovníků x 12 dnů práce v KP(průměr) x 10 výměn denně

31 4 Ochranné brýle ks 24,00 494,00 11 856,00 180,00 4 320,00 200,00 4 800,00 198,00 4 752,00

2ks na jednoho pracovníka-akce 

Díl: ON Ostatní náklady 1 561 040,00 258 810,00 259 710,00 284 691,00
32 32 Měření koncentrace respirabilních azbestových a minerálních vláken po ukončení prací před zrušením, 

kontrolovaného pásma
měření 17,00 37 050,00 629 850,00 10 200,00 173 400,00 9 800,00 166 600,00 11 220,00 190 740,00

Měření respirabilní polétavé azbestové frakce 

v prostoru kontrolovaného pásma po ukončení prací 

33 33 Zařízení staveniště, zrušení staveniště (pouze pro likvidaci azbestové zátěže) soubor 1,00 469 300,00 469 300,00 56 000,00 56 000,00 62 000,00 62 000,00 61 600,00 61 600,00

zřízení sociálního zařízení pro pracovníky, 

(šatny, odpočinková místnost), 

zřízení skladovacích prostor materiálu,  

kontejneru na odpad, zrušení staveniště

34 20 protihlukové opatření v rámci KP KP 17,00 24 700,00 419 900,00 530,00 9 010,00 550,00 9 350,00 583,00 9 911,00

U každého nového KP se provede adekvátní protihlukové opatření pro splnění hygienických limitů

35 20 měření účinnosti protihlukových opatření KP 17,00 2 470,00 41 990,00 1 200,00 20 400,00 1 280,00 21 760,00 1 320,00 22 440,00

U každého nového KP se provede měření protihlukového opatření 

Celkem 24 065 902,64 23 741 688,70 24 028 472,60 26 115 857,57

CELKEM 37 631 782,54 36 733 222,50 37 719 258,60 40 406 544,75

CN +10% 41 394 960,79 40 406 544,75 41 491 184,46



P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
18 965041441 Bourání mazanin škvárobetonových tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 -86,48600 3 463,25 -299 522,64

19 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 -86,97400 3 463,25 -301 212,71

51 712300851 Odstranění ze střech plochých do 10° ukončení izolace střechy kovovými profily přímými m -1 404,86000 417,98 -587 203,38

52 712331801 Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP nebo textilie m2 -1 949,59200 360,80 -703 412,79

53 712340832 Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše dvouvrstvé m2 -2 229,44000 467,98 -1 043 333,33

54 712363803 Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací pro jakoukoli tloušťku izolace budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu m2 -969,11000 417,98 -405 068,60

55 712363823 Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací pro jakoukoli tloušťku izolace budovy výšky přes 18 m, kotvené do betonu m2 -1 330,29200 417,98 -556 035,45

57 713140861 Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací připevněných lepením z polystyrenu suchého, tloušťka izolace do 100 mm m2 -439,09000 358,27 -157 312,77

58 713140863 Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací připevněných lepením z polystyrenu suchého, tloušťka izolace přes 100 mm m2 -1 449,56000 358,27 -519 333,86

45 997013120 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 30 do 36 m t -451,90000 358,27 -161 902,21

46 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t -451,90000 119,42 -53 965,90

47 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t -8 586,10000 17,91 -153 777,05

48 997013631 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 t -451,90000 597,11 -269 834,01

49 997321611 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot t -451,90000 59,71 -26 982,95

46 941311113 Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 25 do 40 m m2 6 762,78700 50,16 339 221,40

47 941311213 Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení kceně -1113 m2 405 767,22000 1,19 482 862,99

48 941311813 Demontáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 25 do 40 m m2 6 762,78700 35,83 242 310,66

49 944511111 Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení ztextilie zumělých vláken m2 6 762,78700 7,17 48 489,18

50 944511211 Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 m2 405 767,22000 0,24 97 384,13

51 944511811 Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení ztextilie zumělých vláken m2 6 762,78700 7,17 48 489,18

52 944121122 Montáž ochranného zábradlí dílcového vnitřního na lešeňových konstrukcích dvoutyčového m 3 456,52500 25,08 86 689,65

53 944121222 Montáž ochranného zábradlí dílcového Příplatek za první a každý další den použití zábradlí k ceně -1122 m 207 391,50000 0,48 99 547,92

54 944121822 Demontáž ochranného zábradlí dílcového vnitřního na lešeňových konstrukcích dvoutyčového m 3 456,52500 17,91 61 906,36

55 ZL2_R1 provizorní zastřešní střešního pláště z důvodu eliminace zatečení do rekonstruovaného objektu m2 1 838,84000 2 350,00 4 321 274,00

viz. Samostatný rozpočet
56 ZL2_R2 Statický posudek pro provizorní zastřešení kompl 2,00000 65 000,00 130 000,00

57 619996117 Ochrana podlahy obedněním z OSB desek m2 791,69000 635,00 502 723,15

58 619996145 Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií m2 791,69000 69,80 55 259,96

141 998012024 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro 
budovy výšky přes 24 do 36 m

t 14,13958 421,10 5 954,18

89 ZL2_R4 Provedení 12 ks sond ohledně přítomnosti azbestu vč. vyhodnocení kpl 1,00000 61 056,00 61 056,00

viz. samostatná nabídka ze dne 24.5.2022

CELKEM (BEZ DPH) 1 344 271,11

méněpráce -5 238 897,65

vícepráce - nové položky 5 070 313,11

vícepráce - stávající položky 1 512 855,65

Vícepráce - porovnání azbest 40 406 544,75

Změna celkem 41 750 815,86

Vícepráce/méněpráce



Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Zastřešení vč. podepření

1 MTŽ lešení - podepření zastřešení m2 1 838,84000 155,00 285 020,20

2 MTŽ zastřešení z nosníků bez plachet m2 1 838,84000 355,00 652 788,20

3 DMTŽ lešení - podepření zastřešení m2 1 838,84000 115,00 211 466,60

4 DMTŽ zastřešení z nosníků bez plachet m2 1 838,84000 220,00 404 544,80

5 Nájem podepření (xxxKč/m2/den) den 60,00000 845,00 50 700,00

6 Nájem zastřešení bez plachet (XXKč/m2/den) den 60,00000 18 500,00 1 110 000,00

7 Doprava (1m2/XXKč tam + 1m2/XXKč zpět) m2 1 838,84000 55,00 101 136,20

8 Přesun materiálu - podepření zastřešení m2 1 838,84000 75,00 137 913,00

9 Přesun materiálu - zastřešení bez plachet kpl 2,00000 72 000,00 144 000,00

3 097 569,00

Konstrukční podepření fasáního lešení - přístavba
10 MTŽ lešení - konstrukční podepření kpl 1,00000 321 250,00 321 250,00

11 DMTŽ lešení - konstrukční podepření kpl 1,00000 255 695,00 255 695,00

12 Nájem konstrukčního podepření den 60,00000 2 750,00 165 000,00

13 Doprava kpl 2,00000 15 500,00 31 000,00

772 945,00

kotvení fasádního lešení (bárky)
14 MTŽ vzpěrných stojek vč. kotvení hod 240,00000 540,00 129 600,00

15 DMTŽ vzpěrných stojek vč. kotvení hod 170,00000 348,00 59 160,00

16 Nájem vzpěrných stojek vč. kotvení den 60,00000 3 850,00 231 000,00

17 Doprava kpl 2,00000 15 500,00 31 000,00

450 760,00

celkem 4 321 274,00



Investor: Zařízení ministerstva vnitra, Přípotoční 300, 101 00 Praha 10
Zhotovitel: Společnost „Olšanská 4 -OHLA ŽS & EDIKT“, Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno – Slatina
Datum vystavení: 24.5. 2022

Pol. č. Název položky M.J. Počet 
M.J. Cena za M.J. Cena celkem Kč

1 Dodávka pás asfaltový natavitelný Hydroizolační 
asfaltový pás ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL m2 7,00 455,00 3 185,00 Kč

2 Dodávka lak penetrační asfaltový kg 5,00 167,00 835,00 Kč

3
Oprava izolací proti klimatickým vlivům napojení 
na stávající izolaci asfaltovými tmely za horka 
včetně přesahů

m2 7,00 1416,00 9 912,00 Kč

4 Odběr pevného vzorku pro stanovení azbestu ks 12,00 2304,00 27 648,00 Kč

5 Příprava vícevrstvého materiálu - 
nehomogenního materiálu pro SEM/EDX ks 12,00 768,00 9 216,00 Kč

6 Manipulace se vzorkem, likvidace vzorku, výtisk 
jednoho protokolu ks 12,00 210,00 2 520,00 Kč

7 Vypracování závěrečné zprávy na výskyt azbestu kpl 1,00 6480,00 6 480,00 Kč

8 Doprava kpl 1,00 1260,00 1 260,00 Kč
61 056,00 Kč

CENOVÁ NABÍDKA

Zakázka: Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 1951/4, 

Cena celkem bez DPH

Pozn.: 
Množství odebraných pevných vzorků a činností s tím spojených jsou předpokladem 
vycházejícím z podkladů předložených objednatelem. Účtováno bude dle skutečného množství 
odebraných vzorků v rozsahu jednotkových cen.



 

 

pol. Produkt Množstvo     Cena EUR/ks 

  Hepa-V H14     

1 592x592x292mm 1 790 

  High capacity 4000m³/h     

  Predfilter kovový alebo plastový rám, tesnenie     

2 Minipan M5 1 55 

  592x592x48mm     

  Predfilter kovový rám, tesnenie     

3 z-line G4 1 29 

  592x592x48mm     

  Hepafilter H14     

4 450x450x200mm 1 490 

  Kovový rám 600-800 m³/h     

 

 Uvedené ceny sú jednotkové, při väčšom odbere je možná zľava 

 doprava – pre množstvo nad 1000 eur je doprava zadarmo 

 platba – faktúta 

 platnosť ponuky  - 1. 10. 2022 

 uvedená cena je bez DPH 

 

 

  

                 



ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 Likvidace abzestu v rámci střech 2., 8. a 9. NP 88 dny? 12.09. 22 08.12. 22
2 likvidace azbestu 2.NP 75 dny? 12.09. 22 25.11. 22
3 KP4 - KP8 20 dny? 12.09. 22 01.10. 22
4 montáž KP 2 dny 12.09. 22 13.09. 22
5 dekontaminace v rámci KP 12 dny 14.09. 22 25.09. 22
6 demontáž KP 2 dny 26.09. 22 27.09. 22
7 provizorní zastřešní střešního pláště 4 dny? 02.10. 22 05.10. 22
8 montáž 5 dny 02.10. 22 06.10. 22
9 demontáž 7 dny 10.11. 22 16.11. 22

10 pojistná hydroizolace v místě fasádního lešení 1 den 07.10. 22 07.10. 22
11 stavba fasádního lešení v rámci KP4 - KP8 5 dny 08.10. 22 12.10. 22
12 KP2, KP3, KP9 55 dny? 28.09. 22 21.11. 22
13 montáž KP 2 dny 28.09. 22 29.09. 22
14 dekontaminace v rámci KP 12 dny 30.09. 22 11.10. 22
15 demontáž KP 2 dny 12.10. 22 13.10. 22
16 provizorní zastřešní střešního pláště 4 dny? 02.10. 22 05.10. 22
17 montáž 3 dny 14.10. 22 16.10. 22
18 demontáž 5 dny 17.11. 22 21.11. 22
19 pojistná hydroizolace v místě fasádního lešení 1 den 14.10. 22 14.10. 22
20 stavba fasádního lešení v rámci KP2, KP3, KP9 4 dny 15.10. 22 18.10. 22
21 KP1 43 dny 14.10. 22 25.11. 22
22 montáž KP 1 den 14.10. 22 14.10. 22
23 dekontaminace v rámci KP 12 dny 15.10. 22 26.10. 22
24 demontáž KP 1 den 27.10. 22 27.10. 22
25 provizorní zastřešní střešního pláště 29 dny 28.10. 22 25.11. 22
26 montáž 2 dny 28.10. 22 29.10. 22
27 demontáž 3 dny 23.11. 22 25.11. 22
28 pojistná hydroizolace v místě fasádního lešení 1 den 30.10. 22 30.10. 22
29 stavba fasádního lešení v rámci KP1 3 dny 31.10. 22 02.11. 22
30 likvidace azbestu 8. a 9.NP 88 dny? 12.09. 22 08.12. 22
31 KP11 - KP17 20 dny? 12.09. 22 01.10. 22
32 montáž KP 2 dny 12.09. 22 13.09. 22
33 dekontaminace v rámci KP 12 dny 14.09. 22 25.09. 22
34 demontáž KP 2 dny 26.09. 22 27.09. 22
35 provizorní zastřešní střešního pláště 4 dny? 02.10. 22 05.10. 22
36 montáž 6 dny 02.10. 22 07.10. 22
37 demontáž 4 dny 28.11. 22 01.12. 22
38 KP1 + KP2 67 dny 28.09. 22 03.12. 22
39 montáž KP 2 dny 28.09. 22 29.09. 22
40 dekontaminace v rámci KP 12 dny 04.10. 22 15.10. 22
41 demontáž KP 2 dny 16.10. 22 17.10. 22
42 provizorní zastřešní střešního pláště 47 dny 18.10. 22 03.12. 22
43 montáž 3 dny 18.10. 22 20.10. 22
44 demontáž 2 dny 02.12. 22 03.12. 22
45 KP4 - KP8 50 dny 18.10. 22 06.12. 22
46 montáž KP 2 dny 18.10. 22 19.10. 22
47 dekontaminace v rámci KP 12 dny 20.10. 22 31.10. 22
48 demontáž KP 2 dny 01.11. 22 02.11. 22
49 provizorní zastřešní střešního pláště 34 dny 03.11. 22 06.12. 22
50 montáž 5 dny 03.11. 22 07.11. 22
51 demontáž 3 dny 04.12. 22 06.12. 22
52 KP3, KP9, KP10 36 dny 03.11. 22 08.12. 22
53 montáž KP 2 dny 03.11. 22 04.11. 22
54 dekontaminace v rámci KP 12 dny 05.11. 22 16.11. 22
55 demontáž KP 2 dny 17.11. 22 18.11. 22
56 provizorní zastřešní střešního pláště 20 dny 19.11. 22 08.12. 22
57 montáž 4 dny 19.11. 22 22.11. 22
58 demontáž 2 dny 07.12. 22 08.12. 22
59 Provedení parotěs v 2. NP 14 dny 30.10. 22 12.11. 22
60 Provedení parotěs v 8. a 9.NP 25 dny 03.11. 22 27.11. 22
61 Ochrana pojistné hydroizolace pomocí OSB desek 7 dny 11.11. 22 17.11. 22
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Seznam zkratek:

KP kontrolovan6 p6smo

ILNO identifikadni list nebezpedn6ho odpadu
BOZP bezpednost a ochrana zdravi pii pr6ci

OOPP osobni ochrann6 prostiedky pracovnikt
PO polArni ochrana
PE polyethylen

FVZ filtradnE-ventiladni zaiizeni (jednotka)

HEPA High Efficiency Pafticulafte Air (vysoce ucinnyi filtr vzduchovfch c6stic)
k.c. katalogov6 cislo odpadu
NO nebezpednf odpad
O ostatni odpad
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UVOD

Piedmdtem tohoto technologick6ho postupu je odstrandnI stie5niho asfaltov6ho souvrstvi, kter6
obsahuje azbest v r6mci uzavienfch podtlakovich kontrolovanyich p6smech.

ZAKLADT1 PANNMETRY PRACI

Na dotden6m (zemi se nachdzi ie5enf administrativni objekt na adrese OlSanskd 195114, Praha 3.

Objekt je vyuZiv6n jako administrativni budova Ministerstva vnitra. Obvodovf pl65t je proveden jako
piedsazenf lehkyi zavd5enf fasddni pl65t. Nosnd konstrukce je v kombinaci 2elezobetonov6ho
monolitick6ho skeletu a 2elezobetonov6 prefabrikace MS-71 s obvodovfm ocelovfm prstencem.
Budova m6 1 podzemni aZ 8 nadzemnich podlaZi a technologickou n6stavbu v 9.NP, je zalolena na
ro6tu podporovan6m pilotami. Ploch6 stie5ni konstrukce v 2., 8. NP a v n6stavb6 na 9.NP je tvoiena
souvrstvfm z oxidovanfch asfaltovfch pds0, podkladni izolal,ni vrstvou a z vrchnl strany zakrytou
volnd loZenfmi vymfvanfmi betonovfmi dlaZdicemi. Vfmdra stie5ni d6sti v 2. NP mA 735,92 m2 a

vfm6ra v 8. a 9.NP mA 1 102,92 m2.

Ve vnitinich prostorech objektu se vyskytujf v ojedinElfch mistech azbestov6 materi6ly ve form6
tdsnicich provazc0 n6ktenfch spoj0 rozvodft vzduchotechniky v 1.PP, tdsn6ni spojir piirub tlakov6ho
potrubivevfm6niku a kotelnd a 2 ks krycich desticek na piickAch v mlstnosti6.016.

Katastr6lnlmapa Vizu6lni pohled na objekt

PoUZITE NoRMY PRO PROVADETI PNACI S AZEESTEM

Odstranrbni azbestovfch materi610 vychAzi z n6rodni legislativy Oeske republiky s piihl6dnutim
k dotdenfm normAm EU. Postupov6no bude dle nSsledujlcich piedpis0 v platn6m a Upln6m zn5ni:

t1l Vyhld5ka d. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

tzl Vyhl65ka d,.26812009 Sb., o technickyich poZadavcich na stavby.

t3l Vyhld5ka d,.52612006 Sb., kterou se prov6d6ji n6kter6 ustanoveni stavebnlho z{kona ve vdcech

stavebniho iddu.

t4l ZAkon 6.26212006 Sb., zdkonik pr6ce.

l5l ZAkon d. 309/2006 Sb., ktenfm se upravuj( dal5i poZadavky bezpednosti a ochrany zdravi pfi
pr6ci v pracovndpr6vnlch vztazich a o zaji5tdni bezpednosti a ochrany zdravi pii cinnosti nebo
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poskytovani sluZeb mimo pracovndpravnf vztahy (z1kon o zajiStdni dalSich podminek

bezpednosti a ochrany zdravi pii pr6ci).

t6l Naiizeni vlady c. 36112007 Sb., Kenfm se stanovi podminky ochrany zdravi zamdstnancO pii
preciv platn6m zneni.

l7l Naiizeni vl6dy c.591i2006 Sb., o bliZ5ich minim6lnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pii pr5ci na staveni5tich.

t8l Naiizeni vl6dy b. 10112005 Sb., o podrobnej5lch poZadavcich na pracoviSt'b a pracovni
prostiedi.

tgl Naiizeni vlady 0. 37812001 Sb., kteryim se stanovi bliZ5i poZadavky na bezpedn'i provoz a
pouZlvdn i stroj 0, tech n icklch zaiizeni, piistroj 0 a nliadi.

l10l ZAkon c.25812000 Sb., o ochrand veiejn6ho zdravi a o zm6n6 ndktenich souvisejiclch zAkonfr v
poslednim zndni.

[11] Vyhld5ka c.6/2003 Sb., kterou se stanovi hygienick6 limity chemickfch, fyzikAlnich a

biologickyich ukazatel0 pro vnitini prostiedi pobytovfch mlstnosti ndkterfch staveb.

[12] Vyhl65ka 6.43212003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zaiazov6ni praci do kategorii, limitni
hodnoty ukazatel& biologickfch expozicnich testft, podminky odbdru biologick6ho materi6lu pro

provAd6ni biologickfch expozicnlch test& a n6leZitosti hl65eni praci s azbestem a biologickfmi
ciniteli.

[13] Vyhla5ka 6.39412006 Sb., kterou se stanovi prSce s ojedindlou a krdtkodobou expozici azbestu
a postup pii urdeni ojedin6le a kr6tkodob6 expozice t6chto praci.

[14] Naiizeni Evropsk6ho parlamentu a Rady (ES) c. 190712006 o registraci, hodnoceni, povolov6ni

a omezovAni chemickyich l6tek (REACH), o ziizeni Evropsk6 agentury pro chemick6 lAtky, o
zm6n6 smdrnice 1999/45/ES a o zru5eni na|izeni Rady (EHS) c. 793/93, naiizeni Komise (ES)

6.1488194, smdrnice Rady 76/769/EHS a smdrnice Komise 91/155/EHS,93/67lElls, 93/105/ES
a2000121lES.

[15] Naiizeni Evropsk6ho parlamentu a Rady (ES) c. 127212008, o klasifikaci, oznadov6nl a baleni
l6tek a sm6si, o zm6n6 a zru5eni sm6rnic 67/548/EHS a 19991451ES a o zmdnd naiizeni (ES)

6. 1907t2006 (GHS, CLP).

[16] Vyhla5ka E. 4021201 'l Sb., o hodnoceni nebezpednfch vlastnosti chemicklch l6tek a chemicklch
smdsi a baleni a oznalovAni nebezpednfch chemickfch smdsi.

l17l ZAkon d,. 54112020 Sb., o odpadech.

[18] Vyhle5ka b,.812021Sb., o Katalogu odpad&.

[19] Metodickf ndvod c.4 odboru odpad0 pro iizenivzniku stavebnich a demolidnich odpadfr MZP a
pro nakl6dAni s nimi (Publikov6no ve V6stniku MZP en e. alZOO8, novelizace 20ltl).

[20] Vyhla5ka t,.6411987 Sb., o Evropsk6 dohod6 o mezin6rodni silnidni pieprave rnebezpednyich

veci (ADR) v platn6m zndnf.

l21l ZAkon e. 13311985 Sb., o poZ6rni ochranS.

t22l eSN EN ISO 9001:2009 Syst6my managementu kvality - PoZadavky.

t23l eSN OHSAS 18001:2008 Syst6my managementu bezpecnosti a ochrany zdravi pii prAci -
Po2adavky.

l24l oSN EN ISO 16000-7:2008 Vnitini ovzdusi - cast 7: Postup odbdru vzorku pii stanoveni
koncentrace azbestovfch vldken v ovzduSi.

t25l eSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzovdni shody - V5eobecn6 pozadavky na zp&sobilost
zkuSebnich a kalibracnich laboratoii

t26l eSN EN 149+A1:2009 Ochrann6 prostiedky dfchacich org6nrl - Filtradni polomasky k ochran6
proti cdsticim - PoZadavky, zkou5eni a znadeni.

t27l eSN EN 405+41:2009 Ochrann6 prostiedky dfchacich org5nr} - Filtracni polonrasky s ventily
proti plyn0m nebo plyn0m a ddsticfm - PoZadavky, zkou5eni a znadeni.

t28l eSN EN 529:2006 Ochrann6 prostiedky dfchacich orgdn0 - Doporuceni pro vfbdr, pou2iv6ni,

o5etiovdni a 0drZbu - N6vod.
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CHARAKTERISTIKA AZBESTU V PNCOUETNVCH MATERIALECH

Ve stie5nlm souvrstvi byl nalezen n6sledujici druh vl6knityich silik6t0:

chrysotil CAS 12001-29-5

Sledovanfm ukazatelem expozice zamdstnance azbestu je podetni koncentrace vldkerr o rozmdrech
delky vdtSi neZ 5pm, pr0mdru men5im neZ 3prm a pom6ru d6lky k prirm6ru vdt5irn neZ 3: 1 v
pracovnim ovzduSi. Na z6kladd proveden6ho prrizkumu byly zjiSt6ny pouZit6 stavebni materidly
nabAzi chryzotilu.

Azbestovd vl6kna dle Naiizeni Evropsk6ho parlamentu a Rady (ES) d. 127212008 (GFIS, CLP) jsou
specifikov6ny n6sledovn6:

Carc. 'lA, STOT RE 1.

H350 M0Ze vyvolat rakovinu

H372Zplsobuje po5kozeni org5n0 pii prodlouZen6 nebo opakovan6 expozici

Sign6lnislovo: ,,nebezpedi"

VfstraZn6 symboly: GHS08

Chemick6 sloZeni chryzotilu odpovid6 teoretick6mu vzorci MgeSizOs(OH)+, v oktaedrickfch pozicich je
dominantni Mg, mtZe ale vstupovat i men5i mnoZstvi Fe nebo Al, V tetraedrickych pozicich je jen

nepatrn6 substituce Al za Si, Symetrie je monoklinicka (oddeleni monoklinicky prizmatick6, polytyp
2M) nebo rombick6 (polytyp 2Or).

Piiloha XVll REACHU uv5di, 2e pou2ivAni piedm6t0 obsahujicich azbestovS vl6kna, ktere jiZ byly
instalov6ny a nebo byly v cinnosti pied 1. lednem 2005, je nad6le povoleno aZ clo doby jejich

zne5kodndni nebo ukondeni jejich Zivotnosti. Dodatek 7 REACHu. ZvlAStni ustanoveni o oznacov6ni
piedmdtit obsahujicich azbest stanovuje, Ze v5echny piedm6ty obsahujici azbest nebo jejich obal
musi biit opatieny oznadenim definovanfm ndslednd na obr6zku:

Oznadov6ni v!robk0 obsahujicich azbest

TECHNOLOGICKY POSTUP PRACI

Vymezeni kontrolovan6ho pdsma

Prostor, kde bude odstraiovdna cdst stie5niho souvrstvi s obsahem azbestu, nebo
kontaminovanfm azbestem, bude vymezen ,,kontrolovanlim p6smem", ve kter6m budou
dodr2ov6ny reZimovA opatieni. Pii odstrahov6ni 66sti staveb, kter6 jsou z azbestovfch materi6lfr
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nebo obsahuji jako soudast azbest, je nezbytn6 jiZ od prvniho kontaKu s takovyimi mrateridly dbdt
na d0sledn6 zabrAndni vdechnuti azabrlndni kontaminace ovzdu5f a okolniho prostredi azbestem
a azbestovym prachem a eliminace moZn6 kontaminace okolnich budov, protoZe piedrn6tnf objekt
se nachAzi v bezprostiedni obydlen6 z6stavb6. Na stie5ni c6sti v 2.NP bude, ziizeno 9
kontrolovanyich pdsem a na stie5nl cAsti v 8.NP bude ziizeno 10 kontrolovanfch p6sem a na
n6stavb6 v 9.NP budeziizeno 7 kontrolovanfch p6sem. Transport odpad0 ze stie5ni diistiv 8.NP a

n6stavby v 9.NP bude prov6d6n dvouma stavebnlmi vftahy.
Struktura soustavy kontrolovanfch p6sem v r6mci odstrafiov6nl materi6l0 s obsahern azbestu a

materi6l0 kontaminovanfch azbestem z objektu Ol5ansk6 195114, Praha 3 bude n6slerJujici:

Rozd6leni kontrolovanlch p6sem na stieSnI d6sti v 2.NP

ii. "i"pr iu..r," ,.Nt -,"y't; 
?3735,92 m2

Tg-19:L"li-!gllf 9l9"gt!9llpis.qrng.,ls.$lL"gg-."lt,-"""9iL1

etapa: Stiecha 9.NP vym6raz t LO2r92

KP11 KP1O 1 KPg KP8 KP7

KP13 Kp14 KP15 KP 16 KPLT KP6

I

E

KP:;

rli KP3
tr__l TJ tr

Rozsah kontrolovanych p6sem v provddEcl etap5

Vybudov6ni kontrolovan6ho p6sma bude provedeno tak, aby bylo technicky zaru6eno dfrsledn6
odddleni prostor s vfskytem azbestu od okolniho prostiedi. Ktomu budou na stie5ni cAstiv 2.,8. a

9. NP vybudov6ny dil6i kontrolovan6 p6sma s uzavienfm prostorem, kterf umoi:ni oddeleni
pracovni d6sti kontrolovan6ho p5sma od vndj5lho prostiedi. Pii demont62i stie5niho asfaltov6ho
souvrstvi s obsahem azbestu, bude kladen zvf5en! d0raz na sekunddrni opatien[, kter6 bude
obsahovat: enkapsulaci bouran6ho asfaltov6ho pasu pied zahAjenim praci, stabilL"sl vybouran6ho
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odpadu po demontA2i, vysAti podloZi pod asfaltovymi pasy vysavadi tiidy H13 a enkapsulaci
st6vajfcfch konstrukci piipravkem na bAzi styren akryl6tov6ho kopolymeru. Na prostor kaZd6ho
jednotliv6ho kontrolovan6ho p6sma bude napojena person6lni a materidlovd dekontaminadni
propust. Celf prostor kontrolovan6ho pAsma bude napojenyi na soustavu filtracnich a ods6vacich
jednotek zaji5tujiclch pdtin6sobnou vfmdnu vzduchu za hodinu, za st6l6ho podtlakov6ho reZimu na

hranici -15 a2 -20 Pa. Na hranici kontrolovan6ho p6sma bude umistdno vfstrain6 zna6,eni

oznamujici, Ze se jedn6 o prostor, kde doch6zl k pracim s azbestem a jednoznalnym zAkazovym
symbolem vstupu. Velikost kontrolovan6ho p6sma bude piizptsobenA podmink6m stie$ni c6sti, tak
aby pr6ce demont6Ze odstrandni azbestu a pokl6dky nov6 stie5ni krytiny postupovalo kontinudlnd
bez po5kozeni budovy vlivem nepilzniv6ho podasi (d65t, bouiky) a nedo5lo ke vniku Skod ve
vnitinich 66stech budovy.

Jednotn6 struktura kontrolovan6ho p6sma

STRUXTURA XilITROLOVA}JEIIO PA9I'IA

Postup demontiZe materidhi s obsahem azbestu. Po vybudovdni uzavien6ho kontrolovan6ho
p6sma a po proveden6 kontrole podtlaku, bude piistoupeno k vybour6ni c6sti stie5niho souvrstvi
obsahujiclho azbest. Provede se strojni rozfezAni Zivi6n6 krytiny na ctverce. Ty se vybourajiz mista
0loZi5te a neprody5n6 uloZi do Big Bag0. Po demont62i vyi5e uveden6ho souvrstvi se provede

sanace podkladni betonov6 mazaniny vysAtim vysavaci tiidy H13 a n6slednd r:nkapsulace
zbytkov6ho prachu. Po ukondeni praci dan6 c6sti kontrolovan6ho pAsma, po jeho kompletni sanaci
se provede z6v6redn6 mdieni a vydi5tdn6 kontrolovan6 p6smo se pied6 dodavateli praci nov6

stie5ni konstrukce. Pr6ce se pak posunou do dal5iho kontrolovan6ho pAsma. V5echny tyto dinnosti
se budou periodicky opakovat a2 do konecn6ho ukondeni praci. Z proveden6 pr6ce sanace
nebezpecnlch materi6lt bude zpracov6na zAv5reln1 zprAva s vifsledky m6ieni spliujicich
piedepsan6 hygienick6 normy.

Dekontaminadni person5lni komora (hygienickd smydka) integrovan6 do kontrolovan6ho
p5sma, je urdena k zaji5t6ni dekontaminace pracovnikft prov6d6jicich pr6ce v r6mci
kontrolovan6ho p6sma pii jejich vfstupu z kontrolovan6ho p6sma. Dekontaminadni personAlni
propust (hygienick6 smycka) bude obsahovat distou Satnu, Spinavou Satnu a misto hygienick6
odisty. Postup pracovnik0 pii pouZiti personAlni dekontaminadnf komory je znAzorn6n na niZe
zobrazen6m sch6matu:

T::::',:,:-:::::":-'.:X:::,::I::"

CrsrA laM
3ij -.'-.,J-*.* *.". @.ovD( trostoP
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KoNSTRUXcE DEKoNTAfitNAtNi nv A sysrEu zABEzpEaEirt pRosrup0

Konstrukce dekontaminadni komory a materi6lov6 propusti bude zhotoven6 z dievdnyich,
pifpadnd kovovfch profil&. Tato konstrukce bude potaZena vysokopevnostni plachtou tak, aby
celf prostor byl neprodySnd uzavienf. Jednotliv6 komory budou odd6leny piekryvnimi f6liemi,
Prostor dekontaminadni komory a materi6lov6 propusti bude ods6vanf ventiladnimi a filtradnimi
jednotkami.

Materi6lov6 dekontaminadni komora bude urdena k zaji5teni dekontaminace odpad0.
Neprody5nd zabalen5 odpady se pfesouvaji do materidlov6 propusti k dekontaminaci obal0 a k
n5sledn6 doprav6 do piistaven6ho kontejneru.

untnArcuA pnopusf

PN.Nnl. Pfrttq

hqtrcLovr,{
N8

dekofranituvarich obeli
s odp|dy do *onory t l

lranaryrt odp.di
do titurf i, 2
(pouliri ooPP)

FTLfR/dBf A fisAvacl
JEmt{il

Enkapsulace. V pr0bdhu pracf bude aplikov6no enkapsuladni o5etienf demontovaneho odpadu,
vdetn6 obal& v materi6lov6 propusti a stavebnich konstrukcl po demontAZi materi6l0 s obsahem
azbestu piipravkem FOSTER 32-20.

Vys6ti (sanace) pracovniho prostoru. Po odstran6ni v5ech azbestovfch materi6l0 bude stdvajici
prostor stiechy vys6t ridinnyimi vysavaci opatienfch filtracl H13 s vym6nitelnfmi z6chytnlmi s6cky.

DemontdZ materi6l0 s obsahem azbestu v interi6ru objektu

Ve vnitinich prostorech bude pracovdno v dil6(ch otevienfch kontrolovanfch p5smech. Zde bude
dochdzet pii odstrahovAni azbestovfch tdsnicich provazc0 rozvod0 YZT a tlakov6ho potrubi

bez piim6ho kontaktu s timto materidlem. Proto v dildim uzavien6m kontrolovan6m p6smu bude

kladen! diraz na sekund6rni opatieni a to zqm6na na provdddni enkapsulace azbestovfch
materi6l0 pied demonlAZi, v pr0bdhu demontdZe a po demontdZi. Pak vys6ti kontaminovan6ho
prachu ze st6vajicich konstrukci a zAv5rednou enkapsulaci st6vajicich konstrukci. Pii odstraiov6ni
t6snicich provazc0 ze spoj0 piirub dildich rozvod0 vzduchotechniky a pii odstraiovdni tdsndni
s obsahem azbestu u ptirub tlakov6ho potrubi, vzhledem k mal6mu rozsahu a technologick6m

KdloRA C. z
dehoalaminaQ ob.ft s odgady

Yysl I I A onla mlnove n6ho prt ch!
eahaptdate
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zp&sobu odstrandni bez z6sahu do azbestovyich materi6ltr, bude postupovano v ramci otevienfch
kontrolovanlich pdsem s lok6lnim odsdv6nim vzduchu v mist6 demontSZe pii pouZiti pienosne
dekontaminadni komory pro pracovniky po ukondeni praci. Spoje piirub buclou nejprve
stabilizov6ny enkapsulacnim n6stiikem a n6slednd vedle piirub v nekontaminovanyich kovovfch
d6stech uiiznuty a v celku, bez rozebir6ni vkl6d6ny do PE obalfr a neprody5n6 uzarrieny. Obaly
s odpady budou oznadeny dle z6kona o odpadech.

Povoleni a komunikace s org1ny stitni sprdvy

Vzhledem k povaze praci, musf bft zhotovitelem realizacnich praci odstrandni materidrl0 s obsahem
azbestu ze stavebnich konstrukcl provedeno ,,Hl65eni praci s azbestem" v souladu r; $ 5 vyhl65ky
6.43212003 Sb., na pilslu5nou hygienickou stanici nejm6n6 30 dni pied zah6jenim sanacnich praci.
Hl65eni o provddEni praci s azbestem a jinlich praci, kter6 mohou biit zdrojem expozice azbestu,
musiobsahovat:

a) obchodni firmu nebo nazev, identifikacni iislo, u prdvnick6 osoby a u fyzicke osoby podnikajici
podle zvl1Stnich prAvnich piedpis,izt jeji jmdno, piijmenl, popfipadd obchodni firmu a misto
podnik(tni,

b) pocet exponovanych osob,

c) mlsto vykonu praci, jejich povahu, termin zapoieti pracl a pravddpodobnou dobu jeji'ch truani, druh
a mnoZstvi azbestu, vymezenf kontrolovan6ho pdsma a zprtsob zaji\tdni mista vykonu prac[ proti
vstupu nepovolanych osob,

d) technologicke postupy, kter6 budou pouZivany v zajmu omezeni expozice osob prachu azbestu,

e) technick1 a organizainf opatienl k zajiStdni ochrany zdravf osob vykon1vajlclch praci s azbestem
a materi(tly obsahujfcfmi azbest a jinych osob piitomnych na pracovi1ti a v blizkosti pracovi{t4, kde
dochazi nebo m02e dochdzet k expozici azbestu,

0 vybaveni osob pracujicfch v kontrolovan6m pdsmu ochrannym pracovnim oddve,m a osobnimi
ochrannymi pracovnlmi prostiedky k zamezeni expozice azbestu dychacim rtstrcjim, misto a
zprtsob jejich uklAdanl, zaji1tdni jejich iiStdni, pranl a kontroly jejich funkcno:;ti po pouZitf,
popii padd zpil sob jejich likvidace,

g) rozsah a zprtsob uplatnovdni reZimovych opatieni, zejm6na z1kazu jidla, piti a kouieni v
prostorech, kde je nebezpedi expozice azbestu,

h) zpilsob manipulace s odpady obsahujiclmi azbest, popis urienych prostledkl a zpIsob
technologie jejich sbiran[ a odstrahov1ni z pracovi{td,

i) ndzev a sidlo zdravotnickeho zaiizeni poskytujiciho z1vodni preventivnl p6ii a jm6no a piljmeni
l6kaie, kter! ji zaji\t'uje,

j) jmeno a piijmeni a kvalifikace osoby odpovddn6 za plndni rtkolrt zamdstnavatele v p66i o

bezpeinost a ochranu zdravi pii praci,

Q zphsob zajiStdni kontroly koncentrace azbestu v pracovnim ovzdu{f a zpttsob zajiStdni
dokumentace o evidenci expozice jednotlivych osob azbestu.

Technickd podpora objednatele a piipojenl na odb6rnd mista energii

Objednatel zajistizhotoviteli vhodn6 piipojn6 body elektrick6 energie a vody. ElektrickA energie bude
zhotovitelem samostatn6 m6iena na piipojnfch bodech 1 x 380 V 132 A, v jin6m piipad6, bude zdroj
elektrick6 energie konzultov6n odpovddnfm pracovnikem stavby a zhotovitele. V piipad6, 2e

elektrickou energii nebude moZne zajistit, bude zvolen n6hradni zdroj- elektrocentr6la.
Soucasnd objednatel bude zhotovitele s piedstihem informovat o piipravenosti kaZde etapy
pl6novanfch pracl (v souladu s harmonogramem etapizace praci) k sanaci azbestu a k n6sledn6mu
pievzeti praci zhotovitelem.
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Parametry diferendniho tlaku kontrolovan6ho pdsma

Pro 06ely tohoto technologick6ho postupu odstraneni azbestu se prece budou pro'r5d6t v ramci
uzavienfch podtlakovfch kontrolovanlich p6smech Podminkou pro funkcni vytvoienl uzavien6ho
kontrolovan6ho pAsma s diferencnim tlakem -15 a2 -20 Pascal0 a zaji5tdni pdtin6sobn6 vlmdny
vzduchu dle bilancniho vzorce je nasazenl dostatecn6 kapacity filtradnich a ods6va'cich jednotek,

kter6 se stanovuje vfpoctem dle bilandniho vzorce poZadovan6 vfmdny vzduchu:

Bilandnl vzorec vlpoctu poZadovan6 kapacity filtradni vlm6ny vzduchu

Objem KP

Vrr': [m-3]

Podet {mEn
vzduchu (min. 5)

Po ukondeni praci je nutn6 realizovat v ka2d6m kontrolovan6m p6smu zlvdrebnl nr6ieni vfskytu
azbestovfch vl6ken v ovzdu5i v souladu s eSru EN ISO 16000-7:2008 Vnitini ovzrlu5i - Cast z:
Postup odb6ru vzorku pii stanovenI koncentrace azbestovfch vl6ken v ovzduSi.

Kontrolnl mdieni musi provdddt vfhradnd akreditovan6 laboratoi ve smyslu podle platnfch norem
skenovaci elektronovou mikroskopii s mikrosondou EDX (SEM EDX) pii stanoveni poctr.r azbestovfch
vldken na filtrech.

Technika stanovenl azbestovfch vldken SEM EDX umoZfiuje rozpoznat s dostatednou rezervou i

vlikna tendl neZ 200nm (mez detekce rozli5eni je pod hranicl 100 nm), a na rozdil od optick6
mikroskopie s f6zovfm kontrastem, dokAle spolehliv6 vyloudit organick6 vl6kna, kter6 svou morfologii
siln6 pripominaji azbestovd vl6kna a v piipad6 ostatnich anorganickfch vl6ken (s5drovec, miner5lni
vlna) je analyza pomoci EDAX op6t velmi 06innfm n6strojem pro jejich vylouceni. SEM EDX naprosto
jednoznadn6 vylucuje moZnost zaneseni hrub6 chyby v navf5eni podtu ,,azbestovych" vl6ken, co2 je
castf piipad u optick6 mikroskopie.

Na z6klad6 vfsledkft m6ieni akreditovanou laboratoii a zji5tdni, Ze koncentrace respirabilnich
azbesto4Tch vldken v pracovnim prostiedi je pod stanoven6 legislativni limity, lze :zru5it ve5ker6
bezpednosti opatieni vcetn6 kontrolovan6ho p6sma a pokradovat v demolicnich prar:ich obvyklfm
zp0sobem.

Technick{ a organizadni opatieni k zajiStEni ochrany zdravi osob vykondv'ajicich prdci
s azbestem a pro ochranu jin,ich osob piitomnych na pracovi5ti a v blizkosti pracovi5td kde
doch1zi nebo mrtZe dochdzet k expozici azbestu

Person6l, kterf bude pr5ce vykon6vat, musi bft na tyto pr6ce prokazatelnd pro5kolen a musi mit
platn6 l6kaisk6 prohlidky o zpfrsobilosti vykon6vat pr6ce s azbestovfmi materi6ly. Osoba odstrafiujici
azbest musi bft vybavena speci6lnim neprody5nfm jednor6zovfm oblekem typ 45'10, typ 5,

rukavicemi a polomaskou kategorie FFP3. Pracovni prostory (KP) se nesmi opou5trlt v pouZitlch
osobnich ochrannfch pracovnich prostiedcich jednotlivce. Je potieba zorganizovat pr6ci tak, aby
prov6d6jici osoby v pracovnim prostoru nejedly, nepily a nekouiily a nevykondvaly Z6dne jine cinnosti
nesouvisejici s praci v KP. Pii realizaci moknich proces0 je potieba zajistit, aby nedo5lo ke kontaktu
kapalin s elektrickfm nebo mechanickf m zaiizenim.
Dal5imi opatienimi jsou pravidelnd Skolenf pracovnik&, jejich l6kaisk6 prohlidky, a2 po evidenci
vstupu do kontrolovan6ho p5sma, kter6 musi bft archivovAna po dobu 40 let. Firma, reralizujici pr6ce

sanace azbestov6ho znedi5t6ni musi s materi6lem naklAdat jako s nebezpednfm odpadem
katalogov6 c. 17 06 05* Stavebnimateriily obsahujici azbest.
Vzhledem k pouZiti jednor6zovfch oblek& a d&slednfch opatieni k zabrAneni 0niku azbestovfch
vl6ken v pr0bdhu sana6nich praci je nutn6 zajistit dekontaminacni prostor pro pievl6kdni a o6istu
pracovnik0. V dekontaminadnfm prostoru sejme pracovnik kontaminovanf oddv a ddle projde
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specielni odistou. Celf prostor ,,kontaminovan6 66sti" bude zaji5trSn podtlakem tj, - odsdvdnim
vnitinfho ovzdu5i pies baterii specidlnich filtr0 zaji6tujici vydi5t6ni vnitiniho prostoru od respirabilnich
azbestovfch a miner6lnich vldken, Jednordzov6 obleky zamestnanc0 prov6d6jicich pr6ce
v kontrolovan6m p6smu budou po kaZd6m pieru5eni nebo ukondeni prdce v kontrolovan6m pdsmu
odkl6d6ny do oznacenich PE pytl0 nebo Big-Bag0 a odnA5eny do vydlendnfch mezideponii
nebezpednfch odpad0 a n6slednd do piistaven6ho kontejneru pro odpad s obsahem azbestu.

PoUZITE TEcHNoLoGIcKE wenveNl

Odslvaci jednotky s HEPA filtraci

Prostor person6lni a materi6lov6 dekontaminadnl komory bude pied zapodetim sana6nich praci co
nejvic vzduchotdsn6 uzavien tak, aby nedoch6zelo k 0niku azbestovfch vl5ken mimo KP. K dosaZeni
spr6vn6 funkce KP bude ods6vdn vzduch tak, aby do5lo k takov6 vfm6nd vzduchu, kterA vytvoii
podtlak minim6lnd p6p 2 20 Pa. Odsavad pro person6ln( a materi6lovou propusf bude osazen HEPA
filtremtiidyHl3kdeindexEmin=99,9719[%]nebofiltremHl4kdeindexEmin=99,9971 t%ldleeSN
EN 1822-5:2010 Vysoce rjdinn6 filtry vzduchu (HEPA a ULPA) - Oast 5: Stanoveni ridinnosti
filtracnich prvk0. Z d0vodu zajiSt6ni ekonomick6ho provozu ods6vacich zaiizen( bude pied filtraci
H13 piediazeno filtradni m6dium s f6innosti M5 a G4. O nasazeni odsdvacich jednotek bude vedena
evidence. Jako prvni piedfiltr bude pouZ[v6n filtr tiidy M5 se stiedni odlu6ivostf pro 66stice 0,4 pm:

40sEm<60 [%] (viz CSN EN 779:2012 Filtry atmosf6rick6ho vzduchu pro odlu6ov5ni bdstic pro

v5eobecn6 vdtrdni - Stanoveni filtra6nich parametrt). Jako druhf piedfiltr bude pouZivAn filtr tiidy G4
se stiedni odludivosti syntetick6ho prachu A' > 90 fo/ol (viz CSru f ru 779:2012 Filtry atmosferickeho
vzduchu pro odludov6ni cdstic pro v5eobecn6 v6trAn[ - Stanoveni filtradnich parametr0)

S ch6m atick6 zobrazeni fi ltradn i och ra n v ods6vacich ied n otek

Odsdvaci a filtraCni jcdnotke

struktur. poultvlnl flhro

IIEPA fillr
!dEv, .r&vd Yr*n.
@as&. R

pdilEh: lreA nbr.hr. huq! dHu rBrlnt.ld$ rdr$uF E& Bd G

Obalov6 prostiledky nebezpein6ho odpadu

Ve5keni materi6l s obsahem azbestu a materi6l kontaminovanf azbestovfmi vl6kny bude v prostoru

kontrolovan6ho pAsma uloZen do neprody5nfch PE obal0 nebo Big-Bagt. Tyto obaly budou po

naplndnI pevn6 uzavieny a n6slednd o5etieny enkapsuladnim postiikem. V piipadd vyn65eni t6chto
vzduchotdsn6 uzavienfch obal0 s obsahem odpadnich hmot z kontrolovan6ho p6sma, budou tyto
obaly tdsn6 pied vynesenim dekontaminovdny ods6tim a opdtovnd o5etieny enkapsuladnim
prostiedkem.
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NAKLADATTI S ODPADY A JEJICH PNCPRRVR

Zabaleny a chemicky stabilizovan! azbestovf odpad bude zhotovitelem n6sledn6 i6dn6 odstrandn
v souladu s ustanovenlm $ 35 z6kona d,.54112020 Sb., na piislu5n6m zaiizeni pro odpady
s obsahem azbestu katalogov6 6lslo: 17 06 05* Stavebni materi6ly obsahujici azbest.

Prim6rnd budou odpady po vzniku v KP zabaleny do PE pytl0, nebo BIG BAG0 oznadenfch
v souladu s Naiizenlm REACH. ShromaZd'ovaci n6doba (kontejner apod.) kam budou d5le oznaden6
PE pytle nebo BIG BAGxy ukl6d6ny, bude oznadena a vybavena identifikadnim listem nrebezpedn6ho
odpadu v souladu se z6konem e. 54112020 Sb. ShromaZd'ovacl n6doba (kontejner apod.) kam budou
dAle ozna6en6 PE pytle ukl6d5ny, bude oznadena a vybavena identifikadnim listem nebezpe6n6ho
odpadu v souladu s vyhl55kou c. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakl6d6ni s odpady v platn6m zn6ni:

Oznadeni odpadu kat.d.: 17 06 05

Strvrbnl mrterldly obcrhuJtd azbcrt

HP 7: Karclnog€nnl

Transport odpad0 ze stie5ni dSsti v 8.NP a n6stavb6 v 9.NP budou transportov6ny dvakr6tziizenym
stavebnim vftahem, Transport odpad0 z 2.NP bude prov6d6n autojei6bem nebo jinfm mobilnim
zaYizen(m. Po dobu provdddnyich pracl bude vedena pr0b62nA evidence odpad0 a celkov6 mnoZstvi
odvezen6ho odpadu bude nedilnou sou66st[ informacl uvedenyTch v z6vdre6n6 zprAv6. Ve5ker6
nakl6d6ni s nebezpednfmi odpady a ostatnimi odpady se bude iidit podle zAkona d,.54112020 Sb., a
ostatnlmi relevantnimi piedpisy.

KONTROLA PROVAOET.IYCH PRAGI

PoZadavky na monitoring prov1ddni,ch praci

Vzhledem k charakteru a nebezpednosti provAddnfch sanadnich praci je nutn6 kldst co nejvdt5i
diraz na monitoring provdddnfch prac[. Odb6r, anal'fzy a vyhodnoceni vzork0 vzduchu v pracovnim
ovzdu5ibude provdddtvhodn6 akreditovan6 laboratoidle poZadavk0 normy eSru eru l$O 17025.

V pr0bdhu praci bude prov6d6no mdienI podtlaku v jednotlivyich kontrolovanfch p6smech a
dekontaminadnlch syst6mech. Tato zaiizeni budou kontrolovdna mistrem sm6ny, popf.
stavbyvedoucim. V piipade poruchy na tomto zaiizeni je nutn6 prov6st takov6 opatieni napi, zmdnou
rozmlstdni ostatnich mdiid0 tak, aby bylo nadSle prokazateln6,2e je dodrZovdn stanovenf podtlak.
Mistr ve spolupr6ci se stavbyvedoucim, bez ohledu na proveden6 opatieni, zalisti n6hradni mdiicf
piistroj, Pokud nebude moZn6 prov6st takovd opatieni, kter6 by garantovala mdieni stanoven6ho
podtlaku, budou ve5ker6 pr6ce s azbestem v dan6m prostoru pieru5eny, tak jak je uvedeno vfSe.
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PoZadavky na zevdredny monitoring po ukonEeni praci

Po skoncenl sanadnich praci v kontrolovanych p6smu/p6smech pied zru5enlm kontrolovaneho
p6sma a odstaveni ods6vacich zaiizeni, provede zhotovitel m6ieni koncentrace respirabilnich
azbestovyich vl6ken ve vzduchu vl6ken v souladu s eSru EN ISO 16000-7:2008 Vnitinf ovzduSi- east
7: Postup odbdru vzorku pii stanoveni koncentrace azbestovfch vl6ken v ovzdu5i. Odb6r bude
prov6d6t odborn6 zp0sobild osoba a analyzu pak akreditovdna laboratoi dle eSNl EN ISO/IEC
17025'.2005 Posuzov6ni shody - V5eobecn6 poZadavky na zpirsobilost zku5ebnich a kalibradnich
laboratoii. Vyisledky analyz budou vyhodnoceny v souladu s platnlimi legislativnimi piedpisy eR.
V piipad6, Ze bude m6ienim prokAzAno piekroceni limitni koncentrace, bude zhotc,vitel opakovat
sanacni pr6ce na vlastni n6klady aZ do doby neZ bude toto opakovanfm mdienim pot,urzeno splndni
limitni koncentrace a provede se op6tovn6 kontrolni mdieni. Protokoly z akreditovan6 laboratoie
budou soucdsti Zfv5recn5 zprAvy. Pfi odstrafiov6ni azbestovfch materi6ltr v interi6ru budou
provedeny souhrnn6 dvd kontrolni mdieni.

zAvEnecrtA USTANoVENI

Bezpe6nost prAce, h avarijni sifuace

Podminky BOZP a PO, iizeni pracovnich rizik a ie5eni havarijnich situaci bude souhrnn6 ie5eno
Bezpednostl dokumentaci zhotovitele, kter6 bude uloZena v pracovnim zAzemi zhotovitele. V5ichni
pracovnici, vcetn6 managementu projeKu budou pied zapodetim sanacnich praci pro5koleni zBOZP,
PO, pracovnich rizik. Kaldy pracovnlk, Keni bude v kontrolovan6m p6smu, bude mit l6kaiskou
prohlidku pro prAce s azbestem, bezpednostni Skoleni s ohledem na azbest a budle zaiazen do
piisluSn6 kategorie pr6ce. Ka2d6mu jednotliv6mu pracovnikovi musi biit zamdstnavertelem vedena
expozidni karta v souladu s platnou legislativou. Pii pr6ci s azbestovfm materidlem je nutn6 dbdt
zejm6na na ochranu dyichacich ustroji. Ka2dit osoba pohybujici se pracovi5ti zhoto,uiteli musi mit
k dispozici tyto ochrann6 prostiedky:

. Ochrana dfchacich orgdn0 - polomaska s filtrem FFP3. PouZiti a vfmdna filtr0 se iidi
vfrobcem tdchto ochrannyich prostiedk0, nejm6n6 pii kaZd6m opuStdni kontrolovan6ho
pdsma piidemZ pracovnik je povinen po dvou hodin6ch pr6ce vykonat bezpednostni
piest6vku.

. Pracovni od6v - jednor6zovyi oblek s kapuci s ruk6vy a nohavicemi pevn6 obepinajicl ruce
respektive nohy. Oblek bude splhovat poZadavky smdrnice rady c. 89/686/EHS o sbliZovSni
pr6vnlch piedpisir clenskyich st6tfr tfkajicich se osobnfch ochrannyich prostiedk0 a CSN| Etrt

ISO 13982-1:2005 Ochrannf od6v pro pouZiti proti pevnfm c6sticim chemil<6lii - Cest t:
Po2adavky na provedeni pro ochrann6 od6vy proti chemik5liim poskytujici ochranu cel6ho
t6la proti poletavfm pevnfm d6sticim (odev typu 5) Vfm6na musi byt prov6ddna po kaZd6m
opu5tdn i kontrolovan6ho p6sma.

V5ichni pracovnici, Keii se budou na pracovnich cinnostech podilet, musi pied zah6jenim pr6ce
absolvovat instrukt6Z BOZP a PO na piedmdtnem pracovi5ti a bft prokazatelnd sezniimeni s riziky,
se ktenimi se b6hem praci mohou setkat. Specifick6 cinnosti, jako napi. pSleni kyslikem apod., musi
vykondvat pouze osoby s piislu5nou kvalifikaci. Cel6 pracovi5td musi bft zabezpel,eno proti vstupu
nepovolanych osob a i5dn6 oznaceno bezpecnostnimi znackami dle NV d.375/2017 Sb., ISO 3864.
V5echny osoby vstupujici do prostoru staveni5td (bouranfch prostor), maji povinnost toto znadeni
respektovat, d6le jsou povinny uposlechnout piikazt a pokyn0 opr6vndnfch prarcovnik0 firmy
prov6ddjici pr5ce. D6le musi biit v5ichni pracovnlci vybaveni osobnfmi ochrannymi pracovnimi
prostiedky, pracovni obuvi a ochrannou piilbou (OOPP), dle NV 6.39012021 Sb., kterlm se stanovi
rozsah a bliZSi podminky poskytovAni osobnich ochrannfch pracovnich prostiedk0, m'ycich, cisticich
a dezinfekcnich prostiedk0. Dal5i OOPP budou pracovnici pouZivat na zAklad4- vlastniho seznamu
OOPP pro jednotliv6 druhy vykonAvane pr6ce. K dispozici musi blit tak6 l6k6rna prvni pomoci a

seznam telefonnich cisel pro piipad mimoi6dn6 ud6losti. V5ichni ucastnlci demont6Ze musi splfiovat
poZadavky na zdravotni zp0sobilost a bft prokazatelnd sezn6meni s technologick,fm postupem
likvidace a dal5imi pokyny. Pievzeti stanovi5t6 a ostatni n6leZitosti pied zapodetim prac; postupovat
dle zpracovan6 dokumentace eSru OHSRS 18001 : 2008. 









































AQUATEST a.s.

AQUATEST - zkušební laboratoře
  Laboratoře Mníšek pod Brdy

areál ÚVR Pražská 600, 252 10, Mníšek pod Brdy
Ved. laboratoří - tel.: 603 570 960

Zkušební laboratoř č. 1243 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018  

PROTOKOL O ZKOUŠKÁCH č. M 347/22
List č. 1/4

Adresa dodaná objednatelem:

Objednatel:# TREPART s.r.o. TREPART s.r.o.
Číslo objednávky:# o EM27052022 Pištěkova 782/3
Odp. osoba:# Praha 11 - Chodov
Název akce: Azbest 06/22 149 00

Číslo akce: 836196125000 CZ
Lokalita: # Olšanská 4 - Praha 3

Odebral:  laboratoře)

Datum analýzy: 03.06.22 -07.06.22  

Informace dodané zákazníkem jsou označeny symbolem  #.

Zkušební laboratoř neodpovídá za informace dodané zákazníkem, které mohou mít vliv na platnost výsledků zkoušek.

Výsledky se vztahují pouze ke zkoušeným položkám.

Protokol o zkouškách nesmí být bez písemného souhlasu laboratoře reprodukován jinak než celý.

Laboratoř odpovídá za výsledky zkoušek, včetně odběru vzorků.  

Odběr byl proveden dle: SOP 21.11.1V (odběr v rozsahu akreditace)

Protokol o odběru je přílohou tohoto protokolu o zkouškách.

Čís. vzorku Označení vzorku # Typ vzorku # Datum # Datum
Místo odběru # odběru příjmu

51429/22 1 stavební materiál 02.06.22 03.06.22
9. NP - strojovna výtahu

51430/22 2 stavební materiál 02.06.22 03.06.22
9. NP - strojovna výtahu

51431/22 3a stavební materiál 02.06.22 03.06.22
9. NP - střecha

51432/22 3b stavební materiál 02.06.22 03.06.22
9. NP - střecha

51433/22 3c stavební materiál 02.06.22 03.06.22
9. NP - střecha

51434/22 4a stavební materiál 02.06.22 03.06.22
9. NP - střecha

51435/22 4b stavební materiál 02.06.22 03.06.22
9. NP - střecha

51436/22 4c stavební materiál 02.06.22 03.06.22
9. NP - střecha



PROTOKOL O ZKOUŠKÁCH č. M  347/22

List č. 2/4

Čís. vzorku Označení vzorku # Typ vzorku # Datum # Datum
Místo odběru # odběru příjmu

51437/22 5a stavební materiál 02.06.22 03.06.22
Střecha

51438/22 5b stavební materiál 02.06.22 03.06.22
Střecha

51439/22 6a stavební materiál 02.06.22 03.06.22
Střecha

51440/22 6b stavební materiál 02.06.22 03.06.22
Střecha

51441/22 6c stavební materiál 02.06.22 03.06.22
Střecha

51442/22 7a stavební materiál 02.06.22 03.06.22
2. NP - střecha

51443/22 7b stavební materiál 02.06.22 03.06.22
2. NP - střecha

51444/22 8a stavební materiál 02.06.22 03.06.22
2. NP - střecha

51445/22 8b stavební materiál 02.06.22 03.06.22
2. NP - střecha

51446/22 9 stavební materiál 02.06.22 03.06.22

1. PP - výměníková řada
51447/22 10 stavební materiál 02.06.22 03.06.22

1. PP - výměníková řada
51448/22 11 stavební materiál 02.06.22 03.06.22

2. NP - chodba
51449/22 12 stavební materiál 02.06.22 03.06.22

2. NP - chodba



PROTOKOL O ZKOUŠKÁCH č. M  347/22

List č. 3/4

Označení vzorku # Přítomnost azbestu
Místo odběru # SOP 21.11.1

1 pozitivní

9. NP - strojovna výtahu
2 negativní
9. NP - strojovna výtahu
3a pozitivní
9. NP - střecha
3b pozitivní

9. NP - střecha
3c pozitivní
9. NP - střecha
4a pozitivní
9. NP - střecha
4b pozitivní

9. NP - střecha
4c pozitivní
9. NP - střecha
5a pozitivní
Střecha

5b pozitivní
Střecha
6a pozitivní
Střecha
6b pozitivní
Střecha

6c pozitivní
Střecha
7a pozitivní
2. NP - střecha
7b pozitivní
2. NP - střecha

8a pozitivní
2. NP - střecha
8b pozitivní
2. NP - střecha
9 pozitivní
1. PP - výměníková řada

10 pozitivní
1. PP - výměníková řada
11 negativní
2. NP - chodba
12 negativní

2. NP - chodba
Přítomnost minerálních vláken je prokazována od 1 hmot. % výše.



PROTOKOL O ZKOUŠKÁCH č. M  347/22

List č. 4/4

Použité metody:

SOP Metoda Název metody A/N

SOP 21.11.1 VDI 3866 Part V Kvalitativní stanovení anorganických A

vláknitých částic včetně azbestových

skenovací elektronovou mikroskopií s EDX

analyzátorem - SEM/EDX.

Místo provedení zkoušek: pracoviště Laboratoře Mníšek pod Brdy, v areálu ÚVR Mníšek pod Brdy, Pražská 600.

Zkratky:
A - metoda v rozsahu akreditace

N - metoda mimo rozsah akreditace

 

Informace, které mají vztah k určité zkoušce nebo údaje o odchylkách ze zkušebních specifikací:  

 

51429 / 1 Ve vzorku byla detekována vlákna chrysotilu a amfibolů.

51431 / 3a Ve vzorku byla detekována vlákna chrysotilu.

51432 / 3b Ve vzorku byla detekována vlákna chrysotilu.

51433 / 3c Ve vzorku byla detekována vlákna chrysotilu.

51434 / 4a Ve vzorku byla detekována vlákna chrysotilu.

51435 / 4b Ve vzorku byla detekována vlákna chrysotilu.

51436 / 4c Ve vzorku byla detekována vlákna chrysotilu a amfibolů.

51437 / 5a Ve vzorku byla detekována vlákna chrysotilu.

51438 / 5b Ve vzorku byla detekována vlákna chrysotilu.

51439 / 6a Ve vzorku byla detekována vlákna chrysotilu.

51440 / 6b Ve vzorku byla detekována vlákna chrysotilu.

51441 / 6c Ve vzorku byla detekována vlákna chrysotilu.

51442 / 7a Ve vzorku byla detekována vlákna chrysotilu.

51443 / 7b Ve vzorku byla detekována vlákna chrysotilu.

51444 / 8a Ve vzorku byla detekována vlákna chrysotilu.

51445 / 8b Ve vzorku byla detekována vlákna chrysotilu.

51446 / 9 Ve vzorku byla detekována vlákna chrysotilu.

51447 / 10 Ve vzorku byla detekována vlákna chrysotilu.

Za laboratoře schválil :

pracovník odpovědný

za výstup výsledků laboratoře

V Mníšku pod Brdy dne : 14.06.2022

-----------------------------------------------------KONEC VÝSLEDKOVÉ ČÁSTI PROTOKOLU-----------------------------------------------
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OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5 číslo OZ: 3 
Zhotovitel: „ O l š a n s k á  4  –  O H L A  Ž S  &  E D I K T “  
Investor: Zařízení služeb pro 

Ministerstvo vnitra 
Datum:25.08.2022 

Název akce: UV955/2016 Snížení energetické náročnosti objektu Olšanská č.p. 1951/4, Praha 3 
Číslo akce EDS/SMVS:  114V51400-1015     (SO 2) 
Způsob odeslání / předání 
datum: 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  
    

Odkazy na                      specifikaci: 
 
 
 
                                        na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy: 

Technologický postup odstranění plechových „U“ profilů 
s azbestovou protipožární vložkou (Příloha č. 2) 
Protokol o odběru vzorků097 USH 2022 (Příloha č. 3) 
Protokol o zkoušce PR2274939 (Příloha č. 4) 
 
Rozpočet Zhotovitele (Příloha č. 1) 
 

 

  Předmět změny: Odstranění profilů s azbestovou protipožární vložkou 

Popis a zdůvodnění změny: Při demontáži staré konstrukce pro LOP byla v plechovém „U“ 
profilu, který slouží jako napojení vnitřních příček na konstrukci LOP, zjištěna protipožární 
vložka obsahující azbest (chrysotil CAS 12001-29-5). Demontáž „U“ profilů bude prováděná 
vcelku bez vyndávání vnitřní protipožární azbestocementové vložky. Pro odstranění „U“ profilů 
budou vybudována kontrolovaná pásma s uzavřeným prostorem, který umožní oddělení 
pracovní části kontrolovaného pásma od vnějšího prostředí.  V celém objektu bude zřízeno 191 
kontrolovaných pásem. Vymezení a rozsah kontrolovaných pásem včetně postupu demontáže 
materiálů s obsahem azbestu je podrobněji popsán v přiloženém technologickém postupu 
(Příloha č. 2) 
 
Vliv na termín: NE 

Vliv na výkresovou dokumentaci: Bourací práce nemají vliv na PD 

                                                                               Vícepráce ……………………  4.980.112,00 Kč 
                                                                               Méněpráce …………………..0.000.000,00 Kč 
                                                                               Změna celkem ………………4.980.112,00 Kč 
 
 

Počet připojených listů specifikací:                            14 
Důvod vícepráce / méněpráce: 
 
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  
 
odstavec 4, § 222  
 

odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222  
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Oznámení vydává: Zhotovitel 
                

Stanovisko technického dozoru stavby:   
S navrženými změnami souhlasím.                                                             
 
Stanovisko projektanta stavby:  
S navrženými změnami souhlasím. 

 
Stanovisko energetického specialisty:            
Nerelevantní. Změny nezmění celkovou energetickou bilanci budovy a nemají vliv na zatřídění 
v průkazu energetické náročnosti budovy 
 
Příloha:  
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Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR: 
 
Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):  
 
Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE): 
 

ZMĚNOVÝ LIST  OPŽP 2014+PO5 číslo ZL: 3 
Zhotovitel: „ O l š a n s k á  4  –  O H L A  Ž S  &  E D I K T “  
Změnový list vystavil: Zhotovitel 
Datum:  25.08.2022 
 
  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: 

    
Předmět změny:   Odstranění profilů s azbestovou protipožární vložkou 

Popis a zdůvodnění změny:      Při demontáži staré konstrukce pro LOP byla v plechovém „U“ 
profilu, který slouží jako napojení vnitřních příček na konstrukci LOP, zjištěna protipožární 
vložka obsahující azbest (chrysotil CAS 12001-29-5). Demontáž „U“ profilů bude prováděná 
vcelku bez vyndávání vnitřní protipožární azbestocementové vložky. Pro odstranění „U“ profilů 
budou vybudována kontrolovaná pásma s uzavřeným prostorem, který umožní oddělení 
pracovní části kontrolovaného pásma od vnějšího prostředí.  V celém objektu bude zřízeno 
191 kontrolovaných pásem. Vymezení a rozsah kontrolovaných pásem včetně postupu 
demontáže materiálů s obsahem azbestu je podrobněji popsán v přiloženém technologickém 
postupu (Příloha č. 2) 
                         

 
 
Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů: 
Cena méněprací bez DPH: 
 

0,00 Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
 

4.980.112,00 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

4.980.112,00 Kč 
 

Beze změny                                         

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo. 
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 

 
                                              
 

 
                                              
 

 
 
Datum:  

 
 

Datum:  



ZMĚNOVÝ ROZPOČET

Příloha č. 1 - Změnový rozpočet

Stavba: Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 1951/4, Praha 3
Číslo ZL: 3
Předmět ZL: Likvidace v příčkách, stoupačkách, technologii výtahu
Objekt: 02.1 - Bourací práce - interiéry

Poř. č. Kód POPIS MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

ZL5_1 ZL5R1 Vybudování  a zrušení kontrolovaného pásma ks 191,000 16 372,00 3 127 052,00
Montáž uzavřeného kontrolovaného pásma
Demontáž uzavřeného kontrolovaného pásma
Provoz uzavřeného kontrolovaného pásma
Montáž dekontaminačních komor
Demontáž dekontaminačních komor
Provoz dekontaminačních komor
Monitoring podtlaku
HEPA filtry a předfiltry k odsávacím jednotkám

ZL5_2 ZL5R2 Demontáž plechových "U" profilů z místa napojení na vnitřní přičku za průběžné 
enkapsulace ks 191,000 1 401,00 267 591,00

ZL5_3 ZL5R3 Zabalení vybouraných odpadů PE fólií pro bezpečný přesun azbestu, enkapsulace ks 191,000 300,00 57 300,00

ZL5_4 ZL5R4 Filtr k polomasce klasifikace FF P3 KP 191,000 2 328,20 444 685,73
4 pracovníci x 2 výměny v KP

ZL5_5 ZL5R5 Jednorázový pracovní overal TYVEK kat. č. 3 typ 5 (prachotěsný) KP 191,000 1 989,23 379 943,80
4 pracovníci x 2 výměny v KP

ZL5_6 ZL5R6 Jednorázové pracovní rukavice PVD KP 191,000 610,13 116 535,47
4 pracovníci x 2 výměny v KP

ZL5_7 ZL5R7 Ochranné brýle ks 8,000 198,00 1 584,00
2ks na jednoho pracovníka-akce 

ZL5_8 ZL5R8 Vysátí vysavači H13 a postřik stávající konstrukce příčky enkapsulačním roztokem 
FOSTER 3220 ks 191,000 400,00 290 862,00

ZL5_9 ZL5R9 Měření statistické po ukončení prací v KP (každé desáté KP) ks 19,000 13 442,00 255 398,00
Poznámka k položce:
Odebrání vzorku desky podhledu a provazce akreditovanou osobou. Následně předání 
do laboratoře ke stanovení přítomnosti azbestu a jeho typu-výsledkem bude předložení 
protokolu. Zajištění vypracování „Posudku o hodnocení nebezpečných vlastností 
odpadu“ v souladu s Vyhláškou č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností 
odpadu.

ZL5_10 ZL5R10 Provedení konstrolního měření měření koncetrace azbestu v prostoru ks 2,000 17 732,00 35 464,00
Poznámka k položce:
Stanovení počtu respirabilních AZC vláken měření včetně vypracování „Protokolu o 
stanovení počtu respirabilních AZC vláken měřením a jeho vyhodnocení dle Vyhl.č. 
6/2003 Sb. laboratoří akreditovanou ČIA“.

ZL5_11 ZL5R11 Odvoz a likvidace odpadu s obsahem azbestu 170605 t 1,200 3 080,00 3 696,00

CELKEM (BEZ DPH) 4 980 112,00

méněpráce

vícepráce - nové položky

vícepráce - stávající položky

Vícepráce/méněpráce
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Technologickf postup odstran6ni plechovyi'ch,,U,,profil0 s azbestovou protipoZiuni vloZkou, vltahovfch
n6zev dokumentace: protipoZ6rnich de5tidek a stoupacich rozvod0 s obsahem azbestu

Seznam zkratek:

KP kontrolovan6 pdsmo
ILNO identifikadnl list nebezpedn6ho odpadu
BOZP bezpednost a ochrana zdravi pii prdci
OOPP osobnlochrann6 prostfedky pracovnikf]
PO po26rni ochrana
PE polyethylen
FVZ filtradn6-ventiladni zayizeni (lednotka)
HEPA High Efficiency Particularte Air (vysoce rldinni filtr vzduchovifch d6stic)k.6. katalogov6 6islo odpadu
NO nebezpednf odpad
O ostatni odpad
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nazev dokumentace:

Technologickf postup odstraneni plechovlich ,,U" profil0 s azbestovou protipoz6rni vlozkou, vjrtahovfch
protipo26rnich deitidek a stoupacich rozvod0 s obsahem azbestu

UVOD

Piedm6tem tohoto technologick6ho postupu je:
a) odstran6ni protipo26rnich vloZek obsahujicich azbestu vloZenyich do plechovych ,,U,, profilfr, kter6
slouZl jako napojeni vnitinich piidek na konstrukci LOP. JednS se'celkem o 201 ,,U,, profil0
s azbestovou protipoZdrnI vloZkou s ndsledujici situaci: 1. Nadzemni podlaZi: 13 ,,U" piofilu,

2. Nadzemni podla2i 1O ,,U" profil0 a
3.-S.Nadzemni podlaZi 27,,1)" profilfrprokaZd6nadzemni podlaZi,celkeml62kusrjr.
Celkem je 191 kus0 ,,U,, profihi s obsahem azbestu.

b) odstran6ni vftahovlich brzdovyich de5tidek s obsahem azbestu v jedn6 strojovn6 vftahu a dvou
stoupacich rozvodfr s obsahem azbestu vedenfch z 1.pp do g.Np.

Situaini pl6ny mist vfskytu odstraiovanlich ,,U" profil0 s azbestovou protipoZ6rni vloikou:

srrune rul puAr.r wRpolerul pRie ex NA oBvoDovv pr_AST ptecnovynat "u" pRoFtLy
S AzBESToVoU PRoTIPozARNi VLozKoU

1. NP

LEGENDA: {F) napojeni pFi6ky na konstrukci LOp plechovirm ,,U', 
profilem s azbestovou prolipotdmi ylolftou

] stTUAeNI PLAN NAPoJENI pRleEK NA ouuooo* r,-lSf ,au"roWr, ,r, r*or,r"I s MBEsrovou pRolpozARNi vubir<ou 
-- -' "

d

q
T

li.

t.i

L1

!i

f-eeeruOn, 0 nEDojent pilcky na konBtrukci LOP plechovym "U'p.olllcm s azbe!lovou protipolCrn{ vlo*ou

strana: 3



ndzev dokumentacel

Technologickf postup odstrandni plechovfch,,U" profil0 s azbestovou protipoZ6rni vloZkou, vltahovfch
protipo26rnich de5tidek a stoupacich rozvod0 s obsahem azbestu

SITUACNI PLAN NAPoJENI PRICEK NA oBVoooVY PLAST PLEcHowMI ,U" 
PRoFILY

s MBESToVoU PRoTIPo2ARNI VLozKoU

3.-8.NP

PoUZITE NoRMY PRo PRoVADETI pnnci s AzBESTEM

Odstran6nf azbestov'ich_materi5lit vychlzi zndrodni legislativy eesk6 republiky spiihl6dnutim
k dotdenfm norm6m EU. Postupovdno bude dle ndsledujicich piedpis0 v platn6m a Uptneh zn6ni:

t1l Vyhld5ka d.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

tzl Vyhld5ka e.26812009 Sb., o technickfch poZadavclch na stavby.

t3l Vyhl55ka 6.52612006 Sb., kterou se provdd6ji ndkterd ustanoveni stavebniho zdkonave v6cech
stavebnlho iddu.

t4l Zlkon e .26212006 Sb., z6konik prdce.

I5l Zlkon d.309/2006 Sb,, kterfm se upravujl dal5l poZadavky bezpednosti a ochrany zdravi pii
prdci v pracovn6pr5vnich vztazich a o zaji5tdni bezpednosti a ochrany zdravi pii 6innosti nebo
poskytovdni sluZeb mimo pracovn6prdvnI vztahy (z6kon o zaji5t6nl dalSlch podminek
bezpednosti a ochrany zdravi pii prdci).

t6l Naiizeni vl6dy 6.36112007 Sb., ktenim se stanovi podminky ochrany zdravi zam6stnancr] pii
prSci v platn6m zn6ni.
Naiizeni vl6dy d. 591/2006 Sb., o bliZ5ich minimSlnich poZadavcich na bezpednost a ochranu
zdravi pii prdci na staveni5tich.
Naiizeni vlddy e. 10112005 Sb., o podrobn6j5ich poZadavcich na pracoviit6 a pracovni
prostiedi.

l9l Naiizenf vl6dy d. 37812001 Sb., ktenim se stanovi bliZ5i poZadavky na bezpednf provoz a
pouZlv6ni stroj[r, technickfch zaiizeni, piistroj0 a ndiadl.

[10] Z6kon e.25812000 Sb., o ochran6 veiejn6ho zdravi a o zm6n6 n6kterlich souvisejicich zdkon0 v
poslednim zn6n[.

[11] Vyhl55ka d'.612003 Sb., kterou se stanovi hygienick6 limity chemickfch, fyzikdtnich a
biologickfch ukazatel[r pro vnitini prostiedI pobytovfch mistnosti n6ktenich staveb.

[12] Vyhld5ka d. 43212003 Sb., kterou se stanovf podminky prozaiazovdni praci do kategorii, limitni
hodnoty ukazatel0 biologickfch expozidnich testfr, podminky odb6ru biologick6ho miteridlu pro
prov6d6n[ biologickfch expozidnich test0 a ndleZitosti hl65eni pracf s azbestem a biologickfmi
diniteli.

[13] Vyhl65ka 6.39412006 Sb., kterou se stanovi prdce s ojedinSlou a kr6tkodobou expozici azbestu
a postup pii urdeni ojedin6l6 a krdtkodob6 expozice t,bchto praci.

[14] Naiizeni Evropsk6ho parlamentu a Rady (ES) e.rc07,2006 o registraci, hodnoceni, povolovdni
a omezovSni chemickfch l6tek (REACH), o ziizenl Evropsk6 agentury pro chemick6 l6tky, o
zm6n6 sm6rnice 1999/45lES a o zru5eni naf[zeni Rady (EHS) 6.793/93, naiizen[ Komise (ES)

17l

t8l
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6,. 1488194, sm6rnice Rady 76|769/EHS a sm6rnice Komise 9111IS|EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES
a 20001211E5.

[15] Naiizeni Evropsk6ho parlamentu a Rady (ES) t,.127212008, o klasifikaci, ozna6ovdni a baleni
ldtek a sm6si, o zm6nd a zru5enf smdrnic 67|548/EHS a 19991451ES a o zm6n6 naiizeni (ES)
6,. 1907t2006 (cHS, CLP).

[16] Vyhl65ka d. 40212011 Sb., o hodnocenf nebezpednfch vlastnosti chemickfch ldtek a chemicklch
smdsi a baleni a oznadov1nl nebezpednfch chemickfch sm6si.

l17l Zakon 6,. 54112020 Sb., o odpadech.

[18] VyhlS5ka 6.812021Sb., o Katalogu odpadfr.

[19] Metodickf ndvod d.4 odboru odpad0 pro iizeni vzniku stavebnich a demolidnich odpadfr ltt2p a
pro nakldddni s nimi (Publikovdno ve V6stniku MZP Cn e. 3l2OO8, novelizace 2O1g).

[20] Vyhla5ka d. 6411987 Sb., o Evropsk6 dohod6 o mezindrodni silnidni pieprav6 nebezpednfr:h
v6ci (ADR) v platn6m zndni.

l21l Zakon e . 13311985 Sb., o po26rni ochrand.

t22l esN EN ISO 9OO1:2009 Syst6my managementu kvatity - poZadavky.

t23l eSN OHSAS 18001:2008 Syst6my managementu bezpe6nosti a ochrany zdravi pii prdci -
PoZadavky.

t24l esN EN tSO 16000-7:2008 Vnitini ovzdusi - east
koncentrace azbestovfch vl6ken v ovzduSi.

t25l esN EN tSO/tEC 17025:2005 posuzov5nt shody -
zkuSebnfch a kalibradnich laboratoii.

7: Postup odb6ru vzorku pii stanoveni

V5eobecn6 poZadavky na zp0sobilost

[26] CSN EN 149+41:2009 Ochrann6 prostiedky dyichacich org6n0 - Fittradni polomasky k ochran6
proti ddsticim - PoZadavky, zkouSenla znadeni.

t27l eSN EN 405+A1:2009 Ochrann6 prostiedky dfchacich org5n0 - Fittradni potomasky s ventity
proti plyntm nebo plyntrm a dSsticim - Pozadavky, zkousenl a zna6eni.

I28l eSN EN 529:2006 Ochrann6 prostiedky dfchacich org5nrJr - Doporudeni pro viib6r, pouZiv6ni,
o5etiov6ni a 0drZbu - Ndvod.

CHARAKTERISTI KA AZBESTU V PREDIVIETruYCH MATERIALECH

Ve fasAdnim plii5ti byl nalezen ndsledujici druh vldknitifch sirik6t0:

chrysotil CAS 12001-29-s

Sledovanfm ukazatelem expozice zam6stnance azbestu je podetnl koncentrace vl6ken o rozm6rech
delky vetSi neZ 5pm, pr0m6ru men5fm neZ 3Um a pom6ru delky k prr]m6ru vdt$im neZ 3: 1 v
pracovnlm ovzdu5i. Na z6klad6 proveden6ho prrizkumu byly zji5t6ny pou2it6 stavebni materi6ly
na bilzt chnyzotilu.

Azbestov6 vl6kna dle Naiizeni Evropsk6ho parlamentu a Rady (ES) 6. 1272\2OOA (GHS, CLp) jsou
specifikov6ny n6sledovn6:

Carc. 1A, STOT RE 1.

H350 MiZe vyvolat rakovinu

H372 zpitsobuje poskozeni org6n[r pii prodlou2en6 nebo opakovan6 expozici

Sign6lni slovo:

VyistraZn6 symboly:

,,nebezpe6["

GHSOS
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Chemick6 sl u odpovidd teoretick6muvzot edominantni vstupovat i men5i mnoZstvi n
nepatrnS su Si. Symetrie je monoklinickd p
2M) nebo ro p 2Or).

uv6 piedm6t0 obsahujicich azbestov6 vl6kna, kter6 jiz byly
y v lednem 2005, je naddle povoleno aZ do OoOy lelicfrden Dodatek 7 REACHu. Zvldstnl ustanoveni o o=naeoieniazb vsechny piedm6ty obsahujici azbest nebo jejich obal

musi bft opatieny oznacenim definovanlim ndslednd na obrdzku .

Oznadov6ni vfro lch

TECHNOLOGICKY POSTUP PRACI

Postup demont6ie plechovich ,,U" profi|ti s vnitini azbestocementovou protipoZ6rni
vloZkou:

PrSce budou prov6d6ny za pomocl lehk6ho ru6niho n6iadi a rudnl mechanizace. Demonte|,,l).
profil0 bude provdd6nd vcelku bez vynddvSni vnitini protipoZdrni azbestocementov6 vloZfy. 

'eii

demont6Zi nedojde ke kontaktu pracovnlka s azbestoviim materi6lem. ,,U" profily budou n6siedn6
odstran6ny vcelku bez separace azbestov6ho materidlu. Pr6ce budou provedehy v n6sledujicich
krocich:

a) Vybudov6ni kontrolovan6ho p6sma

STRUKTURA KoNTRoLoVANEHo PASMA
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b)

c)

d)

e)

r)

s)
h)

Enkapsulace vndjsiho p165t6,,U" profilu pilpravkem FOSTER 3220
Demont6Z,,U" profilu z mista 0lo2i5t6 - napojeni na vnitfni piidku
VloZenI demontovan6ho ,,U" profilu do neprody5n6ho obalu vcelku bez separace
azbestocementov6 protipozdrnI vlozky, transport odpadu do deponie odpadu
Enkapsulace kontaktniho mista vnitinI piidky s,,U" profilem
Kontrolni m6ieni ( ka2d6 des6t6 kontrolovan6 pdsmo pro ov6ieni sprdvnosti
technologick6ho postupu pracl
ZruSeni kontrolovan6ho pdsma
Opakovdnl tohoto procesu ve v5ech 200
konstrukci LOP

n5sledujlcich napojeni vnitinich pii6ek na

Situace umist6ni,,U" profilu v mist6 na LOP

n.pol6nl vnltlrllch pflC.k n! kondrlkcl
obvodoyiho pllata pl.Ehovyn.Ui proilem

prpilpoLml d.luaka r gbcqhil !:bratu
v€ vnltht.ksn6 pl€chevoho',U' Frefllu

konetrukca LOP

V pr&bdhu praci bezprostiedn6 po zahdjeni se provedou dv6 pracovnf mdieni pro potvrzeni
sprdvnosti navrZen6ho technologick6ho postupu, n6slednd se bude prov6d6t m6ieni po kaZd6m
desdt6m kontrolovan6m p6smu.

Postup demont6Ze vitahovich brzdovfch d65ti6ek s obsahem azbestu a stoupacich
rozvodri:

Vzhledem k mal6mu rozsahu praci a charakteru materiSlfr s obsahem azbestu fiedn6 se o pevn6
vAzanl azbesty v cementovem pojivu, budou pr6ce provedeny dle legislativnlho rdmce pro
krdtkodobou a ojedinSlou prdci s azbestem.

Pro stanoveni legislativnl normy bylo provedeno hodnoceni zdravotnlch rizik v souladu s Naiizenim
vl6dy 36112007 Sb., g 20 n5sledovn6:

a) ov6ieni piitomnosti azbestu na objektu a formu v nichZ se nachdzi
b) piedpoklddanf rozsah pr6ce s azbestem
c) piedmdtem praclje odstran6ni vltahovfch brzdoviich de5tidek a stoupaciho rozvodu
d) doba trvdni prdce s azbestem

Na zSklad6 hodnoceni riziklze pr6ce prov6d6t dle Vyhl5Sky 394/2006 Sb., kterou se stanovi pr6ce s
ojedin6lou a kr6tkodobou expozicl azbestu a postup pii ur6eni ojedin6l6 a krdtkodob6 expozice
t6chto praci stanoven6 podle S 108 odst. 1 zilkonae.25812OOO Sb., o ochrand veiejn6ho zdravi ao
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zmend n6kterfch souvisejfcich zdkontr, ve zneni zlkona d. 39212005 Sb., k provedeni S 41 odst. 1

zAkona

$ 2 Pr6ce s ojedinhlou a krdtkodobou expozici azbestu

(11 Za pr6ce s ojedin6lou a kr6tkodobou expozici azbestu se za podminek g 3 povazuji prdce

a) souvisejici s fdrZbou na sebe nenavazujici a kr5tkodob6, pii nichZ se pracuje pouze s
nedrolivymi materidly,

b) spojen6 s odstrariov5nim nerozrusenifch a nedrorivfch materidltr,
zakotven v pojivu, nebo

v nichZ je azbest pevn6

c) pii zapouzdiov6nf materidlfr obsahujicich azbest nebo jejich potahovdni ochrannfmi
prostiedky proti uvoliov6nI azbestu.

(21 Za prdci s ojedin6lou a krdtkodobou expozici se povaZuje i m6ieni koncentraci azbestu v
ovzduSi a odb6r vzork0 materi6l0 ke stanoveni piitomnosti a koncentrace azbestu

$ 3 Postup pii urdeni ojedindl€ a krdtkodob€ expozice azbestu

Pr6ce uveden6 v S 2 odst. 1 se povaZuji za pr6ce s ojedin6lou a krdtkodobou expozici
azbestu za piedpokladu, Ze z hodnoceni rizik a z urdeni expozice zam6stnanc0 azbestu v
podminkdch pr6ce vypliivS, 2e piipustnf expozi6ni limit nebude piekro6en. piitom lze pouiit
visledky m6ieni koncentrace azbestu v pracovnim ovzduSi, kter6 byla provedena jiZ
diive na jinfch pracovi5tich, pii obdobn6m druhu a podmink6ch price a obdobniih
materi6lech obsahuj icich azbest.

Hodnoceni rizik:
Hodnoceni rizik provedl zhotovitel praci v souladu s Naiizenim vl6dy 6. 36112007 Sb., kteryim se
stanovl podminky ochrany zdravi pii pr6ci, $ 20:

1. ov6ieni piitomnosti azbestovfch materidl0 na stavb6

2. piedpokl6danf rozsah prdce s azbestem

3. doba trv6ni pr6ce s azbestem

Pokud zhotovitel na z1kladd vyhodnoceni rizik splni v5echny podminky pro provedeni praci dle
VyhlS5ky 39412006 Sb., kterou se stanovi pr6ce s ojedin6lou a krdtkodobou expozici azbestu a
postup pii urdeni ojedin6le a krdtkodob6 expozice t6chto praci stanoven6 podte S 108 odst. 1

zAkona 6,. 25812000 Sb., o ochran6 veiejn6ho zdravi a o zm6nd n6kterfch souvisejicich z6kon0, lre
zndni zAkona c. 39212005 Sb., k provedeni S 41 odst. 1 zilkona, bude pii prov6d6ni praci
postupovat dle tohoto ustanovenf.

Postup praci: enkapsulace azbestov6ho materidl0 pied demontdZi piipravkem FOSTER 322t0,
demont6Z materi6lu z mista riloZi5t6 nedestruktivnim zpfrsobem, enkapsulace mista 0loZiSt6, vloZeni
demontovan6ho materi6lu do neprody5n6ho PE obalu a transport neprody5n6 zabalen6ho odpaclu
do piistaven6ho kontejneru

Pr6ce demont6Ze budou prov6ddny v prostiedcich osobni ochrany pracovnika.

Technick1 a organizadni opatieni k zajisthni ochrany zdravi osob vykondvajicich pr6ci
s azbestem a pro ochranu jinych osob piitomnych na pracoviSti a v btizkosti pracovist| kde
dochdzi nebo mrtZe dochdzet k expozici azbestu

Persondl, kteryi bude pr6ce vykon6vat, bude mit jednordzov! oblek typ 4510, typ 5, rukavicemr a
ochrannou rou5kou kategorie FFP3.
Jednor5zov6 obleky a ochrann6 rou5ky zamdstnanc& provdd6jicich pr6ce demontdZe ,,U" profiilt"l
budou po ka2d6m pieru5eni prdce a po ukondenf pracovni sm6ny odkl6d6ny do oznadenfch pE pylt'r
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a odn6seny do vydlen6niich mezideponii nebezpednfch odpadg a nasledn6 do piistaven6ho
kontejneru pro odpad s obsahem azbestu.

NAKLADAI,Ii S ODPADY A JEJICH PREPRAVA

Zabaleny a chemicky stabilizovanlf azbestovli odpad bude zhotovitelem n6sledn6 i6dn6 odstran6n
v souladu s ustanovenim S 35 zdkona i).54112020 Sb., na piislu5n6m zaiizeni pro odpady
s obsahem azbestu katalogov6 6islo: 17 06 05* S:avebni materi6ly obsahujici azbest.

Primdrnd budou odpady po vzniku v KP zabaleny do PE pytl0 oznadenich v souladu s Nailzenim
REACH. ShromaZd'ovaci nddoba (kontejner apod.) kam budou d5le ozna6en6 pE pyle ukldddny,
bude oznadena a vybavena identifikadnim listem nebezpedn6ho odpadu v souladu se z6konem c.
54112020 Sb' ShromaZd'ovaci n6doba (kontejner apod.) kam budou ddle ozna6en6 pE pyle
ukldddny, bude ozna6ena a vybavena identifikadnim listem nebezpe6n6ho odpadu v souladu
s vyhlS5kou 6. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakl6ddnl s odpady v platn6m zn6n[:

Ozna6eni odpadu kat.d.: 17 06 05

Stavehnl materldly obaa huJlcf azbert

HP 7: Karcinogennf

Po dobu provAd6nfch praci bude vedena pr0b62nd evidence odpadfr a celkov6 mnoZstvi
odvezen6ho odpadu bude nedllnou sou6dsti infr rmaci uvedenlich v z6v6redn 6 zpr6v6. Ve5kere
nakl6d6ni s nebezpednfmi odpady a ostatnimi odpady se bude ildit podle zAkona t,. SAIaOZO Sb., a
ostatnimi relevantnlmi piedpisy.

zAvEnecruA USTANoVEN1

Podmlnky BOZP a PO, iizeni pracovnlch rizik a ie5eni havarijnich situaci bude souhrnn6 ieseno
Bezpednostf dokumentacl zhotovitele. Lze pouZit dokumentaci zpracovanou pro prov6d6nl
odstrahov6nl obvodov6ho pl65t6 s obsahem azbestu a kterS je uloZena v pracovnim z1zemi
zhotovitele. V5ichni pracovnici budou pied zapo6etim praci proskoleni zBOZp, pb, pracovnich rizik.
Ka2dy pracovnlk bude mit l6kaiskou prohlidku pro prSce s azbestem, bezpe6nostnl Skoleni
s ohledem na azbest a bude za(azen do piisluSn6 kategorie prdce. KaZdbmu jednoliv6mu
pracovnikovi musi bft zam6stnavatelem vedena expozidni kartl v souladu s platnou lejislativou. pii
prdci s azbestovfm materiSlem je nutn6 db6t zejmena na ochranu dfchacic'h gstroji. ka2d1 osoba
pohybujicise pracovi5tizhotoviteli musi mit k dispozici tyto ochrann6 piostiedky:
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a

a

Ochrana dichacich organ0 - ochrann6 rouska FFp3.
Pracovni od6v - jednor6zovf oblek s kap_uci s rukavy a nohavicemi pevn6 obepinajici ruce
respektive nohy. Oblek bude splRovat pozadavky smdrnice rady d. AglOeOrcnS'o sbliZovdnl
prdvnlch piedpisfr 6lenskfch stdt0 tyikajicich se osobnich ochrannyich prostiedkg . eSf1,l ilrl
ISO 13982'1:2005 Ochrannyi oddv pro pouZiti proti pevnym ddsticimchemikdtii- ea.t i, -
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Fotografie číslo Čas odběru

745 - 750 10:10

751 - 756 10:20

757 - 762 10:30

763 - 769 10:40

770 - 777 10:50

778 - 780 11:00

datum: 26.07.2022 Čas:

29.07.2022

097/USH/2022

CZ_SOP_D06_01_V17 - azbest_stav_mat Strana 1 z 1 Odběrový protokol vytvořen dne:

Podpis: viz Pracovní protokol

Předání vzorku do laboratoře ALS Czech 
Republic s.r.o.

12:00

Odchylky od SOP:

Poznámky k odběru:

Odběr byl proveden v souladu s plánem vzorkování.
Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví: Dle interních a externích bezpečnostních předpisů.
Požadavky na kvalitu vzorkování: Dle interního plánu kontroly kvality.

Odběru přítomen, 
případně kontaktní osoba:

Plán odběru vytvořil:

Odběr provedl:

Marek Ballada, +420 721 078 526     

Yaroslav Ushev, ALS Czech Republic s.r.o.,

Praha 9, tel: +420 420 284 081 658, Yaroslav.Ushev@ALSglobal.com

Yaroslav Ushev, ALS Czech Republic s.r.o.,

Praha 9, tel: +420 420 284 081 658, Yaroslav.Ushev@ALSglobal.com

Podpis:

Podpis:

Způsob uložení a doprava vzorku do laboratoře: Vzorky uloženy v mobilním termoboxu s chladícími vložkami. Přeprava osobním automobilem do laboratoře.

Parametr Úprava a konzervace Vzorkovnice

S-ASB-MIC vzorek chlazen Plastový uzavíratelný sáček 

Př
Podpis: viz Pracovní protokol

Požadavky na laboratoř

svislá izolační minerální deska v kovovém rámu

pravděpodobně azbestová deska jako bednění

pravděpodobně azbestová deska jako bednění

Nejistota měření (NM) je rozšířená nejistota odpovídající 95% intervalu spolehlivosti. Je uvedena jako odhad relativní směrodatné odchylky v procentech násobený koeficientem k = 2. Parametry s indexem "A" ve sloupci "Metoda měření" a "Metoda odběru" jsou předmětem akreditace, na parametry s indexem "N" se akreditace nevztahuje.

CZ_SOP_D06_01_V17 

Odběr vzorků stavebních 
materiálů pro stanovení 

azbestu /A/

tendenční vzorkování

Vz. 1

Způsob odběru:Popis vzorku: (typ materiálu, homogenita, velikost/množství atd.)

1. NP, původně zasedací místnost, podlaha

6. NP, místnost č. 602, podlaha

6. NP, místnost č. 602, obvodový plášť

8. NP, místnost č. 804, obvodový plášť

tendenční vzorkování

Vz. 4

Vz. 5

Vz. 6

3. NP, chodba, elektro stoupačka

místo napojení příčky na obvodový plášť

sonda ve stropě

asfaltová lepenka jako separační vrstva

uvnitř budovy

tendenční vzorkování

tendenční vzorkování

tendenční vzorkováníasfaltová lepenka jako separační vrstva

Metody odběru a měření: 

Popis odběrových míst, údaje o průběhu vzorkování a výsledky terénního měření

Označení vzorku:

Číslo zakázky:

svislý izolační pás skládající se ze dvou druhu desek v kovovém rámu

PR2274939

Administrativní objekt, Olšanská 1951/4

Datum odběru:

ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfě 336/9, 190 00 Praha 9

Zákazník:

Účel odběru, specifikace plánu 
vzorkování:

Lokalita odběru:

PROTOKOL O ODBĚRU VZORKU STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ PRO KVALITATIVNÍ STANOVENÍ AZBESTU (S-ASBSAMP)

TREPART s.r.o.,

Pistekova 782/3, 149 00 Praha 4 - Chodov

26.7.2022

Název zakázky:

Podmínky prostředí:

Číslo odběrového protokolu:  

tendenční vzorkování

Vz. 3

sonda v podlaze

Vz. 2

3. NP, místnost č. 327, podlaha

Dle požadavku zákazníka e.č. P/799/2022
Pracovní protokol o odběru zároveň i plánem postupu vzorkování.

Administrativní objekt, Olšanská 1951/4, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Bod odběru:

sonda u nosného sloupu u okna

sonda vpravo od vstupu

místo napojení příčky na obvodový plášť

Místo odběru:



29.07.2022

Zákazník:
TREPART s.r.o.,

Pistekova 782/3, 149 00 Praha 4 - Chodov
Název zakázky: Administrativní objekt, Olšanská 1951/4

ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfě 336/9, 190 00 Praha 9

PROTOKOL O ODBĚRU VZORKU STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ PRO KVALITATIVNÍ STANOVENÍ AZBESTU (S-ASBSAMP)

Číslo odběrového protokolu:  097/USH/2022 Číslo zakázky: PR2274939

CZ_SOP_D06_01_V17 - azbest_stav_mat Strana 2 z 2 Odběrový protokol vytvořen dne:
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Protokol o zkoušce

Zakázka Datum vystavení: :PR2274939 29.7.2022 

:: LaboratořZákazník ALS Czech Republic, s.r.o.TREPART s.r.o.

: :KontaktKontakt Zákaznický servisI

:: AdresaAdresa Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany

190 00  Česká Republika
Pištěkova 782/3

149 00 Praha 4 - Chodov Česká 

republika
:: E-mailE-mail customer.support@alsglobal.com

:: TelefonTelefon

::Projekt Stránka 1 z 2Administrativní objekt, Olšanská 

1951/4
:Číslo objednávky RO17000094 :Datum přijetí vzorků 26.7.2022 

:Číslo nabídky PR2017TRESR-CZ0001 

(CZ-111-17-0559)
Místo odběru : Olšanská 1951/4 130 00 Praha 3 - 

Žižkov

:Datum zkoušky 26.7.2022 - 29.7.2022

::Vzorkoval ALS Praha Úroveň řízení 

kvality
Standardní QC dle ALS ČR interních 

postupů

Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud je na 

protokolu o zkoušce v části "Vzorkoval" uvedeno: „Vzorkoval Zákazník“ pak platí, že výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl 

přijat.
Protokol o odběru vzorku č. 097/USH/2022 je nedílnou součástí protokolu o zkoušce.

Za správnost odpovídá Zkušební laboratoř  č. 1163

akreditovaná ČIA dle

ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Jméno oprávněné osoby Pozice

Zdeněk Jirák Environmental Business Unit 

Manager

Společnost je certifikována dle ČSN EN ISO 14001 (Systémy environmentálního managementu) a ČSN ISO 45001 

(Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Right Solutions • Right Partner www.alsglobal.cz



:Datum vystavení
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Zakázka :

:Zákazník

PR2274939

TREPART s.r.o.

29.7.2022 

Výsledky zkoušek

Vz. 3Vz. 2Vz. 1Název vzorkuMatrice: STAVEBNÍ MATERIÁL

Identifikace vzorku PR2274939001 PR2274939002 PR2274939003

26.7.2022 10:3026.7.2022 10:2026.7.2022 10:10Datum odběru/čas odběru

VýsledekJednotkaLOQParametr NM Výsledek NM Výsledek NMMetoda

Souhrnné parametry
Azbest S-ASB-MIC -- AnoNe----Ne --------

Technika S-ASB-MIC -- PLMSEM----SEM --------

Aktinolit S-ASB-MIC -- nedetekovánonedetekováno----nedetekováno --------

Amozit S-ASB-MIC -- nedetekovánonedetekováno----nedetekováno --------

Antofylit S-ASB-MIC -- nedetekovánonedetekováno----nedetekováno --------

Krokydolit S-ASB-MIC -- nedetekovánonedetekováno----nedetekováno --------

Chryzotil S-ASB-MIC -- detekovánonedetekováno----nedetekováno --------

Tremolit S-ASB-MIC -- nedetekovánonedetekováno----nedetekováno --------

Vz. 6Vz. 5Vz. 4Název vzorkuMatrice: STAVEBNÍ MATERIÁL

Identifikace vzorku PR2274939004 PR2274939005 PR2274939006

26.7.2022 11:0026.7.2022 10:5026.7.2022 10:40Datum odběru/čas odběru

VýsledekJednotkaLOQParametr NM Výsledek NM Výsledek NMMetoda

Souhrnné parametry
Azbest S-ASB-MIC -- AnoAno----Ne --------

Technika S-ASB-MIC -- PLMPLM----PLM --------

Aktinolit S-ASB-MIC -- nedetekovánonedetekováno----nedetekováno --------

Amozit S-ASB-MIC -- nedetekovánonedetekováno----nedetekováno --------

Antofylit S-ASB-MIC -- nedetekovánonedetekováno----nedetekováno --------

Krokydolit S-ASB-MIC -- nedetekovánonedetekováno----nedetekováno --------

Chryzotil S-ASB-MIC -- detekovánodetekováno----nedetekováno --------

Tremolit S-ASB-MIC -- nedetekovánonedetekováno----nedetekováno --------

Pokud zákazník neuvede datum a/nebo čas odběru vzorku, laboratoř je z procesních důvodu určí sama, jsou pak rovny datu a/nebo času přijetí vzorků 

a jsou uvedeny v závorkách. Pokud je čas vzorkování uveden 0:00 znamená to, že zákazník uvedl pouze datum a neuvedl čas vzorkovani.  Nejistota je 

rozšířená nejistota měření odpovídající 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozšíření k = 2.

Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti;  NM = Nejistota měření. NM nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Konec výsledkové části protokolu o zkoušce

Přehled zkušebních metod

Analytické metody Popis metody

Místo provedení zkoušky: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany  Česká Republika 190 00

CZ_SOP_D06_02_095 (NIOSH 9002) Kvalitativní stanovení azbestových vláken polarizačním mikroskopem. 

CZ_SOP_D06_02_048 (ISO 22262-1, VDI 3866 část 5, DM06/09/94 GU n° 288 10/12/1994 All. 1 Met. B – kvalitativní 

stanovení) Kvalitativní stanovení azbestových vláken skenovacím elektronovým mikroskopem s EDS detektorem. "Ne" 

znamená, že žádný typ azbestu nebyl detekován. "Ano" znamená, že některý typ azbestu byl detekován. Limit detekce je 

0.1 % hm.

S-ASB-MIC

Symbol "*" u metody značí zkoušku mimo rozsah akreditace laboratoře nebo subdodavatele. Pokud je v tabulce metod uveden kód 

UNICO-SUB, informuje pouze o tom, že zkoušky byly provedeny subdodavatelem a výsledky jsou uvedeny v příloze protokolu o 

zkoušce, včetně informace o akreditaci zkoušky. V případě, že laboratoř použila pro matrici mimo rozsah akreditace nebo 

nestandardní matrici vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato skutečnost uvedena na 

titulní straně tohoto protokolu v oddílu "Poznámky". Jsou-li na protokolu o zkoušce výsledky subdodávky, je místo provedení zkoušky 

mimo laboratoře ALS Czech Republic, s.r.o.
Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.

Right Solutions • Right Partner www.alsglobal.czSpolečnost je certifikována dle ČSN EN ISO 14001 a ČSN ISO 45001


