
 

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo 

č. objednatele 020/0787/ORMI_OID/ č. zhotovitele 20080663 
 (dále jen dodatek č. 5) 

 
uzavřen ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ve smyslu zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také je „ZZVZ“) mezi těmito smluvními stranami: 
 
 
 

1. Označení smluvních stran 
 

1.1. Objednatel:    Město Česká Lípa 
se sídlem:    Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa 
IČ: 00260428    DIČ:    CZ 00260428 
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jitkou Volfovou – starostkou  
bankovní spojení:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 
dále je „objednatel“ 
 

1.2. Zhotovitel:     Metrostav a.s.  
se sídlem:     Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň 
IČ: 00014915 DIČ:  CZ00014915 
zastoupený ve věcech smluvních:  Ing. Janem Syrůčkem, oblastním ředitelem pro 

Liberecký kraj (na základě plné moci) 
bankovní spojení:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758. 
 
dále jen „zhotovitel“ 

 
 
 

2. Účel dodatku č. 5 
 

2.1. Účelem tohoto dodatku č. 5 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem  
a zhotovitelem ve smyslu § 222 odstavce 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek (dále jen ZZVZ), při změně platebních podmínek stanovených ve smlouvě o dílo na 
zhotovení stavby „Rekonstrukce Jiráskova divadla v České Lípě, Panská 219 – stavební práce 
a dodávka vybavení interiéru“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 2. 10. 2020 (dále jen 
„smlouva“), ve znění dodatku č.1 této smlouvy uzavřeného dne 1.6.2021 (dále jen „dodatek 
č. 1“), ve znění dodatku č.2 této smlouvy uzavřeného dne 30.8.2021 (dále jen „dodatek  
č. 2“), ve znění dodatku č. 3 této smlouvy uzavřeného dne 11.4.2022 (dále jen „dodatek č. 3“) 
a ve znění dodatku č. 4 této smlouvy uzavřeného dne 31.5.2022 (dále jen „dodatek č. 4“).  

2.2. Tento dodatek č. 5 je uzavírán z objektivních důvodů, které nebyly před uzavřením smlouvy 
známy a nebylo je možné předvídat.  
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2.3. Smluvní strany konstatují, že vlivem prodloužení sjednaného termínu plnění o 25 týdnů 
(dodatek č. 4) došlo k situaci, která do určité míry znevýhodňuje zhotovitele stavby z pohledu 
původně předpokládaného postupu prací a jejich financování objednatelem. Dle smlouvy  
o dílo a původně sjednaného harmonogramu prací byly zhotovitelem objednány  
a do prostoru staveniště dodány komponenty, u nichž bude možné provést montáž až po 
dokončení stavebních prací v místě montáže. Dokončení těchto stavebních prací je však 
v souvislosti s nutným posunutím termínu realizace možné provést později, než byl původní 
předpoklad a dodané nezabudované komponenty jsou uloženy na staveništi. Soupis těchto 
komponentů tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 5. S ohledem na to, že zhotovitel může tyto 
komponenty podle smlouvy fakturovat objednateli až po jejich zabudování do stavby, 
dohodly se smluvní strany na změně sjednaných platebních podmínek tak, aby nedošlo ke 
znevýhodnění žádné smluvní strany.  Předmětem tohoto dodatku č. 5 proto je úprava 
platebních podmínek a umožnění poskytnutí zálohové platby výhradně na již pořízené, ale 
dosud nezabudované komponenty uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku, a to ve výši 50 %  
z ceny komponentů bez DPH.  

 

3. Změna smlouvy 
 
3.1. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku 6 odstavce 6.8. smlouvy  

v celém rozsahu a nahrazují jej těmito ujednáními:  

6.8  Zhotoviteli nebude poskytnuta záloha na stavební práce a dodávky vyjma dodávek 
uvedených v odstavci č. 6.18. smlouvy. 

3.2. Smluvní strany se dohodly, že do článku 6 smlouvy doplňují nová ujednání v odst. 6.18, 6.19. 
a 6.20 v následujícím znění: 

6.18 Zhotoviteli bude poskytnuta záloha na dodávky specifikované v příloze č. 1 dodatku 
č. 5 smlouvy ve výši 50 % z ceny těchto dodávek bez DPH. Zálohová faktura bude 
zhotovitelem vystavena nejdříve po nabytí účinnosti dodatku č. 5. Splatnost 
zálohové faktury bude 30 dní od doručení objednateli. 

 
6.19. Záloha za jednotlivé dodávky bude zúčtována v dílčích fakturách, ve kterých budou 

fakturovány jednotlivé dodávky. 
 
6. 20 V případě odstoupení od smlouvy bude vyplacená záloha vrácena v celé výši 

kupujícímu do 30 dní ode dne odstoupení od smlouvy. V případě, že nedojde 
k vrácení zálohy ve stanoveném termínu, má objednatel právo zálohu odečíst 
zhotoviteli z faktury za provedené práce. 

      
 

4. Závěrečná ustanovení 
 

4.1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 5, zůstávají beze změn. 

4.2. Tento dodatek č. 5 je v souladu s ustanovením § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, uzavřen v písemné elektronické formě a mimo to je vyhotoven 
ve dvou tištěných stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 

4.3. Uzavření tohoto dodatku č. 5 schválila Rada města Česká Lípa usnesením  
č. 1651/2022 dne 24.8.2022. 
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4.4. Smluvní strany se s ohledem na ustanovení zákona č. 340/2015 Sb.,  
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 2 bude v plném znění 
včetně příloh uveřejněn v registru smluv. Zveřejnění obsahu tohoto dodatku č. 4 v registru 
smluv zajistí objednatel.       

4.5. Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami  
a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Soupis dodávek   
 

 

 

 

V České Lípě dne 26.8.2022   V Praze dne 5.9.2022 

 

          za objednatele za zhotovitele 

            

 Ing. Jitka Volfová v.r. Ing. František Kočí v.r. 

 ……………………………………… ……………………………..…………. 

 Ing. Jitka Volfová Ing. František Kočí 
 starostka předseda představenstva 

  Metrostav a.s. 

 

  Ing. Jaroslav Heran v.r. 

  ……………………………..…………. 

  Ing. Jaroslav Heran 
  člen představenstva 
  Metrostav a.s. 

 



Soupis materiálu
od

Stavba: 08005200 REKO Jiráskovo divadlo - fakturace Období:

Objekt: A.1.4 Technika prostředí staveb Objednatel: Město Česká Lípa
Část: A.1.4.G Silnoproudá elektrotechinka a bleskosvod

P.č. TV KCN Kód položky Popis MJ Výkon J.cena Celková cena

D D.1.4.G.1. Demontáže a přeložky 1 058 874,24

8129 K PK D.1.4.G.1.02_07..2
Svítidlo typ CAM – Svítidlo vestavné do zdi, LED 6W, 160 
lm, 3000K, CRI80, IP68

kus 9,000 5 325,92 47 933,28

8130 K PK D.1.4.G.1.02_07..3
Svítidlo typ E12 – Svítidlo přisazené, LED 36 W, 5100 lm, 
3000 K

kus 35,000 1 741,64 60 957,40

8132 K PK D.1.4.G.1.02_08..1
Svítidlo typ FLDP – Reflektor s čidlem, LED 50W, 5500 
lm, 3000 K, CRI80

kus 1,500 1 197,40 1 796,10

8133 K PK D.1.4.G.1.02_08..2
Svítidlo typ HN – LED svítidlo „hvězdné nebe“, 650 
světelných LED bodů (0,15W, IP44, studená bílá -8500-
6500K), 24 ks kabelových sběrnic, 4 ks zdroj 5V, 40W, 65

kpl 1,000 678 458,60 678 458,60

8137 K PK D.1.4.G.1.02_08..5
Svítidlo typ I50 – Svítidlo přisazené, LED 51,8 W, 5110 
lm, 3000K, CRI 80

kus 31,000 8 572,98 265 762,38

8139 K PK D.1.4.G.1.02_08..7
Svítidlo typ L1 – LED pásek 15,6W/m, 3000K, CRI80, 
včetně příslušenství

kus 3,000 1 322,16 3 966,48

Cesta k zakázce v rámci stavby: Celkem bez DPH 1 058 874,24

08005200\A.1.4\A.1.4.G



Soupis materiálu

Stavba: 08005200 REKO Jiráskovo divadlo - fakturace Období:

Objekt: A.1.4 Technika prostředí staveb Objednatel: Město Česká Lípa
Část: A.1.4.N AV technika a scénické osvětlení

P.č. TV KCN Kód položky Popis MJ Výkon J.cena Celková cena

D A.1.4.N.2. Hlavní sál - scénické osvětlení 2 580 437,42

2112 K PK A.1.4.N.2.1.01
  Hlavní osvětlovací pult

-2.048 nebo 12.288 výstupů; 16.000 řídicích kanálů (libovolné číslo od 1 
do- 99 999); Až 99 rozdílných uživatelů; Oddělená kontrola; 20

ks 1,000 154 662,53 154 662,53

2113 K PK A.1.4.N.2.1.02
  Křídlo pro osvětlovací pult

-40 ovládacích potenciometrů; Stránkování playbacků (100 stránek); -
Stránkování / banky jsou určeny v menu Setup; Tlačítko / potenc

ks 1,000 75 132,42 75 132,42

2117 K PK A.1.4.N.2.1.06
  Datový distributor

-4 port datový distributor, RJ45, DMX/RDM, Ethernet, sACN, PoE/ext. 
napájení -12-24V

ks 1,000 26 736,93 26 736,93

2121 K PK A.1.4.N.2.1.10
  Scénické profilové svítidlo 1000W

-Profilové svítidlo 1000W, vč. Žárovky a iris clony: Varianty -svítidel  
vyzařovací úhel 11/26°, 16/35°, 28/54°; Určeno pro s

ks 6,000 25 878,71 155 272,26

2122 K PK A.1.4.N.2.1.11
  Scénické profilové svítidlo 750W

-Profilové svítidlo 750W, vč. žárovky a iris clony: Vyzařovací -úhly:15/30° 
model se dvěma bikonvexními čočkami; 25/50° - mode

ks 6,000 14 386,57 86 319,42

2123 K PK A.1.4.N.2.1.12
  Divadelní svítidlo PC 2000W

-Divadelní svítidlo PC 2000W; Divergence:   5-50°; Patice:    GY16; -
Rozměr rámečku:  245 x 245mm; Rozměry:   330 x 470 x 500mm; Hm

ks 4,000 7 109,52 28 438,08

2124 K PK A.1.4.N.2.1.13
  Divadelní svítidlo PC 1000W

-Divadelní svítidlo PC 1000W; Divergence:   8-50°; Patice:    GX9,5; -
Rozměr rámečku:  185 x 185mm; Rozměry: 310 x 350 x 390mm; Hmo

ks 24,000 6 093,89 146 253,36

2125 K PK A.1.4.N.2.1.14
  Rámeček kovový pro FHR500

-Sety barevných filtrů pro svítidla FHR
ks 28,000 85,80 2 402,40

2126 K PK A.1.4.N.2.1.15
  Set barevných filtrů

-Sety barevných filtrů pro svítidla FHR
ks 10,000 374,77 3 747,70

2127 K PK A.1.4.N.2.1.16
  Pohyblivé efektové svítidlo LED

-Pohyblivé efektové svítidlo LED, RGBW, 18x 30W + 1x 60W RGBW 
LED -multichips; Inteligentní, efektové, pohyblivé svítidlo typu

ks 4,000 129 677,68 518 710,72



2128 K PK A.1.4.N.2.1.17
  Inteligentní efektové pohyblivé svítidlo

-Inteligentní, efektové, pohyblivé svítidlo typu Profile s- LED (min. RGBW 
nebo CMY) zdrojem světla o výkonu min. 450

ks 4,000 208 970,19 835 880,76

2129 K PK A.1.4.N.2.1.18
  Efektové statické svítidlo

-Efektové, statické svítidlo typu PAR s LED RGBW multičipy v počtu min.- 
7 ks., o výkonu min. 25 W každý a s garancí životnosti a ne

ks 6,000 30 663,38 183 980,28

2130 K PK A.1.4.N.2.1.19
  Sledovací reflektor 

-Sledovací reflektor s optikou min. 7°- 13°. Určen pro žárovku 2000 W 
(CP91) -či žárovku 2500 W (CP92). Plně uzaviratelná iris clona, tich

ks 1,000 102 377,11 102 377,11

2131 K PK A.1.4.N.2.1.20
  Trn 28 mm

-Trn 28 mm s ložiskovou hlavou pro uchycení sledovacího reflektoru do 
stativu.

ks 1,000 261,03 261,03

2132 K PK A.1.4.N.2.1.21 Stativ pro sledovací reflektor ks 1,000 1 812,91 1 812,91

2133 K PK A.1.4.N.2.1.22 Přípojné místo DMX ks 0,000 253,88 0,00

2134 K PK A.1.4.N.2.1.23
  Výrobník oparu

-Výrobník oparu o výkonu 1500 W; DMX 512; 2l kanystr
ks 1,000 26 939,77 26 939,77

2135 K PK A.1.4.N.2.1.24
  Výrobník kouře

-Výrobník kouře o výkonu 650 W; DMX 512
ks 1,000 29 961,58 29 961,58

2136 K PK A.1.4.N.2.1.25
  náplň pro kouřostroj

-náplň pro kouřostroj 650 W; 25 l.
ks 1,000 1 980,55 1 980,55

2137 K PK A.1.4.N.2.1.26
  náplň pro hazer

-náplň pro hazer 1500 W; 25 l.
ks 1,000 6 010,95 6 010,95

2138 K PK A.1.4.N.2.1.27

  LED pracovní svítidlo
-LED pracovní svítidlo 3000K, DMX, černé, 110°, DMX, 4x LED chip, 
3000K, -202W, Ra&gt;90, IP20. Dimmer 1%-100%, řízení DMX, 
nezávislá adresa

ks 6,000 20 820,69 124 924,14

2152 K PK A.1.4.N.2.5.01
  Osvětlovací pult

-Jeden cue list s 999 cue; 10 stran s 20-ti nebo 40-ti playbacky - statické 
paměti- nebo sekvence; Playback Toy pro filtrované a časované přeh

ks 1,000 46 084,94 46 084,94

2154 K PK A.1.4.N.2.5.03

  Divadelní svítidlo 500W
-Divadelní svítidlo PC 500; Divergence:   8-60°; Patice:     GY9,5; 

 Rozměr- rámečku: 150 x 150mm 
Rozměry:   245 x 280 x 320mm; Hmotnos

ks 6,000 3 757,93 22 547,58

Cesta k zakázce v rámci stavby: Celkem bez DPH 2 580 437,42

08005200\A.1.4\A.1.4.N


