
[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 3021H1200006 ze dne 26.6.2020 

I.

Účastníci smlouvy

1) Objednatel:

Národní památkový ústav
státní příspěvková organizace
IČO 75032333, DIČ CZ75032333, (osoba nepovinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb,. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů)
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
zastoupený: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav
Územní památková správa v Českých Budějovicích, 
Náměstí Přemysla Otakara II. 34
370 21 České Budějovice 
e-mail:  XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:	Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:	XXXXXXXXXXXXXXXXX, investiční referentka
								XXXXXXXXXXX, správce kláštera

2) Zhotovitel: 

OHLA ŽS, a.s.
IČO: 46342796   DIČ: CZ46342796
Se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
Zastoupený: XXXXXXXXXXXXXXXXXX, 1. místopředsedou představenstva a XXXXXXXXXXXXXXXXX, členem představenstva
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B vložka 695
(dále jen „zhotovitel“)

Doručovací adresa:
OHLA ŽS, a.s., Divize Čechy, oblast České Budějovice, U Jeslí 494/1, 370 01 České Budějovice

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: 	XXXXXXXXXXX, ředitel Divize Čechy
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: 	XXXXXXXXXX, vedoucí realizačního týmu

uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento 

dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo. 


Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 26.6.2020 smlouvu o dílo, č. smlouvy 3021H1200006, č.j. NPÚ- 430/45746/2020 (dále jen „smlouva“),  kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavební dílo, kterým je  projekt realizovaný za finanční podpory z Integrovaného regionálního operačního projektu (IROP), specifikovaného cíle 3.1 pod reg. č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000326 pod názvem „NKP Klášter Kladruby – Život v řádu.“
2. V souladu s čl. VI. odst. 4 až odst. 8 smlouvy uzavírají výše uvedené smluvní strany tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na akci „NKP Klášter Kladruby – Život  v řádu – stavební úpravy – II. zadání.“   
3. V průběhu provádění díla byly zjištěny nové skutečnosti, z nichž vyplynula potřeba následujících změn ve způsobu provádění díla a v rozšíření rozsahu prací nad rámec původního zadání:
    
a) Místnost č. 2_09 cela novicmistra (ZL 21) -  rozšíření rozsahu předmětu díla se týká dodatečně požadované úpravy  - vybourání záklenku a zapravení kabeláže pod omítku.      
b)  Místnost č. 2_07 kaple (ZL 22) -  změna se týká rozšíření rozsahu předmětu díla o dodatečně požadované úpravy  - výrobu 4 štukových říms a jejich osazení na pilastry v místnosti, rekonstrukci prkenné podlahy, doplnění krytu na zásuvky elektro.
c) Místnost č. 2_05 učebna (ZL 23) - změna se týká  rozsahu předmětu díla  - dodatečně požadována je pokládka dlažby v rohu místnosti v místě, kde byl nalezen základ kamen, s tím souvisí odpočet části prkenné podlahy. Nově není záměrem provádět v místnosti výmalbu.
d) Místnost č. 2_04 WC (ZL 24) - změna se týká rozšíření předmětu díla o iluzivní výmalbu klenby dle nálezové situace a konzervaci původního prameníku.
e) Místnost č. 1_12_vstup do sklepa (ZL 25) - změna se týká nové nálezové situace v podzemí konventu (ve sklepních prostorech severního traktu), kde byl nalezen průchod k základům kostela Nanebevzetí Panny Marie. Tento průchod je nutné vyklidit, zajistit klenbu a vytvořit trvalý  a bezpečný prostup k základům kostela.
f) Místnost č. 2_11_schodiště (ZL 26) – změna se týká úpravy spodní části točitého schodiště ve věži. Navržena je výměna dožilého dřevěného stupně (poškozený vlhkostí a houbami) a vytvoření provětrávacího otvoru, který zajistí tah vzduchu pod schodištěm a cirkulaci vzduchu.
g) Místnost 1_03_zázemí (ZL 27) -  předmětem změny je úprava rozsahu předmětu díla  - provedení odvětrání dřevěné podlahy a úpravy vybavení místnosti policemi provedenými na míru - jedná se o obložení skalního výchozu.
h) Změna místnosti 1_08 sklepení (ZL 28) - Změna se týká provedení dodatečně požadované stavební úpravy sklepních prostor, které je nutné provést pro kompletaci úprav místnosti.
i) Fasáda Starého konventu (ZL 29) - změna se týká rozšíření rozsahu předmětu díla o dodatečně požadované práce   - repliku kamenné koule na štít objektu, dále je zohledněna doba použití lešení k fasádě a dílčí úpravy dodatečně požadované - doplnění mříže a doplnění sítí proti ptactvu.
j) Ambitové chodby 1 a 2 NP nátěry (ZL 30) - změna se týká  rozsahu výmaleb ambitových chodeb Nového konventu. Po provedené výmalby dle PD (pačok a dvě vrstvy malby) se ukázalo, že není možné docílit dostatečně kryvého a sjednoceného povrchu. Pigment v malbě se nedostatečně projevuje, kryvost vápenné barvy není dostatečná. Navržena je přemalba chodeb další vrstvou vápenné barvy.
k) Místnost 2.37 úklid (ZL 31) - změna se týká přesunu RACKu a s tím spojených úprav místnosti - opravy omítek, kabeláže.
l) Místnost 2.39 zimní refektář (ZL 32) - změna se týká rozšíření prací v zimním refektáři - dodatečně je požadovaný stratigrafický průzkum omítek (výmalby) a lokální opravy zdiva v partiích nad podlahou. 
m) Místnost 2.40 schodiště (ZL 33) - změna se týká úpravy rozsahu prací na schodišti v místnosti 2.40. Jedná se zejména o pokládku kamenné dlažby a drobné stavební úpravy. 
n) Místnost Ambitové chodby (ZL 34) - změna se týká úpravy rozsahu prací v ambitových chodbách Nového konventu - úpravu zednických prací, odpočet truhlářských výplní, které nově nejsou požadovány a opravy a doplnění štukových hlavic na základě dodatečně zjištěných informací.
o) Místnost 1.34 - expoziční prostor - kuchyně (ZL 35) - změna se týká úpravy rozsahu prací v místnosti 1.34, kde je rozhodnuto o provedení změny výmalby klenby v místech, kde stával dymník. Pozice dymníku v místnosti bude naznačena patinovanou výmalbou. Dále jsou předmětem průzkumné vrty, požadované za účelem zjištění rozsahu zavlhčení zdiva.
p) Oprava  římsy severní fasády NK (ZL 36) - změna se  týká úpravy rozsahu prací  - po detailním průzkumu římsy rizalitu nového konventu bylo zjištěno, že kamenné bloky nejsou dostatečně zakotveny a je nezbytné před opravami fasády provést statické zajištění římsy.
q) Místnost 1.38 depozitář (ZL 37) – změna se týká úpravy rozsahu prací  - po vybourání zazdívky a zpřístupnění místnosti bylo zjištěno, že v místnosti chybí klenba. Klenbu je nutné doplnit, neboť místnost bude sloužit jako součást expozice.
r) Průjezd (ZL 38) – změna se týká úpravy rozsahu prací   - úpravy průjezdu na rajský dvůr Nového konventu. Jedná se o úpravu pochozí vrstvy a narovnání rozsahu zednických prací, které nebylo možno přesně definovat do doby odstranění druhotných konstrukcí.
s) Místnost 1.09 technická místnost (ZL 39) - změna se týká úpravy rozsahu prací  v místnosti 1.09. Technická místnost byla v době zpracování PD z velké části zasypaná sutí, po jejím vyklizení bylo možno upřesnit rozsah poškození stěn a upřesnit rozsah požadovaných oprav.  
t) Patinace maleb (ZL 40) - změna se týká dodatečného požadavku na úpravu povrchů v místnostech 2.32, 2.33, 2.34 a 2.41 v Novém konventu, kde byly nalezeny a je žádoucí prezentovat historické výmalby. Požadavkem je vytvoření konzervovaných a jasně oddělených sond, které umožní prezentaci historických vrstev. Dále je požadováno provést patinaci stěn místností a zjemnit tak kontrast mezi konzervovanými malbami a nově provedenými malbami.
u) Klempířské a kovářské práce (ZL 41) - změna se týká dodatečného požadavku na záměnu okapních svodů na západní fasádě Starého konventu za plastové s povrchovou úpravou připomínající patinovanou měď, dále je požadavkem doplnění dvířek k trafostanici.
v) Úprava a doplnění podlah (ZL 42) - změna se týká narovnání rozsahu skutečně požadovaných prací na opravách podlah v místnostech Nového konventu a Starého konventu. Jedná se zejména o špánování a doplnění lišt k podlahám.
w) Místnost 1.36 nový nález topných kanálů (ZL 43) - změna se týká úprav místnosti 1.36 a to z důvodu nálezu historických topných kanálů, které jsou dokladem pivovarského provozu v areálu. Na základě komisionelního posouzení konstrukcí bylo rozhodnuto o jejich vyklizení, konzervaci a prezentaci při příležitostných prohlídkách místnosti.
x) Elektroinstalace III (ZL 44) - změna se týká upřesnění rozsahu prací na elektroinstalaci v areálu a v jednotlivých objektech dotčených stavbou.  Jedná se o dílčí úpravy v provedení a také o změny v důsledku požadavků na provoz objektu - úpravu pro otevírání skleněných příček.
y) Mříže (ZL 45) - změna se týká upřesnění rozsahu prací na severní fasádě Nového konventu - nově nejsou požadovány mříže do oken Refektáře (2.39). Mříže se ukázaly jako zbytné. Jedná se o méněpráce.
z) Truhlářské prvky (ZL 46) - změna se týká dodatečně požadovaných truhlářských prací, dílčích změn a doplnění požadovaných uživatelem objektu. Dále se jedná také o doplnění zámků na dveře a systém generálního klíče.


Článek II.
Předmět dodatku – určení díla
1. Článek. II. odst. 3 smlouvy o dílo specifikoval, že předmětem díla je provedení veškerých stavebních prací, restaurátorských prací a odborných oprav specifikovaných uvedenými dokumenty. Tímto dodatkem se původní ustanovení čl. II. odst. 3 ruší a nahrazuje tak, že nově čl. II. odst. 3 zní takto:
Předmětem díla je provedení veškerých stavebních prací, restaurátorských prací a odborných oprav, tak jak jsou specifikovány těmito dokumenty:
a) projektová dokumentace pro provádění stavby „NKP Klášter Kladruby - Život v řádu“ vypracovaná ateliérem XXXXXXXXXXXXXXX – XXXXXXXXXXXXXXXXXX, ČKA XXXX, podle smlouvy o dílo č. 3021H1180006, v prosinci roku 2018, (dále též „PD“ nebo „projektová dokumentace“)
b) zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky zadané prostřednictvím Národního elektronického nástroje N006/19/V00016138 (dále též ZD)
c) c) cenová nabídka zhotovitele, oceněný výkaz výměr - položkový rozpočet, zpracované dle platné cenové soustavy URS nebo RTS v rozpočtovém formátu pdf, a v elektronickém formátu, který musí být výstupem rozpočtového programu ve formátech např. *XC4, *xls, *esoupis, *unixml + specifikace restaurátorských prací + krycí list,
d) d) závazné stanovisko vydané orgánem státní památkové péče Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu pod č.j.: PK-KPP/20/19 ze dne 5. 4. 2019.
e) 	stavební povolení vydané Stavebním úřadem ve Stříbře pod č. j. 635/OVÚP/16/36/17/Ha ze dne 6.2.2017 a 541/OVÚP/19-3/85/Ha ze dne 27.3.2019
f) 	změnové listy č. ZL 1, ZL 2, ZL 3, ZL 4, ZL 5, ZL 6, ZL 7, ZL 8, ZL 9, ZL 10, ZL 11, ZL 12, ZL 13, ZL 14, ZL 15, ZL 16, ZL 17, ZL 18, ZL 19, ZL 20, ZL 21, ZL 22, ZL 23, ZL 24, ZL 25, ZL 26, ZL 27, ZL 28, ZL 29, ZL 30, ZL 31, ZL 32, ZL 33, ZL 34, ZL 35, ZL 36, ZL 37, ZL 38, ZL 39, ZL 40, ZL 41, ZL 42, ZL 43, ZL 44, ZL 45 a 46. 

Článek III.
Cena díla

1. Článkem VI. Smlouvy – cena byla sjednaná cena díla za řádně a včas dokončené a objednateli předané dílo v návaznosti na nabídku zhotovitele a změnové listy č ZL 1 až ZL 20 ve výši 

107 036 738,36 Kč bez DPH +   22 477 715,06 Kč DPH 21% = 129 514 453,42 Kč vč. DPH  
(slovy: stodvacetdevětmilionůpětsetčtrnácttisícčtyřistapadesáttři korun českých čtyřicetdva haléřů)

2. Tímto dodatkem se v souladu s ustanovením čl. VI. odst. 4 smlouvy mění, a to tak, že nově zní takto:  
Cena za řádně a včas dokončené a objednateli předané dílo je v návaznosti na nabídku zhotovitele, změnové listy č. ZL 1, ZL 2 ZL 3, ZL 4, ZL 5, ZL 6, ZL 7, ZL 8, ZL 9, ZL 10, ZL 11, ZL 12, ZL 13, ZL 14, ZL 15, ZL 16, ZL 17, ZL 18, ZL 19, ZL 20, ZL 21, ZL 22, ZL 23, ZL 24, ZL 25, ZL 26, ZL 27, ZL 28, ZL 29, ZL 30, ZL 31, ZL 32, ZL 33, ZL 34, ZL 35, ZL 36, ZL 37, ZL 38, ZL 39, ZL 40, ZL 41, ZL 42, ZL 43, ZL 44, ZL 45 a ZL 46  sjednaná pevnou cenou ve výši:

109 093 367,14 Kč bez DPH +  22 909 607,10  Kč DPH 21% = 132 002 974,24 Kč vč. DPH  
(slovy: stotřicetdvamilionůdvatisícedevětsetsedmdesátčtyři korun českých dvacetčtyři haléřů)

Rekapitulace změnových listů je přílohou dodatku. 

NPÚ se při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, nepovažuje za osobu povinnou k dani a nemůže uplatňovat odpočet DPH, tj. nemůže být uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. 


Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních tohoto dodatku. 
2. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem přímo nedotčená zůstávají beze změn. 
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  Jeho uveřejnění zajistí objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 je projevem jejich svobodné, omylu prosté vůle. Smluvní strany prohlašují, že nebyl uzavřen v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz svého souhlasu se zněním dodatku č. 3 připojují svoje podpisy. 
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Příloha č. 1 – Změnový list ZL 21
Příloha č. 2 – Změnový list ZL 22
Příloha č. 3 – Změnový list ZL 23
Příloha č. 4 – Změnový list ZL 24
Příloha č. 5 – Změnový list ZL 25
Příloha č. 6 – Změnový list ZL 26
Příloha č. 7 – Změnový list ZL 27
Příloha č. 8 – Změnový list ZL 28
Příloha č. 9 – Změnový list ZL 29
Příloha č. 10 – Změnový list ZL 30
Příloha č. 11 – Změnový list ZL 31
Příloha č. 12 – Změnový list ZL 32
Příloha č. 13 – Změnový list ZL 33
Příloha č. 14 – Změnový list ZL 34
Příloha č. 15 – Změnový list ZL 35
Příloha č. 16 – Změnový list ZL 36
Příloha č. 17 – Změnový list ZL 37
Příloha č. 18 – Změnový list ZL 38
Příloha č. 19 – Změnový list ZL 39
Příloha č. 20 – Změnový list ZL 40
Příloha č. 21 – Změnový list ZL 41
Příloha č. 22 – Změnový list ZL 42
Příloha č. 23 – Změnový list ZL 43
Příloha č. 24 – Změnový list ZL 44
Příloha č. 25 – Změnový list ZL 45
Příloha č. 26 – Změnový list č. 46
Příloha č. 27 – rekapitulace změnových listů



V Českých Budějovicích dne 26. 8. 2022	            			V Brně dne …………… 
 



      ………………………………….	  …………………………………                                                         			
        Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.	  				    XXXXXXXXXXXXXXX
ředitel NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích                                   1. místopředseda představenstva   






	  …………………………………                                                         			
				  				     XXXXXXXXXXXXXXX 
    člen představenstva   
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