
zlíň Statutární město Zlín
nám. Míru 12, 76140 Zlín

nlouvě o dílo; „Kavárna a veřejné toalety ve Zlínském klubu 204”

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO

S00JP01A7J2D

číslosmlouvyobjednatele;3400220063

uzavřenádleustanovení§2586anásl. zákonač. 89/2012Sb.,Občanskýzákoník,veznění
pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

statutární město Zlín
se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ; 760 01

zastoupené; Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem
Zástupce ve věcech smluvních; Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora
Zástupce ve věcech technických; vedoucí Odboru realizace investičních akci
Odpovědný útvar; Odbor realizace investičních akci
IČO; 00283924
DIČ; CZ00283924
Bankovní spojení; Česká spořitelna a. s., č. ú. 3048982/0800

dále jen „objednatel"

Zlínské stavby, a.s.
se sídlem K Majáku 5001, 760 01 Zlín
zastoupená; Radek Novotný, člen představenstva
zástupce ve věcech smluvních; Radek Novotný, člen představenstva
zástupce ve věcech technických; Radek Novotný, člen představenstva
IČO; 25317300
DIČ; CZ 25317300

Zapsána v obchodním rejstříku ú Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2090
Bankovní spojení; Raiffeisenbanka.s., č. ú.; 1587070247/5500

„Kavárna a veřejné toalety ve Zlínském klubu 204“

I. PREAMBULE:

Dne 29. 3. 2022 byla v souladu s usnesením Rady města Zlína č. j. 82/4R/2022 ze dne 28. 2. 2022
uzavřena smlouva o dílo č. 3400220063 se společností Zlínské stavby, a.s., IČO 25317300, se sídlem
K Majáku 5001, 760 01 Zlín, na realizaci akce; "Kavárna a veřejné toalety ve Zlínském klubu 204".
V průběhu realizace stavebních prací vyvstala potřeba provést změny oproti původním zadávacím
podmínkám, spočívající v níže uvedených vlcepracích a méněpracích;

• Po demontáži původního pódia v prostorách kavárny je nutno srovnat a doplnit povrch stávající
podlahy a provést doplnění dřevěných vlysů, (vícepráce 121 605,45 Kč bez DPH).

• Dle aktualizovaného požárně bezpečnostního řešení je nutno osadit mezi stávajícími a
rekonstruovanými prostory protipožární dveře, doplnit obložky dveří, (vícepráce 17 915 Kč bez DPH).

• Při provádění bouracích prací v prostoru kavárny byl na kontrolním dni stavby vyhodnocen stav
stávajících omítek jako nesoudržný a dožilý, je nutné provést opravu hrubých omítek pod nové
kanelury (reliéfní finální omítka) v rozsahu nad rámec projektové dokumentace, lokálně použít
štěrkový tmel s výztužnou tkaninou, doplnit a zapravit osténí stavebních otvorů, (vícepráce 167 035,03
Kč bez DPH).
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/ Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo: „Kavárna a veřejné toalety ve Zlínském klubu 204”

• Po dodatečném upřesnění na kontrolních dnech stavby bylo provedení části oprav štukových omítek 
vyhodnoceno jako nepotřebné, (méněpráce 30 930,23 Kč bez DPH).

U těchto víceprací a méněprací jde o nepodstatnou (a tedy povolenou) změnu závazku v souladu s 
§ 222 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek (dále Jen “zákon”), jejichž potřeba 
vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato změna 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty 
závazku (rozhodný je součet hodnot všech změn). Současně je splněna podmínka dle § 222 odst. 9 
zákona, že celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami závazku při odečtení stavebních prací, 
které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

• V zádveří budovaných veřejných toalet je nutno provést doplnění skladby podlahy pro zabezpečí 
bezbariérovosti. (vícepráce 48 296,20 Kč bez DPH).

• V prostorách zázemí kavárny budou sádrokartonové příčky provedeny do výšky stávajících stropů, 
(vícepráce 61 249,98 Kč bez DPH). -

• Nový podhled v prostorách kavárny bude u stávajícího vzduchotechnického potrubí ukončen čelem 
ze sádrokartonu. (vícepráce 18 286 Kč bez DPH).

• Požadavek správy objektu na přesné měření spotřeby pitné vody pro nutnost následné fakturace 
spotřeby nájemci prostor kavárny a zázemí, (vícepráce 10 250 Kč bez DPH).

• Podlahová vpust v prostorách přípravny bude doplněna o nalepovací nástavec pro posílení 
spolehlivosti její funkce ve styku se stávající dřevěnou podlahou, (vícepráce 1 637,60 Kč bez DPH),

• Po dohodě s nájemcem prostor bude osazen ohřívač teplé užitkové vody o objemu 120 litrů pro 
zázemí a toalety, další ohřívač o objemu 100 litrů pro potřeby provozu kavárny.
(vícepráce 21 193,60 Kč bez DPH).

• Požadavek správy objektu na přesné měření potřebné energie pro vytápění prostor kavárny a 
zázemí pro nutnost následné fakturace spotřeby nájemci prostor kavárny a zázemí. Z tohoto důvodu 
je potřeba upravit přívodní trasy topných těles, provést nutné úpravy ve výměníkové stanici, osadit 
měřič spotřeby energie, (vícepráce 190 727, 67 Kč bez DPH).

• Z důvodu montáže nového akustického a protipožárního podhledu v prostorách kavárny je nutno 
demontovat a zpětně namontovat stávající vzduchotechnické potrubí, (vícepráce 13 050 Kč bez DPH).

• Před montáži bude potrubí opatřeno černým nástřikem dle požadavku generálního projektanta, 
(vícepráce 7 995 Kč bez DPH).

• Z důvodu úpravy dispozice prostor a provedení nových podhledů je nutno upravit osazení čidel 
elektronického zabezpečovacího systému, část čidel doplnit, provést úpravu a doplnění kabeláže 
systému a doplnit požární hlásiče, (vícepráce 31 477 Kč bez DPH).

• Silnoproudá elektroinstalace pro nová svítidla bude provedena s možností stmívání dle požadavků 
generálního projektanta, (vícepráce 8 078 Kč bez DPH).

• Dodávka interiérových dveří v bezfalcovém provedení byla vyhodnocena jako nepotřebná, 
(méněpráce 15 300 Kč bez DPH).

• Původně navržený ohřívač teplé úžitkové vody o objemu 160 litrů pro provoz kavárny nebude po 
dohodě s nájemcem osazen, (méněpráce 12 923,30 Kč bez DPH).

Tyto vícepráce a méněpráce lze zařadit do nepodstatných (a tedy povolených) změn závazku podle 
§ 222 odst. 4 zákona. Jsou to změny, které nemění celkovou povahu veřejně zakázky a jejich hodnota 
je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy (rozhodný je součet hodnot všech změn).
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II. PREDMET DODATKU:

Předmětem dodatku č. 1 jsou tyto změny:

- Článek I. Předmět smlouvy, vymezení pojmů - rozšiřuje se o výše uvedené dodatečné práce

(vícepráce) a zužuje o neprovedené práce (méněpráce), jejichž soupis je obsažen v příloze č. 1
tohoto dodatku.

- Článek IV. Cena za dílo - původní cena díla dle smlouvy o dílo v celkové výši 2 954 995,97 Kč

bez DPH se tímto dodatkem zvyšuje o cenu dodatečných stavebních prací (víceprací) ve výši
718 796,51 Kč bez DPH a snižuje o cenu méněprací ve výši 59 153,53 Kč bez DPH, dle jejich
ocenění v soupisu v příloze tohoto dodatku

Rekapitulace ceny za dílo;
Cena za dílo dle SOD;
Dodatek č. 1; (vícepráce):
Dodatek č. 1; (méněpráce):
Cena za dílo ve znění Dodatku č.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

2 954 995,97 Kč bez DPH
718 796,51 Kč bez DPH

59 153,53 Kč bez DPH
1-: 3 614 638,95 Kč bez DPH

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
zveřejnění v Registru smluv.

2. Další ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění.

3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana
obdrží 1 vyhotovení.

4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly,
že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a
svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisý.

Příloha 5.1 - Soupis víceprací a méněprací včetně jejich ocenění

Schválení finančních prostředků:_______________________________________________________________________

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 10.1.2022, č.J. 45/1R/2022 R01/2022 T10
Datum a čísloJednací: 28.2.2022, č.J. 69/4R/2022 RO7/2022 12

Schválení zadávacího řízení, uzavřeni smlouvy o dílo, uzavřeni dodatku:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a čísloJednací: 24. 1. 2022, č. J. 48/2R/2022, schválení zadávacího řízení
Datum a čísloJednací: 28. 2. 2022, č. J. 82/4R/2022, schválení uzavření smlouvy o dílo
Datum a čísloJednací: 22. 8. 2022, č.J. /16R/2022, schválení uzavření Dodatku č. 1

Ve Zlíně dne..^.'!:.^.'.'^.'^.'^..

člen představenstva



/I Položkový rozpočet stavby

o* u 2021 0525
Stavba: „ “

1
Kavárna V Parku Komenského

Objednatel; IČO;

DIČ;

Zhotovitel; IČO;

DIČ;

Vypracoval; JS

Rozpis ceny Celkem

HSV 238 640,65

PSV 177 669,68

MON 52 605,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatnf náklady 0,00

Celkem 468 915,33

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 468 915,33 CZK

Základní DPH 21 % 98 472,22 CZK

Zaokrouhleni 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 567 387,55 CZK

dne (/■

____________________
' Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
ZáKlad pro 

sníženou DPH

ZáKlad pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

001 Změnový list č.1 0,00 468 915,33 98 472,22 567 387,55 100

01 Změnový list č.1 - přípočty 0,00 528 068,86 110 894,46 638 963,32 113

02 Změnový list č.1 - odpočty 0,00 -59 153,53 -12 422,24 -71 575,77 -13

Celkem za stavbu 0,00 468 915,33 98472,22 567 387,55 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dilu Celkem %

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 66 092,76 14

4 Vodorovné konstrukce HSV 18 286,00 4

6 Úpravy povrchu, podlahy HSV 18 292,32 4

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 91 577,15 20

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 14 732,63 3

94 Lešení a stavební výtahy HSV 3 450,00 1

96 Bouráni konstrukcí HSV 7 931,51 2

99 Stavenlštnl přesun hmot HSV 6 864,10 1

711 Izolace proti vodě PSV 898,25 0

713 Izolace tepelné PSV 7 089,14 2

720 Zdravotechnická instalace PSV 10 250,00 2

721 Vnitřní kanalizace PSV 1 637,60 0

725 Zařizovacl předměty PSV 8 270,30 2

728 Vzduchotechnika PSV 7 995,00 2

766 Konstrukce truhlářské PSV 2 615.00 1
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767 Konstrukce zámečnické PSV 582,39 0

771 Podlahy z dlaždic a obkiady PSV 21 204,67 5

775 Podlahy vlysově a parketové PSV 114 889,43 25

784 Malby PSV 2 237,90 0

M21 Elektromontáže MON 8 078,00 2

M24 Montáže vzduchotechnických zařízeni MON 13 050,00 3

M65 Eiektroinstalace a veřejné osvětleni MON 31 477,00 7

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 11 414,18 2

Cena celkem 468 915,33 100
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Položkový rozpočet

S; 2021 0525 1 Kavárna v Parku Komenského

O;

R:

001 Změnový list č.1

01 Změnový list č.1 - přípočty

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 66092,76

1 340235212 Zazdivka otvorů o ploše do 0,0225 m2 v příčkách nebo
stánách cihlami oáten^řmi tloušťky nad IQOmm_________

kus 11,00000 139,50 1 534,50

položka dle SOD č,3:11 11,00000

2 346244371 Zazdivka rýh, potrubí, kapes cihlami m2 5,18000 1 122,00 T811,96|

14*0,1

54*0,07

1,40000

3,78000

3 349231811 Přizdivka ostáni z cihel, kapsy do 15 cm s použitím suché 
maltové směsi

m2 1,28000 1 588,00 2 032,64

4 301 D+M revizní dvířka do SDK, pořámi odolnost El 45, 
2x12.5mm RF. US zámek 400x400

ks 1,00000 3 025,00 3 025,00

5 304 Rozšířeni příčky na příčku instalační + profil, W115 
m.č.117-118

m2 4,49650 792,00 3 561,23

1,15*3,91 4,49650

6 342261211RS5 Příčka sádrokarton. ocel. kce, 2x oplááť. tl.lOOmm, desky 
sádrovláknité tl.12.5mm izol.mineral. tl.4 cm

m2 14,25411 3 516,70 50 127,43

Položka dle SOD č.9

1.17-1.23: od 2,7m do 3,91 : 10,87911
12,1+0,1+2,101+1.15+2,16+0,1+0.14+1+0,141*1.21 
odpočet příčky z rozpočtu nerealizované : -0,9*2,7 -2,43000

příčka ezi 1.14-1.16; 1,15*2,7 3,10500

příčka mezi 1.16-1.15; 1*2,7 2,70000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 18286,00
7 SDK01 čelo podhledu, 1x12,5mm m 22,30000 820,00 18 286,00

Díl: 6 Úpraw povrchu, podlahy 18 292.32
8 602016193 Penetrace stěn m2 254,06000 72,00 18 292,32

254,06 254,06000

Díl: 61 Ůpraw povrchů vnitřní 122507,38
9 612421411 Oprava vápen.omitek stěn do 50 % pl. - hrubých m2 164,00000 208,00 34 112,00

10 612421431 Oprava vápen.omitek stěn do 50 % pl. - štukových (393
1061

m2 190,06000 287,00 54 547,22

11 612481211 Montáž výztužné slté(per1inky)do stěiky-vnit.stěny včetně 
viřztužné sité a štěrkového tmelu

m2 82,60000 261,50 21 599,90

12 6101 Oprava omítek vnitřního ostáni oken m2 15,14000 809,00 12 248,26

m.č.102 : 3,4*0,4*6 8,16000

1,4*0,4*3 1,68000

5,3 5,30000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 14 732.63
13 451313511 Podklad betonový pod dlažbu tl. do 100 mm m2 21,00000 382,00 8 022,00

14 631312121 Doplněni mazanin betonem do 4 m2, do tl. 8 cm betonem 
IC25/30

m3 0,17500 3 575,00 625,63

2,5*0,07 0,17500

1 15 631312141 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách I m3 0,25000 4 340,00 1 085,00

Položka dle SOD č.21

2,5*0,1 0,25000

16 6301 Lokální vyspraveni dřevěné podlahy - podloženi (spadlý 
rohl

m2 1 2,50000 I 2 000,00 5 000,00

Díl: 94 Lešení a Stavební vÝtahv 3 450,00
17 94R01 Pomocné lešení kpl 3,00000| 1 150,00 3450,00

Díl; 96 Bourání konstrukcí 7 931^1
18 962031116 Bouráni příček z cihel pálených plných tl. 100 mm m2 5,52960 174,001 962,15
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Položkový rozpočet

S: 2021_0525_1 Kavárna v Parku Komenského

O; 001 Změnový list č.1

R: 01 Změnový list č.1- přípočty

P.č číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
m.č. 114 :1,05*2,7 

m.č. 115:0,998*2,7

2,83500

2,69460

1 965042131 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. do 4 m2 m3 0,25000| 3 945,00 986,25]

Pro provedení zemní ležaté kanalizace WC

2,5*0,1 0,25000

20 978013161 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 % m2 127,03000 47,10 5 983,11

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 6 864,10
21 999281105 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 17,02702 403,13 6664,10

Díl: 711 izolace proti vodě 898,25
22 711111001 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studená 1x nátěr 

- včetně dodávky oenetračnlho laku ALP______________
m2 2,50000 33,30 83,25

Doplněni izolace pro provedení zemní ležaté kanalizace WC

23 711141559 izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavenim 1 vrstva - 
včetně dod. Elastek 40 soedal mineral________________

m2 2,50000 326,00 815,00

Doplnění Izolace pro provedení zemní ležaté kanalizace WC

Díl: 713 Izolace tepelné 7 089,14
24 713121111 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 21,00000 41,50 871,60

m.č. 114,115,116,117:21 21,00000

25 713191100 Položení separačnl fólie včetně dodávky PE fólie m2 21,00000 44,10 926,10]

m.č. 114,115,116,117:21 21,00000

26 713582113 Revizní dvířka do zdiva,300x300 mm kus 1,00000 1 180,00 1 180,00

27 28375766.A Deska izolační polystyrén samozhášh/ý EPS 100 m3 1,20750 3 405,00 4111,54

21*0,05*1,15 1,20750

DII: 720 Zdravotechnická instalace 10 250.00
28 72001 O+M vodoměru ks 1,00000 10 250,00 10 250,00

m.č.117 vč. dvířek 300/300mm

vč. stavebních úprav

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 1 637,60
29|72102 Nástavec nalepovací HL37NPPr ks 1,00000 1 637,60 1 637,60

Díl: 725 Zařizovacl předměty 21 193.60
30 1106108101 Ohřívač vody Bosh 1001 elektrický svislý nástěnný kus 1,00000 9 476,00 9476,00

31 1106108102 Ohřívač vody Bosh 1201 elektrický svislý nástěnný kus 1,00000 9 820,00 9 820,00

32 725539105R00 Montáž elektrického ohřívače kus 1,00000 1 898,60 1 898,60

Díl: 728 Vzduchotechnika 7 995,00
33 72801 Nástřik vzduchotechnického porubí m2 39,00000 205,00 7 995,00

Díl: 766 Konstrukce trúhláfeké 17 915^00
34 76601 ID+M vnitřní dveře 900/1970, protipožární do stávající

ocelové zánibně. m.č. 123/124
ks 1,00000 12 275,00 12 275,00

35 76602 1 Příplatek za nadstandardní š. obložky (š.SOO^OOmm) ks 2,00000 2 820,00 5 640,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 582.39
36 767137803 Demontáž příček sádrokartonových, desek do suti m2 8,62800 67,50 582,39

0,75*3,15*2 4,72500

0,62*3,15 

SDK nadpraží tl.lSOmm : 6,5*0,3

1,95300

1,95000

DII: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 21 204.67
37 771101210 Penetrace podkladu pod dlažby m2 8,50000 52,60 447,10

Položka dle SOD č,53

38 771130111 Obklad sokllků rovných do tmele výšky do 100 mm m 16,20000 122,50 1 984,50

39 771675118 Montáž podlah keram.,hladké, tmel m2 8,50000 852,00 7 242,00
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Položkový rozpočet

S: 2021_0525_1 Kavárna v Parku Komenského

O: 001 Změnový list č.1

R: 01 Změnový list č,1 - přípočty

P.č číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Položka dle SOD č.54

P40 771578011 Zvláštní úprava spár, spára podlaha - stěna silikon m 5,50000 59,30 326,15|

Položka dle SOD č.55

41 j771579791 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotí. m2 8,50000 15,60 132,60]

Položka dle SOD č.56 .

42 771579793 Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba m2 8,50000 12,80 108,80]

Položka dle SOD č.57

43 77101 Montáž obkladů vnitřních stěn, navýšeni výšky o 200mm m2 2,80000 818,00 2 290,40

44 77102 Montáž obkladů - spárováni m2 2,80000 9,60 26,88

45 77103 Obklad keramický - spec. m2 3,00000 530,00 1 590,00

46 77105 Dlažba keramická ~ specif. m2 1,73000 637,00 1 102.01

1,73 1,73000

47159764207 Dlažba keramická m2 9,09500 637,00 5 793,52]

8,5

Koeficient: 0,07

8,50000

0,59500

48(998771101 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | t 0,24573 654,00 160,71

DH: 775 Podlahy vivsové a parketové 114 889,43
49(775511800 Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt m2 34,10000 81,80 2 789,38

Položka dle SOD ě.61

7*3

3*1

10,10

21,00000

3,00000

10,10000

1 50 63R001 jD+M renovace podlahy pod pódiem m2 31,10000 2 150,00 66 865,00

Předpokládá se. že pod konstrukcí pódia jsou převážně zachované dřevěné vlysy, částečně poškozené a znečištěné 

po výstavbě pódia v rozsahu nyní neznámém.

Po odstraněni pódia bude situace vyhodnocena , spolu s vyhodnocením navrřeného postupu renovace podlahy.

Nyní se předpokládá tento postup:

- odstranění zásadně poškozených dřevěných vlysů

- očištění a vyrovnáni podkladu v místech po odstraněné stávající konstrukce pódia

- doplnění chybějících míst dubovými dřevěnými vlysy totožného formátu a v totožném kladení jako jsou stávajíc! 

dřevěné vlysy. Pokud budou použity nové dubové vlysy, doporučujeme moření přírodních dubových vlysů lazurami

do podobného odstínu jako jsou vlysy stávající

- lepeni nových vlysů bude celoplošným lepením

- sjednocení nových a starých vlysů bude přizpůsobeno dle situace, v současné době nelze konfrontovat skutečnou

míru poškozeni 

viz. výkres půdorys 1NP 

1.02 ; 31,1 31,10000

51 77503 Výškové dorovnáni plochy pod pódiem do stávajíc! 
vivsové DOdlahv oomoct OSB desek ll20mm D+M

m2 31,10250 763,67 23 752,05

3,9*7,975 31,10250

62 77504 Zpětná montáž demontovaných vlysů (využiti cca 85% z 
Z4m21

m2 34,10000 630,00 21 483,00

Díl: 784 Malby 2 237,90
53 784165621 Malba pro SDK, barva, s pen.,2 x m2 j 19,46000 116,00 2 237,90

Díl: M21 Elektromontáže 8 078.00
54]M2101 úprava elektro pro stmíváni kpl 1,00000 8 078,00 8 078,00
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Položkový rozpočet

S: 2021 0525 1 Kavárna v Parku Komenského

001 Změnový list č.1

01 Změnový list 6.1 - přípoí^

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem
Dfl: M24 Montíiže vzduchotechnických Zařízení 13 050.00

55 2401 Demontáž a znovu montáž potrubí VZT d=350mm z 
důvodu DřistuDU montáže SDK do oodhledu

kpl 1,00000 13 050,00 13 050,00

Dii: M6S Elektrbinstalace a veřejné osvětleni 31 477.00
56 6501 Úprava kabeláže pro EPS kpl 1,00000 14 607,00 14 607,00
57 6502 Úprava kabeláže pro EZS vii hlásičů kpl 1,00000 16 870,00 16 870,00

Dii: D96 Přesunv suti á vybouraných hmot 11 414.18
58 979990110 Poplatek za uložení suti - sádrokartonové desky, skupina

odpadu 170802__________________________________
t 0,35000 2 294,00 802,90

Položka dle SOD č.85

59 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 5.810Se{ 124,20 721.67[

Položka dle SOD č.90

60 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km n 29,05289 1.74 50,55
Položka dle SOD č.91

61 979082111 Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m 5,81058 173,90 1 010,46

Položka dle SOD č,92

62 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za daišich 5 m t 1 5,81058 19,40| 112,73

Položka dle SOD č.93

63 979990105 Poplatek za skládku suti • ciheiné výrobky, skupina 
odoadu 170102

t 5,81058 1 500,00 8 715,87

položka dle SOD č.84
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Potožkový rozpočet

S: 2021 0525 1 Kavárna v Parku Komenského

O:

R:

001 Změnový list č.1

02 Změnový list 6.1 - odpočty

P.č. číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 61 Úpraw povrchů vnitřní -30 930,23

1 612421231 Oprava vápen.omitek stán do 10 % pl. • Štukových s
použitím suché maltové smési______________________

m2 -254,06158 106,00 -26 930,53

Ole zápisu z KD č.2/2

2 612425931 Omítka vápenná vnitřního ostěni - štuková s použitím m2 -4,94400 809,00 -3 999,70
suché maltové smési______________________________
Dle zápisu z KD č.2/2

Díl: 725 Zařizovacl předměty -12923.30
3 1106108101 Ohřívač vody OKCE160I elektrický svislý nástánný kus -1,00000 12 923,30 -12 923,30

00:766 Konstrukce truhlářské -15 300,00
4] 76601 Sleva na falcované dveře: D+M vnitřní dveře 700/200mm kpl -1,00000 15 300,00 -15 300,00
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Položkový rozpočet stavby

e* u 2021 0625
Stavba: . - -

. • ■ ■■ . . 1'
Kavárna y Parku Komenského

Objekt; 002 Změnový list Č.2

Rozpočet: 01 Změnový list £.2 - přípočty

Objednatel; IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

.
DIČ:

Vypracxjval; JS

Rozpis ceny Celkem

HSV 16 389,07

PSV 174 338,58

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 190 727,65

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 190 727,65 CZK

Základní DPH 21 % 40 052,81 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 230 780,46 CZK

dne

Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 2 400.00 1

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 3 792.00 2

736 Měřeni a regulace HSV 0.00 0

96 Bouráni konstrukci . HSV 9 063.76 5

713 Izolace tepelné PSV 33 538.67 18

733 Rozvod potrubí PSV 129 349.88 68

734 Armatury PSV 11 450.03 6

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 1 133.31 1

Cena celkem 190 727.65 100
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Položkový rozpočet

2021 0525 1 Kavárna v Parku Komenského

O;

R:

002 Změnový list č.2

01 Změnový list č.2 - přípočty

P.č. číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem
D(l; 3 Svislé a kompletnf konstrukce 2 400.00

1 301 Zapravenf otvorů po vyvrtáni ] ks 8,00000 300,00 2 400,00

Dfl: 61 Úpraw povrchů vnitřní 3792.00
21612403387 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x10cm maltou z SMS m 16,00000 237,00 3 792,00

Dfl: 736 Méřenf a reaulace 0.00
3 8003-190 1 Pfesun hmot pfes 6 do 12 m % 0,00000 0,00 0,00

4 pc 3 MaR (IRC-systém zónové regulace), dopojeni na stávajíc! 
íficulaci obioktu (účtoval dle skutečného orovedenll

kpl 1,00000 0,00 0,00

Dfl: 96 Bourání konstrukcí 9 063.76
5 970031060 Vrtáni Jádrové do zdivá cihelného do D 60 mm m 3,00000 2 030,00 6 090,00

6 974031154 Vysekáni rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm m 16,00000 185,86 2 973,76

Dli: 713 Izolace tepelné 33 538.67
7 1301-1094 Montáž izolačních trubic vč. pomocného materiálu průměr 

potrubí do_DN 25
m 127,00000 55,00 6 985,00

8 1301-1095 Montáž izolačních trubic vč. pomocného materiálu průměr 
DOtrubl do DN 50

m 29,50000 60,50 1 784,75

9 8003-27 Pfesun hmot pro tepelné izolace pfes 12 do 24 m % 309,00000 2,75 849,75

10 8003-75 Technické izolace - pftsiuěenstvi; páska (samolepicí
Ďáska S=50mm. d=50ml

ks 4,00000 211,20 844,80

11 pc4 Potrubní pouzdra ROCKWOOL 800 s Alu fólii (vnitřní 
Drůměr oouzdra v mm/tl. izolační vrstw v mml 15/20

m 50,00000 92,95 4 647,50

12 pc 5 Potrubní pouzdra ROCKWOOL 800 s Alu fólii (vnitřní 
orůmér oouzdra v mm/tl. izolační vrstw v mmi 18/20

m 68,00000 101,64 6 911,52

13 pc6 Potrubní pouzdra ROCKWOOL 800 s Alu fólií (vnitřní 
Drůměr Doozdra v mm/tl. izolační vrstw v mml 28/30

m 9,00000 143,77 1 293,93

14 pc7 Potrubní pouzdra ROCKWOOL 800 s Alu fólii (vnitřní 
Drůměr oouzdra v mm/tl. izolační vrstw v mml 42/40

m 51,00000 200,42 10 221,42

Dfl: 733 Rozvod potrubí 129 349.88
15 1100-135 Tlakové zkoušky potrubí do D 35x1,5 m 209,00000 15,40 3 218,60

16 1100-136 Tlakové zkoušky potrubí do D 64x2 m 29,50000 18,92 558,14

17 1100-84 Potrubí z trubek měděných, polotvrdých ČSN 42 3001.21

SDoiovanvch olamenem 15x1
m 82,00000 388,30 31 840,60

18 1100-85 Potrubí z trubek měděných, polotvrdých CSN 42 3001.21
SDoiovaních olamenem 18x1

m 95,00000 438,90 41 695,50

19 1100-86 Potrubí z trubek měděných, polotvrdých CSN 42 3001.21
SDoiovanÝch olamenem 22x1

m 10,00000 487,30 4 873,00

20 1100-92 Potrubí z trubek měděných, tvrdých CSN 42 3001.31
SDoiovanúch olamenem 28x1.5

m 22,00000 527,45 11 603,90

21 1100-94 Potrubí z trubek měděných, tvrdých CSN 42 3001.31
SDoiovanÝch olamenem 42x1.5

m 29,50000 705,10 20 800,45

22 1302-137 Příplatek za zhotoveni odbočky DN 15 ks 22,00000 201,30 4 428,60

23 1302-139 Příplatek za zhotoveni odbočky DN 25 ks 2,00000 260,70 521,40

24 1302-380 Manžety přestupové pro trubky do DN 20 ks 2,00000 174,90 349,80

25 1302-381 Manžety přestupové pro trubky přes 20 do DN 32 ks 4,00000 213,40 853,60

26 73315 Automatická odvzdušňovaci hadice vč. napojeni - kotelna ks 2,00000 1 800,00 3 600,00

27 8003-7 Pfesun hmot pro rozvody přes 6 do 24m % 1 239,18000 4,04 5 006,29

Dfl: 734 Armatury 11 450.03
28 734291911 Zpětná montáž ventiluzávitového regulačního nebo 

kohoutu závitového do G 1/2
ks 16,00000 115,50 1 848,00

29 1301-185 Montáž armatur závitových se 2 závity 1/2” ks 4,00000 64,90 259,60

30 1301-187 Montáž armatur závitových se 2 závity 1" ks 1,00000 90,64 90,64

31 8003-13 Přesun hmot pro armatury přes 6 do 24 m % 83,38000 0,83 69,21

32 pel Měřič tepla Siemens Megatron 5, WFM 503-J000HO ks 1,00000 9 182,58 9182,58

Dfl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1133,31
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Potožkový rozpočet

2021 0525 1 Kavárna v Parku Komenského

002 Změnový list č.2

01 Změnový list 6.2 - přípočty

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
33 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,44727 244,00 109,13

34 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 2,23635 17,10 3Š,24

35 979082111 Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m t 0,44727 341,50 152,74

36 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 0,44727 38,10 17,04

37 979999997R01 Poplatek za skládku čistá suť t 0,44727 1 824,76 816,16

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 4 z 4


