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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY - DODATEK č. 3

(dále jen „dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký 

kraj

zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

xxx

Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: ZVÁNOVEC a.s.

adresa: Rudolfovská tř. 597, 370 01 České Budějovice

zastoupený: Ing. Jaroslav Zvánovec, statutární ředitel

tel./fax: xxx

e-mail: xxx

ID DS: rvng683

ve věcech jednání o smlouvě o dílo a dodatcích:  xxx

v technických záležitostech je oprávněn jednat:   xxx

                                                                               xxx

tel./fax: xxx

e-mail: xxx

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

IČO: 260 26 279

DIČ: CZ26026279
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Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých 

Budějovicích, oddíl B, vložka 1109

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke smlouvě 

o dílo ze dne 28.07.2016, č.j. objednatele 917-2016-514101, č.j. zhotovitele 216 977.

Název díla: Olešnice u Červeného Kostelce – poldr 1

Na základě dohody smluvních stran a v souladu s článkem XVII. Dodatečné práce smlouvy 

o dílo se v původní smlouvě o dílo, ve znění dodatku č.1 a dodatku č. 2, mění v článku III. Cena 

díla bod 4. Celková cena za provedení díla. Zároveň dochází ke změně termínů v článku V. 

Doba plnění, bod 1. a bod 6., písmeno c. Termín dokončení stavebních prací a písmeno d. 

Termín předávní a převzetí díla.

Důvody pro změnu celkové ceny za provedení díla jsou níže uvedeny:

 Prodloužení přeložky kabelu společnosti O2 zasahujícího do tělesa hráze.

 Nutné vytěžení zeminy v levobřežní založení hráze a její náhrada zeminou umožňující 

dosažení parametrů hutnění Proocter Standard stanovených projektem.

 Nerealizované práce.

     Původní cena dle smlouvy o dílo, dodatku č. 1 a č. 2:

     Celková cena za provedení díla:

     bez DPH činí……………………………..….. 6 274 766,00 Kč

     DPH 21% činí……………………………….. 1 317 701,00 Kč

     Celková cena za provedení díla vč. DPH činí  7 592 467,00 Kč

     Nová cena dle dodatku č. 3:

     Méněpráce činí……………………………… (-) 40 077,32 Kč 

     Vícepráce činí…………………………….... (+) 114 294,36 Kč

     Celková cena za provedení díla:

     bez DPH činí………………….………………6 348 983,04 Kč

     DPH 21% činí………………………………...1 333 286,44 Kč

     Celková cena za provedení díla vč. DPH činí  7 682 269,48 Kč
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Důvody pro změnu tohoto termínu jsou uvedeny níže:

 Nutné vytěžení zeminy v levobřežní založení hráze a její náhrada zeminou umožňující 

dosažení parametrů hutnění Proocter Standard stanovených projektem.

 Zastavení stavebních prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek a vysoké 

sněhové pokrývky.

Původní termíny dle smlouvy o dílo, dodatku č. 1 a dodatku č 2:

        1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 31.5.2017.

      6. c. Termín dokončení stavebních prací: 31.5.2017

celkové dokončení díla včetně terénních a vegetačních úprav: 31.5.2017

        6. d. Termín předání a převzetí díla: 31.5.2017

Nové termíny:

        1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 21.7.2017.

        6. c. Termín dokončení stavebních prací: 21.7.2017

celkové dokončení díla včetně terénních a vegetačních úprav: 21.7.2017

        6. d. Termín předání a převzetí díla: 21.7.2017

Současně dochází ke změně Přílohy č. 1 smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2, 

a to závazného harmonogramu postupu prací. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, dodatku č. 1 a č. 2 neuvedená v dodatku č. 3 zůstávají beze 

změny.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 se vyhotovuje v 6 vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel 

a 2 zhotovitel.

2. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na 

základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek.
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3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

4. Nedílnou součást tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 - závazný harmonogram postupu prací s novými termíny,

Příloha č. 2 – změnové listy pro méněpráce a vícepráce

V Hradci Králové dne 9.5.2017 V Českých Budějovicích dne 4.5.2017

…………………………………… ……………………………………

Objednatel

Ing. Petr Lázňovský

ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj

Zhotovitel

Ing. Jaroslav Zvánovec

statutární ředitel

ZVÁNOVEC a.s.




