
MmM Z_OI_013

204/2/2022

Název stavby:

Číslo smluvního vztahu:

Název části stavby (PS, SO):

NE

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

NE

ANO

08.09.2022

17.10.2022

Podpis:

Podpis:

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech důsledků, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace 

(smlouvy o dílo). Změna se týká termínu dokončení díla.

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:

Navýšení ceny díla vč. DPH:

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): 

Datum: 29.8.2022

Datum: 29.8.2022

Nový termín dokončení díla:

Vliv změny na termín dokončení díla:

Oprava kaple č. 13 v ul. Jana Žižky v Mostě

Vliv změny na smluvní cenu:

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Změnový list č.   1     ze dne: 29. 8. 2022

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 

definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z 

realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Původní řešení dle smlouvy o dílo: 1) Termín dokončení díla do 8 týdnů od zahájení stavebních prací (práce 

zahájeny 15.7.2022, tj. termín do 9.9.2022)

Nové řešení: 1) Nový termín dokončení díla - 17. 10. 2022

Zdůvodnění změny:  1) Důvodem změny termínu bylo - nemožnost provést kompletní odkopání z důvodu zjištění 

kořenového systému zasahujícíhi do blízkosti kaple a vysoké teploty, při kterých zástupce dodávaných hmot 

nedoporučil aplikaci viz zápis v SD ze dne 22.7.2022 (nad 30°C).

Nová cena díla vč. DPH:

114/2/2022
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Podpis:

Podpis:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Ing. Tomáš Brzek, vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Datum: 29.8.2022

Oprávněný zástupce dodavatele (jméno, příjmení): Ing. Pavel Vomáčka, jednatel společnosti

Datum: 29.8.2022

Správce rozpočtu  (jméno, příjmení): 

Datum: 29.8.2022
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