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Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Ostatní konstrukce a práce, bourání (lešení)

Přesun hmot

Izolace tepelné

Elektroinstalace - slaboproud

Vzduchotechnika

Konstrukce klempířské

Konstrukce zámečnické

Ostatní

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Přesun hmot

Izolace tepelné

Elektroinstalace - silnoproud

Dokončovací práce - malby a tapety

Izolace tepelné

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Přesun hmot

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

Elektroinstalace - slaboproud

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Krytina skládaná

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic

Dokončovací práce - nátěry

Ostatní

Hromosvod

Konstrukce zámečnické

Ústřední vytápění - otopná tělesa

Ostatní

Neuznatelné náklady

ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVBY

POPIS PRACÍ
září říjen listopad

ČASOVÝ HARMONOGRAM
duben

2022 2023

prosinec leden březenúnor

SO 31 Neuznatelné náklady

SO 02 Zateplení stropu sklepa

SO 01 Zateplení obvodových konstrukcí

SO 03 Zateplení půdy

SO 05 Hromosvod

2 Vedlejší uznatelné náklady

SO 04 Balkony, střešní plášť,zámečnické práce

SO 07 Záchytný systém na střeše


