
DODATEK Č .5 KE SMLOUV O DÍLO

uzavřen n e uvedeného dne, m s ce a roku v Hustopečch podle 2586 a násl. zákona č.
89/20 12 Sb., občansk zákon k v platném zn n mezi smluvn mi stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

M sto Hustopeče
se s dlem Dukelskénám. 2/2, 693 01 Hustopeče
jednaj c PaedDr. Hanou Potm ilovou, starostkou
IC 00283193 DIČ CZ00283 193
dále jen objednatel

a

VISPO CZ s.r.o.
se s dlem Doln Valy 3940/2, 695 01 Hodon n
IC: 26278553 DIC: CZ26278553
Jednaj c jednatelem Josefem Zvonařem
dále jen zhotovitel .

II. P EDM T DODATKU KE SMLOUV

Zhotovitel má s objednatelem ode dne 17.3.2021 uzavřenu smlouvu na stavebn práce na
objektu Střelnice, Hustopeče. Smluvn strany se b hem postupu stavebn ch a dokončovac ch
dohodli na rozsahu v ceprac , kterénebylo mo népředem ani při vynalo en b népéče odhalit,
rozsah v ceprac je uveden v př loze tohoto dodatku. Po roz řen d la o v cepráce dle tohoto
dodatku se navy uje cena d la na 4.643.905,63 bez DPH, tj. 5.619.125,81 Kč vč. DPH.
Současn s nav en m rozsahu d la se zhotovitel s objednatelem dohodli na posunut term nu
dokončen d la tak, e zhotovitel je nov povinen dokončit a předat d lo do 15.9.2022.

III. OSTATNÍ USTANOVENÍ
3.1 Ostatn ustanoven smlouvy o d lo ze dne 17.3.2021, ve zn n dodatků č.1-4 se nem n a
nadále zůstávaj v platnosti. Tento dodatek ke smlouv o d lo nab váplatnosti a účinnosti dnem
jeho podpisu ob ma smluvn mi stranami. Je vyhotoven ve dvou v tisc ch, z nich ka d má
platnost originálu. Ka dáze stran obdr po jednom vyhotoven .
3.2 Tento dodatek ke smlouv lze zm nit nebo zru it pouze dal m p semn m vzestupn
čslovan m dodatkem či dohodou potvrzen mi statutárn mi orgány smluvn ch stran.
3.3 Smluvn strany sjednaly pro tento dodatek, e pokud nen v slovn ve smlouv uvedeno
jinak, se ve kerévztahy vznikléna základ tohoto dodatku ř d zákonem 89/20 12 Sb., občansk
zákon k v platném zn n .
3.4 Pokud odd litelné ustanoven tohoto dodatku ke smlouv je nebo se stane neplatn m či
nevynutiteln m, nemáto vliv na platnost zb vaj c ch ustanoven této smlouvy. V takovém
př pad se smluvn strany zavazuj uzavř t do 10 pracovn ch dnů od v zvy druhéze smluvn ch
stran dodatek ke smlouv nahrazuj c odd litelné ustanoven této listiny, kteréje neplatné či
nevynutitelné, platn m a vynutiteln m ustanoven m odpov daj c m hospodářskému účelu takto
nahrazovaného ustanoven .
3.5 Dle 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občansk zákon k na sebe ob smluvn strany převzaly
nebezpeč zm ny okolnost . Před uzavřen m smlouvy strany zváily pln hospodářskou,



ekonomickou i faktickou situaci a jsou si pln v domy okolnost smlouvy. Tuto smlouvu tedy
nelze m nit rozhodnut m soudu.
3.6 V souladu s 4 odst. zÆk. ¨. 89/2012 Sb., obŁansk zÆkon k, kdy se mÆ za to, e ka dÆ
svØprÆvnÆ osoba mÆ rozum prøm rnØho Łlov ka i schopnost u vat jej s b nou pØŁ a
opatrnost a e to ka d od n mø e v prÆvn m styku døvodn oŁekÆvat, strany posoudily obsah
tØto listiny a neshledÆvaj jej rozporn m, co stvrzuj sv m podpisem. Dodatek ke smlouv byl
uzavłen na zÆklad jejich pravØ a svobodnØ vøle po peŁlivØm zvÆ en v ech stran.

V HustopeŁ ch dne 22.8.2022

Møsto HustopeŁe I
DukIskØ nÆm. 2/2

93 01 HUSTOPE¨E
¨: 0028 31 93

Objednatel Zhotovitel

/
Dolo ka k listin dle 41 zÆkona Ł.128/2000 Sb., o obc ch ve zn n pozd j ch płedpisø
M sto HustopeŁe ve smyslu ustanoven 41 zÆkona Ł. 128/2000 Sb., o obc ch, ve zn n
pozd j ch płedpisø, potvrzuje, e u prÆvn ch jednÆn obsa en ch v tØto listin byly spln ny ze
strany m sta HustopeŁe ve kerØ zÆkonem, Łi jin mi obecn zÆvazn mi prÆvn mi płedpisy
stanovenØ podm nky ve form płedchoz ho zvełejn n , schvÆlen Łi odsouhlasen , kterØ jsou
obligatorn pro platnost tohoto prÆvn ho jednÆn . Dodatek schvÆlila m stskÆ rada dne
22.8.2022.

V HustopeŁ ch dne 22.8.2022
M sto HustopeŁe

DukelskØ nÆm. 2/2
693 01 HUSTOPE¨E

002831 93



Cenovánab dka na zámečnickékonstrukce Muzeum střelnice na hradbách.

M sto Hustopeče

Dukelskénám. 2/2, 69301 Hustopeče

IČ O: 00283193

(dále jen objednatel )

VISPO CZ.

Doln Valy 3940/2, Hodon n 69501

IČ O: 26278553

(dále jen zhotovitel )

Pororo t na podlahu ve stře e.

3m * 1,75m = 5,25m2 *2 = 10,5m2 * 4750,- Kč = 49 875,-

Zábradl na pororo tu ve stře e.

3m + 3m + 1,75 + 1,75m = 9,5m * 10 300,- Kč = 97 850,-

Okna v ička

4ks * 10 320,- Kč = 41 280,-

2ks * 13 800,- Kč = 27 600,-

Elektrickéovládán .

2ks * 12 900,-Kč = 25 800,-

Zm ny rozpočtu ZTI

V levka voln stoj c

Rozpočet -4685 -Kč zm na dle objednatele + 3720,-Kč rozd l -965,-Kč * 2 - 1930,-

Umyvadla

Rozpočet -2152,-Kč zm na dle objednatele +12200,-Kč rozd l 10 050,-Kč *2 = +20 100,-

Celkem rozd l 18 170,-

Zám na izolantu podlaze je z XPS za EPS z důvodů zm ny term nu dodán izolantu provedena zm na
anhydridu na betonov pot r dle po adavku objednatele je bez nav en ceny.

Zám na om tek za hlin n ch om tky bez nav en ceny.



Rozpis dodávek prac z důvodů nedostatku materiálů:

Dokončen v roby oken: 4.8.2022

Zinkován oken 15.8.2022

Nát r 22.8.2022

Montá 26.8.2022

sPocz.
Dolai ay 394312.

čO 2B2. 8c3
Jč. 6278553 ®

V Hodon n dne 25.7.2022


