
                                                                                                                 

 
 DODATEK  Č.  1   

KE  SMLOUVĚ  O  DÍLO  č. 11/2022/99 
 

uzavřený podle  
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění 

 
 
 
Smluvní strany 
 

1. Objednatel:    Mendelova univerzita v Brně, Školní lesní podnik  

                                                          Křtiny 175, 679 05 Křtiny 

Zastoupen:                         prof. Dr. Ing. Janem Marešem, rektorem 

Ke smluvnímu jednání oprávněn:    doc. Ing. Tomáš Vrška, Dr., ředitel ŠLP Křtiny    

Správce rozpočtu: Ing. Tomáš Pospíšil, zástupce ředitele ŠLP Křtiny    

V technických záležitostech:           Ing. Petra Levá, 

                                                          e-mail: petra.leva@slpkrtiny.cz;  

 tel.:  +420 725 536 206 

IČO: 621 56 489 

DIČ:               CZ62156489 

Bankovní spojení:               Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:              433631/0100 

 

 

2. Zhotovitel:                                    ExpolineRealitní, s.r.o.   

                                Příkop 4, 602 00 Brno 

Statutární orgán:                               Zdeněk Tajnai, jednatel společnosti                    

Ke smluvnímu jednání oprávněn:    Zdeněk Tajnai 

V technických záležitostech:            Zdeněk Tajnai 

     Tel: 775 653 031, e-mail: expolinerealitni@seznam.cz 

IČO:                                                  634 91 095  

DIČ:                                                  CZ63491095 

Bankovní spojení:                            UniCredit Bank a.s. 

Číslo účtu:                                       1387888220/2700 

     
 

I. Preambule 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci akce „Oprava bezpečnostního přelivu u vodní 
nádrže Schindler I“ uzavřené dne 11. 7. 2022 se z důvodů uvedených v bodu II. tohoto 
dodatku dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo k výše uvedené akci. 
Předmětem dohody smluvních stran je změna termínu provádění díla.  
 
 

II.  Předmět dodatku 

1. S odkazem na ujednání smlouvy o dílo ze dne 11. 7. 2022, ve vazbě na ustanovení 
odstavce 1. článku II. smlouvy o dílo, dochází k úpravě termínu provádění díla z důvodu 
zpoždění dodávek potřebných stavebních materiálů. 
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Na základě výše uvedeného se mění Článek II. smlouvy – Doba plnění, odst. 1 takto: 
 

 

Původní znění: 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu v termínu od podpisu této smlouvy 
nejpozději do 31. 7. 2022, přičemž za provedení díla se považuje předání/převzetí díla dle 
§ 2604 občanského zákoníku s případnými vadami a nedodělky, nebránícími užívání díla.  

Dílo se zhotovitel zavazuje v souladu s § 2604 občanského zákoníku protokolárně předat 
bez vad a nedodělků nebránících užívání díla do 15.8.2022. 

  

 Nové znění: 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu v termínu od podpisu této smlouvy 
nejpozději do 30. 9. 2022, přičemž za provedení díla se považuje předání/převzetí díla dle 
§ 2604 občanského zákoníku s případnými vadami a nedodělky, nebránícími užívání díla.  

Případné vady a nedodělky odstraní Zhotovitel do 10 kalendářních dnů od protokolárního 
předání díla Zhotovitelem Objednateli.  

    

 

III. Závěrečná ustanovení 
 

1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 smlouvy o dílo včetně příloh v registru 
smluv. Splnění povinnosti uveřejnit Dodatek č. 1 zajistí objednatel. 

2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení po podpisu 
obdrží Objednatel a jedno vyhotovení Zhotovitel. 

3. Dodatek č. 1 se uzavírá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv v účinném znění (zákon o registru smluv). 

4. Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo ze dne 11. 7. 2022 zůstávají v platnosti beze 
změny. 

 
 
 
 

IV. Podpisy smluvních stran 
 

 
 
Ve Křtinách dne 9. 8. 2022                                        V Bukovině dne 9. 8. 2022                                         
 
  
za Objednatele             za Zhotovitele 
 
 
 
 
 
…..……………..…………………….            ….……….………….…………………… 

       doc. Ing. Tomáš Vrška, Dr.                                                      Zdeněk Tajnai 

 ředitel ŠLP Křtiny                                                      ExpolineRealitní s.r.o   


