
Stavba: U4865_U

Objednatel: IČO: 62951491

DIČ:

28401

Zhotovitel: IČO: 03902447

DIČ: CZ03902447

60200

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Husova 145/14

Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

6 377 118,09

7 716 312,89

6 377 118,09

509 655,91

Položkový rozpočet stavby

1 339 194,80

0,00

1 141 470,25

0,00

REKONSTRUKCE OBJEKTU BÝVALÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

J.A.KOMENSKÉHO V KUTNÉ HOŘE

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Celkem

4 725 991,93

Příkop 838/6

Brno

Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková 

organizace
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

ZL-D2 0,00 6 377 118,09 1 339 194,82 7 716 312,91 100

ZL č. 001-D2 0,00 47 513,41 9 977,82 57 491,23 1

ZL č. 002-D2 0,00 7 182,56 1 508,34 8 690,90 0

ZL č. 003-D2 0,00 78 924,20 16 574,08 95 498,28 1

ZL č. 004-D2 0,00 248 500,00 52 185,00 300 685,00 4

ZL č. 005-D2 0,00 -1 599,02 -335,79 -1 934,81 0

ZL č. 006-D2 0,00 310 298,91 65 162,77 375 461,68 5

ZL č. 007-D2 0,00 640 874,00 134 583,54 775 457,54 10

ZL č. 008-D2 0,00 612 177,93 128 557,37 740 735,30 10

ZL č. 009-D2 0,00 219 157,17 46 023,01 265 180,18 3

ZL č. 010-D2 0,00 3 376 206,72 709 003,41 4 085 210,13 53

ZL č. 011-D2 0,00 -1 215 666,26 -255 289,91 -1 470 956,17 -19

ZL č. 012-D2 0,00 121 029,76 25 416,25 146 446,01 2

ZL č. 013-D2 0,00 -338 661,00 -71 118,81 -409 779,81 -5

ZL č. 014-D2 0,00 94 247,28 19 791,93 114 039,21 1

ZL č. 015-D2 0,00 367 728,96 77 223,08 444 952,04 6

ZL č. 016-D2 0,00 43 130,11 9 057,32 52 187,43 1

ZL č. 017-D2 0,00 111 916,97 23 502,56 135 419,53 2

ZL č. 018-D2 0,00 207 657,21 43 608,01 251 265,22 3

ZL č. 019-D2 0,00 45 572,56 9 570,24 55 142,80 1

ZL č. 020-D2 0,00 490 517,20 103 008,61 593 525,81 8

ZL č. 021-D2 0,00 161 709,11 33 958,91 195 668,02 3

ZL č. 022-D2 0,00 51 040,20 10 718,44 61 758,64 1

ZL č. 023-D2 0,00 303 072,00 63 645,12 366 717,12 5

ZL č. 024-D2 0,00 -153 271,16 -32 186,94 -185 458,10 -2

ZL č. 025-D2 0,00 166 174,18 34 896,58 201 070,76 3

ZL č. 026-D2 0,00 80 763,41 16 960,32 97 723,73 1

ZL č. 027-D2 0,00 72 617,29 15 249,63 87 866,92 1

ZL č. 028-D2 0,00 127 501,74 26 775,37 154 277,11 2

Upřesnění střešní lávky dle 

požadavku NPÚ

Navýšení požární odolnosti 

podhledů SDK

Záměna střešních oken za zařízení 

pro odvod kouře a tepla

Doplnění svodů

Doplnění oplechování nadokeníků

Základ m. č. 0.07 

Základ m. č. 0.08, 0.11, 0.16, 0.18, 

Základ m. č. 0.14

Změna střešních výlezů

Záchytný systém na střeše

Podchycení základů

Navýšení kubatury výkopů v 1.PP

Sekání drážky - změna

Demontáž a likvidace technologie 

kotelny

Klempířské konstrukce - změna 

materiálu

Vyzdívky mezi nosníky

Zajištění statické únosnosti stropů 

2.NP a 3.NP

Změna podlahy 2.NP a 3.NP z 

důvodu změny konstrukce stropu

Záměna rolet na žaluzie

Odpočet plošiny, změna výtahů

Restaurování sochy 

J.A.Komenského v průčelí fasády 

Sanace zdí 1.PP

Vyplnění jam po záchranném 

archeologickém výzkumu

Náklady na prodloužení doby 

výstavby 

Sanace komínů - průběžné množství

Dodatek č. 2 

Demontáž obložení 

Demontáže zařizovacích předmětů

Vyklízení inventáře
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ZL č. 029-D2 0,00 100 802,65 21 168,56 121 971,21 2

0,00 6 377 118,09 1 339 194,82 7 716 312,91 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 252 949,05 4,0

2 HSV -110 476,08 -1,7

2 HSV 207 688,50 3,3

3 HSV 1 934 597,47 30,3

3 HSV -381 533,70 -6,0

4 HSV -95 642,00 -1,5

63 HSV 934 119,72 14,6

9 HSV -7 992,00 -0,1

94 HSV 121 237,67 1,9

96 HSV 486 414,40 7,6

99 HSV 613 898,96 9,6

VRN1 HSV 547 300,00 8,6

VRN2 HSV 93 574,00 1,5

3411 PSV 2 185 249,70 34,3

711 PSV -602 937,20 -9,5

713 PSV -513 324,94 -8,0

725 PSV 5 945,00 0,1

Sanace

Izolace proti vodě

Izolace tepelné

Zařizovací předměty

Lešení a stavební výtahy

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

VRN1

VRN2

Svislé a kompletní konstrukce

Svislé konstrukce

Vodorovné konstrukce

Podlahy a podlahové konstrukce

Ostatní konstrukce a práce

Sněhový zachytávač

Celkem za stavbu

Zemní práce

Základy

Základy a zvláštní zakládání
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755 PSV -338 661,00 -5,3

762 PSV -1 480 337,99 -23,2

763 PSV 166 174,18 2,6

763 PSV -458 910,60 -7,2

764 PSV 396 352,34 6,2

765 PSV 666 942,55 10,5

766 PSV 35 802,00 0,6

766-1 PSV 71 294,91 1,1

767 PSV 452 924,32 7,1

775 PSV -12 672,99 -0,2

783 PSV 164 065,97 2,6

799 PSV 403 564,00 6,3

99 PSU 29 045,04 0,5

D96 PSU 100 810,90 1,6

VN VN 509 655,91 8,0

Cena celkem 6 377 118,09 100,0

Ostatní

Přesun hmot HSV

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Konstrukce truhlářské

Konstrukce truhlářské - střešní okna

Konstrukce zámečnické

Podlahy dřevěné

Nátěry

Konstrukce tesařské

Dřevostavby

Konstrukce montované

Konstrukce klempířské

Krytiny tvrdé

Výtahy, eskalátory
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