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ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 17. 3. 2022 mezi uvedenými účastníky podle ustanovení
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
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 (
se sídlem: zastoupena:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení: Číslo účtu:
)Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec
Ing. Jiří Veverka
00534242
CZ00534242
Komerční banka Třinec, a. s. 29034-781/0100
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 908 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Bc. Jaroslav Brzyszkowski, technický náměstek tel.: 558 309 751
(dále jen „objednatel“)
 (
2. 
OSBAU s.r.o.
se sídlem: zastoupena:
IČ:
DIČ:
bankovní spojem: číslo účtu:
)Radvanická 2269, 735 41 Petřvald Tomášem Hrtánkem - jednatelem 02117436 CZ02117436 KB a.s.
107-5569120237/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 57221
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Michal Osička - výrobní ředitel, tel.: 739 521 108 Miroslav Zahradník - stavbyvedoucí, tel: 721 557 576 (dále jen „zhotovitel“)
[bookmark: bookmark2]II.
Na základě dohody obou smluvních stran se v souladu s ujednáním č. III. odst. 8 a čl. V. odst.
3 výše uvedené smlouvy o dílo tato smlouva mění a doplňuje takto:
1. V článku III. Předmět smlouvy - odstavci 1 se mění rozsah plnění zhotovitele, a to z důvodu dodatečných více prací a méněprací specifikovaných ve změnových listech ze dne 15.8.2022, které jsou nedílnou přílohou ě. 1 tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo. V důsledku uvedeného se tedy rozsah plnění zhotovitele zužuje o takto specifikované méněpráce a rozšiřuje o takto specifikované vícepráce.
2. V článku V. Cena za dílo v odstavci 1. se z důvodu výše uvedených změn mění cena díla takto:
[bookmark: bookmark3]Cena za dílo
1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
 (
911 557,31 Kč 496 550,91 Kč - 92 906,90 Kč
315 201,32 Kč 
242 840,94 Kč -21 716,27 Kč
17 536 325,99 Kč 
641 407,44 Kč -939 768,16 Kč 
17 237 965,27 Kč
)Cena bez DPH
Cena víceprací dle dodatku č. 1. bez DPH
Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH
[bookmark: bookmark4]Cena díla Celkem ve znění dodatku ě. 1 bez DPH
Cena víceprací dle dodatku č. 2. bez DPH
Cena méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH
[bookmark: bookmark5]Cena díla Celkem ve znění dodatku ě. 2 bez DPH
Cena víceprací dle dodatku č. 3. bez DPH
Cena méněprací dle dodatku č. 3 bez DPH
[bookmark: bookmark6]Cena díla Celkem ve znění dodatku ě. 3 bez DPH
[bookmark: bookmark7]III.
1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 17. 3.
2022 zůstávají beze změn.
2. Teno dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek smlouvy je sepsán ve dvou stejnopisech splatností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 (
Stavební úpravy 
Cemtrální
 Sterilizace v Třinci
)
Příloha č. 1: Změnové listy zhotovitele (ZLÍ9 - ZL24)
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)15.08.2022	Rekapitulace změnových listů SO01
	Odkazy
	číslo ZL
	název
	cena víceprácí
	cena méněpracf
	cena celkem
	stav
	poznámka

	
	
	
	
	
	
	
	

	ZL 19 SO01 ZTI a ZP.xIsx
	ZL_19
	SOOl - ZTI a ZP
	94 594,58 Kč
	-51 355,71 Kč
	43 238,87 Kč
	schválený
	přizbůsobeníZP nábytku a vyvzorkovaných ZP

	ZL 20 SO01 teracové oodlahv a sok
	ZL_20
	Terasové podlahy + ker.soklíky vestibulu, acrovyn
	119 081,90 Kč
	-145 009,27 Kč
	-25 927,37 Kč
	schválený
	požadavek na hladký povrch provozu vozíků a převozy pacientů

	ZL 21 SO01 odoočtv dle skutečně d
	ZL_21
	Odpočty dle skutečně provedených výměr
	2 792,00 Kč
	-475 373,04 Kč
	-472 581,04 Kč
	schválený
	odpočty dle skutečně provedených výměr

	ZL 22 SO01 SDK.xisx
	ZL_22
	SDK
	132 846,41 Kč
	0,00 Kč
	132 846,41 Kč
	schválený
	Nové požadavky objednatele v návaznosti na nové trasy TZB

	ZL 23 SO01 kolize stáv.rozvodů Ú.l
	ZL_23
	Kolize stáv.stavu Ú.T./DP5_montáž
	184 287,83 Kč
	0,00 Kč
	184 287,83 Kč
	schválený
	nové trasy TZB v kolizy se stávajícími trasami

	ZL 24 SO01 zrušeni mistností.xlsx
	ZL_24
	SOOl - zrušeni místností S2.07, 08 a 09 - dopad na ASŘ + TZB
	107 804,72 Kč
	-268 030,14 Kč
	-160 225,42 Kč
	schválený
	požadavek objednatele

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkem
	
	641 407,44 Kč
	-939 768,16 Kč
	-298 360,72 Kč
	
	

	Celková hodnota změny
	
	
	
	1 581175,60 Kč
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