
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavbu Oprava ležaté kanalizace v budově Otakara Jeremiáše, Ostrava-Poruba 

     č. 468/12/2022/OST/VZ 

 

DODATEK č. 1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 462/12/2022/OST/VZ                        
UZAVŘENÉ DNE 11.7.2022 

/dále jen „dodatek“/ 

I. 
Smluvní strany 

1. Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace  
se sídlem: 708 00  Ostrava-Poruba, Příčná 1108 
zastoupena: Mgr. Pavlem Chrenkou  
IČO: 00575933 
DIČ: CZ00575933 
bankovní spojení: ČSOB 
číslo účtu: 100401290/0300 

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: 
Mgr. Pavel Chrenka, ředitel školy, tel.: 602 726 755 
p. Roman Olejník, provozní technik,  tel.: 602 765 378 

 (dále jen „objednatel“) 

 

2. Milan Holec stavební firma s.r.o. 
se sídlem: 739 61 Třinec, Nábřežní 1029 
zastoupena: Milanem Holcem, jednatelem 
IČO: 26861178 
DIČ: CZ26861178 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 1731829319/0800 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 28596 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

      Milan Holec, jednatel, tel.: 777 726 692 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

II. 
Základní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 7. 2022 SMLOUVU O DÍLO č. 462/12/2022/OST/VZ (dále 
jen „Smlouva“) jejímž předmětem je realizace stavby „Oprava ležaté kanalizace 
v budově Otakara Jeremiáše, Ostrava-Poruba“. 
 

2. V průběhu realizace díla zhotovitel informoval objednatele v souladu s článkem IX.              
odst. 2. Smlouvy o následujících skutečnostech, které mají vliv na její plnění, a to jak ve 
vztahu k případným více a méněpracem, tak k časovému harmonogramu stavby: 
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Po odkrytí I. části (kanalizace z revizní šachtice RŠ1 do domu k sociálnímu zařízení 
kadeřnic-viz příloha č. 1 - Revizní zpráva kanalizačním kamerovým systémem 
s doplněním označení dílčích části I. a II. kanalizačních přípojek k budově včetně 
kanalizace uvnitř budovy na ul. O Jeremiáše č. 1986/36), která byla ze zesíleného betonu 
a odkopání základů k ležaté kanalizaci se u základového pásu objevil energokanál 
s rozvodem topení, který se musel rovněž podkopat z vnější i vnitřní strany budovy. 
Energokanál byl zakrytý betonovou deskou s ocelovou výztuží. Při odkrytí dlažby             
a potěrového betonu uvnitř budovy byly navíc zjištěny nové trasy odpadních trub, které 
byly taky poškozeny a byla nutná jejich výměna.  

 
3. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v odst. 2 tohoto článku se smluvní strany   

dohodly na změně Smlouvy ve smyslu rozdělení díla na I. část a II. část a stanovením 
nového termínu k realizaci II. části díla. Zároveň byl rozdělen na tyto části i položkový 
rozpočet stavby. V průběhu realizace I. části díla tak vznikla potřeba víceprací, které jsou 
nezbytné k smysluplnému dokončení této části díla. Zároveň v rámci I. části díla byly 
vyčísleny nerealizované práce. Rozsah víceprací a méněprací k I. části díla jsou uvedeny 
ve Změnovém listu stavby č. 1 k I. části včetně položkových rozpočtů, které jsou přílohou 
tohoto dodatku (viz článek III. tohoto dodatku). 

 
 

III. 
Změna Smlouvy 

 
S ohledem na skutečnosti definované v článku II. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly 
na následujících změnách příslušných ustanovení Smlouvy: 
 

A. Článek III. Předmět smlouvy odst. 1 se mění následovně: 
 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu " 
Oprava ležaté kanalizace v budově Otakara Jeremiáše, Ostrava-Poruba" 
(dále jen „stavba“) v rozsahu dle: 

• oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, který je součástí nabídky zhotovitele 
podané v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy (dále jen 
„soupis prací“),  

 
s rozdělením na následující části: 
 
I. Oprava ležaté kanalizace od revizní šachtice RŠ1 k budově a uvnitř budovy 
II. Oprava ležaté kanalizace od revizní šachtice RŠ2 k budově a uvnitř budovy 
 
(viz příloha č. 1 - Revizní zpráva kanalizačním kamerovým systémem s doplněním 
označení dílčích části I. a II. kanalizačních přípojek k budově včetně kanalizace uvnitř 
budovy na ul. O Jeremiáše č. 1986/36) 
 

• předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy 

(dále jen „dílo“). 
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B. Článek IV. Doba a místo plnění odst. 1 se mění následovně: 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, a to I. část do 20. 8. 2022, II. část do 
4.11.2022 (část II. bude realizována v termínu od 21.10.2022 do 4.11.2022) 
a nejpozději poslední den doby plnění dokončené dílo, za Část I. a Část II. předat 
objednateli. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost 
díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli. 

 
C. Článek V. Cena za dílo se mění následovně (rozdělení ceny díla na část I. a část II): 

 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:  

Částka bez DPH DPH Částka včetně DPH

I. část 207 725,19 43 622,29 251 347,48

II. část 186 891,52 39 247,22 226 138,74

CELKEM 394 616,71 82 869,51 477 486,22  

Souhrnný rozpočet s rozdělením na I. část a II. část je nedílnou přílohou č. 1 této 
smlouvy. 

 
D. V souvislosti s potřebou více a méněprací k I. části díla se smluvní strany dále 

dohodly následovně: 
 

a) Soupis víceprací a méněprací uvedený v tomto dodatku je nedílnou součástí díla              
a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. 
 

b) Cena sjednaných víceprací činí 177.797,02 Kč bez DPH 
 

c) Cena sjednaných méněprací činí 87.641,74 Kč bez DPH 
 

d) Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu víceprací             
a snižuje o cenu méněprací I. části a činí: 
 

Částka bez DPH DPH Částka včetně DPH

I. část 297 880,47 62 554,90 360 435,37

II. část 186 891,52 39 247,22 226 138,74

CELKEM 484 771,99 101 802,12 586 574,11  
 
 

V. 
Závěrečná ujednání 

 
1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem neupravené zůstávají v platnosti beze 

změny. 
 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel 
jedno jeho vyhotovení.  
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3. Tento dodatek nabývá platnosti a dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní 
straně, nejdříve však dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o registru smluv“). 
 

4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o 
registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel. 

 
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 

 
Příloha č. 1 – Revizní zpráva kanalizačním kamerovým systémem s doplněním 
označení dílčích části I. a II. kanalizačních přípojek k budově včetně kanalizace uvnitř 
budovy na ul. O Jeremiáše č. 1986/36  
 
Příloha č. 2 – Souhrnný rozpočet stavby  
 
Příloha č. 3 - Změnový list stavby č. 1 k I. části 
 

 
 
 
V Ostravě dne 11.8.2022 
 
 
 
 
……………………………………. 
za objednatele 
Mgr. Pavel Chrenka 
ředitel školy 

  
 
 
V Ostravě dne 11.8.2022 
 
 
 
 
…………………………….. 
za zhotovitele 
Milan Holec 
jednatel  

 


