
 
 

Strana 1 (celkem 2) 

Dodatek č. 1 

smlouvy o dílo uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

Smluvní strany 

Objednatel Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451 

IČO   48623687 

se sídlem  Řezníčkova 451, 547 01 Náchod 

zástupce   Pavel Škoda, ředitel 

dále jako „objednatel“ a 

Zhotovitel CE -  ING s.r.o. 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci 

Králové pod spisovou značkou C 35921 

se sídlem  Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod 

IČO   04475631 

DIČ   CZ04475631 

zastoupený  Janem Čejchanem, jednatelem 

bankovní spojení Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu  3959710399/0800 

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 4. 2022 na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky 

„Stavební úpravy auly II - č. akce SM/19/358,“ zahájeného uveřejněním výzvy k podání nabídek 

dne 16. 2. 2022, smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn souhrnně jako „smlouva 

o dílo“). 

2. Z důvodů uvedených ve změnových listech (ZL) č. 1 – 8, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází 

ke změně smlouvy o dílo obdobně s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce a 

méněpráce. 

3. Změna závazku ze smlouvy dle ZL č. 4 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 

zákona. 

4. Změna závazku ze smlouvy dle ZL č. 1 – 3 a 5 – 8 není podstatnou změnou závazku ve smyslu 

§ 222 odst. 6 zákona. 

Předmět dodatku 

1. Rozsah předmětu díla dle článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce 

v souladu se změnovými listy č. 1 – 8, které tvoří přílohu tohoto dodatku.  
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2. Tabulka ceny díla dle článku 7 odst. 2 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem: 

Celková cena dle původní smlouvy o dílo v Kč bez DPH 5.494.321,36 

Vícepráce dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH 823.318,03 

Méněpráce dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH 483.844,73 

Celková cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH 5.833.794,66 

DPH dle dodatku č. 1 v Kč samostatně 1.225.096,88 

Celková cena dle dodatku č. 1 v Kč včetně DPH 7.058.891,54 

Závěrečná ustanovení 

1. Otázky dodatkem výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Je-li uzavřen v listinné podobě, je tento dodatek vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má 

platnost originálu. Po uzavření dodatku jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění 

v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů. 

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě přečetly a že nebyl uzavřen v tísni nebo 

za jednostranně nevýhodných podmínek. 

 

Za objednatele v Náchodě 30. 8. 2022   Za zhotovitele v Náchodě 30. 8. 2022 

……………………………………   …………………………………… 

Pavel Škoda     Jan Čejchan 

ředitel      jednatel 

  



 

 

 

 

ZMĚNOVÝ LIST – osvětlení schodiště číslo ZL: 1 

Název projektu: Stavební úpravy auly II - č. akce SM/19/358 
 

Zhotovitel: CE-ING s.r.o., IČO: 044 75 631 

Objednatel: Jiráskovo gymnázium, Náchod, IČO: 48623687 

Změnový list vystavil: Čejchan Jan 

Datum:  01.07.2022 

Předmět změny: prostorové osvětlení stupňů, rozvody elektroinstalace a slaboproudu 
Po odstranění nášlapné vrstvy hlediště bylo zjištěno, že stávající prostorové osvětlení stupňů je 
v nevyhovujícím stavu – popraskané chrániče a krabice a část světel není v provozu. Jejich oprava není 
možná, jelikož jsou dřívějšího provedení (cca 40 let staré). Bylo rozhodnuto o jejich výměně. Dále po 
odstranění části nosných stupňů hlediště bylo rozhodnuto o změně trasy a vypuštění části podlahových 
krabic z důvodu nosné konstrukce hlediště a jejím nahrazením za kabelové žlaby. 

 
Přílohy změnového listu:  
Rozpočet 
Změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. 

Posun termínu: : ne 
Předání staveniště proběhlo dne : 16.05.2022 
dokončení díla dle SOD:   do 16.9.2022  
§ 222 zákona odst. 6 

Cena méněprací bez DPH: 
 

- 51.307,- Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
 

79.027,87 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH:  
 

Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 

27.720,87 Kč  Nemění se 
 

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:  

Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
Pavel Škoda 
 
 
Datum: 1. 7. 2022 

 
Čejchan Jan 

 
 

Datum: 1. 7. 2022 

Za autorský dozor: 
 

 
 

Za technický dozor stavebníka: 
 

  
 

Datum: 1. 7. 2022 Datum: 1. 7. 2022 



 

 

 

 

ZMĚNOVÝ LIST – topení číslo ZL: 2 

Název projektu: Stavební úpravy auly II - č. akce SM/19/358 
 

Zhotovitel: CE-ING s.r.o., IČO: 044 75 631 

Objednatel: Jiráskovo gymnázium, Náchod, IČO: 48623687 

Změnový list vystavil: Čejchan Jan 

Datum:  08.07.2022 

Předmět změny:   přeložka rozvodu topení 
Dle PD bylo nutné provést přeložku rozvodu topení. Nebylo obsaženo v VV.  

 
Změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. 

 
 
Přílohy změnového listu:  
Rozpočet 
 

Posun termínu: : ne 
Předání staveniště proběhlo dne : 16.05.2022 
dokončení díla dle SOD: do 16.9.2022 
§ 222 zákona odst. 6 

Cena méněprací bez DPH: 
 

- 0 ,- Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
 

6.860,- Kč 

Výsledná cena změny bez DPH:  
 

Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 

6.860,- Kč   
Nemění se 

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:  

Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
Pavel Škoda 
 
 
Datum: 8.7.2022 

 
Čejchan Jan 

 
 

Datum: 8.7.2022 

Za autorský dozor: 
 

 
 

 

Za technický dozor stavebníka: 
 

 
 

Datum: 8.7.2022 Datum: 8.7.2022 



 

 

 

 

ZMĚNOVÝ LIST – změna okna, jeviště číslo ZL: 3 

Název projektu: Stavební úpravy auly II - č. akce SM/19/358 
 

Zhotovitel: CE-ING s.r.o., IČO: 044 75 631 

Objednatel: Jiráskovo gymnázium, Náchod, IČO: 48623687 

Změnový list vystavil: Čejchan Jan 

Datum:  08.07.2022 

Předmět změny:   změna okna, zatemnění jeviště a hlediště 
Na základě místního šetření, informací dodavatele jevištích závěsů a opony  a zjištění po odkrytí 
konstrukcí – navrhovaná výměna okna na jevišti -  bylo zakryto dřevotřískovými deskami. Z důvodu 
komplexního zatemnění ( závěs odsazený od stěn na lanech – nedokonalé zatemnění prostor jeviště)   se 
nebude provádět vybourání okenního otvoru dle PD po odkrytí – okno bylo již dříve repasováno, tudíž 
není potřeba toto okno měnit ( v tvorbě PD nebyl přístup – pouze vizuální kontrola z ulice ).Dojde 
k vytvoření nové předsazené stěny z SDK konstrukce v místě okna jeviště s vložením grafitového styrénu 
a výmalba nové  předsazené stěny tmavou barvou.  
Po odkrytí akustického stávajícího panelu hlediště – zadní část je nutné provést u stávajícího okna, které 
zůstává,  stejnou úpravu s předsazenou stěnou jako u jeviště pouze se zvětšením tloušťky styrénu pro lepší 
tepelný komfort v místě sezení hlediště. Vše zjištěno až po odkrytí bouraných konstrukcí. 
 
Změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. 
Přílohy změnového listu:  
Rozpočet 
 

Posun termínu: : ne 
Předání staveniště proběhlo dne : 16.05.2022 
dokončení díla dle SOD: do 16.9.2022  
§ 222 zákona odst. 6 

Cena méněprací bez DPH: 
 

- 70.885 ,- Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
 

14.047,02 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH:  
 

Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 

- 56.837,98 Kč   
Nemění se 

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:  

Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
Pavel Škoda 
 
 
Datum: 8.7.2022 

 
Čejchan Jan 

 
 

Datum: 8.7.2022 

Za autorský dozor: 
 

 
 

 

Za technický dozor stavebníka: 
 

 

Datum: 8.7.2022 Datum: 8.7.2022 



 

 

 

 

ZMĚNOVÝ LIST – úprava sil a slp číslo ZL: 4 

Název projektu: Stavební úpravy auly II - č. akce SM/19/358 
 

Zhotovitel: CE-ING s.r.o., IČO: 044 75 631 

Objednatel: Jiráskovo gymnázium, Náchod, IČO: 48623687 

Změnový list vystavil: Čejchan Jan 

Datum:  08.07.2022 

  Předmět změny:   úprava silnoproudu a slaboproudu 
Na základě schůzky mezi projektantem, provozovatelem, GD a hlavně divadelním technikem (Jiráskovo 
divadlo Hronov ) bylo vybavení auly aktualizováno v souladu s vývojem technologií tak, aby rozvody 
umožňovaly datové přenosy v současných standardech, aby do budoucna nebylo nutné zbytečně 
zasahovat (bourat, strhávat koberce...) do zrekonstruované auly, aby provoz byl energeticky úspornější a 
ovládání jednodušší. 

 
Přílohy změnového listu:  
Rozpočet 
 

Posun termínu: : ne 
Předání staveniště proběhlo dne : 16.05.2022 
dokončení díla dle SOD: do 16.9.2022  
§ 222 zákona odst. 4 

Cena méněprací bez DPH: 
 

- 210.408,48 Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
 

509.754,44 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH:  
 

Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 

299.345,96 Kč   
Nemění se 

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:  

Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
Pavel Škoda 
 
 
Datum: 8.7.2022 

 
Čejchan Jan 

 
 

Datum: 8.7.2022 

Za autorský dozor: 
 

 
 

 

Za technický dozor stavebníka: 
 

  

Datum: 8.7.2022 Datum: 8.7.2022 



 

 

 

 

ZMĚNOVÝ LIST – demontáž topení a likvidace číslo ZL: 5 

Název projektu: Stavební úpravy auly II - č. akce SM/19/358 
 

Zhotovitel: CE-ING s.r.o., IČO: 044 75 631 

Objednatel: Jiráskovo gymnázium, Náchod, IČO: 48623687 

Změnový list vystavil: Čejchan Jan 

Datum:  08.07.2022 

  Předmět změny:   demontáž topných těles 
Po odstranění stávajícího akustického panelu hlediště byl zjištěna osazená dvě stará nefunkční tělesa 
v nikách za panely. Bylo dohodnuto jejich odstranění, likvidace a zaslepení rozvodů 

 
Přílohy změnového listu:  
Rozpočet 
Změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. 
 

Posun termínu: : ne 
Předání staveniště proběhlo dne : 16.05.2022 
dokončení díla dle SOD: do 16.9.2022  
§ 222 zákona odst. 6 

Cena méněprací bez DPH: 
 

- 0 

Cena víceprací bez DPH: 
 

2.744,- Kč 

Výsledná cena změny bez DPH:  
 

Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 

2.744,- Kč   
Nemění se 

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:  

Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
Pavel Škoda 
 
 
Datum: 8.7.2022 

 
Čejchan Jan 

 
 

Datum: 8.7.2022 

Za autorský dozor: 
 

 
 

 

Za technický dozor stavebníka: 
 

  

Datum: 8.7.2022 Datum: 8.7.2022 



 

 

 

 

ZMĚNOVÝ LIST – OK konstrukce techniky číslo ZL: 6 

Název projektu: Stavební úpravy auly II - č. akce SM/19/358 
 

Zhotovitel: CE-ING s.r.o., IČO: 044 75 631 

Objednatel: Jiráskovo gymnázium, Náchod, IČO: 48623687 

Změnový list vystavil: Čejchan Jan 

Datum:  02.08.2022 

  Předmět změny:   ocelová konstrukce jeviště 
    Na základě zjištění skladby podhledu a z důvodu špatné nosnosti stropní konstrukce jeviště (PRKENNÉ 
POBYTÍ S RÁKOSEM A OMÍTKOU) dojde k vytvoření nové nosné konstrukce z „jacklů“ pro uchycení 
požadované divadelní techniky a osvětlení mezi nosnými stěnami 

 
Změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. 
Přílohy změnového listu: 
Rozpočet 
 

Posun termínu: : ne 
Předání staveniště proběhlo dne : 16.05.2022 
dokončení díla dle SOD:  do 16.9.2022  
§ 222 zákona odst. 6 

Cena méněprací bez DPH: 
 

- 0 ,- Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
 

7.462,74 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH:  
 

Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 

7.462,74 Kč   
Nemění se 

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:  

Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
Pavel Škoda 
 
 
Datum: 2.8.2022 

 
Čejchan Jan 

 
 

Datum: 2.8.2022 

Za autorský dozor: 
 

 
 

 

Za technický dozor stavebníka: 
 

  
 

Datum: 2.8.2022 Datum: 2.8.2022 



 

 

 

 

ZMĚNOVÝ LIST – parketová podlaha, podium číslo ZL: 7 

Název projektu: Stavební úpravy auly II - č. akce SM/19/358 
 

Zhotovitel: CE-ING s.r.o., IČO: 044 75 631 

Objednatel: Jiráskovo gymnázium, Náchod, IČO: 48623687 

Změnový list vystavil: Čejchan Jan 

Datum:  30.08.2022 

Předmět změny:  parketová podlaha, změna desek - podium 
Změna spočívá v úpravě stávající parketové podlahy a podlahy podia. Z důvodu „vrzání“, zjištěných 
velkých nerovností a vypadané stávající vlysové (po odkrytí přilepené) podlahové krytiny a výškového 
uspořádání (při montáži dle PD dochází ke zvýšení podlahy - prahu dveří o + 4 cm ) je navrženo odstranění 
stávajících parketové podlahy na dřevěný záklop, změna podkladní konstrukce z 2*OSB 12,5mm na 2*OSB 
15 mm s vložením distanční resp. separační podložky z geotextilie. 
Po odkrytí jevištní plochy – zadní části bylo nutné doplnění další kročejové izolace polystyrénem pro 
odstranění hrubých nerovností a tím spojení s novou přední částí. Dochází ke změně nášlapné OSB desky 
jeviště z OSB 15 mm na dřevotřískovou desku břízovou tl.15 pro zesílení tuhosti a povrchové úpravy. 
 

Změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. - TABULKA K 

ODSTAVCI  6 

Přílohy změnového listu:  
Rozpočet 
 

Posun termínu: : ne 
Předání staveniště proběhlo dne : 16.05.2022 
dokončení díla dle SOD: do 16.9.2022 
§ 222 zákona odst. 6 

Cena méněprací bez DPH: 
 

- 48.759,93 Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
 

102.947,91 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

54.187,98 Kč  
 

Nemění se 

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:  

Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
Pavel Škoda 
 
 
Datum: 30.8.2022 

 
Čejchan Jan 

 
 

Datum: 30.8.2022 

Za autorský dozor: 
 

 
 

 

Za technický dozor stavebníka: 
 

 

Datum: 30.8.2022 Datum: 30.8.2022 



 

 

 

 

ZMĚNOVÝ LIST – zařízení video číslo ZL: 8 

Název projektu: Stavební úpravy auly II - č. akce SM/19/358 
 

Zhotovitel: CE-ING s.r.o., IČO: 044 75 631 

Objednatel: Jiráskovo gymnázium, Náchod, IČO: 48623687 

Změnový list vystavil: Čejchan Jan 

Datum:  30.08.2022 

  Předmět změny:   dodávka zařízení video 
 Na základě prostorového uspořádání zadní části jeviště – odstup jevištních závěsů od stěn, umístění 
divadelního osvětlení a ozvučení, nové  nosné ocelové konstrukce, nebylo možné provést dodávku zařízení 
video projekce včetně požadovaných pláten se zadní projekcí. Z tohoto důvodu byl projekt změně a došlo 
k přecenění této části na nové použitelné řešení. 

 
Přílohy změnového listu:  
Rozpočet 
Změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. 
 

Posun termínu: : ne 
Předání staveniště proběhlo dne : 16.05.2022 
dokončení díla dle SOD:   do 16.9.2022  
§ 222 zákona odst. 6 

Cena méněprací bez DPH: 
 

- 102.484,32 Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
 

100.474,05 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH:  
 

Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 

- 2.010,27 Kč  Nemění se 
 

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:  

Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
Pavel Škoda 
 
 
Datum: 30.8.2022 

 
Čejchan Jan 

 
 

Datum: 30.8.2022 

Za autorský dozor: 
 

 
 

 

Za technický dozor stavebníka: 
 

 
  

Datum: 30.8.2022 Datum: 30.8.2022 



Oceněné soupisy víceprací a méněprací nejsou u jednotlivých změnových listů uveřejněny v souladu 

s § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, z důvodu ochrany obchodního tajemství. 




