
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
č. objednatele 03004218422

č. zhotovitele 202234

podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třebíč
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
Zastoupené: Milošem Hrůzou, místostarostou, pověřeným k podpisu

smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č.
9/6/ZM/2018 ze dne 20.11.2018

IČ: 00290629
DIČ: CZ00290629
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Třebíč
Číslo účtu: 329711/0100
Telefon: 568 896 100

(dále jen „Objednatel“, anebo též „Zadavatel“)

Zhotovitel: J.D.P. stavby s. r. o.
Se sídlem: Polanka 1060, Stařečka, 674 01 Třebíč
Zastoupen: Bc. Miroslavem Černým, jednatelem
IČ: 09077286
DIČ: CZ09077286
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
Zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka
117101

(dále jen „Zhotovitel“),

kdy předmět této smlouvy o dílo je označen takto: „Revitalizace městského parku
Masarykovy sady – Hrádek, Třebíč – III. etapa“.

I.

Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 03004218422, č.

zhotovitele 202234 uzavřené dne 09.06.2022 takto:

V článku SMLUVNÍ STRANY vypouští text: Bc. Miroslavem Černým“ a nahrazuje se
textem: „Mgr. Adamem Jourou“.

Dále se v článku SMLUVNÍ STRANY se ruší text:



Osoby pověřené Zhotovitelem:

- jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní: Bc. Miroslav Černý,

- jednáním o technických záležitostech (odpovědný za řádné plnění díla, koordinací
poddodavatelů (subdodavatelů) a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla):
Bc. Miroslav Černý,

a nahrazuje tímto textem:

Osoby pověřené Zhotovitelem:

jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní: Mgr. Adam Joura,

jednáním o technických záležitostech (odpovědný za řádné plnění díla, koordinací
poddodavatelů (subdodavatelů) a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla): Mgr.
Adam Joura,

II.

V průběhu realizace stavby vznikly na stavbě změny, které spočívají v posílení statické
betonové zdi, kdy bude použita vyšší třída betonu a rozšíření základu zdi, bude použitý vyšší
průměr ocelové výztuže. Pro manipulaci s tvarovkami ztraceného bednění na vysoké části
opěrné zdi je třeba použití pomocného lešení. Dále je použita jiná technologie provedení
dočasné komunikace.

V článku IV- CENA ZA DÍLO, odst. IV.1 se dosavadní text ruší a nahrazuje tímto textem:

Cena za dílo je stanovena v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění
pozdějších předpisů, a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná bez DPH:

Cena bez DPH
Kč

DPH 21 % Kč* Cena vč. DPH Kč*

Cena za realizaci prací 8.213.661,52 1.724.868,919 9.938.530,44

Cena víceprací a méněprací
dle dodatku č. 1

868.816,11 182.451,383 1.051.267,49

Cena následné péče 156.175,68 32.796,893 188.972,57

Cena za dílo celkem 9.238.653,31 1.940.117,20 11.178.770,51

*DPH a cena vč. DPH bude vyčíslena se zaokrouhlením na 2 desetinná místa.

Slovy (cena za dílo celkem Kč vč. DPH):
jedenáctmilionůstosedmdesátosmtisícsedmsetsedmdesátkorun českých a 51/100.



 
 

III. 

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti. 
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem 

uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru 
smluv. 

3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku smlouvy a s celým 
obsahem tohoto dodatku souhlasí. 

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je příloha č. 1 – položkový 
rozpočet víceprací a méněprací. 

5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží dvě vyhotovení.  

6. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek č. 1 uveřejní objednatel 
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru 
smluv.  

7. O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třebíče dne 08.09.2022 svým 
usnesením č. 47/18/RM/2022. 

 

Objednatel      Zhotovitel  

Město Třebíč      J.D.P. stavby s. r. o. 
 

V Třebíči dne      V Třebíči dne 
 

 

 

……………………………………… …………………………………… 

Miloš Hrůza Mgr. Adam Joura 

místostarosta jednatel  

  



 

Příloha č. 1 

k dodatku č. 1  smlouvy o dílo, uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem, jejímž předmětem 
je „Revitalizace městského parku Masarykovy sady – Hrádek, Třebíč – III. etapa“, kdy 
tato smlouva je u Objednatele evidována pod číslem 03004218422. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Položkový rozpočet  

 

Příloha obsahuje 4 strany textu. 
 

 

 

 

Objednatel Zhotovitel 

Město Třebíč J.D.P. stavby s. r. o. 

 

V Třebíči dne V Třebíči dne                 

 

 

 

……………………………………… …………………………………… 

Miloš Hrůza Mgr. Adam Joura 

místostarosta jednatel  

 



Stavba: 2022_02

Objekt: SO04

Rozpočet: ZL1

Objednatel: IČO: 00290629

DIČ: CZ00290629

67401

Zhotovitel: IČO: 09077286

DIČ: CZ09077286

67401
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

868 816,11

1 051 267,49

868 816,11

0,00

Polanka 1060

OPĚRNÁ STĚNA - Změnový list č. 01

Třebíč-Stařečka

Město Třebíč

Karlovo nám. 104/55

Třebíč-Vnitřní Město

Položkový rozpočet stavby

182 451,38

0,00

0,00

0,00

REVITALIZACE MĚSTSKÉHO PARKU MASARYKOVY SADY - 
HRÁDEK, TŘEBÍČ - III. ETAPA

OPĚRNÁ STĚNA

J.D.P. stavby s.r.o.

Celkem

868 816,11
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

2 HSV 365 731,39 42

3 HSV 331 147,78 38

5 HSV 101 318,40 12

94 HSV 40 818,40 5

99 HSV 29 800,14 3

Cena celkem 868 816,11 100

Svislé a kompletní konstrukce

Komunikace

Lešení a stavební výtahy

Staveništní přesun hmot

Základy a zvláštní zakládání
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S: 2022_02

O: SO04

R: ZL1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová 
úroveň

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 365 731,39
1 274321311R00 Železobeton základových pasů C 16/20 XC3 m3 21,24980 5 620,00 119 423,88 Smluvní

SOD : 

základové pasy : -0,4*0,9*150 -54,00000

-0,4*1,3*40 -20,80000

VYBETONOVANÝ KANÁLEK S VYSPÁDOVANÍM : -
190*0,5*0,15

-14,25000

10,8 10,80000

Mezisoučet -78,25000

REALIZACE : 

dle SOD : 16,6*0,9*0,4 5,97600

ZP č. 1 : 87,95*1,3*0,4 45,73400

15,327*1,3*0,4 7,97004

33,538*1,3*0,4 17,43976

15,5*1,5*0,4 9,30000

21,8*1,5*0,4 13,08000

Mezisoučet 99,49980

2 274321399 Příplatek k ceně za třídu betonu C 20/25 XC3 m3 93,52380 141,40 13 224,27 Indiv

REALIZACE : 

ZP č. 1 : 87,95*1,3*0,4 45,73400

15,327*1,3*0,4 7,97004

33,538*1,3*0,4 17,43976

15,5*1,5*0,4 9,30000

21,8*1,5*0,4 13,08000

3 274361821R99 Výztuž základ pasů z betonářské oceli B500B t 4,48237 52 000,00 233 083,24 Smluvní

SOD : 

R6 : -(176+462)/1000 -0,63800

R12 : -2226,78/1000 -2,22678

0,42972 0,42972

první část zdi dle SOD : 

R6 : 5*2*4*0,22/1000 0,00880

5,4*2*5*0,22/1000 0,01188

6,5*2*7*0,22/1000 0,02002

R12 : 47*0,89/1000 0,04183

62,4*0,89/1000 0,05554

78,4*0,89/1000 0,06978

Mezisoučet -2,22722

REALIZACE : 

ZMĚNA č. 1 : 

R12 : 4,3*8*10*0,89/1000 0,30616

4,5*8*58*0,89/1000 1,85832

4,7*8*6*0,89/1000 0,20078

4,5*8*15,3*0,89/1000 0,49021

5,1*8*45,5*0,89/1000 1,65220

5,7*8*15,5*0,89/1000 0,62905

4,7*8*24*0,89/1000 0,80314

R8 : 12*27,5*0,4/1000 0,13200

10*8*0,4/1000 0,03200

9*50*0,4/1000 0,18000

Položkový rozpočet 

REVITALIZACE MĚSTSKÉHO PARKU MASARYKOVY SADY - HRÁDEK, TŘEBÍČ - III. ETAPA

OPĚRNÁ STĚNA

OPĚRNÁ STĚNA - Změnový list č. 01

Stránka 1 z 2Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2022_02

O: SO04

R: ZL1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

REVITALIZACE MĚSTSKÉHO PARKU MASARYKOVY SADY - HRÁDEK, TŘEBÍČ - III. ETAPA

OPĚRNÁ STĚNA

OPĚRNÁ STĚNA - Změnový list č. 01

9*21,32*0,4/1000 0,07675

10*7*0,4/1000 0,02800

12*27,5*0,4/1000 0,13200

9*15,27*0,4/1000 0,05497

10*33,5*0,4/1000 0,13400

Mezisoučet 6,70958

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 331 147,78
4 311112130RT3 Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 30 cm zalití tvárnic 

betonem C 20/25 XC3
m2 91,59600 1 890,00 173 116,44 Smluvní

SOD : -330,12 -330,12000

16,506 16,50600

23,6 23,60000

Mezisoučet -290,01400

REALIZACE : 

ZP č. 01 : 381,61 381,61000

5 311112139 Příplatek k ceně za třídu betonu C25/30 XC3 m2 381,61000 24,02 9 166,27 Indiv

REALIZACE : 

ZP č. 01 : 381,61 381,61000

6 326216901K00 Příplatek za zdění kamenného zdiva na suchý beton m3 339,00000 439,13 148 865,07 Indiv

množství viz SOD : 339 339,00000

Díl: 5 Komunikace 101 318,40
7 122101102R00 Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 1000 m3 m3 320,00000 74,89 23 964,80 Indiv

8 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 320,00000 93,50 29 920,00 Indiv

9 460120081RT1 Násyp zeminy, hornina třídy 1-2 složení, rozprost. a 
udusání zeminy

m3 320,00000 270,73 86 633,60 Indiv

REALIZACE : 200*4*0,4 320,00000

10 1R002 Dočasná komunikace pro odvoz výkopku na mezidepoii m2 -70,00000 560,00 -39 200,00 Smluvní

SOD : -20*3,5 -70,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 40 818,40
11 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 280,00000 145,78 40 818,40 Indiv

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 29 800,14
12 998153131R00 Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m t 248,33450 120,00 29 800,14 Smluvní

demontáž včetně odvozu na skládku předpoklad do 40km

Montáž a dodávka

---->skladba:

 - štěrkodrť fr. 0-63  tl. 15cm

 - geotextilie (min. 300g/m2)

Komunikace bude mít délu cca 20m a š. 3,5m

v položce je obsaženo montáž a zpětná demontáž komunikace + dodávka a likvidace svršku komunikace (štěrkodrť 
0-63mm)

- VŠECHNY PROSTUPY KOORDINOVAT SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ DOKUMENTACE.

PŘI BETONÁŽI MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNO ŘÁDNÉ ZHUTNĚNÍ BETONOVÉ SMĚSI VE STĚNÁCH  (HUTNIT PO 
VRSTVÁCH)
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